ev.č. objednatele:  B 0017/20	           	ev.č. zhotovitele: 

Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo uzavřené dne 11.8.2020 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 
IČO:	70890021
DIČ:	CZ 70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	Golík VH, s. r. o.
sídlo:	Babice nad Svitavou 162, 664 01
Zástupce pro věci smluvní a technické:	xxx.
IČO:	02247267
DIČ:	CZ02247267
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80711

V souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy: 

Název zakázky:	„Nádrž Stěbořice, stavba č. 5581“.

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se upravuje a nově zní takto:

Původní znění:	
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:


	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SOD a provedení inventarizace zeleně 
	do 90 dní od uzavření smlouvy

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s dočasnou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.4. SOD
	do 30 dní po ukončení majetkoprávního projednání

	vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
	koncept technického řešení
	do 150 dní od uzavření smlouvy

	
	dokumentace k závěrečnému projednání v TR
	do 60 dní od konání závěrečného výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR dle čl. 2.9. Návrhu SOD 
	do 30 dní od doručení připomínek z projednání v TR

	
	Projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
	Do 90 dnů od doručení připomínek z TR

	Čistopis dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně zapracování dokladové části
	do 30 dnů od doručení posledního vyjádření 






Nové znění:	

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SOD a provedení inventarizace zeleně 
	do 90 dní od uzavření smlouvy

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s dočasnou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.4. SOD
	do 30 dní po ukončení majetkoprávního projednání

	vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
	koncept technického řešení
	do 22.2.2021

	
	dokumentace k závěrečnému projednání v TR
	do 60 dní od konání závěrečného výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR dle čl. 2.9. Návrhu SOD 
	do 30 dní od doručení připomínek z projednání v TR

	
	Projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
	Do 90 dnů od doručení připomínek z TR

	Čistopis dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně zapracování dokladové části
	do 30 dnů od doručení posledního vyjádření 




Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.


V Ostravě dne:							V Babicích nad Svit. dne: 
za objednatele:	7.1.2021					za zhotovitele:
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