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ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ Ia.
ETAPA: VRAŇANSKO - HOŘÍNSKÝ KANÁL, ZHOTOVITEL STAVBY 003.B

(ČÍSLO PROJEKTU 500 551 0004)

                                       DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Evidenční číslo ZHOTOVITELE: 1-01-18-004-JBAB

Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“) byl sepsán

mezi

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3.
1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO, DIČ: 67981801, CZ67981801
bankovní spojení:  
zastoupen: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: 
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Zabezpečení podjezdových
výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel
stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS –
OK Třebestovice“
bankovní spojení společnosti: 
zástupce zhotovitele:  ředitel stavby

název: STRABAG Rail a.s. – správce společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1370
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO, DIČ: 254 29 949, CZ25429949
bankovní spojení: 
zastoupen:  předseda představenstva

 – člen představenstva
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název: EUROVIA CS, a.s. – Společník 2
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1561
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 452 74 924, CZ45274924
bankovní spojení: 
zastoupen: , předseda představenstva

 místopředseda představenstva
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: , ředitel oblasti Železniční
stavby a mosty, v zastoupení dle plné moci

název: OK Třebestovice, a.s. – Společník 3
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
19808
se sídlem: Tovární 164, 289 12 Třebestovice
IČO, DIČ: 030 94 251, CZ03094251
bankovní spojení: 
zastoupen: , předseda představenstva

 člen představenstva

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou následující
skutečnosti:

1. Změna oprávněné osoby ve věci této zakázky na straně objednatele od 1.11.2020 byl
jmenován . Tímto se mění záhlaví SoD.

2. Změna zastoupení společnosti EUROVIA CS, a.s. – zhotovitel žádá o změnu zástupce
společnosti, tedy o nahrazení , místopředsedu představenstva za 

, členku představenstva. Tímto se mění záhlaví SoD.
3. Vzhledem k tomu, že došlo ke vzniku následující události/okolnosti, která se dle SoD považuje

za událost/okolnost náležející do rizika Objednatele, a se kterou Smlouva spojuje jednak (1)
vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP na prodloužení Doby pro
dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen
„Doba pro dokončení“), Doby pro uvedení do provozu Díla dle Pod-článku 1.1.3.10
VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro uvedení do provozu“), dále
(2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu, konkrétně:
a. z důvodu změny technických norem došlo k přechodu systému řízení na třídu bezpečnosti

SIL3 než předpokládala zadávací dokumentace. Přechod na vyšší třídu bezpečnosti si
vyžádalo nutnost vypracování rizikové analýzy dle EN ISO 12100. Na základě rizikové
analýzy bylo nutné přepracování realizační projektové dokumentace a doplnění nových
vyhrazených komponent dodávaných ze zahraničí. Tímto dochází ke zdržení původně
plánovaných prací a není možné realizovat dílo ve smluvně stanovené době, jelikož
dokončení řídícího systému a prací navazujících na dokončení řídícího systému na
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ostatních objektech je nezbytnou podmínkou dokončení jeho prací na díle. Zhotovitel tedy
musí změnit postup prací oproti předpokladům v zadávací dokumentaci (dále jen „Událost
č. 2“), čímž dle Zhotovitele došlo ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládající
důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu dle Pod-článku
20.1 VOP/ZOP.

I.
Smluvní strany tímto mění a doplňují Smlouvu o dílo evidenční číslo objednatele:
S/ŘVC/116/R/SoD/2018, evidenční číslo zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB ze dne 17.1.2019
(dále jen „SoD“) tak jak uvedeno v tomto Dodatku k SoD.

1. Změna záhlaví SOD
- Ruší se stávající text v záhlaví SOD a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3.
1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO, DIČ: 67981801, CZ67981801
bankovní spojení:  
zastoupen: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: 
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Zabezpečení podjezdových
výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel
stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS –
OK Třebestovice“
bankovní spojení společnosti: 
zástupce zhotovitele:  ředitel stavby

název: STRABAG Rail a.s. – správce společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1370
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO, DIČ: 254 29 949, CZ25429949
bankovní spojení: 
zastoupen:  – předseda představenstva

 – člen představenstva
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název: EUROVIA CS, a.s. – Společník 2
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1561
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 452 74 924, CZ45274924
bankovní spojení: 
zastoupen:  předseda představenstva

 členka představenstva
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: , ředitel oblasti Železniční
stavby a mosty, v zastoupení dle plné moci

název: OK Třebestovice, a.s. – Společník 3
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
19808
se sídlem: Tovární 164, 289 12 Třebestovice
IČO, DIČ: 030 94 251, CZ03094251
bankovní spojení: 
zastoupen: , předseda představenstva

 člen představenstva

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č.2
výhradně tyto časové nároky a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí: (i) nárok na prodloužení
Doby pro dokončení: celkem o 232 dní (tj. do 10.9.2021), dále (ii) nárok na prodloužení Doby
pro uvedení do provozu celkem o 140 dní (tj. do 10.6.2021) (to vše dále jen „Přiznaný Časový
nárok“).

Smluvní strany si s ohledem na existenci Události č. 2 tímto Dodatkem sjednávají prodloužení
Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu takto:

Doba pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP:
se prodlužuje do 10.9.2021

Doba pro uvedení do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP:
se prodlužuje do 10.6.2021

3. Smluvní strany tímto uznávají důvodnost základu Nároku na dodatečnou platbu. Smluvní
strany se dohodly, že Nárok na dodatečnou platbu bude vypořádán, tj. Správcem stavby
přezkoumán a určen, nebo smluvními stranami dohodnut, dodatečně způsobem a za podmínek
Smlouvy, požadavků Správce stavby a Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při
zpoždění a prodloužení ze smluvních závazkových vztahů, vydanou ze strany SFDI (dále
„Metodika“).
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II.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018,
číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB, uzavřené dne 17.1.2019, nedotčené tímto
Dodatkem, zůstávají v platnosti.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží
Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv, v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
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Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel
obdrží dvě (2) a Zhotovitel tři (3) vyhotovení.

Datum: ________________________________ Datum:

PODEPSÁN ________________________            PODEPSÁN_______________________
Jméno: Ing. Lubomír  Fojtů Jméno: 
Funkce: ředitel Funkce: předseda představenstva

Za objednatele
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR PODEPSÁN_______________________

Jméno: 
Funkce: člen představenstva

Za zhotovitele
STRABAG Rail a.s. – správce
společnosti

PODEPSÁN_______________________
Jméno: 
Funkce: ředitel oblasti Železniční stavby a
mosty, v zastoupení dle plné moci

Za zhotovitele
EUROVIA a.s. – společník 2

PODEPSÁN_______________________
Jméno: 
Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN_______________________
Jméno: 
Funkce: člen představenstva

Za zhotovitele
OK Třebestovice a.s. – společník 3



Podpis vyjadřuje Dohodu a záznam o změně závazku:

datum:

datum:

datum:

datum:

datum:

datum:

Objednatel (garant smlouvy objednatele) Podpis:

Objednatel  (oprávněná osoba Objednatele podle

interního pověření)
Podpis:

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke řešení/narovnání smluvních
kompenzačních nároků (claimů), jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány v této Dohodě. Smluvní strany se dále dohodly, že Nárok na dodatečnou
platbu v souvislosti s tímto nárokem (claimem), bude vypořádaný, tj. Správcem stavby přezkoumán a určen, nebo smluvními stranami dohodnut, dodatečným
způsobem a za podmínek Smlouvy, požadavků Správce stavby a Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení ze smluvních závazkových
vztahů, vydanou ze strany SFDI.
Tato Dohoda je zároveň záznam o změně závazku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Správce stavby

Objednatel (vedoucí oddělení garanta smlouvy objednatele)

Zhotovitel Podpis:

Číslo paré:

Podpis:

Zhotovitel Podpis:

Podpis:

Pro účely této Dohody se specifikuje následná událost/okolnost:
1. Nepředvídatelné fyzické podmínky dle Pod-článku 4.12 VOP/ZOP – Událost č. 2 (Časový nárok č. 2)

Požadavek Objednatele na změnu řídícího systému zdvižných mostů vyjádřený:
- Pokynem Správce stavby č. 6 z 19.12.2019
- Doplněním Pokynu Správce stavby č. 6 ze dne 08.06.2020, vydaného na základě jednání o změně řídícího systému konaného v sídle Objednatele dne 25.05.2020.

Vzhledem k tomu, že došlo ke vzniku následující události/okolnosti, která se dle SoD považuje za událost/okolnost náležející do rizika Objednatele, a se kterou Smlouva
spojuje jednak (1) vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP na prodloužení Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP ve spojení
s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro dokončení“), Doby pro uvedení do provozu Díla dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen
„Doba pro uvedení do provozu“), dále (2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu, konkrétně:
Z důvodu změny technických norem došlo k přechodu systému řízení na třídu bezpečnosti SIL3 než předpokládala zadávací dokumentace. Přechod na vyšší třídu
bezpečnosti si vyžádalo nutnost vypracování rizikové analýzy dle EN ISO 12100. Na základě rizikové analýzy bylo nutné přepracování realizační projektové dokumentace
a doplnění nových vyhrazených komponent dodávaných ze zahraničí. Tímto dochází ke zdržení původně plánovaných prací a není možné realizovat dílo ve smluvně
stanovené době, jelikož dokončení řídícího systému a prací navazujících na dokončení řídícího systému na ostatních objektech je nezbytnou podmínkou dokončení jeho
prací na díle. Zhotovitel tedy musí změnit postup prací oproti předpokladům v zadávací dokumentaci, čímž dle Zhotovitele došlo ke ztížení/zpoždění postupu prací
způsobem zakládající důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP.

Iniciátor změny: Objednatel

Popis změny :

S ohledem na existenci Událostí č. 2 uzavírají tímto Objednatel a Zhotovitel Dohodu za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 VOP/ZOP, jejímž předmětem jsou
Časové nároky vyplývající a/nebo související s Událostmi. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že

Doba pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP se v souladu s Pod-čl. 8.4 OP/ZP a Pod-čl. 20.1 OP/ZP prodlužuje o 232 dní, tedy do dne 10.09.2021.

Doba pro uvedení do provozu podle Pod-čl. 1.1.3.10 OP/ZP se v souladu s Pod-čl. 8.13 OP/ZP a Pod-čl. 20.1 OP/ZP prodlužuje o 140 dní, tedy do dne

10.06.2021.

3
3. Doplnění informací Zhotovitele k Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu
Variace č.9 ze dne 19.5.2020

5. Doplnění pokynu správce stavby č. 7 k provedení Variace č. 9 ze dne 8.6.2020

7. Odpověď Zhotovitel na Pokyn správce stavby č.10 k provedení Variace č.9 ze dne
25.9.2020

Objednatel

6. Pokyn správce stavby č. 10 k provedení Variace č. 9 ze dne 5.8.2020

4. Záznam z jednání o změně řídícího systému konaného v sídle Objednatele dne
25.05.2020

DOHODA podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku

Ing. Lubomír Fojtů

Číslo Dohody:

Označení/číslo původní Smlouvy: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě Ia. etapa:Vraňansko - Hořínský
kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

SO 241

SO 242

SO 441

SO 444

PS 445,446,447,448

PS 741 a 741.1

PS 742

Správce stavby: Společnost (sdružení) TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál, se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla uzavřeli tuto Dohodu podle Pod-čl. 3.5 následovně:

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČ: 67981801

2 Zhotovitel

Zhotovitel: "Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C,
004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ tvořená společníky:
STRABAG Rail a.s., se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 254 29 949
EUROVIA CS, a.s, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 452 74 924
OK Třebestovice, a.s., se sídlem: Tovární 164, 289 12 Třebestovice, IČ: 030 94 251

1

2.Pokyn správce stavby č. 7 k provedení Variace č. 9 ze dne 4.2.2020

Paré č. Příjemce

1. Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu Variace ze dne 19.12.2019 1
Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Dohody:

9. Záznam z jednání "harmonogram stavby" ze dne 8.1.2021

8. Žádost Zhotovitele na prodloužení termínu na zpracování podkladů ze dne
19.10.2020



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB

Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět:  Most 003.B, změna softwaru řízení systémů

Na základě jednání konaného dne 12.12.2019 za účasti objednatele, zhotovitel a projektanta
Vám oznamuje, že objednatel oznámil následující změny softwaru řízení systémů:

1.) Změna v komunikaci s periferiemi jednotlivých systémů Lavdisu.
Komunikace jednotlivých systémů portálu LAVDIS s DŘS bude nově prováděno
pomocí jednotné sběrnice. Typ sběrnice nebyl stanoven.

2.) Změna ve struktuře sítě.
Investor požádal o prověření změny struktury vnitřní sítě ŘSZM na serverové
uspořádání s redundancí. Nutno posoudit bezpečnostní aspekty pro izolování sítě.

3.) Komunikace s komorou Hořín
Vznesen požadavek na přímou komunikaci s komorou Hořín jiným způsobem, než
přes monitoring vodní cesty a Lavdis. Zřídit nový přímý interface do ŘS Hořín.

S touto změnou zadávací dokumentace nepředpokládala a Zhotovitel žádá o vydání pokynu,
jak má dále postupovat, případně v souladu s Pod-čl. 13.3 OP/ZP žádáme Správce stavby o
vydání Pokynu k předložení Návrhu variace.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Vyřizuje:

Naše značka:
MOSTY-23-191219

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

19.12.2019



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
  

Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 

 

Stránka 1 z 2 

 

 

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
ředitel stavby 

 

V Praze dne:  4.2.2020    

Naše zn.:   VM-SF/2020-55 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/118/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019  (dále jen „smlouva“)  
 

003B Železniční most ev.km 2,622 – Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba“)  

 

Pokyn správce stavby č. 7 k provedení Variace č. 9 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – změna 
software řízení systémů 

 

 

Související korespondence: 

1. Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 19.12.2019 

 

Dle sdělení zhotovitele na jednání konaného dne 12.12.2019 za účasti objednatele, zhotovitele a 

projektanta objednatel oznámil následující změny softwaru řízení systémů: 
1) Změna v komunikaci s periferiemi jednotlivých systémů Lavdisu. 
Komunikace jednotlivých systémů portálu LAVDIS s DŘS bude nově prováděno pomocí jednotné 
sběrnice. Typ sběrnice nebyl stanoven. 
2) Změna ve struktuře sítě. 
Investor požádal o prověření změny struktury vnitřní sítě ŘSZM na serverové uspořádání s 
redundancí. Nutno posoudit bezpečnostní aspekty pro izolování sítě. 
3) Komunikace s komorou Hořín 

Vznesen požadavek na přímou komunikaci s komorou Hořín jiným způsobem, než přes monitoring 
vodní cesty a Lavdis. Zřídit nový přímý interface do ŘS Hořín. 

 

Správce stavby žádá zhotovitele o zaslání záznamu z výše uvedeného jednání. 
 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
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Vzhledem k tomu, že tyto změny zadávací dokumentace nepředpokládala, Správce stavby vyhovuje žádosti 
zhotovitele a Zhotovitel žádá o vydání pokynu a vydává zhotoviteli Pokyn k předložení a ocenění Návrhu 
variace. 

 

 

Na vědomí: 
Zadavatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 
 

 



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB

Doplnění informací k Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu Variace č.9 dle
Pod-čl. 13.3 OP/ZP a Pokynu správce stavby č.7 k provedení Variace č.9 dle Pod-čl.
13.3 OP/ZP

Související korespondence:
- Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne
19.12.2020
- Pokyn správce stavby č. 7 k provedení Variace č. 9 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – změna
software řízení systémů ze dne 4.2.2020

Předmět:  Most 003.B, změna softwaru řízení systémů

V návaznosti na výrobní výbor k realizační dokumentaci ohledně řídicích systémů zdvižných
mostů, dochází ke změnám oproti zadávací dokumentaci:

Změna struktury sítě podle přiloženého výkresu (příloha č.1).
Tato změna bude mít následující dopady:
 - dopad do realizační dokumentace objektů PS 741
 - dopad do ceny díla

Změna na přechod na SAFETY průmyslová PLC z důvodu zvýšení bezpečnosti.
Tato změna bude mít následující dopady:
 - dopad do realizační dokumentace objektů PS 741
 - dopad do termínu odevzdání realizační dokumentace
 - dopad do ceny díla
 - dopad do termínu realizace (dodávka SAFETY PLC a bezpečných relé – jedná se o
zahraniční materiál)

Vyřizuje:

Naše značka:
MOSTY-64-200519

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

19.5.2020



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci 3.500.000,- Kč.

Výše zmíněné okolnosti budou mít dopad na harmonogram prací a budou mít dopad na
termín dokončení díla. Zhotovitel odhaduje prodloužení termínu dokončení díla o 2-3
měsíce.

S touto změnou zadávací dokumentace nepředpokládala a Zhotovitel žádá o vydání pokynu,
jak má dále postupovat, případně v souladu s Pod-čl. 13.3 OP/ZP žádáme Správce stavby o
vydání Pokynu k předložení Návrhu variace.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Přílohy:
 - výkres: Blokové schéma řídícího systému, SO732





 

 

Z Á Z N A M 

 

z jednání o změně řídicího systému zdvižných mostů v rámci akcí: 

„Zabezpečení podjezdných výšek na VVC - I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál“ 

a 

„Úprava ohlaví PK Hořín“ 

 

Termín jednání: 25.5.2020 

Místo jednání: zasedací místnost ŘVC ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 

Účastníci jednání: za ŘVC ČR –  

     za správce stavby –  

        za AD –  

     za zhotovitele staveb –  

     za ARGO Automatizace s.r.o. -  

 

Předmětem jednání byla změna řídicího systému (dále jen ŘS) zdvižných mostů výše uvedených akcí 

z úrovně řízení PLC na úroveň řízení SAFETY PLC (bezpečnostní PLC). Důvodem změny ŘS je nová 

mezinárodní standardizace dálkového ovládání pohyblivých mostů z konce roku 2019, která 

stanovuje doporučení, aby byla z důvodů výhradního vzdáleného ovládání pohyblivých mostů bez 

přítomnosti obsluhy v místě mostu pro veškeré bezpečnostní funkce a havarijní stopy použita 

bezpečnostní PLC, odpovídající SIL 3 podle EN IEC 62061. Pro ostatní běžné ovládací prvky není třeba 

bezpečnostní PLC používat, pokud jejich funkce není kritická pro spolehlivost zastavení chodu 

pohyblivého mostu (v obou úrovních bezpečného zastavení a nouzového zastavení) z pracoviště 

dálkového ovládání.  

Pro dosažení odpovídající bezpečnosti zařízení bude v rámci pohybu zdvižného mostu na ohlaví PK 

Hořín do systému SAFETY zařazen STOP a CENTRAL STOP. Pro tyto povely a související obvody bude 

doplněno PLC na úroveň SAFETY vstupů a výstupů. 

V okamžiku zpracování PDPS tento mezinárodní standard nebyl vydán a v ČR s ohledem na 

minimální počet pohyblivých mostů a žádný pohyblivý most se vzdáleným ovládáním nebyla norma 

harmonizována pro české prostředí. 

 

 



Objednatel požádal dodavatele ŘS  o detailní specifikaci předpokládaných dopadů 

řešené změny do: 

a) ceny (hrubý odhad). 

Navýšení ceny o 3,5 M Kč bez DPH á zdvižný most. 

b) času na přepracování RDS (RDS stávajícího ŘS je před dokončením). 

Cca 2,5 měsíce tj. do poloviny 08/2020. 

c) času na dodávku zařízení z Francie. 

Cca 4 měsíce od objednání tj. do konce 09/2020. 

d) času pro dokončení PS 732 Dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení mostů Vraňany – 

Hořín v rámci mostu 003C. 

Cca + 1 měsíc. 

e) hydraulického systému zdvižných mostů. 

Nutno prověřit RDS hydraulického systému, kterých čidel se změna dotkne. 

f) kamerového systému zdvižných mostů. 

Nutno prověřit RDS kamerového systému. 

 

Po zhodnocení všech rizik a dopadů byly přijaty následující závěry z jednání: 

1) Změna ŘS na úroveň řízení SAFETY PLC je z pohledu bezpečnosti nezbytná a bude odpovídat 

evropské normě EN IEC 62061. Bezpečnější ŘS preferují také PVL a Sekce vodní dopravy 

Svazu dopravy ČR. 

2)  do pondělí 8.6.2020 provede analýzu RDS hydraulického a kamerového systému 

ohledně možných dopadů změny ŘS do těchto systémů. 

3) Zdvihací zařízení mostů 003A a 003B bude uvedeno do provozu do 31.12.2020 bez dálkového 

ovládání z velínu na PK Hořín. 

4) Zdvihací zařízení mostu 003C vč. PS 732 Dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení mostů 

Vraňany – Hořín a mostu na PK Hořín bude uvedeno do provozu do 2-3/2021 z důvodu nutné 

koordinace s dokončením velínu Hořín a stavbou PK Hořín. 

5) Správce stavby vydá na základě dnešního jednání pokyny k realizaci změny ŘS na úroveň 

řízení SAFETY PLC pro všechny zdvižné mosty na VHK (003A, 003B, 003C a most na PK Hořín). 

 

 

Zapsal: , zástupce vedoucího týmu správce stavby 

V Praze dne 25.5.2020 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
, ředitel stavby 

 

V Praze dne:  08.06.2020    

Naše zn.:   VM-SF/2020-281 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019  (dále jen „smlouva“)  
 

003B Železniční most ev.km 2,622 – Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba“)  

 

Doplnění Pokynu správce stavby č. 7 k provedení Variace č. 9 dle Pod-čl. 13.3 
OP/ZP – změna software řízení systémů a přechod řídícího systému na SAFETY PLC. 

 

 

Související korespondence: 

1. Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 19.12.2019 

2. Pokyn správce stavby č. 7 k provedení variace č. 9 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – změna software řízení 
systémů ze dne 04.02.2020. 

3. Doplnění informací k žádosti o vydání pokynu k předložení návrhu Variace č. 9 a Pokynu správce stavby 
č. 7 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP ze dne 19.05.2020 

 

V návaznosti na jednání o změně řídicího systému zdvižných mostů konaného dne 25.5.2020 na ŘVC ČR za 
účasti Objednatele, Zhotovitele, Správce stavby, autorského dozoru a dodavatele řídicího systému ARGO 

Automatizace a.s., kde objednatel potvrdil svůj požadavek na změnu řídicího systému z úrovně PLC na 

úroveň SAFETY PLC, Správce stavby žádá zhotovitele o předložení návrhu na provedení této změny dle 

Pod-čl. 13.3 OP/ZP a následnou realizaci změny jako součást Variace č. 9. 

 

Důvodem změny je nová mezinárodní standardizace dálkového ovládání pohyblivých mostů z konce roku 

2019. 
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a) Zevrubný popis 

 

Zhotovitel zpracuje návrh variace dle požadavků objednatele potvrzených na: 
 

 jednání o změně software konaného dne 12.12.2019 

 jednání o změně řídicího systému zdvižných mostů konaného dne 25.05.2020 

 

Změny se týkají především PS 741 Zabezpečovací zařízení – zdvih mostu. Dodavatel řídicího systému ARGO 

Automatizace a.s. nejpozději do 8.6.2020 sdělí, zda se změna netýká i dalších SO a PS. 

 

b) Časový dopad 

 

Předpokládaný časový dopad je uveden v záznamu z jednání konaného dne 25.05.2020.  
Zhotovitel upřesní po zapracování technické části návrhu, nejpozději do 15.08.2020 

 

c) Ocenění variace 

 

Předpokládaný cenový dopad je uveden v záznamu z jednání konaného dne 25.05.2020. Zhotovitel cenový 
dopad vyčíslí po zpracování technické části návrhu (změny RDS) nejpozději 15.08.2020. 
 

 

Příloha: 
- záznam z jednání o změně řídicího systému zdvižných mostů konaného dne 25.05.2020 

 

Na vědomí: 
Zadavatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 
 

 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
, ředitel stavby 

 

V Praze dne:  05.08.2020    

Naše zn.:   VM-SF/2020-355 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019  (dále jen „smlouva“)  
 

003B Železniční most ev.km 2,622 – Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba“)  

Pokyn správce stavby č. 10 k provedení Variace č. 9 – změna software řízení 
systémů a přechod řídicího systému na SAFETY PLC dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP 

 

Související korespondence: 

1. Žádost o vydání pokynu k předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 19.12.2019 

2. Pokyn správce stavby č. 7 k provedení variace č. 9 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – změna software řízení 
systémů ze dne 04.02.2020. 

3. Doplnění pokynu správce stavby č. 7 k provedení Variace č. 9 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – změna 
software řízení systémů a přechod řídicího systému na SAFETY PLC. 

4. Žádost správce stavby na objednatele o zpřesnění zadání změny řídícího systému zdvižných mostů 
(dále jen „ŘSM“) ze dne 23.07.2020 

5. Odpověď objednatele na Žádost správce stavby o zpřesnění zadání změny ŘSM ze dne 31.07.2020 
doručeného dne 03.08.2020 

 

V návaznosti na jednání o změně řídicího systému zdvižných mostů konaného dne 25.5.2020 na ŘVC ČR za 
účasti Objednatele, Zhotovitele, Správce stavby, Autorského dozoru a dodavatele řídicího systému ARGO 
Automatizace a.s., kde objednatel potvrdil svůj požadavek na změnu řídicího systému z úrovně PLC na 
úroveň SAFETY PLC, Správce stavby svým doplněním pokynu č. 7 požádal zhotovitele o předložení 
podrobného návrhu na provedení této změny a následnou realizaci změny ŘSM jako součást Variace č. 9. 

 

Na Výrobním výboru ŘSM konaného dne 16.7.2020 v SUDOP PRAHA a.s. nebylo dosaženo plné shody a 
nebylo stabilizováno nové zadání pro řídící systém zdvižných mostů. 
 

Na základě naší Žádosti o zpřesnění zadání nás objednatel požádal o zajištění následujících změn v zadání 
řídícího systému zdvižných mostů: 



 

  

  2/2 

 

a) Zevrubný popis požadovaných změn zadání 
 

• Přechod systému řízení (PLC a další prvky) na zařízení třídy bezpečnosti SIL3 (PLC a další prvky) 
• Náhrada inklinoměrů lineárními snímači polohy válců s výstupem SIL3 

• Pro dálkové nouzové spuštění mostu při poruše prvního řádu umožnit spuštění nouzově na 

dálku v běžném režimu mimo SAFETY s potvrzením obsluhy. 
• Místní ovládání (stejného charakteru jako z velínu přes touchpanel) zachovat 
• Ruční ovládání (přímé ovládání elektrických obvodů) vypustit 
• Tlačítka „Total STOP“ (chráněné proti náhodnému dotyku) samostatně pro každý most 

s kontrolkou signalizace požáru ve velínu Hořín a ve Vraňanech a v jednotlivých strojovnách 

mostů 

• Tlačítko „Nouzové zastavení“ může být sdružené pro tři mosty VH kanálu. Obsluha potom 

dálkově obnoví obsluhu po kontrole, že je vše v pořádku (což bude prováděno dálkově). 
 

S aktualizací ŘSM nutno provést i posouzení prvků hydraulického systému a rozvodu nn a návrh potřebných 
změn. 
 

Na základě těchto požadavků Vás tímto pokynem žádáme o aktualizaci analýzy rizik vč. posouzení 
bezpečnosti podle normy ĆSN EN 62061.  
 

Na základě kladného posouzení analýzy rizik Vás pak žádáme o dopracování VDT a objednání potřebného 
zařízení a materiálu. 
 

b) Časový dopad změn zadání 
 

Řídící systém zdvižného mostu musí být uveden do zkušebního provozu nejpozději dne 31.3.2021 

Zhotovitel upřesní časový dopad po Posouzení aktualizované analýzy rizik.  
 

c) Ocenění variace změn zadání 
 

Na základě kladného posouzení analýzy rizik a po zpracování technické části návrhu (VTD) Zhotovitel vyčíslí 
cenový dopad – nejpozději do 4.10.2020. 
 

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu tak, aby nedošlo k 
přerušení prací. 
 

 

Na vědomí: 
Zadavatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

 

   

  
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko  

Hořínský kanál 
 

 

 



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB

Věc: Odpověď na Pokyn správce stavby č.10 k provedení Variace č.9 – změna
software řízení systému a přechod řídícího systému na SAFELY PLC dle Pod-čl.
13.3. OP/ZP

Předmět:  Stavba 003.B – Železniční most ev. km 2,622– Lužec nad Vltavou

c) Ocenění variace změn zadání

V návaznosti na předložení rizikové analýzy ze dne 21.9.2020 Vám sdělujeme, že
v případě kladného posouzení rizikové analýzy investorem ke dni 30.9.2020 a následné
zapracování technické části návrhu do RDS, jsme schopni, s ohledem na časovou náročnost
zpracování podkladů, vyčíslit cenový dopad do 19.10.2020.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Vyřizuje:

Naše značka:
MOSTY-99-200925

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

25.9.2020



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB

Věc: Prodloužení termínu na zpracování podkladů – změna software řízení systému a
přechod řídícího systému na SAFELY PLC dle Pod-čl. 13.3. OP/ZP

Předmět:  Stavba 003.B – Železniční most ev. km 2,622– Lužec nad Vltavou

c) Ocenění variace změn zadání

V návaznosti na dopis ze dne 18.9.2020 ve věci „Odpověď na Pokyn správce
stavby č.8 k provedení Variace č.6 –  změna software řízení systému a přechod řídícího
systému na SAFELY PLC dle Pod-čl. 13.3. OP/ZP“ a na základě skutečnosti, kdy se
doposud s projektantem a investorem upřesňují požadavky ke zpracování rizikové analýze,
Vám sdělujeme, že nejsme schopni dodržet předpokládaný termín 19.10.2020 pro vyčíslení
cenového a časového dopadu.

S ohledem na již zmíněnou náročnost zpracování podkladů, tak učiníme do 28 dnů po
obdržení tohoto souhlasu.

Žádáme Správce stavby o součinnost.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Vyřizuje:

Naše značka:
MOSTY-107-201019

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

19.10.2020
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Z Á Z N A M     Z    J E D N Á N Í

Projednání harmonogramu stavby „Zabezpečení podjezdných výšek
na Vltavské vodní cestě“

Datum jednání : 8.1.2021

Místo jednání   : zasedací místnost spol. INFRAM a.s., Pelušková 1407, Praha 9

Přítomní           : Za ŘVC ČR – 

                           Za STRABAG Rail a.s. – 

                           Za Argo Automatizace, s.r.o. – 

                           Za Správce stavby – 

Úvodem seznámil  přítomné s účelem jednání, kterým je projednání harmonogramu
stavby v návaznosti na ukončení celé akce.

Návazně  představil nový harmonogram prací se zdůvodněním jednotlivých termínů.
Zdůraznil, že posun termínů montáže technologických zařízení pro zdvihy jednotlivých mostů jsou
způsobeny jednak zpožděním ve zpracování rizikové analýzy a jednak nouzovým stavem
v souvislosti s pandemií COVID–19. Skutečností je, že riziková analýza byla dopracována
posuzovatelem bezpečnosti  až 20.11.2020 oproti původnímu termínu 21.9.2020
z důvodu mnoha kolového projednání. RA byla následně předložena k odsouhlasení PVL, které
své připomínky zaslalo 11.12.2020. Vysvětlení investorem k připomínkám PVL bylo zaláno
4.1.2021 spolu s informací, že připomínky nebudou mít vliv do zařízení a vše bude administrativně
upraveno v Dohodě o spolupráci. V současné době jsou v analýze zapracovány veškeré
připomínky ŘVC. Správce stavby dne 2.12.2020 zaslal na ŘVC žádost o odsouhlasení RA. ŘVC
v odpovědi potvrdí, že se jedná o finální verzi. Posuzovatel bezpečnosti si navíc vymínil kontrolu
elektro dokumentace RDS ŘSZM, že odpovídá RA.  Aktuálně je alespoň telefonicky potvrzena
správnost RDS ŘSZM mostu 003A a čeká se na potvrzení 003C. Práce na výrobě rozváděčů měl
být zahájeny již v 11/2020. Výše uvedený posun termínů má za následek, že práce na výrobě
rozvaděčů byly zahájeny až 4.1.2021 s tím, že výroba je nyní potvrzená do konce 02/2021.
Dopadem kromě posunu termínů je i změna v pořadí realizace technologie jednotlivých mostů,
musí se zahájit s mostem 003B tj. Železničním mostem v Lužci, následně bude pokračovat most
003A tj. Silniční most v Lužci a posledním bude most 003C tj. Silniční most ve Vraňanech. Dle
předloženého návrhu hmg. se termíny s ohledem na uvedené skutečnosti posouvají s dokončením
jednotlivých mostů následovně:

o most 003B – 20. týden/2021,

o most 003A – 21. týden/2021 a

o most 003C – 22. týden/2021 (dohodnut byl konec 05/2021 – vychází na neděli
30.5.2021).

V hmg musí být uvedeno, v kterém kalendářním dni hmg začíná 1. týden roku 2021, a ve kterém
kalendářním dni bude dokončen ověřovací provoz zhotovitele.

V rámci těchto termínů musí být úspěšně dokončen ověřovací provoz zhotovitele na jednotlivých
mostech vč. ověření nadřazeného dispečerského systému.



Investiční akce:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – I. Etapa: Vraňansko – Hořínský
plavební kanál, stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno

Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant:  Konzultant:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál“ 2/3

Podmínkou vydání kladného stanoviska SPS k zahájení lodního provozu v cílových
parametrech je úspěšně provedené komplexní vyzkoušení a plně funkční dispečerský systém.

O zahájení lodního provozu rozhodne stavební úřad formou rozhodnutí o zahájení zkušebního
provozu, předčasném užívání či kolaudaci.

Objednatel připomněl povinnost Zhotovitele na zaškolení obsluhy, tj. pracovníků PVL. 
 připomněl, že ověřovací provoz do okamžiku zahájení lodního provozu zajišťuje

Zhotovitel a po úspěšném dokončení ověřovacího provozu zhotovitele bude následovat ověřovací
provoz objednatele všech mostů jako celku s účastí PVL. Teprve po úspěšném ověřovacím
provozu Objednatele může dojít k předávacímu řízení celé stavby a k ukončení činnosti
Zhotovitele.

Správce stavby uvedl, že je nutno stanovit rozsah a podmínky ověřovacího provozu
zhotovitele i objednatele. Rozsah a podmínky ověřovacího provozu zhotovitele musí být schváleny
jak Správcem stavby, tak i Objednatelem.

Přítomní konstatují, že je nutno na základě stávající SOD připravit dodatek SOD, který bude
kromě posunu termínů obsahovat i veškeré informace k ověřovacím provozům, veškeré nutné
termíny, a to jak kolaudační řízení, předání DSPS, geometrické plány, BIM apod.

Dále přítomní konstatují, že je nutno tuto problematiku projednat se stavebním úřadem, který
může nařídit zkušební provoz.

Z projednání def. plavebního značení konaného dne 13.8.2020 na SPS vzešla povinnost pro
ŘVC do doby uvedení do provozu:

 osadit světelnou signalizaci pro řízení plavby v jednolodním úseku Vraňany –
výhybna Lužec.

o V rámci akce Zabezpečení podjezdných výšek na VVC budou provedeny
výstupy z ŘS a připojovací místo počítačové sítě LAN vč. řešení
komunikace.

o Samostatnou akcí ŘVC je pak řešena instalace stožárů se světelnou
signalizací, datová pojítka a napájení elektro, k čemuž se uskuteční místní
šetření v úterý 15.1.2021 na čekacím stání před kanálem v Mlčechvostech.
ŘVC zajistilo projektanta této samostatné drobné akce (Územní souhlas),
následně proběhne VŘ na zhotovitele.

 zajistit opatření umožňující nouzové vyvázání plavidla pro bezpečné nouzové
přečkání lodě v případě náhlé poruchy nebo zablokování zdvihu mostu.
Požadované opatření v lokalitě Vraňany proti proudu: na novém svodidle před mostem
na přechodu mezi šikmou a přímou částí svodidla budou v rámci stavby mostů
osazena na obou svodidlech (levé i pravé) pacholata. Opatření projektuje AQUATIS,
a.s. , ŘVC sdělí požadovaný typ pacholat, realizaci zajistí Zhotovitel na
Pokyn správce stavby.

 projednat na úrovni ředitelství Státní plavební správy návrh ŘVC, jímž bude na
plavebním kanále instalován dispečerský počítačový systém, který na základě
RIS (AIS) dat bude automaticky monitorovat a modelovat plavební provoz tak, aby
plavba lodí byla plynulá a minimalizovalo se riziko uvíznutí lodě před pohyblivým
mostem v úseku mezi čekacím stáním Mlčechvosty a výhybnou Vraňany, resp.
plavební komorou Hořín.
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Závěrem se uvádí, že z jednání vyplynuly následující úkoly pro přítomné:

1.)  ŘVC písemně odsouhlasí Posouzení rizik dle EN ISO 12100 zaslané dne 2.12.202 vč.
zmínky o vypořádání připomínek PVL. Předpokládá se, že připomínky se nebudou řešit
doplněním RA, ale smluvním ujednáním mezi ŘVC a PVL. T. pátek 15.1.2021

2.)  Podzhotovitel  na základě výsledků dnešního jednání zajistí opravu hmg. montáží
technologických zařízení jednotlivých mostů. T. úterý 12.1.2021

3.)  Zhotovitel zajistí dopracování podrobného harmonogramu na dokončení stavby
jednotlivých mostů. T. pátek 15.1.2021

4.)  Zhotovitel zajistí a předá k odsouhlasení na Správce stavby a Objednatele rozsah, způsob
a podmínky pro ověřovací provozy zhotovitele jednotlivých mostů. T. pátek 29.1.2021

Následně Objednatel stanoví rozsah podmínek pro ověřovací provoz Objednatele (za
provozu lodí).

5.)  Správce stavby projedná se stavebním úřadem způsoby jednak kolaudačních řízení
jednotlivých mostů a jednak případnou nutnost zkušebního provozu. Jedná se o mosty
003A a 003C.  T. pátek 29.1.2021

6.)  Správce stavby zajistí jednání se KSÚS, SŽ a následně s dotčenými obcemi. T. průběh
02/2021.

Zapsal:

                                                                            Praha 9.1.2021




