
Harmonogram postupu provadeni praci 

Nazev stavby: ,Krajsky soud v Hradci Kralove- kabelova sachta (realizace stavby)" 

zahajeni praci od 1.6.2021 dokonceni praci do 31.3.2022 

rok 2021 rok 2022 
cerven cervenec srpen zaii rijen lis to pad prosinec leden unor brezen 

Druh cinnosti nebo dodavek 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 - Zemni prace 

2 - Zakladani vcetne mikropilot 

3 - Svisle a kompletni konstrukce 

4 - Vodorovne konstrukce 

5 - Komunikace 

6 - Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplni 

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 

711 - lzolace proti vode, vlhkosti a plynum 

712 - Povlakove krytiny 

713- lzolace tepelne 

721 - Zdravotechnika- vnitrni kanalizace 

741 - Elektroinstalace 

751 - Vzduchotechnika 

763 - Konstrukce suche vystavby 

764 - Konstrukce klempli'ske 

766 - Konstrukce truhlarske 

767 - Konstrukce zamecnicke 

771 - Podlahy z dlazdic 

783 - Dokoncovaci prace - natery, malby 

Vypracoval: Stavrecon Pardubice s.r.o. 
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