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Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo a dodatku č. 1 
 

uzavřené v souvislosti se stavbou 
 

„III/4466 Skrbeň – průtah (1. etapa)“  
-------------------------------------------------------------------------  

mezi smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena:  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

technický náměstek SSOK (tel.: ) 

 – vedoucí SÚ Olomouc 

 – vedoucí TSÚ SÚ Olomouc 

 – investiční technik SÚ Olomouc 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27-4231420297/0100 

  Tel:   

  DS: ur4k8nn 

  E-mail: 

   

a 

Z h o t o v i t e l: OHL ŽS, a.s. 

  se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

  kontaktní adresa: OHL ŽS, a.s., Tovačovského 22, 779 00 Olomouc 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 

  Zastoupen: , ředitelem Divize M 

  IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 

  Telefon: e-mail: 

  Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s..  

  Číslo účtu: 1014501513/5500 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  Divize M – Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  , ředitel Divize M - Morava 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  , manažer výrobní, David Kadlčík, stavbyvedoucí 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
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1 Předmět dodatku 

Smluvní strany se v průběhu realizace shora uvedené stavby dohodly dle čl. 3 odstavce 3.3 na 

změně rozsahu díla (v podrobnostech viz změnové listy č. ZL01-ZL02, které jsou coby přílohy 

nedílnou součástí tohoto dodatku). 

 

Celková cena díla se v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje takto: 

 

        Celková cena díla podle původní SOD bez DPH                               30 168 171,50 Kč 

        

       Cena celkem za vícepráce                                                                            983 016,- Kč        

   

       Cena celkem za méněpráce                                                                      - 326 461,- Kč  

 

Celkem cena dodatku bez DPH                                                          30 824 726,50  Kč 

 

Celková cena díla včetně dodatku č. 2 vč. DPH                              37 297 919,07 Kč 

 

 

 

2 Závěrečné ustanovení 

1. Ostatní části shora uvedené smlouvy o dílo nedotčené ujednáními podle předchozího článku 

tohoto dodatku zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a pode-

psaný zaručeným elektronickým podpisem. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 

pak dnem uveřejnění v registru smluv. 

Přílohy: 

č.1 – ZL 01 – Záměna materiálu trubního vedení z ŽB na sklolaminát 

č.2 – ZL 02 – Záměna ŠD za beton C20/25 – km 0,580-0,88 

 

 

   

V Olomouci dne         V Olomouci dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

, 

ředitel ředitel Divize M - Morava 



Rekapitulace  dodatku č.2 - Skrbeň „III/4466 Skrbeň – průtah (1. etapa)“ 

Cena bez DPH Cena s DPH

Cena SOD 30 168 171,50 Kč 36 503 487,51 Kč

ZL 01 0,00 Kč 0,00 Kč

ZL 02 656 555,00 Kč 794 431,56 Kč

Nová cena za dílo 30 824 726,50 Kč 37 297 919,07 Kč



III/4466 SKRBEŇ – PRŮTAH (1. ETAPA)

Rekapitulace ZL č.1 

Název: ZL č.1 Záměna trubního vedení z ŽB na sklolaminát - Dešťová kanalizace
Investor: SSOK

VCP - sklolaminát 361 010,53 Kč

MNP - železobeton -307 911,47 Kč

SUMA 53 099,06 Kč

sleva -53 099,06 Kč

Celkem 0,00 Kč

Celkový dopad do ceny investor SSOK 0 Kč

datum:

datum:

datum:

datum:

Změna provedena z důvodu urychlení prací a požadavku investora provést asfalty do konce roku 2020



VCP - trubní vedení sklolaminát

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.07.2020

Zadavatel: SSOK Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 361 010,53

D 4 Vodorovné konstrukce 37 937,57

288 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
M3 32,70 1160,00 37 937,57 Rozpočet - 008 - SO301.1 Dešťová kanalizace

VV náhrada betonových sedel: 62*(0,15*0,17*0,8) 1,26

náhrada ze betonové lože 31,44 m3 31,44

D 8 Trubní vedení 317 379,68

K 871422111
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub 

DN 500 se spojkami v otevřeném výkopu
M

76,69 272,00 20 859,68
URS 2020

M 28641267
roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 

se spojkou DN 500
M

80,00 3 530,00 282 400,00
URS 2020

IK
příplatek za SN 12000, 5% z JC SN 10 000 DN 

500
M 80,00 176,50 14 120,00

IK - cenová hladina zná pouze do SN 10 000, příplatek 

stanoven dle běžného navýšení ceny u výrobce *5% za 

D 998 Přesun hmot 5 693,28

K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 3,27 947,00 3 098,58 URS 2020

 DN 500: 3,272t

K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
t 3,27 793,00 2 594,70 URS 2020

006 - SO 301.1a DEŠŤOVÁ KANALIZACE - etapa I (v rozsahu Db  

119,26 - 195,95) - SSOK

#ODKAZ!

01 - Stavební objekty
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MNP - trubní vedení ŽB

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.07.2020

Zadavatel: SSOK Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem -307 911,47

D 4 Vodorovné konstrukce -91 558,80
200 K 452386 Sedlové lože bet. tř. C 12/15 M3 -31,44000 2 840,00 -89 289,60

201 K 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl 

do 25000 mm2
KUS -62,00000 36,60 -2 269,20

VV "76,69 m : 2,5 . 2 

VV 62 62,00000

D 8 Trubní vedení -205 137,31

206 K 822422111

Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným 

těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 

500

M -76,69000 599,00 -45 937,31

207 M 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 M -80,00000 1 990,00 -159 200,00

D 998 Přesun hmot -11 215,36

217 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub 

betonových otevřený výkop
T -33,28000 337,00 -11 215,36

006 - SO 301.1a DEŠŤOVÁ KANALIZACE - etapa I (v rozsahu Db  

119,26 - 195,95) - SSOK

#ODKAZ!

01 - Stavební objekty
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ZL 02 - záměna ŠD za beton C 20/25 - km 0,580-0,88 

Kód: 2020

Stavba:

Náklady z rozpočtů - ZL 02 - záměna ŠD za beton C 20/25 - REKAPITULACE

Cena bez DPH [CZK]

983 016,00 Kč

-326 461,00 KčMNP

VCP

Kód

SO 101.1 - Silnice III/4466 - I.etapa – silnice km 0,580 – 0,88

SO 101.1 - Silnice III/4466 - I.etapa – silnice km 0,580 – 0,88

656 555,00 Kč

Popis

SILNICE III/4466 SKRBEŇ  -  PRŮTAH
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ZL 02 - záměna ŠD za beton C 20/25 - MNP

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -326 461,00

D 5 Komunikace pozemní km 0,58-0,7 0,00
31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 -984,000 0,00 0,00 SOD pol 31

VV "konstrukce vozovky - viz. TAB.I.2

VV dle tabulky   984 m2 -984,000

km 0,580-0,7

D 5 Komunikace pozemní km 0,7-0,88 -296 676,00
31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 -1 476,000 201,00 -296 676,00 SOD pol 31

VV "konstrukce vozovky - viz. TAB.I.2

VV dle tabulky   1476 m2 -1 476,000

km 0,7-0,88  

D 5 Laboratorní práce -29 785,00
1 Laboratorní práce TPA kpl -1,000 29 785,00 -29 785,00 IK

001 - SO 101.1 - Silnice III/4466 - I.etapa – silnice km 0,580 – 0,88 - 

investor SSOK - MNP

SILNICE III/4466 SKRBEŇ  -  PRŮTAH

01 - Stavební objekty
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ZL 02 - záměna ŠD za beton C 20/25 - VCP

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 983 016,00

D 5 Komunikace pozemní km 0,58-0,7 0,00

1 K 58932909 beton C 20/25 kamenivo frakce 0/16 m3 196,800 0,00 0,00 URS 2020/II

"konstrukce vozovky - viz. TAB.I.2

dle tabulky   984 * 0,2= 196,8 m3 196,800

km 0,580-0,7

2 K IK uložení betonu m2 984,000 0,00 0,00 IK

dle tabulky   984 m2 984,000

km 0,580-0,7

D 5 Komunikace pozemní km 0,7-0,88 983 016,00

1 K 58932909 beton C 20/25 kamenivo frakce 0/16 m3 295,200 2 580,00 761 616,00 URS 2020/II

"konstrukce vozovky - viz. TAB.I.2

dle tabulky   1476 * 0,2 = 295,2 m3 295,200

km 0,7-0,88  

2 K IK uložení betonu m2 1 476,000 150,00 221 400,00 IK

dle tabulky   1476 m2 1476,0000

km 0,7-0,88  

001 - SO 101.1 - Silnice III/4466 - I.etapa – silnice km 0,580 – 0,88 - 

investor SSOK - VCP

SILNICE III/4466 SKRBEŇ  -  PRŮTAH

01 - Stavební objekty

Strana 3 z 3



SPRÁVA SILNIC
OLOMOUCKÉHO KRAJE                Držitel certifikátu lso 90oi a iso i4ooi

Správa sllrtic_ O_lo_mouckého kra]e, příspěvková orgarizace
poštovní přihrádka 37, Lipenská 753/120, 772  11 Olomouc

Organizacejezqpsanávol)chodriímreJstříku.vederúmKrajskýmsoudemvC)strcNěvoddůePr.vlo}m100dru2m14.11.2002

Protokol z jednání o vícepracích v rámci stavby:
„111/4466 Skrbeň -průtah (1. etapa)"

1.    Identifikační údaje:

lnvestor (zadavatel):

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 772110lomouc

lčo: 70960399

Dodavatel:

OHL žS a.s.

Burešova 938/17, Veveři', 602 00 Brno

lčo: 46342796

2.    Odůvodnění víceprací
Podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, § 222, čl. 4.

2.1  Změna materiálu spodní podkladní vrstvy
Podle Změny projektové dokumentace autora l , viz příloha tohoto protokolu.



Ostatní informace
Na  základě  uvedených  skutečností  bude  k  smlouvě  o  dílo  č.  7a  ~  1087-20  ze  dne  15.6.2020

sepsán dodatek č. 2. Tento dodatek předloží dodavatel investorovi k podpisu do 21.1.2021.

V Olomouci dne  14.1.2021

Za Správu silnic Olomouckého kraje:

 technický náměstek Ssol{

, vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

, investiční technik SÚ Olomouc

Za zhotovitele

k, vedoucí projektu
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ııııı/4466 SKRBEŇ - PRŮTAH (1. ETAPA)" 
'‹ -‹ 

I 

l 

l 

i 

l 

i 

-‹ 

změnový list č.: ZL-1 Datum předložení: 9.7.2020 
Datum schválení: 13.8.2020 

Objednatel: SSOK, příspěvková organizace, Lipenská 120, 779 00 Olomouc 
TDI : 
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, Veveří, 602 000 Brno - divize M Morava 
Změnový Iìst předkládá: OHL žs, a.s. 
Stavba ııııı/4466 SKRBEŇ - PRÚTAH (1. ETAPA) " 

Specifikace ZL: Záměna materiálu trubního vedení Z ŽB na sklolaminát - Dešťová kanalizace 

Zdůvodnění změny projektu SO 301.1 - Deštbvá kanalizace - I.etapa - hlavní řady -použití sklołominátového 
potrubí oproti původně navrženému betonovému potrubí 

Generálním projektantem je doporučeno použití sklolaminátoveho potrubí, oproti původně navrženému 
železobetonovému. Potrubí je výhodnější Z důvodu snížení počtu kolizí s inženýrskými sítěmi, které byly zjištěny 
při provádění sond (stávající vodovod a jeho přípojky, tlaková kanalizace, plynovod včetně přípojek 
k jednotlivým objektům). 

Samotná prostorová náročnost ŽB potrubí (nutnost ukládat na betonové podkladní prahy a větší tloušťka trubní 
stěny) zvyšuje počet kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi oproti použití sklolaminátového potrubí, jež se 
ukládá pouze do pískového lože a současně tloušťka stěny potrubí je pouze cca 16 mm. Touto změnou 
materiálu trub dojde k snížení počtu nutných přeložek inženýrských sítí. 

Sklolaminátové potrubí dále v případě nutnosti dovolí úpravy (např. snížení) spádu kanalizačního potrubí 
(pozvednutí) a to za účelem omezení počtu přeložek inženýrských sítí. Sklolaminatové potrubí má násobná 
nižší koeficientu drsnosti podle Colebrook - White oproti železobetonovému potrubí a tedy lze případně upravit i 
spád kanalizace při dodržení průtokových charakteristik kanalizace. 

Další výhodou sklolaminátového potrubí je menší počet spojů oproti železobetonovemu potrubí a tedy i menší 
riziko případných porucha, velmi vysoká odolnost proti abrazi a prorůstání kořenů. Velmi významnou výhodou 
sklolaminátového potrubí je jeho menší hmotnost což umožní vyšší rychlost pokládky oproti železobetonovému 
potrubí a tím omezení doby vání negativních vlivů výstavby na okolní nemovitosti. 

Méně práce 0,00 Kč bez DPH 
Vícepráce 0,00 Kč bez DPH 
Finanční dopad změny: 0,00 Kč bez DPH 

/' .. 

Stanovisko T

l 

I I 



I I 
I 

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): 

Z 
Äøntflz 4:4 

Vyjádření objednatele: 

ı n 

-ı 

Přílohy: č.1 - Rozpočty ke ZL 
Č.2 - Doklady - Prokazující vlastnosti sklolaminátového potrubí 
Č.3 - Doklady - Potvrzení vhodnosti použíti sklolaminátového potrubí 



ob-ıı. As 

Schvalovací proces: 

l 

ı 

PODPIS A RAZÍTKO TDI 

_ 

PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA 
Změnu doporučuji schválit: 

ı ı ı ı ı ı

DATUM: DATUM: 
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby 

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE SSOK 

ó
ııııııı ııııııııııı 

Změnu schvaluji/neschvaluji 

ı ı ı ı ı o ı ı ı ı ı  ı ı ı ı ı ı ı ı  

DATUM : DATUM : 



111/4466 SKRBEŇ -. PRÚTAH (1 . ETAPA) 

Rekapitulace ZL č.1 

název: ZL č.1 Záměna trubního vedení Z ŽB na sklolaminát - Dešťová kanalizace 
Investor: SSOK 

VCP - sklolaminát 361 010,53 Kč 
MNP - železobeton -307 911,47 Kč 
SUMA 53 099,06 Kč 
sleva -53 099,06 Kč 
Celkem 0,00 Kč 

Celkový dopad do ceny investor SSOK 0 Kč 
datum: schválit 

datum: schváfik 

datum: schválil: 

datum: schvátit 

Změna provedena Z důvodu urychlení prací a požadavku investora provést asfalty do konce roku 2



VCP - trubní vedeni sklolaminát 

5ı.ıvı:ıa`. 
#ODKAZe 

Objekt 
01 - Stavební objekty 

Soupis: 
006-SO 301.13 DESTOVA KANALIZACE-etap I ro 

119.26-195.9sı-ssoK a (v zsahu DD 

M sto 

zadavatel 
zhotovitel 

SSOK 
OHL ŽS, a.s. 

T 
pC y Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

ı Lože pod poırubı otevřeny vykup Z kameniva 

ı _ 3  _ I1.00 

12000, 5% JL AU UUU UN 
500 

Přesun hmot trub 
nıwřımi I 

Fřıpla ł hmot łrubnı Arub 
ný 

D 4 Vodorovné konstrukce 
ı ı I 

37 937,57 
288 K 451572111 l1[flhf'*łI hn tñžrnfihn 

M3 32,70 1160,00 37 937,57 
w náhrada betonových sedel: 62*(0 15*0 17"0 8) 1,28 

náhrada ze betonové lože 31 .44 m3 31,44 

D 8 Trubní vedení 317 379.68 
K 871422111 Montáž kanalizačního potrubí Z laminátových trub 

DN 500 se spojkami v otevřeném výkopu M 
7669 272 20 859I.68 

M 28641267 roury Z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 
se sfıoikou DN 500 M 80 OO 3 530. 00 282 400,00 

IK 
p p  atek za hN Z :N M 80,00 176. 50 14 120,00 

D 998 Přesun hmot 5 68328 
K 998276101 pro trubní vedena Z Z pľasfzıciťych 

how vůl fr 
t 3,27 947,00 3 098,58 

DN 50tłä(3 2721 

K 998276124 
n 

presunu pro veđenı Z Z 
' h Ra I 

ł 3,27 793,00 2 594,70 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

09.07.2020 

#ODKAZ! 
#ODKAZ! 

Cena celkem 
[CZK] 

361 010,53 

Rozpočet - 008 - S0301 .1 Dešková kanalizace 

URS 2020 

URS 2020 

IK - cenová hladina zná pouze do SN 10000, příplatek 
stanoven dle běžného navýšení ceny u výrobce "5% za 

URS 2020 

URS 2020 

Strana 3 2 6  



MNP - trubni vedení ŽB 

stavba #ODKAZE 

kt . ı 

Oble 01 -Stavebnı objekty 

soupis 

Misto 

zadavatel 
zhotovitel 

T 
pC Y 

Náklady soupisu celkem 

006 . SO $01.1a DESTOVA KANALIZACE _ etapa I (v rozsahu Db 
119.26 I 195.95ı n SSOK 

OHLŽS, a.s 

Popis MJ Množství 

-1 

Usazenı bełonovych 

Moñľăz pöıruuı Z [fu 12H 8 ııııègrovanym 

I-'řesun hmot lrubnı Iru 
hťtflnnvüM ntflvřenú vůknn 

-1 

D 4 Vodorovné konstrukce -91 558,80 
200 K 452386 Sedlové lože bet. la. C 12/15 M3 -31 ,44000 2 840,00 -89 289,60 

201 K 452111111 prazcu otevřeny vykup pl 
Bq Pñflflfl mm? KUS -62,00000 38,80 -2 269,20 

w "76,69 m : 2,5 . 2 
w 62 62,00000 

D 8 Trubní vedení -205 137.31 
206 K 822422111 těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 

Ann 
M -76,69000 599,00 -45 937,31 

207 M 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 M -80,00000 1 990,00 -159 200,00 

D 998 Přesun hmot -11 215,36 
217 K 998274101 pro vedena Z T -33,28000 337,00 -11 215,36 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

09.07.2020 

#ODKAZ! 
#ODKAZ! 

Cena celkem 
[CZK] 

-307 911,47 
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změnový list č.: zL-02 Datum předložení: 27.11.2020 
Datum schválení: -M- 1.020 

Objednatelz SSOK, příspěvková organizace, Lipenská 120, 779 00 Olomouc 
TDI: 
Zhotovitel: OHL žs, a.s. Burešova 938/17, Veveří, 602 000 Brno - divize M Morava 
Změnový list předkládá: OHL žs, a.s. 
Stavba IIm/4466 SKRBEŇ - PRŮTAH (1. ETAPA) " 

Specifikace ZL: Záměna ŠD za beton C 20/25 - km 0,580-0,88 

Zdůvodnění změny projektu so 101.1 Silnice $/4466 - Letapa - investor SSOK - záměna ŠD za beton c 20/25 - 
km 0,580-0,88 

Po provedení statických zatěžovacích zkoušek na úsecích 0,580 - 0,700 km a 0,700 -0,88 km, na zhutněné 
sanační vrstvě Z kameniva fr. 0-125 mm v tl. 300 mm dle návrhu v PD (hloubka -0,52 m od nivelety nové 
vozovky), byl zjištěn nedostatečný modul přetvárnosti, oproti hodnotě požadované projektem. Z tohoto důvodu a 
dále Z důvodu nemožnosti prohloubení výkopu pod projektem navrženou zemní pláň a S ohledem na extrémní 
dešťové srážky v době výstavby byla projektantem, lng. Vrbou, navržena záměna podkladnl vrstvy (hloubka - 
0,52 až -0,32 m od nivelety nové vozovky), ze ŠD tl. 200 mm na betonovou desku Z betonu C20/25 tl. 200 mm. 
Bez této zárněny by nebylo možné pokračovat ve výstavbě v těchto úsecích. 

Méně práce - 326461,00 Kč bez DPH 
Vícepráce 983 016,00 Kč bez DPH 
Finanční dopad změny: 656555,00 Kč bez DPH 

I ı 

ı 

Stanovisko TDI: 

Stanovisko projektanta: (autorský dozor/ GP): 

in Ĺvfqø' ‹'ì‹4



I - zs 
Vyjádření objednatele : 

Přílohy: Č.1 - Rozpočty ke ZL 
Č.2 - fotodokumentace 



II OHL As 

Schvalovací proces: 

l 

PODPIS A RAZÍTKO TDI 

13 1010 
n 

1 3 2820 

13 

PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA 
Změnu doporučuji schválit: 

. . ı ı ı . ı ı I . O I l I ı I ı ı . ı . I O I O . . I ı ı Q I I I I I I I I I I I I I I O  I I I I l l O I . o ı ı ı ı ı . l l l I

DATUM: -M* DATU M : -M' 
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE SSOK 

L- ,J
ı I  . nr 

ı ı ı ı ı ı l ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı l I I I l ı l ı l ı ı . I ı l I . o ı ı ı ı ı 0 . . I I  ı ı ı ı ı ı ı . I . l l . I ı ı ı ı I I I I I I I I I I I O I I I I I I  ıııııı 

Změnu schvaluji/neschvaluji 

ı o ı ı ı ı ı ı ı

DATUM : -0ı- ìüìfl DATUM : n . 
13 -uı- ı.uLu 
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ZL 02 - záměna ŠD za beton C 20/25 - km 0,580-0,88 
Kód : 2020 

Stavba: sıı_nıcE 11114466 SKRBEŇ - PRŰTAH 
1 -1 -‹ 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] 

656 555,00 Kč Náklady Z rozpočtů - ZL 02 - záměna ŠD za beton c 20125 - REKAPITULACE 
-1 ı 

-326 461,00 Kč MNP so 101 .1 - Silnice Illł4466 - l.etapa - silnice km 0,580 -- 0,88 
1 

983 016,00 Kč VCP SO 101.1 - Silnice 11114466 - Letapa - silnice km 0,580 - 0,88 

-‹ 

Kód 

ı 

Popis Cena bez DPH [CZK] 

Náklady Z rozpočtů - ZL 02 - záměna ŠD za beton c 20125 - REKAPITULACE 
-1 

656 555,00 Kč 

MNP so 101 .1 - Silnice Illł4466 - l.etapa - silnice km 0,580 -- 0,88 -326 461 00 Kč 

VCP SO 101.1 - Silnice 11114466 - Letapa - silnice km 0,580 - 0,88 983 016,00 Kč 
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ZL 02 - záměna ŠD za beton O 20/25 - vcp 
Stavba: 

SILNICE 111/4466 SKRBEŇ ıı PRŮTAH 
Objekt: 

01 - Stavební objekty 
SOUDĚ: 

001 - SO 101.1 - Silnice 11114466 - l.etapa - silnice km 0,580 - 0,88 - 
investor SSOK - VCP 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

I I I I I I 

Í I 
-i 

pozemní 

pozemní 

.km 

Kód P Ty 
Č P 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 983 016,00 

D 5 Komunikace km 0,58-0,7 0,00 

1 K 58932909 beton C 20125 kamenivo frakce 0/16 m3 196,800 0,00 0,00 URS 2020/11 
"konstrukce vozovky - viz. TAB.I.2 
dle 18huıw 984 * 0,2= 196,8 m3 196 800 
km 0,580-0,7 

2 K IK uložení betonu m2 984,000 0,00 0,00 IK 
dle tabulky 984 m2 984,000 
km 0,580-0,7 

D 5 Komunikace km 0,7-0.88 983 016,00 

1 K 58932909 beton C 20/25 kamenivo frakce 0/16 m3 295,200 2 580,00 761 616,00 URS 2020/11 
"konstrukce vozovky - viz. TAB.l.2 
dle tabulky 1476 ' 0.2 = 295,2 m3 295 200 
km 0,7-0,88 

2 K IK uložení betonu m2 1 476,000 150,00 221 400,00 IK 
dle tabulky 1476 m2 1476,0000 

0,7-0,88 
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,,111/4466 SKRBEŇ 2 PRŮTAH (1. ETAPA)" Q FOTODOKUMENTACE 
změnový list č.ZL-02 záměna ŠD za beton C 20/25 - km 0,580-0,88 - příloha č.2 
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Nový stav: 



Zl\/jĚ1\lA__PiD\?.OJEi(_T®`\\/ÉD®ir\ť_\(Jl\/JE`i\rrACE

S"C) 3(`IJ1 ` 1  -`D)©šť\cjvz"t :kza`n;gili`zacs -I.eítapj±i -`\yěít\ev Da + `Díb

Pokládka   potrubí   SO   301.1    měla   probíhat   ve   složitých   základových   poměrech.    Před

prováděním těchto  prací  a  po celou dobu výstavby byly  nadměrné dešťové  srážky.  Z tohoto
důvodu  se  jevilo  výhodnější  použít  sklolaminátové potrubí,  které má  menší  hmotnost a je  s
ním  jednodušší  manipulace.   Použití  sklolaminátového  potrubí,  oproti  původně  navrženému
železobetonovému  potrubí  je  dále  výhodnější  z důvodu  snížení  počtu  kolizí  s  inženýrskými
sítěmi,   které   byly  zjištěny   při   provádění  sond   (stávající  vodovod   a  jeho   přípojky,   tlaková
kanalizace,     plynovod    včetně    přípojek    kjednotlivým    objektům).     Samotná    prostorová
náročnost  ŽB  potrubí  (nutnost  ukládat  na  betonové  podkladní  prahy  a  větší  tloušťka  trubní
stěny) zvyšuje počet kolizí  se stávajícími  inženýrskými  sítěm  oproti  použití  sklolaminátového

potrubí, jež se  ukládá  pouze  do  pískového  lože a  současně tloušťka  stěny  potrubí je  pouze
cca    16    mm.    Touto   změnou    materiálu   trub   dojde    ksnížení    počtu    nutných    přeložek
inženýrských sítí.

Sklolaminátové    potrubí    dále    vpřípadé    nutnosti    dovolí    úpravy    (např.    snížení)    spádu
kanalizačniho`potrubí  (pozvednutí)  a to za  účelem  omezení  počtu  přeložek inženýrských  sítí.
Sklolaminátové potrubí má  násobně nižší koeficientu drsnosti podle Colebrook -White oproti
železobetonovému   potrubí   a   tedy   lze   případně   upravit   i   spád   kanalizace   při   dodržení
průtokových   charakteristik   kanalizace.   Realizací   dešťové   kanalizace  ze   sklolaminátového
potrubí se zvýší  kapacita  potrubí.
Další   výhodou   sklolaminátového   potrubí  je   menší   počet   spojů   oproti   železobetonovému

potrubí   a   tedy   i   menší   riziko   případných   poruch,   velmi   vysoká   odolnost   proti   abrazi   a
prorůstání   kořenů.   Velmi   významnou   výhodou   sklolaminátového   potrubí   je   jeho   menší
hmotnost   což   umožní   vyšší   rychlost   pokládky   oproti   železobetonovému   potrubí   a   tím
omezení doby trvání negativních vlivů výstavby na okolní nemovitosti.



Z`i\;jĚ1\ÍA_PLF3_\`C)jErLť_r"0\\VÉD{3>J`{_UME`j\\rrA_\`CE
`S\'0  10'1. '1  ~ Sil`:n`i`c`e 111,/'44\'66 -

LÍ.et,ria`pé} -s`i`l_riice `lm ([,),,5Jlř`30 -  1,,`38t\0

Vzhledem   k nemožnosti   dosažení   projektem   pc)Žadovaných   modulů   přetvárnosti   Edef2   při.   statické
zatěžovací  zkoušce  na  úseku  stavby  SO  101.1  -Silnice  111/4466  p  l.etapa  -silnice  km  0,569  -1,380
ve  staničení  KM  0,580 -0,880  na  sanované  pláni  navrhuji  změnu  konstrukce vozovky v tomto  úseku.
Změna     spoči'vá     vzáměně     projektované     podkladní     vrstvy     ze     Štěrkodrti     tl.      200mm     za
cementobetonovou   desku   tl.   200mm   z  betonu   820/25   u   výše   uvedeného   objektu.   Důvodem   tétc]
záměny  je   podmáčení   podloži   a   nemožnost  zvětšení   tloušťky   sanované   vrstvy   v  podloží   (bylo   by
zasaženo do podzemních vedení pod símci',  hlavně do tlakové kanalizace).

Po  provedení  statických  zatěžovacích  zkoušek  na  úsecích  0,580  -  0,700  km  a  0,700  -0,88  km,   na
zhutněné  sanačni'  vrstvě  z  kameniva  fr.  0-125  mm  v tl.  300  mm  dle  návrhu  v  PD  (hloubka  -0,52  m  od
nivelety   nové   vozovky),   byl   zjištěn   nedostatečný   modul   přetvámosti,   oproti   hodnotě   požadované
projektem.    Z   tohoto   důvodu   a   dále   z   důvodu   nemožností   prohloubení   výkopu    pod    projektem
navrženou  zemní  pláň  a  s  ohledem  na  extrémní  dešťové  srážky  v  době  výstavby  byla  projektantem,
lng.  Vrbou,  navržena  záměna  podkladní  vrstvy  (hloubka  -0,52  až  -0,32  m  od  nivelety  nové  vozovky),
ze ŠD tl.  200  mm  na betonovou desku z betonu C20/25 tl.  200 mm.  Bez této záměny by nebylo možné
pokračóvat ve výstavbě v těchto úsecích.




