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č.j.: NPU-430/95588/2019
DODATEK Č. 1 
k příkazní smlouvě č. 3002H1190044 ze dne 2. 12. 2019
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru SP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:
XXXXXXXXXXXX, vedoucí správy SHZ Č. Krumlov
Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „příkazce“)

a

PN OFFICE spol. s r.o.
IČO: 28137051

DIČ: CZ28137051


se sídlem: Dalimilova 10, 370 06 České Budějovice


zastoupený: XXXXXXXXXXXX


telef. spojení, mail:  XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX


(dále jen „příkazník“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 1 příkazní smlouvy
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2019 příkazní smlouvu, č. smlouvy 3002H1190044, 
č.j. NPÚ- 430/95588/2019 na Výkon činnosti technického dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci staveb:
 „NKP SHZ Český Krumlov – rekonstrukce objektu bývalé mincovny na zámeckou galerii, II. etapa – výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP“
„NKP SHZ Český Krumlov – obnova fasádního pláště mincovny a centrální klimatizace – výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP“.
2. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti zejména technického charakteru, z nichž vyplynula potřeba změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla, které měli za důsledek prodloužení termínu výstavby stavební 
a restaurátorské obnovy akce a souvislosti s těmito skutečnostmi bylo nutné změnit termín pro dokončení stavebního díla. S tím souvisí potřeba změny v délce a rozsahu prováděného technického dozoru a výkonu koordinátora BOZP při realizaci staveb, aby tyto činnosti byly zajištěny po celou dobu realizace stavební obnovy.
3. Jelikož se příkazník zavázal zajistit pro příkazce činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP po celou dobu, po kterou bude prováděna rekonstrukce objektu bývalé mincovny na zámeckou galerii, II. etapa a obnova fasádního pláště mincovny a centrální klimatizace uzavírají smluvní strany v souladu s ujednáním čl. IX. odst. 2 smlouvy tento dodatek č. 1 k výše specifikované příkazní smlouvě, kterým smluvní strany mění znění smlouvy v uvedených částech. 
Článek V.

Odměna příkazníka a způsob její úhrady
1. Článkem V. – odměna za odvedené činnosti dle výše uvedené smlouvy byla v odst. 1, bod 1.1. - „NKP SHZ Český Krumlov – rekonstrukce objektu bývalé mincovny na zámeckou galerii, II. etapa – výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP“ sjednaná odměna ve výši  244 000 Kč bez DPH +  51 240 Kč DPH = 295 240 Kč včetně DPH (slovy: dvěstědevadesátpěttisícdvěstěčtyřicet korun českých) 

2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. V. odst. 1.1. mění, a to tak, že nově zní takto:  

Odměna za odvedené činnosti na základě prosloužení termínu výstavby a dokončení stavební a restaurátorské obnovy o 3 měsíce ve výši:

305 000 Kč bez DPH

(slovy: třistapěttisíc korun českých)

Na základě prodloužení termínu dokončení stavební a restaurátorské obnovy a následných úkonů spojených s činností TDS a koordinátora BOZP při předávacím a kolaudačním řízení o 3 měsíce od původního termínu dokončení díla se odměna sjednaná příkazní smlouvou mění o částku 61 000 Kč bez DPH, + 12 810 Kč  DPH = celkem 73 810 Kč.
Odměna stanovená v tomto odstavci je konečná a platná po celou dobu provádění činnosti dle příkazní smlouvy ve znění tohoto dodatku.  Odměna za odvedené činnosti zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s činností dle této smlouvy. 
Článek III.
Předmět dodatku – lhůty plnění 
Tímto dodatkem mění smluvní strany dobu plnění výše specifikované  smlouvy  uvedenou v čl. VI, odst. 1, a to tak že nově je doba plnění smlouvy shodná s termínem stanoveným smlouvami o dílo uzavřenými se zhotoviteli stavebního díla   Vidox s.r.o. a Trade FIDES a.s. ve znění pozdějších dodatků , a to tak  že smlouva se uzavírá do 31.3.2021. do 31. 3.2021.

Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články příkazní smlouvy ev. č. 3002H1190044 ze dne 2. 12. 2019 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí příkazce
          V Českých Budějovicích dne 28. 12. 2020                                       V Českých Budějovicích dne 28.12.2020

Za příkazníka:
Za příkazce:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXXXX 
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


PN OFFICE spol. s r.o.
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
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