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Smlouva o dílo 
 

Přeložka stávajícího vodovodního řadu v Kop řivnici, místní 
část Mniší vyvolaná stavbou kanalizace č. 569/2020 

 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

 
mezi: 
 
Název:  Město Kop řivnice 
Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
IČO: 00298077 
DIČ: CZ00298077 
Právní forma: 801 - Obec 
Zastoupen: Ing. Miroslav Kopečný, starosta 
 
(„objednatel “) 
 
a 
 
Název:  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
Sídlo: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 45193665 
DIČ: CZ45193665 
Právní forma: Akciová společnost 
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347 

Zastoupen: 
Ing. Anatolem Pšeničkou, na základě pověření k zastupování 
společnosti, uděleného představenstvem společnosti dne 
19.2.2019 

Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka 
Číslo účtu: 1000497429/3500 
 
(„zhotovitel “) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Přeložka stávajícího vodovodního řadu 
v Kopřivnici, místní část Mniší vyvolaná stavbou kanalizace“ („zadávací řízení“) 
po podpisu této smlouvy o dílo. 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro 
vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provedení stavby „Mniší – výměna 
vodovodního řadu, část TZ02 přeložka vodovodu“ zpracovaná společností KONEKO 
spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 
00577758. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v čl. 2.5 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a jakosti dle čl. 2.5 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související. 

2.4. Objednatel upozorňuje, že bude souběžně budou probíhat stavební práce v kontextu 
veřejné zakázky „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“, Evidenční číslo ve 
VVZ: Z2019-024886, a to zhotovitelem STASPO, spol. s r.o., IČO: 41035704, se 
sídlem: Těšínská 354, 716 00 Ostrava-Radvanice, a stavební práce v rozsahu TZ01 
Výměna vodovodu DN 150 zadávané Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235//169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 
45193665. Stavební práce v rámci obou zakázek musí být koordinovány, a to jak 
věcně, tak i v kontextu harmonogramů obou staveb. 

2.5. Zhotovitel je povinen vykonat součinnost při kolaudaci celého díla dle čl. 2.4. této SoD. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle 
příslušné projektové dokumentace, a to v rozsahu provedení přeložky vodovodu a 
souvisejících prací a dále dle podmínek pravomocného stavebního povolení 
vydaného pro stavbu „40106 Mniší – výměna vodovodního řadu“ Odborem životního 
prostředí, Městského úřadu Kopřivnice dne 15.5.2019, pod č.j. 38137/2019/JS. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 
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a) V případě nutnosti zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana 
staveniště a jeho odstranění, 

b) zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, bude-li potřebné, 

c) vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. zajištění oznámení pracovní činnosti 
prováděné v jejich ochranných pásmech podle podmínek jednotlivých správců, a 
to před zahájením prací na staveništi, 

d) zajištění činností a prací vyplývajících ze stanovisek, povolení, rozhodnutí či 
vyjádření dotčených správních orgánů, správců inženýrských sítí a jiných stavbou 
dotčených organizací, 

e) při odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění jejich kontroly 
jednotlivými správci, včetně jejich písemného předání před provedením zpětných 
zásypů, 

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

g) zabezpečení stávajících dřevin proti poškození, 

h) zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti 
ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození, 

i) inženýrská a koordinační činnost, 

j) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

k) veškeré práce, služby a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu osob a majetku, 

l) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. O likvidaci odpadu budou předloženy písemné doklady (vážní lístky). 
V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet 
objednateli. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání 
s odpady, Zhotovitel doloží Objednateli originály dokladů o zajištění likvidace 
odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy s uvedením množství, 
kategorie odpadu a označené názvem stavby, příp. předá doklad o předání a 
převzetí odpadu k recyklaci osobě oprávněné k této činnosti, jako podklad pro 
uznání fakturace ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení 
v digitální podobě na CD / DVD nosiči, 

m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, příkopy, propustky apod.) včetně zajištění schůdnosti, sjízdnosti a 
průběžné čištění komunikací užívaných zhotovitelem, a to po dobu realizace 
stavby 

n) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

o) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

p) provedení přejímky stavby,  

q) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd., včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o 
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provedení zkoušek, a to ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči, 

r) zajištění zpracování výrobních a všech případných dalších realizačních 
dokumentací potřebných pro úplné provedení díla,  

s) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením 
prací a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 
v digitální podobě na CD / DVD nosiči, přičemž u materiálů a prací, které budou 
zakryty, musí být fotodokumentace pořízena před zásypem rýhy, resp. zakrytím 
výkopu, 

t) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, návody k obsluze, 
údržbě apod. ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení 
v digitální podobě na CD / DVD nosiči, 

u) dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních a 
v elektronické podobě a geodetické zaměření (výškopisné a polohopisné) 
skutečného provedení stavby, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a 
v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči, 

v) provedení předepsaných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních 
parametrů předmětu díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí 
díla; 

w) zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich 
projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP, 

x) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k 
místu staveniště, 

y) účast podle potřeby určené Objednatelem na dalších jednáních, která se vztahují 
k přípravě a realizaci Stavby, 

z) projednání harmonogramu a zapracování případných změn s dodavatelem 
související stavby kanalizace, jakož i jeho koordinace s dodavatelem stavby 
kanalizace 

aa) Zajištění koordinace činností a prací se zhotovitelem stavby kanalizace: 
STASPO, spol. s r.o., IČ 41035704, se sídlem v Ostravě-Radvanicích, Těšínská 
354, 71600 

bb) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

cc) zajištění ochrany proti vzniku ekologických havárií a škod. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci 
zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Místem plnění je Kopřivnice – kód ZÚJ 599565, Moravskoslezský kraj – kód NUTS 
CZ080. 

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém 
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rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a 
obecně technickými požadavky na výstavbu. 

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.  

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení zejména z projektové dokumentace k příslušné části 
specifikované v čl. 1 odst. 1.4. této smlouvy (dále též „výchozí dokumenty“), které 
tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto 
výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla 
jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 
podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele 
za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na 
zhotovitele nepřenáší.  

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace 
v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., 
v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, 
vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky 
sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 
dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další 
výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku. 

3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.  

4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

zahájení díla: ihned po převzetí staveniště 

dokončení díla:  do 10 měsíců od převzetí staveniště 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele, a to 
v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je 
oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování 
případného provozu na stavbě.  

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
počasí, prodlení zhotovitele kanalizace oproti harmonogramu, pokud to bude mít vliv 
na provádění prací dle této smlouvy), může být posunut nejzazší termín dokončení 
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díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této 
smlouvě. 

4.4. Dřívější plnění je možné. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí: 

Cena celkem  

Cena bez DPH: 8 296 831,52 Kč 

DPH 21 %:   1 742 334,62 Kč 

Cena s DPH  10 039 166,14 Kč 

5.2. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve 
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.3. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.  

5.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. 

5.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.6. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.7. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní 
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném 
postupu. 

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur (daňových 
dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce 
na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem. 
Dílčí faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, 
který je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.2. Zhotovitel s dílčí fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. 

6.3. Splatnost daňových dokladů (dílčích faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 

6.4. Daňový doklad (dílčí faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.5. Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. Na faktuře bude uveden text: „Daň 
odvede zákazník" V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované 
náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne 
běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla. 

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.  

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod.  
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7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 
a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření. 

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního. 

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části 
staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými 
vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu 
odstranit na vlastní náklady. 

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. 
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro 
oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý 
pracovní den minimálně v době od 07.00 hodin do 19.00 hodin. 

8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel. 

8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit 
pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit 
a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel 
sankční opatření uvedené v čl. 12. 
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8.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. 

8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny 
v harmonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele. 

8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, 
který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz 
a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona 
o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede 
v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně 
kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž 
v souladu s ustanoveními čl. 5. 

8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x týdně (pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak), které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím 
určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, 
případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím 
určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace 
stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení provozu a jejich přípustnost. 
Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou 
však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke 
smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním 
kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o 
postupu prací v rozsahu určeném objednatelem. 

8.10. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno. 

8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. 
zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, injektáže, jakož i 
dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole 
zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů 
použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 
dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud 
se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí 
provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce 
či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. 
Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo 
videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je 
bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek 
zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen 
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zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek 
zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí. 

8.12. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, 
takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních 
vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla 
předá objednateli. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že 
zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat 
to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením 
porušeno. 

8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 
do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit. 

8.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě 
jmenovat koordinátora BOZP. 

8.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.  

8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů.  

8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením 
stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 
překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady 
vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad 
a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla 
zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost a úplnost projektové dokumentace. 

8.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 



Smlouva o dílo „Přeložka stávajícího vodovodního řadu v Kopřivnici, místní část Mniší vyvolaná stavbou 
kanalizace“ 

 str. 11 z 15 

individuálních, komplexních, a jiných zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů 
státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

8.21. Všechny povrchy, konstrukce, apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede 
zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich 
zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8.22. Stavbyvedoucím je Ing. Jiří Augustin. Tato osoba musí být na stavbě přítomna a musí 
odborně řídit provádění prací na stavbě po celou dobu trvání plnění díla. Pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom 
uzavřen dodatek ke smlouvě.  

9. PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 
objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle 
čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými 
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je oprávněn k předání 
a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla 
bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních 
zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.  

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 
- stavební deník 
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách  
- 3 paré dokumentace skutečného provedení stavby či jejích částí autorizované 

zhotovitelem a autorským dozorem a v digitální formě (ve formátu *.doc, *xls, *dxf, 
*dgn, *dwg), 

- protokoly o vytýčení sítí,  
- vyžadovaná geodetická zaměření 
- prohlášení o shodě 
- doklady o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 

odpadů), 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích předepsaných 

příslušnými předpisy, normami, touto smlouvou, případně projektovou 
dokumentací, 

- protokol o tlakové zkoušce přeložky vodovodu 
- výsledek bakteriologického rozboru vody přeložky vodovodu 

9.3. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 
a 12.1. této smlouvy. 

9.4. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady 
nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. 

9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.4. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod. 

9.6. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.  
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9.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu poddodavatelů, je 
povinen o tom informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn 
nového poddodavatele odmítnout.  

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná 
plynout ode dne předání a převzetí díla.  

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním 
vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu 
omezující provoz objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin 
od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí 
osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je 
povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
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pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání. 

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či 
sankce zůstávají nedotčeny. 

12. SANKCE 

12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen 
započatý den prodlení. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 
prodlení. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci smluvní zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení.  

12.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení. 

12.7. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. 

12.8. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení.  

12.9. V případě porušení ustanovení v čl. 8.22. nebo smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení. 

12.10. Není-li stavbyvedoucí přítomen, aniž mu v tom brání zvlášť závažné důvody, 
kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděným na místě dle zkušebního plánu nebo 
předání staveniště, stavby nebo díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ takovéto nepřítomnosti stavbyvedoucího. 

12.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

12.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
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12.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

12.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.  

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém 
je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

d) vstup zhotovitele do likvidace, 

e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu, 

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy. 

13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako 
druhá. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

14.2. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce. 

14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

14.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

14.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

14.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým. 
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14.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

14.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

14.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

14.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

14.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

14.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

14.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

14.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

14.17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

14.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.  

14.19. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své  57. schůzi usnesením 
č. 1435 dne 24.11.2020. 

14.20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet a časový 
harmonogram. 

 

 

 

V Kopřivnici dne 6. 1. 2021 V Ostravě dne 4.1.2021 

______________________ 

objednatel 

______________________ 

zhotovitel 

 
 



Kód:

Stavba:

JKSO: 827 1 CC-CZ: 2
Místo: Kopřivnice - Mniší Datum: 26.10.2020

Objednatel: IČ: 64608042

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. DIČ: CZ64608042

Zhotovitel: IČ: 45193665
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. DIČ: CZ45193665

Projektant: IČ: 00577758

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 10 039 166,14

0,00

8 296 831,52

21,00% 8 296 831,52 1 742 334,62

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
3102/DSP-2017

Mniší - výměna vodovodního řadu_R01

DSP_Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

8 296 831,52
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Kód: 3102/DSP-2017

Stavba:

Místo: Kopřivnice - Mniší

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 296 831,52 10 039 166,14

0,00 0,00

8 296 831,52 10 039 166,14

9 746 763,258 055 176,24
10 039 166,14

TZ 02_ Přeložka vodovodu

292 402,89241 655,28VON_TZ 02 Vedlejší a Ostatní náklady

8 296 831,52TZ 02 Přeložka vodovodu

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 827 1 CC-CZ: 2
Místo: Kopřivnice - Mniší Datum:

Objednatel: IČ:

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ondřej Luč DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

9 746 763,25

8 055 176,24 1 691 587,01

0,00 0,00

CZ45193665

00577758

CZ00577758

8 055 176,24
0,00

8 055 176,24

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Mniší - výměna vodovodního řadu_R01

TZ 02 - Přeložka vodovodu

TZ 02_ - Přeložka vodovodu

26.10.2020

64608042

CZ64608042

45193665
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kopřivnice - Mniší Datum:

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zajištění objektů a sloupů NN/ VO

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    8.1 - Trubní vedení - Vodovodní přípojky

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

    M - Práce a dodávky M
      23-M - Montáže potrubí
      46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

346 363,97

146 330,38

155 267,68

21 759,24

133 508,44
113 628,44
19 880,00

0,00

8 055 176,24

8 055 176,24

7 899 908,56

3 572 794,34

190 312,50

252 105,14

1 170 853,06

1 912 586,01

223 917,00

84 646,16

REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Mniší - výměna vodovodního řadu_R01

TZ 02 - Přeložka vodovodu

TZ 02_ - Přeložka vodovodu

26.10.2020

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Ondřej Luč

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kopřivnice - Mniší Datum:

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107221 m2 314,424

314,424

2 K 113154363.1 m2 473,224

473,224

3 K 113107221.1.1 m2 293,337

293,337

4 K 113107221.1.2 m2 441,487

441,487

5 K 113154363.1.1 m2 418,200

418,200

6 K 115101201 hr 512,000

512,000

7 K 115101301 d 64,000

63,640

63,640

64,000

8 K 119001401 m 17,820

17,820

8 055 176,24

7 899 908,56
3 572 794,34

64

Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce;

288,40 5 139,29

s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN do 200

18*0,990 "počet*š._u DN150

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min

75,09 38 446,08

64*8 "počet dní*počet hodin za den

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 
přítok do 500 l/min

45,22 2 894,08

(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)/10 "(dl)/úsek za 1 den

Mezisoučet

(109,6+14,0+172,7)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 70 mm pl 
přes 200 m2 - Krajská komunikace II/486

24,82 10 957,71

(109,6+14,0+172,7)*(0,990+0,250+0,250) 
"(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 
m2 s překážkami v trase - Krajská komunikace II/486

59,02 24 682,16

(109,6-63,5+14,0+172,7-163,1)*(0,990+5,010) "(dl.-
dl.souběh s navrhovanou 
kanalizací)*(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře)_celá šíře

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného 
tl 70 mm - Místní komunikace

24,82 7 804,00

(3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990) 
"(dl.)*(š.výkop)

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 
m2 s překážkami v trase - Místní komunikace

59,02 27 929,68

(3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990+0,250+0,25
0) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy)

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm pl 
přes 200 m2 - Krajská komunikace II/486

24,82 7 280,62

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Mniší - výměna vodovodního řadu_R01

TZ 02 - Přeložka vodovodu

TZ 02_ - Přeložka vodovodu

26.10.2020

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Ondřej Luč

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 119001402 m 1,980

1,980

10 K 119001421 m 0,990

0,990

11 K 120001101 m3 11,655

4,160

7,495

11,655

12 K 121101102 m3 33,750

33,750

13 K 132201203 m3 693,040

1 260,072

1 260,072

693,040

14 K 132201209 m3 207,912

207,912

15 K 132301203 m3 504,029

1 260,072

1 260,072

504,029

16 K 132301209 m3 151,209

151,209

17 K 132401201 m3 63,004

1 260,072

1 260,072

63,004

18 K 151201102 m2 2 991,080

2 991,080

19 K 151201112 m2 2 991,080

20 K 161101102 m3 1 197,068

1 260,072

1 260,072

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl výkopu 
do 4 m

150,38 180 015,09

(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.
hl._DN150TLT

Mezisoučet

(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.
hl._DN150TLT

Mezisoučet

1260,072*0,05 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti %

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 251,32 751 718,23

2*(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*2,350 
"2strany*(dl)*prům.hl._DN150TLT
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

75,40 225 527,43

(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.
hl._DN150TLT

Mezisoučet

1260,072*0,40 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti %

Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 68,60 10 372,94

504,029*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 1 545,00 97 341,18

(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.
hl._DN150TLT

Mezisoučet

1260,072*0,55 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti %

Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 28,33 5 890,15

693,040*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
5000 m3

342,99 172 876,91

4*(0,990*1,025*1,025) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN150"

7*(0,990*1,040*1,040) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN150"

Součet

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 39,76 1 341,90

(22,5)*6*0,25 "(dl)*š*tl

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

214,24 148 476,89

s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN přes 200 do 
1000

2*0,990 "počet*š._u DN150

Dočasné zajištění podzemního vedení z volně ložených 
kabelů ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce

235,87 233,51

s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených 
kabelů a to do 3 kabelů

1*0,990 "počet*š._u DN150

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení - Křížení plynovodní potrubí

433,60 5 053,61

Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 do 
1000 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na 
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce;

455,26 901,41
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 197,068

21 K 161101152 m3 63,004

1 260,072

1 260,072

63,004

22 K 162701105 m3 1 228,219

1 228,219

23 K Srov-980 m3 1 629,557

24 K 174101101 m3 900,951

900,951

25 M 122614300 t 1 664,123

869,098

869,098

1 664,123

26 K 175101101 m3 296,117

296,117

27 M 583373060 t 566,996

296,117

296,117

566,996

28 K 167101102 m3 33,750

33,750

29 K 181301113 m2 135,000

135,000

30 K 180402111 m2 135,000

135,000

31 M 005724720 kg 4,050

4,050

32 K 043134000-R m3 1 260,072

Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a 
rýh;prováděny po vzdál.min.50m,a to vždy nejméně ve 
třech úrovních-v úrovni základové spáry, obsypu a zásypu 
potrubí;včet.přejímacích zkoušek a požadovaných atestů 
hutnění konstrukčních vrstev;

38,00 47 882,74

(22,5)*6 "(dl)*š

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu 
do 1:5

19,26 2 600,10

(22,5)*6 "(dl)*š

osivo směs travní krajinná - rovinná 105,06 425,49

135,0000*0,03 "m2*hmot.na m2

Mezisoučet

296,117*1,69*1,1*1,03 "m3*koef.

Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3 - ornice 63,65 2 148,19

(22,5)*6*0,25 "(dl)*š*tl

Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm

14,94 2 016,90

869,098*1,69*1,1*1,03 "m3*koef.

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, hutnění ve 
vrstvách ve 150 mm

193,64 57 340,10

(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*(0,300+0,170) 
"(dl)*š*prům.hl._DN150TLT
zrnitý nesoudržný materiál, štěrkopísek fr. 0-16 mm, vč. 
dopravy

367,71 208 490,10

(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*(0,300+0,170) 
"(dl)*š*prům.hl._DN150TLT

Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, 
hutnění po vrstvách tl. 200 mm max. 300 mm

130,81 117 853,40

(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*(2,000-0,570) 
"(dl)*š*(prům.hl.)_DN150TLT
zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-32 mm, vč. 
dopravy

412,00 685 618,68

(109,6+14,0+175,9+291,9+14,1+8,4)*0,990*(2,000-0,570) 
"(dl)*š*(prům.hl.)_DN150TLT

Mezisoučet

(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.
hl._DN150TLT

Mezisoučet

1260,072*0,05 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti %

Vodorovné přemístění do 12000 m výkopku z horniny tř. 2 
až 4

332,28 408 112,61

1260,072-(900,951-869,098) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp 
mater.)

Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz 
rozboru o uložení odpadu na skládku

185,40 302 119,87

1260,072*0,95 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti %

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 výkopu do 4 m 211,15 13 303,29
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    2 - Zajištění objektů a sloupů NN/ VO

33 K 2421109-R m 10,500

10,500

34 K 2421112-R m 84,000

84,000

    4 - Vodorovné konstrukce

35 K 451573111 m3 63,004

63,004

36 K 919726122 m2 1 449,083

1 260,072

1 260,072

1 449,083

37 K 4515731111 m3 94,505

94,505

    5 - Komunikace

38 K 573111112 m2 314,424

314,424

39 K 565155111 m2 314,424

314,424

40 K 573211109 m2 473,224

473,224

41 K 577144131 m2 473,224

473,224

252 105,14

1 170 853,06

190 312,50

_V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy pro uložení vodovodu 
budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. 
Zkoušky se budou provádět po vzdálenostech cca 50 m a to třech 
úrovních - v úrovni základové spáry, obsypu a zásypu potrubí- v 
úrovni silniční pláně (cca 0,4 m pod niveletou vozovky). 
Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provézt 
přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění 
konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN – 73 6121 - 73 6126. 
Min. hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)
     •Rostlá základová spára15 MPa
   •Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
 •zemní pláň, konstrukční vrstvy komunikace

O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné 
protokoly, které budou předány investorovi stavby.

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 
mm - Místní komunikace

370,80 175 471,46

(3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990+0,250+0,25
0) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy)

(3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990) 
"(dl.)*(š.výkop)

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS II) tl 70 mm - Místní komunikace

422,30 132 781,26

(3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990) 
"(dl.)*(š.výkop)

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace

5,00 2 366,12

(3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990+0,250+0,25
0) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy)

Mezisoučet

1260,072*1,15 "m2*koef.přesahy_Pod lože DN150TLT

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové drenážní 
vrstvy, těžené kamenivo frakce 11-22 mm ( 32-63 mm)

1 091,80 103 180,56

(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*0,150 
"(dl)*š*tl_Pod lože DN150TLT

Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - Místní komunikace

18,54 5 829,42

(21)*(4,0) "(počet)*(dl)_Svislá

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku, zrnitá 
nesoudržná zemina fr. 0-20 mm

1 113,00 70 123,45

(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*0,100 
"(dl)*š*hl_DN150TLT
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 300 g/m2

54,38 78 801,13

2*(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990 
"2vrstvy*(dl)*š_Pod lože DN150TLT

Mikropiloty - zajištění objektů - výkopová rýha, předkop 
rozměr š.500mm*hl.500mm

525,00 5 512,50

10,5 "dl

Mikropiloty - zajištění objektů - vrt pro mikropiloty 
pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 
102*8mm, výplň cementovou zálivkou vrtů pevnosti 25 
Mpa

2 200,00 184 800,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 573111113.1 m2 293,337

293,337

43 K 565146111 m2 293,337

293,337

44 K 573211109.1 m2 441,487

441,487

45 K 577165132.1 m2 441,487

441,487

46 K 573211109.1 m2 418,200

418,200

47 K 577144141 m2 418,200

418,200

48 K 5771111111 m2 914,711

473,224

473,224

441,487

441,487

914,711

49 K 599141111 m 789,580

638,180

638,180

151,400

151,400

789,580

    8 - Trubní vedení

50 K 242111111 kus 5,000

4,243

4,243

5,000

1 912 586,01

Mezisoučet

5 "kus

Mezisoučet

2*((109,6-63,5+14,0+172,7-163,1)+(0,990+5,010)) 
"2strany*((dl.-dl.souběh s 
navrh.kanalizací)+(š.výkop+prům.š.přesahy celá 
šíře))_celá šíře

Mezisoučet

Součet

Studna - perforovaná trubka obalená geotextilií DN 500 ( 
možnost několikanásobného využití);

3 000,00 15 000,00

_Snižování hladiny podzemní vody bude prováděno pomocí 
čerpacích jímek z trubky DN 500 se štěrbinovou perforací obalenou 
filtrační geotextílií 200g/m2, které budou budovány vždy před 
zahájením výkopových prací v trase rýhy

(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)/(50*3)

(3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990+0,250+0,25
0) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy)

Mezisoučet

(109,6+14,0+172,7)*(0,990+0,250+0,250) 
"(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)

Mezisoučet

Součet

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou, včet. 
vyčištění spár

63,55 50 177,81

2*((3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)+(0,990+0,250+0,
250)) "2strany*((dl.)+(š.výkop+prům.š.přesahy))

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - 
Krajská komunikace II/486

7,81 3 266,14

(109,6-63,5+14,0+172,7-163,1)*(0,990+5,010) "(dl.-
dl.souběh s navrhovanou 
kanalizací)*(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře)_celá šíře

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS I) tř. I tl 50 
mm - Krajská komunikace II/486

354,32 148 176,62

(109,6-63,5+14,0+172,7-163,1)*(0,990+5,010) "(dl.-
dl.souběh s navrhovanou 
kanalizací)*(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře)_celá šíře

Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu 
komunikace z živičného recyklátu tl. 100 mm, včet. 
dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během 
výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, 
skládkovné

360,50 329 753,32

(109,6+14,0+172,7)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - 
Krajská komunikace II/486

7,81 3 448,01

(109,6+14,0+172,7)*(0,990+0,250+0,250) 
"(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (obalované 
kamenivo ABH II) tl 70 mm - Krajská komunikace II/486

476,89 210 540,74

(109,6+14,0+172,7)*(0,990+0,250+0,250) 
"(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 
kg/m2 - Krajská komunikace II/486

25,65 7 524,09

(109,6+14,0+172,7)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované 
kamenivo OKH I) tl 60 mm - Krajská komunikace II/486

346,08 101 518,07
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 871218111 m 636,400

636,400

52 M 28611222 m 636,400

53 K 851311131 m 656,800

656,800

54 M 55254083-R m 288,800

55 M 55254083 m 368,000

56 K 851261131 m 22,900

57 M 55254081 m 22,900

58 K 871181141 m 1,700

59 M 28613526 m 1,700

60 K 871171141 m 0,400

61 M 28613525 m 0,400

62 K 871161141 m 46,500

63 M 28613524 m 46,500

64 K 891261112 kus 4,000

65 M 422212130 kus 4,000

66 M 434101233221270007 KS 4,000

67 K 857233151 kus 1,000

68 M 440021233221390000 KS 1,000

69 K 857253151 kus 2,000

70 M 55250642 kus 2,000

71 K 857263151 kus 13,000

13,000

72 M 440021217804060004 KS 3,000

73 M 440021217809340004 KS 3,000

74 M 440021233209340053 KS 1,000

75 M MMK100ET45P100 ks 1,000

76 M FFK100E22P16 ks 1,000

77 M FFK100E30P16 ks 1,000FFK - koleno přírubové 30° DN 100, PN 16 3 550,00 3 550,00

FFR - přírubový přechod DN 100/50, PN 16 2 315,00 2 315,00

MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN 16, s jištěným 
spojem (jednokomorový)

3 112,00 3 112,00

FFK - koleno přírubové 22° DN 100, PN 16 3 550,00 3 550,00

Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím 
spojem DN100

361,00 4 693,00

3+3+1+1+1+1+3

EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN100, PN16, s 
jištěným spojem (jednokomorový)

2 069,00 6 207,00

F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN100, 
PN16

1 875,00 5 625,00

přírubové jištění proti posunu, spojka Synoflex DN50/50 
PN 16

2 875,00 2 875,00

ISA03

Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím 
spojem DN 80

361,00 722,00

N (PP)- patkové přírubové koleno 90° DN 80, PN 16 2 017,00 4 034,00

šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 
40, vřeteno z nerez oceli válcovaný závit

4 315,00 17 260,00

zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, 
teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny Rd 1,3-
1,8 m

1 035,00 4 140,00

Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím 
spojem DN 50

344,00 344,00

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

48,40 2 250,60

PE 100 RC, SDR 11, d32 x 3,0, s vnější ochrannou 
vrstvou

45,00 2 092,50

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 1 071,20 4 284,80

PE 100 RC, SDR 11, d50 x 4,6, s vnější ochrannou 
vrstvou

65,00 110,50

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm

60,30 24,12

PE 100 RC, SDR 11, d40 x 3,7, s vnější ochrannou 
vrstvou

51,00 20,40

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 100

132,00 3 022,80

TLT potrubí, DN 100 s jištěným násuvným hrdlovým 
spojem (svěrací kroužek), vně ZN-AL 400 g/m2, uvnitř 
cementová malta, tř. C40, spoj BRS

1 139,83 26 102,11

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm

75,10 127,67

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 150

237,30 155 858,64

288,8+368,0

TLT potrubí, DN 150 s jištěným násuvným hrdlovým 
spojem (svěrací kroužek), vně ZN-AL 400 g/m2, uvnitř 
cementová malta, tř. C40, spoj BRS

1 696,20 489 862,56

TLT potrubí, DN 150 s násuvným hrdlovým spojem, vně 
ZN-AL 400 g/m2, uvnitř cementová malta, tř. C40

1 231,87 453 328,16

Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 
mm

9,69 6 166,72

109,6+14,0+175,9+291,9+45,0

trubka PVC drenážní DN 80mm 19,00 12 091,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

78 M 440021233221390011 KS 3,000

79 K 857313151 kus 26,000

26,000

80 M MMA015015010 KS 4,000

81 M MMK150ET11P64 ks 5,000

82 M MMK150ET22P64 ks 4,000

83 M MMK150ET30P64 ks 4,000

84 M MMK150ET45P64 ks 9,000

85 K 899401112 kus 4,000

86 M 422913520-S1.1 kus 4,000

87 K 85126-R100 m 22,900

51,124

51,124

22,900

88 K 85126-R40 m 1,700

3,476

3,476

1,700

89 K 85126-R32 m 0,400

0,808

0,808

0,400

_Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, 
odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev.
_Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a 
napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny 
samostatně v rámci jednotlivých položek.

0,4*0,860*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3

Mezisoučet

0,4 "dl

22,9 "dl

Přepojení přípojek ( 1 ks) - pro potrubí DN40 PE100RC; 
D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, 
odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( 
Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány 
samostatně);

7 058,82 11 999,99

_Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, 
odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev.
_Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a 
napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny 
samostatně v rámci jednotlivých položek.

1,7*0,870*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3

Mezisoučet

1,7 "dl

Přepojení přípojek ( 1 ks) - pro potrubí DN32 PE100RC; 
D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, 
odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( 
Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány 
samostatně);

17 000,00 6 800,00

poklop pro šoupátka, tvárná litina-samonivelační, D400, 
včetně podkladové desky

869,00 3 476,00

Propojení na stáv. řady ( 3 ks) - pro potrubí DN100 TLT; 
D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, 
odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( 
Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány 
samostatně);

8 078,60 184 999,94

_Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, 
odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev.
_Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a 
napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny 
samostatně v rámci jednotlivých položek.

22,9*0,950*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3

Mezisoučet

MMK - koleno hrdlové 30° DN 150, PN 16, s jištěným 
spojem (jednokomorový)

4 062,00 16 248,00

MMK - koleno hrdlové 45° DN 150, PN 16, s jištěným 
spojem (jednokomorový)

5 139,00 46 251,00

Osazení poklopů šoupátkových 434,00 1 736,00

4+5+4+4+9

MMA - hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou 
DN150/100, PN16

6 185,00 24 740,00

MMK - koleno hrdlové 11° DN 150, PN 16, s jištěným 
spojem (jednokomorový)

4 062,00 20 310,00

MMK - koleno hrdlové 22° DN 150, PN 16, s jištěným 
spojem (jednokomorový)

4 062,00 16 248,00

přírubové jištění proti posunu, spojka Synoflex DN100/100 
PN 16

4 292,00 12 876,00

Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím 
spojem DN150

664,65 17 280,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 K 85126-R25 m 46,500

93,102

93,102

46,500

    8.1 - Trubní vedení - Vodovodní přípojky

91 K 891319111 kus 24,000

24,000

92 M 42273561 kus 23,000

93 M 42273561.1 kus 1,000

94 K 891181112 kus 24,000

24,000

95 M 42221420 kus 23,000

96 M 42221423 kus 1,000

97 M 422910670.3 kus 24,000

98 M 440021233200680060 KS 1,000

99 M 440021233200680052 KS 19,000

100 M 440021233200680053 KS 1,000

101 M 440021233200680054 KS 1,000

102 M 440021233200680059 KS 3,000

103 K 899401112.1 kus 24,000

104 M 422913520-S1.3 kus 24,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

105 K 326312521-R m 12,000

6,000

6,000

12,000

106 K 141703-R m3 0,123

223 917,00

_Po uvedení přeloženého vodovodu do provozu bude stávající řad 
DN 100 a přivaděč DN 125 odstaven z provozu a všechny stávající 
povrchové značky na odstavovaných řádech budou odstraněny 
(poklopy, tabulky apod.)

Rozebrání a Znovuzřízení stávajících oplocení bez 
rozlišení;

660,00 7 920,00

6 "m_ocel.oplocení s pletivem_mezi V79 a V80

6 "m_ocel.oplocení s pletivem_mezi V77 a V78

84 646,16

Součet

Zabetonování čel stávajících odstavovaných vodovodních 
potrubí DN100-125 mm prostým betonem C12/15 ( příp. 
zafoukání cementopopílkovou suspenzí); včet. odstranění 
všech stávajících povrchových značek na odstavovaných 
řádech;

3 080,00 378,84

D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí D25/D32 443,00 1 329,00

Osazení poklopů šoupátkových 434,00 10 416,00

poklop pro přípojkové šoupátka tvárná litina-
samonivelační, D400, včetně podkladové desky

910,00 21 840,00

D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí D32 493,00 9 367,00

D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí D40 603,00 603,00

D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí D50 656,00 656,00

litinové domovní šoupátko se systémem ZAK PN 16 
ZAK46 S ISO hrdlem D50

2 410,00 2 410,00

zemní zákopová souprava pro domovní přípojky, 
teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny Rd 1,3-
1,8 m

620,00 14 880,00

D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí redukovaná 
D40/D32

573,00 573,00

litinový navrtávací pás se systémem ZAK DN150 ZAK42 
PN 16

2 039,00 2 039,00

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop D 32 699,00 16 776,00

23+1

litinové domovní šoupátko se systémem ZAK PN 16 
ZAK34 S ISO hrdlem D32

2 197,00 50 531,00

Mezisoučet

46,5 "dl

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 
150

1 900,00 45 600,00

23+1

litinový navrtávací pás se systémem ZAK DN150 ZAK34 
PN 16

2 039,00 46 897,00

Přepojení přípojek ( 22 ks) - pro potrubí DN25 PE100RC; 
D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, 
odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( 
Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány 
samostatně);

6 900,00 320 850,00

_Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, 
odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev.
_Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a 
napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny 
samostatně v rámci jednotlivých položek.

46,5*0,852*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,123

107 K 919735111 m 789,580

638,180

638,180

151,400

151,400

789,580

108 K 938909611-R m2 891,424

473,224

473,224

418,200

418,200

891,424

    99 - Přesun hmot
109 K 9983110111 t 2 565,659

    997 - Přesun sutě

110 K 997002511 t 303,706

111 K 997002519 t 2 733,354

112 K 997002611 t 303,706

113 K 997221845 t 114,103

114,103

114 K 997221855 t 178,372

178,372

PSV - Práce a dodávky PSV
    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

115 K 744242311 m 716,000

116 M 341408250 m 716,000

    M - Práce a dodávky M
      23-M - Montáže potrubí

117 K 230170011 m 46,900

46,900

118 K 230170012 m 1,700

119 K 230170013 m 22,900

120 K 230170014 m 636,400

636,400

21 759,24

133 508,44
113 628,44

346 363,97

146 330,38

155 267,68

288,8+347,6

46,5+0,4

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 ( 
délka vodovodních přípojek)

25,00 42,50

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 40,00 916,00

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 45,00 28 638,00

53,452+49,867+75,053

Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, 
včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu

21,25 15 215,00

1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2 9,14 6 544,24

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 ( 
délka vodovodních přípojek)

20,00 938,00

Nakládání suti a vybouraných hmot 107,12 32 532,99

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

206,00 23 505,22

60,573+53,530

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

144,20 25 721,24

Přesun hmot 135,00 346 363,97

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

105,06 31 907,35

Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 11,95 32 663,58

Součet

Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním 
bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. 
kartáči, saponátem, vodou)

26,62 23 729,71

(3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990+0,250+0,25
0) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy)

Mezisoučet

(109,6-63,5+14,0+172,7-163,1)*(0,990+5,010) "(dl.-
dl.souběh s navrhovanou 
kanalizací)*(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře)_celá šíře

Mezisoučet

Součet

4*(3,14*0,0625*0,0625)*2,5 "počet*(obsah)*dl.

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 66,64 52 617,61

2*((3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)+(0,990+0,250+0,
250)) "2strany*((dl.)+(š.výkop+prům.š.přesahy))

Mezisoučet

2*((109,6-63,5+14,0+172,7-163,1)+(0,990+5,010)) 
"2strany*((dl.-dl.souběh s 
navrh.kanalizací)+(š.výkop+prům.š.přesahy celá 
šíře))_celá šíře

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

121 K 892233122 m 48,600

48,600

122 K 892273122 m 22,900

123 K 892353122 m 636,400

636,400

124 K 892372111 sada 1,000

125 K 230220031-R sada 1,000

      46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

126 K 460490011-S m 710,000

288,8+347,6

Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách

4 500,00 4 500,00

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 70 a 
náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a 
desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a 
mikrobiologký rozbor vody v kráceném rozsahu ( délka 
vodovodních přípojek)

28,60 1 389,96

46,5+0,4+1,7

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 
125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání 
vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a 
mikrobiologký rozbor vody v kráceném rozsahu ( délka 
včet. vodovodních přípojek P272)

D+M Osazení chráničky PVC plynovodu s čichačkou ( 
chránička z materiálu PE v teleskopickém provedení)

39 000,00 39 000,00

_KŘÍŽENÍ PLYNOVODU NTL, STL a VTL
V místech křížení navržené kanalizace (včetně revizních šachet na 
kanalizačních přípojkách) a stávajícího plynovodu, kde nelze 
dodržet minimální odstupovou vzdálenost 500 mm, minimálně však 
150 mm dle normy ČSN 736005, se musí stávající ocelové potrubí 
plynovodu dodatečně opatřit trojnásobnou izolací přesahující 
stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové 
zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.
V případě PE potrubí plynovodu se plynovod dodatečně opatří PE 
chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1,0 m a 
čichačkou s poklopem;
_včet.zemních prací (ruční výkop), rozpojení a spojení plynovodu, 
obsypu pískem a zásypu se zhutněním, uvedením povrchu do 
původního stavu;
Pozn.: počet určen odborným odhadem cca 1kpl na 1 km 
navrhované trasy.

Krytí potrubí výstražnou neperforovanou modrou nebo 
bílou PE fólií s označením voda

28,00 19 880,00

19 880,00

37,00 847,30

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 150 do 
200 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání 
vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a 
mikrobiologký rozbor vody v kráceném rozsahu

58,70 37 356,68
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 827 1 CC-CZ: 2
Místo: Kopřivnice - Mniší Datum:

Objednatel: IČ:

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

292 402,89

0,00 0,00

241 655,28
0,00

241 655,28

241 655,28 50 747,61

CZ00577758

00577758

CZ00577758

26.10.2020

64608042

CZ64608042

45193665

CZ45193665

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Mniší - výměna vodovodního řadu_R01

TZ 02 - Přeložka vodovodu

VON_TZ 02 - Vedlejší a Ostatní náklady

00577758
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kopřivnice - Mniší Datum:

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady

    VRN3 - Vedlejší náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

136 937,99

0,00

241 655,28

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

241 655,28

241 655,28

104 717,29

TZ 02 - Přeložka vodovodu

VON_TZ 02 - Vedlejší a Ostatní náklady

26.10.2020

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)

REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kopřivnice - Mniší Datum:

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady
    VRN3 - Vedlejší náklady

1 K 030001000 sada 1,000

    VRN9 - Ostatní náklady
2 K 090001000 sada 1,000

_Základní rozdělení průvodních činností a vedlejších nákladů 
zařízení staveniště

Ostatní náklady (1,7 % ze ZRN) 136 937,99 136 937,99

104 717,29

TZ 02 - Přeložka vodovodu

VON_TZ 02 - Vedlejší a Ostatní náklady

26.10.2020

_Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady

136 937,99

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vedlejší náklady (1,3 % ze ZRN) 104 717,29 104 717,29

241 655,28

241 655,28

Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
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X.

Terénní úpravy, komunikace

V. VI. VII.II. VIII.Činnost / Měsíc

Přejímací řízení

Příprava stavby, zajištění materiálů, aktualizace vyjádření 

správců sítí, dokumentace dočas. doprav. značení

ZS, vytýčení sítí, vytýčení trasy

Výkop

Pokládka

Zásyp

                                                                                     

Přepojení vodovodních přípojek

Dokončovací príáce

II. IV.

Harmonogram realizace díla

  Mniší - výměna vodovodního řadu - přeložka vodovodu

I. IX.


