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•kc»: R ea lizace provozně stravovac ího  objektu
mito: Národn í h řebčín  K lad ruby nad Labem, s.p.o.
termín realizace: zah á je n í-  do 10 dnů po podp isu  SOD 

dokončen í - do 14 m ěsíců  od zahájen í

Časový  harm onogram  prac í

1 3 - 02-  2017

Inženýrské ob jek ty
Přípojka vody
Přípojka plynu
Přípojka dešťové kanalizace
Přípojka splaškové kanalizace

Bude upřesněno po stanoven í přesného te rm ínu zahá jen i




