
STAVEBNÍ CELEK SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Hodnota nákladů 2020.10 2020.11 2020.12 2021.01

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 723,78 dny 06.10.2020 30.11.2022 1 697 894 702,32 Kč 8 877 019,43 Kč 15 025 703,35 Kč 27 142 014,41 Kč 42 479 836,80 Kč
   Převzetí staveniště 1 den 13.10.2020 14.10.2020 0,00 Kč

VON VON    VON 700,22 dny 30.10.2020 30.11.2022 45 167 598,65 Kč 8 653 120,23 Kč 11 313 495,40 Kč 718 357,49 Kč 1 044 124,26 Kč
B F    ZOV 401,67 dny 23.10.2020 14.01.2022 13 145 292,83 Kč 223 899,20 Kč 802 305,48 Kč 3 622 336,60 Kč 2 717 897,04 Kč
B C.4    Výkopy - HTÚ 510 dny 02.11.2020 17.05.2022 21 167 978,12 Kč 1 143 716,46 Kč 793 222,71 Kč 1 152 939,98 Kč

   Demolice 535 dny 02.11.2020 12.06.2022 0,00 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/3    Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně 44 dny 03.12.2020 31.01.2021 31 216 578,67 Kč 11 824 461,62 Kč 19 392 117,05 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/1-2    Vjezdová harfa 182 dny 07.12.2020 28.06.2021 65 880 790,84 Kč 4 826 431,56 Kč 10 055 065,76 Kč

   Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají 
(založení, část kabelovodu, kolejově propojit

30 dny 01.12.2020 14.01.2021 0,00 Kč

E - SOD V    Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA 445 dny 06.10.2020 11.02.2022 144 498 571,58 Kč 545 115,06 Kč 4 510 332,65 Kč 6 886 774,42 Kč
      Zajištění stanovisek správců sítí a objednání 
vytyčení

30 dny 06.10.2020 06.11.2020 0,00 Kč

      Vytyčení stávajících vedení 21 dny 06.11.2020 28.11.2020 0,00 Kč
      Realizace sond podzemních vedení 20 dny 28.11.2020 19.12.2020 0,00 Kč
      Potvrzení provedení etapizace 1 den 01.11.2020 02.11.2020 0,00 Kč

B B.5       Dopravní opatření během stavby 345 dny 05.01.2021 15.01.2022 2 569 950,44 Kč 187 883,66 Kč
E - SOD V SLA - SO 08       Mobiliář - kabelové vedení 40 dny 12.02.2021 26.03.2021 2 278 937,61 Kč
E - SOD V SLA - SO 11       Tramvajová trať 150 dny 26.03.2021 30.08.2021 68 741 878,30 Kč
E - SOD V SLA - SO 13       Komunikace a chodníky 234 dny 28.05.2021 11.02.2022 20 793 782,76 Kč
E - SOD V SLA - SO 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 160 dny 19.12.2020 18.06.2021 366 561,56 Kč 3 309,24 Kč 63 639,16 Kč
E - SOD V SLA - SO 16       Vodovod - přeložky řadů DN 250 70 dny 28.11.2020 22.02.2021 10 694 140,34 Kč 356 471,34 Kč 2 919 670,06 Kč 4 243 706,48 Kč
E - SOD V SLA - SO 18       Plyn 30 dny 28.11.2020 11.01.2021 2 425 419,31 Kč 188 643,72 Kč 1 545 081,93 Kč 691 693,66 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/1       Trolejové vedení 220 dny 11.01.2021 30.08.2021 10 151 099,65 Kč 886 939,51 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/2       Kabelové vedení 50 dny 03.07.2021 24.08.2021 6 361 111,16 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/3
      Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

30 dny 26.04.2021 28.05.2021 2 832 963,26 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/4       Stavební připravenost pro vlakovou cestu 90 dny 26.03.2021 28.06.2021 877 050,47 Kč
E - SOD III PAB - SO 21       Přeložky kabelů silnoproud ČEZ 30 dny 19.12.2020 01.02.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/1       Přeložky kabelů slaboproud - CETIN 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/2       Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/3       Přeložky kabelů slaboproud - Telco 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 974 746,46 Kč 17 599,59 Kč 338 453,63 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/4       Přeložky kabelů slaboproud - ML 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 1 366 439,96 Kč 24 671,83 Kč 474 458,32 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/1       SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 489 975,40 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/2       SSZ - výjezd z areálu vozovny 60 dny 31.10.2021 15.01.2022 3 302 284,52 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/3       SSZ - vjezd do areálu vozovny 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 3 514 083,51 Kč
E - SOD V SLA - SO 26       Veřejné osvětlení 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 2 900 485,65 Kč
E - SOD V SLA - SO 28/1       Sadové úpravy 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 1 156 015,29 Kč

E - SOD V SLA - SO 28/2
      Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového 
systému

21 dny 14.09.2021 06.10.2021 99 424,51 Kč

E - SOD V SLA - SO 29       Kamerový systém 70 dny 22.02.2021 07.05.2021 2 602 221,42 Kč
      Rizikové období, ve kterém může dojít k 
ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na 
základě nepříznivých klimatických podmínek. V 
tomto případě bude aktualizován harmonogram 
této části stavby (SLA) a navazujících stavebních 
objektů.

102 dny 01.12.2020 30.03.2021 0,00 Kč

E - SOD IV SO OUT 02
   Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze 
vjezd 

455 dny 02.11.2020 20.03.2022 291 936 001,68 Kč 1 221 070,95 Kč 846 871,78 Kč 1 230 918,29 Kč

E - SOD IV SO OUT 00-00       Demolice 120 dny 02.11.2020 20.03.2021 4 206 305,64 Kč 965 892,41 Kč 669 893,12 Kč 973 681,86 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Zemní práce 29 dny 12.03.2021 11.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Inženýrské sítě / přípojky 30 dny 03.04.2021 05.05.2021 0,00 Kč



E - SOD IV SO OUT 02/3       Založení objektu 184 dny 31.03.2021 10.10.2021 48 462 372,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Podlahy Hala 70 dny 07.11.2021 01.02.2022 3 271 698,50 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Ocelová kce 258 dny 08.05.2021 16.02.2022 22 628 211,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Střecha +7,940 76 dny 07.06.2021 26.08.2021 18 228 758,75 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Fasáda 60 dny 20.08.2021 22.10.2021 32 936 552,67 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Vniřní svislé kce v hale 30 dny 05.09.2021 06.10.2021 9 085 733,70 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Hrubé rozvody TZB 40 dny 26.09.2021 07.11.2021 40 667 112,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Kompletace TZB 40 dny 09.12.2021 02.02.2022 17 428 762,29 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Vestavek 146 dny 01.10.2021 16.03.2022 12 098 904,61 Kč
E - SOD IV SO OUT 11       Tramvajová trať 35 dny 16.10.2021 21.11.2021 15 220 978,62 Kč
E - SOD IV SO OUT 19       Horkovod 21 dny 03.04.2021 25.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-1       Trolejové vedení hala KP 45 dny 25.01.2022 13.03.2022 10 541 003,94 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-2       Trolejové vedení Hala DO 52 dny 25.01.2022 20.03.2022 12 584 955,08 Kč
E - SOD IV SO OUT 27       Bludné proudy opatření a měření 14 dny 03.04.2021 18.04.2021 4 737 684,49 Kč
E - SOD IV SO OUT 28       Sadové úpravy 14 dny 25.01.2022 08.02.2022 0,00 Kč
D PS OUT 51       Vybavení haly - strojní zařízení 56 dny 14.11.2021 25.01.2022 35 623 435,27 Kč
E - SOD II SO ODT 03    Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd 495 dny 01.02.2021 18.07.2022 575 460 144,05 Kč

      Příprava uzemí 20 dny 15.02.2021 08.03.2021 0,00 Kč
      Vytýčení stávajících sítí 5 dny 08.03.2021 14.03.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 00-00       Demolice 88 dny 01.02.2021 04.05.2021 4 645 370,15 Kč
E - SOD II       Zemní práce na založení objektu 191 dny 04.05.2021 21.11.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/2+3       Založení objektu 223 dny 21.05.2021 23.01.2022 83 188 888,49 Kč
E - SOD II       Inženýrské sítě po objektem + přípojky 171 dny 06.06.2021 02.12.2021 40 979 789,43 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/1          Areálová kanalizace 20 dny 17.09.2021 08.10.2021 7 124 408,29 Kč
E - SOD II          Areálový vodovod 14 dny 17.09.2021 01.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 15          Odvodnění TT a napojení bahníků 21 dny 03.11.2021 25.11.2021 4 155 386,16 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/2          Přípojka kanalizace 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 484 041,75 Kč
E - SOD II          Přípojka vodovodu 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/4
         Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

21 dny 10.11.2021 02.12.2021 9 437 322,54 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/5          Stavební připravenost pro vlakovou cestu 21 dny 10.11.2021 02.12.2021 16 167 790,39 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10/07, 
27

         Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu 30 dny 06.06.2021 07.07.2021 3 610 840,30 Kč

E - SOD II          Hrubé kabelové rozvody 21 dny 27.09.2021 19.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Izolace spodní stavby 47 dny 23.11.2021 24.01.2022 6 325 317,97 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Podlahy 104 dny 14.02.2022 04.06.2022 4 498 826,28 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž svislých nosných konstrukcí 60 dny 20.09.2021 22.11.2021 4 787 242,44 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž vodorovných nosných konstrukcí 126 dny 08.10.2021 02.03.2022 8 918 984,21 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Střecha 133 dny 30.01.2022 19.06.2022 56 076 320,82 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Opláštění haly 95 dny 14.02.2022 25.05.2022 16 289 799,38 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10-01-
10+03/1

      Vnitřní rozvody TZB 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 43 319 399,56 Kč

E - SOD II ODT - SO 03/1       Malby a nátěry 25 dny 31.05.2022 26.06.2022 1 191 448,89 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Zámečnické konstrukce 26 dny 21.06.2022 18.07.2022 24 047 636,81 Kč
D PS ODT 51       Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu 7 dny 15.03.2022 22.03.2022 399 925,58 Kč
E - SOD II ODT - SO 11,20       Tramvajová trať 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 258 784 949,49 Kč

   Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu 
ODT

310,22 dny 21.07.2021 24.06.2022 0,00 Kč

E - SOD III SO PAB 04    Provozně administrativní budova - PAB 462 dny 19.07.2021 30.11.2022 371 566 860,70 Kč
E - SOD III       Vytýčení stávajících sítí 3 dny 19.07.2021 23.07.2021 0,00 Kč
E - SOD III       Příprava území_odpojení stávajících sítí 14 dny 23.07.2021 06.08.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice 21 dny 07.08.2021 28.08.2021 2 600 284,44 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-07, 27
      Zemnění objektu + nenosné uzemňovací 
mikropiloty pod 1PP měnírna

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 3 724 682,54 Kč

E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice měnírny 31 dny 02.08.2022 03.09.2022 3 533 521,33 Kč



E - SOD III       Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP) 28 dny 20.11.2021 19.12.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Záporové stěny 17 dny 28.08.2021 15.09.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/2       Zemní práce pro založení objektu 127 dny 15.09.2021 09.02.2022 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 17
      Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod 
objektem)

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 774 946,13 Kč

E - SOD III PAB - SO 16
      Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a 
rozvodu pod objektem)

14 dny 20.10.2021 04.11.2021 449 350,70 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-04,05       Přípojka elektro 5 dny 20.10.2021 25.10.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Založení objektu 131 dny 27.10.2021 27.03.2022 7 070 448,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Železobetonové konstrukce od 1NP 87 dny 28.03.2022 27.06.2022 20 604 326,02 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Izolace spodní stavby 94 dny 27.11.2021 19.03.2022 1 119 758,37 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Skladba střešního pláště(zelená střecha) 49 dny 20.06.2022 10.08.2022 2 816 843,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Schodiště 56 dny 29.03.2022 27.05.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Vyzdívky 85 dny 10.04.2022 09.07.2022 2 163 588,26 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Vnitřní omítky 56 dny 02.06.2022 31.07.2022 9 715 257,35 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2
      Kontrukce vnitřních hrubých podlah(včetně 
izolace 1PP a 1NP)

14 dny 19.07.2021 03.08.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2       Hrubé rozvody TZB 87 dny 18.05.2022 18.08.2022 59 768 034,27 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Obklady a dlažby 81 dny 03.07.2022 25.09.2022 3 404 799,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       SDK 95 dny 24.06.2022 02.10.2022 2 452 526,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Malby 92 dny 11.07.2022 15.10.2022 388 271,95 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Kompletace TZB 104 dny 06.07.2022 23.10.2022 19 922 678,09 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Podlahy finální 115 dny 16.07.2022 14.11.2022 5 407 288,30 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Interiérové dveře 126 dny 20.07.2022 30.11.2022 1 136 629,82 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Exteriérové dveře 14 dny 04.09.2022 19.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Okna 2 dny 10.09.2022 12.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Fasáda 75 dny 09.07.2022 25.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Prosklené příčky 66 dny 24.08.2022 01.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Sanitární příčky 67 dny 20.09.2022 30.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce klempířské 12 dny 13.09.2022 25.09.2022 2 726 125,13 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce zámečnické 408 dny 19.07.2021 04.10.2022 50 757 352,26 Kč
D PS PAB 51       Strojní zařízení 7 dny 10.08.2022 18.08.2022 3 903 347,22 Kč
D PS PAB 52       Měnírna 40 dny 21.06.2022 02.08.2022 75 851 619,53 Kč

D PS PAB 52
         D+M nového zařízení včetně propojení a 
zprovoznění

40 dny 21.06.2022 02.08.2022 0,00 Kč

D PS PAB 53       Systém automatického stavění vlak. cesty 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 80 843 644,37 Kč
D PS PAB 54       DRT 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 1 025 255,32 Kč
E - SOD III PAB - SO 14       Parkoviště OA 20 dny 25.09.2022 16.10.2022 2 847 770,82 Kč

E - SOD III PS PAB 15
      Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina 
DN200)

12 dny 25.09.2022 08.10.2022 298 959,98 Kč

E - SOD III PAB - SO 28       Sadové úpravy včetně závlah 71 dny 10.08.2022 24.10.2022 601 537,26 Kč
E - SOD I SO VST 01    Budovy drážní cesty VST 249,33 dny 14.03.2022 30.11.2022 137 854 885,20 Kč
E - SOD I SO VST 00-00       Demolice 45 dny 20.03.2022 07.05.2022 2 709 710,40 Kč
B C.4       Zemní práce 22 dny 07.05.2022 29.05.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Inženýrské sítě / přípojky 24 dny 15.05.2022 09.06.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Založení objektu 56 dny 23.05.2022 21.07.2022 6 786 036,03 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Podlahy Hala 56 dny 20.08.2022 17.10.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/2       Ocelová kce 31 dny 08.06.2022 10.07.2022 6 969 325,38 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Střecha +7,765 / +5,805 54 dny 02.07.2022 28.08.2022 5 846 280,02 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Fasáda 53 dny 21.07.2022 15.09.2022 15 012 926,92 Kč

E - SOD I VST - SO 10-01-10       Hrubé rozvody TZB 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 14 846 771,80 Kč



E - SOD I VST - SO 10-01       Kompletace TZB 35 dny 14.09.2022 21.10.2022 4 948 923,93 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vnitřní stěny v hale 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vestavek 82 dny 21.07.2022 15.10.2022 10 728 651,13 Kč
D PS VST 51       Strojní zařízení 40 dny 11.09.2022 23.10.2022 3 871 866,83 Kč

E - SOD I
SO VST 13_1 + 
13_2

      Komunikace a chodníky 65 dny 15.09.2022 22.11.2022 38 658 100,42 Kč

E - SOD I SO VST 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 40 dny 09.06.2022 21.07.2022 1 205 214,97 Kč
E - SOD I SO VST 16_1       Vodovod areálový 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 2 146 111,92 Kč
E - SOD I SO VST 16_2       Vodovod přípojka areálu DN 150 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 715 904,36 Kč
E - SOD I SO VST 17_1       Kanalizace areálová 50 dny 09.06.2022 31.07.2022 7 073 047,26 Kč
E - SOD I SO VST 17_2       Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30 45 dny 09.06.2022 26.07.2022 174 084,81 Kč
E - SOD I       Kolej 1, 1a u haly VST 132 dny 14.03.2022 30.07.2022 0,00 Kč
E - SOD I SO VST 28       Sadové úpravy 40 dny 20.10.2022 30.11.2022 301 308,31 Kč
E - SOD I SO VST 05       Budova vrátnice 55 dny 14.07.2022 10.09.2022 1 331 755,02 Kč
E - SOD I SO VST 06       Oplocení areálu a vjezdové brány 80 dny 14.07.2022 06.10.2022 7 234 804,87 Kč
E - SOD I SO VST 07 1-3       Drobné stavby a zařízení 90 dny 14.07.2022 16.10.2022 3 438 951,12 Kč
E - SOD I SO VST 16_1    Vodovod areálový 427,33 dny 04.04.2021 10.07.2022 0,00 Kč

   Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové 
harfy

131,33 dny 15.05.2022 30.09.2022 0,00 Kč



STAVEBNÍ CELEK SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Hodnota nákladů

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 723,78 dny 06.10.2020 30.11.2022 1 697 894 702,32 Kč
   Převzetí staveniště 1 den 13.10.2020 14.10.2020 0,00 Kč

VON VON    VON 700,22 dny 30.10.2020 30.11.2022 45 167 598,65 Kč
B F    ZOV 401,67 dny 23.10.2020 14.01.2022 13 145 292,83 Kč
B C.4    Výkopy - HTÚ 510 dny 02.11.2020 17.05.2022 21 167 978,12 Kč

   Demolice 535 dny 02.11.2020 12.06.2022 0,00 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/3    Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně 44 dny 03.12.2020 31.01.2021 31 216 578,67 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/1-2    Vjezdová harfa 182 dny 07.12.2020 28.06.2021 65 880 790,84 Kč

   Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají 
(založení, část kabelovodu, kolejově propojit

30 dny 01.12.2020 14.01.2021 0,00 Kč

E - SOD V    Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA 445 dny 06.10.2020 11.02.2022 144 498 571,58 Kč
      Zajištění stanovisek správců sítí a objednání 
vytyčení

30 dny 06.10.2020 06.11.2020 0,00 Kč

      Vytyčení stávajících vedení 21 dny 06.11.2020 28.11.2020 0,00 Kč
      Realizace sond podzemních vedení 20 dny 28.11.2020 19.12.2020 0,00 Kč
      Potvrzení provedení etapizace 1 den 01.11.2020 02.11.2020 0,00 Kč

B B.5       Dopravní opatření během stavby 345 dny 05.01.2021 15.01.2022 2 569 950,44 Kč
E - SOD V SLA - SO 08       Mobiliář - kabelové vedení 40 dny 12.02.2021 26.03.2021 2 278 937,61 Kč
E - SOD V SLA - SO 11       Tramvajová trať 150 dny 26.03.2021 30.08.2021 68 741 878,30 Kč
E - SOD V SLA - SO 13       Komunikace a chodníky 234 dny 28.05.2021 11.02.2022 20 793 782,76 Kč
E - SOD V SLA - SO 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 160 dny 19.12.2020 18.06.2021 366 561,56 Kč
E - SOD V SLA - SO 16       Vodovod - přeložky řadů DN 250 70 dny 28.11.2020 22.02.2021 10 694 140,34 Kč
E - SOD V SLA - SO 18       Plyn 30 dny 28.11.2020 11.01.2021 2 425 419,31 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/1       Trolejové vedení 220 dny 11.01.2021 30.08.2021 10 151 099,65 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/2       Kabelové vedení 50 dny 03.07.2021 24.08.2021 6 361 111,16 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/3
      Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

30 dny 26.04.2021 28.05.2021 2 832 963,26 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/4       Stavební připravenost pro vlakovou cestu 90 dny 26.03.2021 28.06.2021 877 050,47 Kč
E - SOD III PAB - SO 21       Přeložky kabelů silnoproud ČEZ 30 dny 19.12.2020 01.02.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/1       Přeložky kabelů slaboproud - CETIN 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/2       Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/3       Přeložky kabelů slaboproud - Telco 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 974 746,46 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/4       Přeložky kabelů slaboproud - ML 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 1 366 439,96 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/1       SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 489 975,40 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/2       SSZ - výjezd z areálu vozovny 60 dny 31.10.2021 15.01.2022 3 302 284,52 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/3       SSZ - vjezd do areálu vozovny 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 3 514 083,51 Kč
E - SOD V SLA - SO 26       Veřejné osvětlení 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 2 900 485,65 Kč
E - SOD V SLA - SO 28/1       Sadové úpravy 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 1 156 015,29 Kč

E - SOD V SLA - SO 28/2
      Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového 
systému

21 dny 14.09.2021 06.10.2021 99 424,51 Kč

E - SOD V SLA - SO 29       Kamerový systém 70 dny 22.02.2021 07.05.2021 2 602 221,42 Kč
      Rizikové období, ve kterém může dojít k 
ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na 
základě nepříznivých klimatických podmínek. V 
tomto případě bude aktualizován harmonogram 
této části stavby (SLA) a navazujících stavebních 
objektů.

102 dny 01.12.2020 30.03.2021 0,00 Kč

E - SOD IV SO OUT 02
   Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze 
vjezd 

455 dny 02.11.2020 20.03.2022 291 936 001,68 Kč

E - SOD IV SO OUT 00-00       Demolice 120 dny 02.11.2020 20.03.2021 4 206 305,64 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Zemní práce 29 dny 12.03.2021 11.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Inženýrské sítě / přípojky 30 dny 03.04.2021 05.05.2021 0,00 Kč

2021.02 2021.03 2021.04 2021.05

23 757 375,54 Kč 28 318 980,68 Kč 44 815 382,44 Kč 44 290 101,24 Kč

1 002 359,28 Kč 1 102 595,21 Kč 1 069 183,24 Kč 1 119 301,20 Kč
1 032 643,56 Kč 1 135 907,91 Kč 1 101 486,46 Kč 319 716,05 Kč
1 106 822,39 Kč 1 217 504,62 Kč 1 180 610,54 Kč 1 235 951,66 Kč

9 652 863,13 Kč 10 618 149,44 Kč 10 296 387,34 Kč 10 779 030,49 Kč

7 198 601,14 Kč 10 389 083,90 Kč 18 954 847,67 Kč 18 628 980,03 Kč

198 643,51 Kč 218 507,86 Kč 211 886,41 Kč 221 818,59 Kč
905 244,66 Kč 1 373 692,95 Kč

2 393 235,76 Kč 13 035 496,92 Kč 13 646 535,84 Kč
306 081,32 Kč

61 093,59 Kč 67 202,95 Kč 65 166,50 Kč 68 221,18 Kč
3 174 292,45 Kč

1 230 436,32 Kč 1 353 479,95 Kč 1 312 465,41 Kč 1 373 987,23 Kč

346 251,07 Kč 2 486 712,19 Kč

50 890,58 Kč 277 191,26 Kč 290 184,60 Kč

324 915,49 Kč 293 777,75 Kč
455 479,99 Kč 411 829,82 Kč

344 900,79 Kč 1 717 996,38 Kč 1 451 186,34 Kč
284 677,30 Kč 1 418 015,21 Kč 1 197 793,15 Kč

218 917,04 Kč 1 090 454,69 Kč 1 057 410,61 Kč 235 439,08 Kč

1 181 681,56 Kč 1 003 209,13 Kč 9 446 777,04 Kč 6 917 839,48 Kč

934 734,59 Kč 662 103,67 Kč



E - SOD IV SO OUT 02/3       Založení objektu 184 dny 31.03.2021 10.10.2021 48 462 372,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Podlahy Hala 70 dny 07.11.2021 01.02.2022 3 271 698,50 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Ocelová kce 258 dny 08.05.2021 16.02.2022 22 628 211,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Střecha +7,940 76 dny 07.06.2021 26.08.2021 18 228 758,75 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Fasáda 60 dny 20.08.2021 22.10.2021 32 936 552,67 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Vniřní svislé kce v hale 30 dny 05.09.2021 06.10.2021 9 085 733,70 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Hrubé rozvody TZB 40 dny 26.09.2021 07.11.2021 40 667 112,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Kompletace TZB 40 dny 09.12.2021 02.02.2022 17 428 762,29 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Vestavek 146 dny 01.10.2021 16.03.2022 12 098 904,61 Kč
E - SOD IV SO OUT 11       Tramvajová trať 35 dny 16.10.2021 21.11.2021 15 220 978,62 Kč
E - SOD IV SO OUT 19       Horkovod 21 dny 03.04.2021 25.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-1       Trolejové vedení hala KP 45 dny 25.01.2022 13.03.2022 10 541 003,94 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-2       Trolejové vedení Hala DO 52 dny 25.01.2022 20.03.2022 12 584 955,08 Kč
E - SOD IV SO OUT 27       Bludné proudy opatření a měření 14 dny 03.04.2021 18.04.2021 4 737 684,49 Kč
E - SOD IV SO OUT 28       Sadové úpravy 14 dny 25.01.2022 08.02.2022 0,00 Kč
D PS OUT 51       Vybavení haly - strojní zařízení 56 dny 14.11.2021 25.01.2022 35 623 435,27 Kč
E - SOD II SO ODT 03    Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd 495 dny 01.02.2021 18.07.2022 575 460 144,05 Kč

      Příprava uzemí 20 dny 15.02.2021 08.03.2021 0,00 Kč
      Vytýčení stávajících sítí 5 dny 08.03.2021 14.03.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 00-00       Demolice 88 dny 01.02.2021 04.05.2021 4 645 370,15 Kč
E - SOD II       Zemní práce na založení objektu 191 dny 04.05.2021 21.11.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/2+3       Založení objektu 223 dny 21.05.2021 23.01.2022 83 188 888,49 Kč
E - SOD II       Inženýrské sítě po objektem + přípojky 171 dny 06.06.2021 02.12.2021 40 979 789,43 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/1          Areálová kanalizace 20 dny 17.09.2021 08.10.2021 7 124 408,29 Kč
E - SOD II          Areálový vodovod 14 dny 17.09.2021 01.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 15          Odvodnění TT a napojení bahníků 21 dny 03.11.2021 25.11.2021 4 155 386,16 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/2          Přípojka kanalizace 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 484 041,75 Kč
E - SOD II          Přípojka vodovodu 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/4
         Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

21 dny 10.11.2021 02.12.2021 9 437 322,54 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/5          Stavební připravenost pro vlakovou cestu 21 dny 10.11.2021 02.12.2021 16 167 790,39 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10/07, 
27

         Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu 30 dny 06.06.2021 07.07.2021 3 610 840,30 Kč

E - SOD II          Hrubé kabelové rozvody 21 dny 27.09.2021 19.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Izolace spodní stavby 47 dny 23.11.2021 24.01.2022 6 325 317,97 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Podlahy 104 dny 14.02.2022 04.06.2022 4 498 826,28 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž svislých nosných konstrukcí 60 dny 20.09.2021 22.11.2021 4 787 242,44 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž vodorovných nosných konstrukcí 126 dny 08.10.2021 02.03.2022 8 918 984,21 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Střecha 133 dny 30.01.2022 19.06.2022 56 076 320,82 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Opláštění haly 95 dny 14.02.2022 25.05.2022 16 289 799,38 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10-01-
10+03/1

      Vnitřní rozvody TZB 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 43 319 399,56 Kč

E - SOD II ODT - SO 03/1       Malby a nátěry 25 dny 31.05.2022 26.06.2022 1 191 448,89 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Zámečnické konstrukce 26 dny 21.06.2022 18.07.2022 24 047 636,81 Kč
D PS ODT 51       Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu 7 dny 15.03.2022 22.03.2022 399 925,58 Kč
E - SOD II ODT - SO 11,20       Tramvajová trať 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 258 784 949,49 Kč

   Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu 
ODT

310,22 dny 21.07.2021 24.06.2022 0,00 Kč

E - SOD III SO PAB 04    Provozně administrativní budova - PAB 462 dny 19.07.2021 30.11.2022 371 566 860,70 Kč
E - SOD III       Vytýčení stávajících sítí 3 dny 19.07.2021 23.07.2021 0,00 Kč
E - SOD III       Příprava území_odpojení stávajících sítí 14 dny 23.07.2021 06.08.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice 21 dny 07.08.2021 28.08.2021 2 600 284,44 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-07, 27
      Zemnění objektu + nenosné uzemňovací 
mikropiloty pod 1PP měnírna

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 3 724 682,54 Kč

E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice měnírny 31 dny 02.08.2022 03.09.2022 3 533 521,33 Kč

69 463,79 Kč 4 445 682,45 Kč 4 654 073,81 Kč

1 988 008,22 Kč

4 737 684,49 Kč

2 582 404,48 Kč 2 852 530,47 Kč 2 766 090,15 Kč 5 289 282,33 Kč

1 401 822,56 Kč 1 548 456,72 Kč 1 501 533,79 Kč 193 557,09 Kč

3 771 892,80 Kč



E - SOD III       Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP) 28 dny 20.11.2021 19.12.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Záporové stěny 17 dny 28.08.2021 15.09.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/2       Zemní práce pro založení objektu 127 dny 15.09.2021 09.02.2022 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 17
      Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod 
objektem)

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 774 946,13 Kč

E - SOD III PAB - SO 16
      Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a 
rozvodu pod objektem)

14 dny 20.10.2021 04.11.2021 449 350,70 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-04,05       Přípojka elektro 5 dny 20.10.2021 25.10.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Založení objektu 131 dny 27.10.2021 27.03.2022 7 070 448,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Železobetonové konstrukce od 1NP 87 dny 28.03.2022 27.06.2022 20 604 326,02 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Izolace spodní stavby 94 dny 27.11.2021 19.03.2022 1 119 758,37 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Skladba střešního pláště(zelená střecha) 49 dny 20.06.2022 10.08.2022 2 816 843,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Schodiště 56 dny 29.03.2022 27.05.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Vyzdívky 85 dny 10.04.2022 09.07.2022 2 163 588,26 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Vnitřní omítky 56 dny 02.06.2022 31.07.2022 9 715 257,35 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2
      Kontrukce vnitřních hrubých podlah(včetně 
izolace 1PP a 1NP)

14 dny 19.07.2021 03.08.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2       Hrubé rozvody TZB 87 dny 18.05.2022 18.08.2022 59 768 034,27 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Obklady a dlažby 81 dny 03.07.2022 25.09.2022 3 404 799,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       SDK 95 dny 24.06.2022 02.10.2022 2 452 526,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Malby 92 dny 11.07.2022 15.10.2022 388 271,95 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Kompletace TZB 104 dny 06.07.2022 23.10.2022 19 922 678,09 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Podlahy finální 115 dny 16.07.2022 14.11.2022 5 407 288,30 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Interiérové dveře 126 dny 20.07.2022 30.11.2022 1 136 629,82 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Exteriérové dveře 14 dny 04.09.2022 19.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Okna 2 dny 10.09.2022 12.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Fasáda 75 dny 09.07.2022 25.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Prosklené příčky 66 dny 24.08.2022 01.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Sanitární příčky 67 dny 20.09.2022 30.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce klempířské 12 dny 13.09.2022 25.09.2022 2 726 125,13 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce zámečnické 408 dny 19.07.2021 04.10.2022 50 757 352,26 Kč
D PS PAB 51       Strojní zařízení 7 dny 10.08.2022 18.08.2022 3 903 347,22 Kč
D PS PAB 52       Měnírna 40 dny 21.06.2022 02.08.2022 75 851 619,53 Kč

D PS PAB 52
         D+M nového zařízení včetně propojení a 
zprovoznění

40 dny 21.06.2022 02.08.2022 0,00 Kč

D PS PAB 53       Systém automatického stavění vlak. cesty 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 80 843 644,37 Kč
D PS PAB 54       DRT 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 1 025 255,32 Kč
E - SOD III PAB - SO 14       Parkoviště OA 20 dny 25.09.2022 16.10.2022 2 847 770,82 Kč

E - SOD III PS PAB 15
      Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina 
DN200)

12 dny 25.09.2022 08.10.2022 298 959,98 Kč

E - SOD III PAB - SO 28       Sadové úpravy včetně závlah 71 dny 10.08.2022 24.10.2022 601 537,26 Kč
E - SOD I SO VST 01    Budovy drážní cesty VST 249,33 dny 14.03.2022 30.11.2022 137 854 885,20 Kč
E - SOD I SO VST 00-00       Demolice 45 dny 20.03.2022 07.05.2022 2 709 710,40 Kč
B C.4       Zemní práce 22 dny 07.05.2022 29.05.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Inženýrské sítě / přípojky 24 dny 15.05.2022 09.06.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Založení objektu 56 dny 23.05.2022 21.07.2022 6 786 036,03 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Podlahy Hala 56 dny 20.08.2022 17.10.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/2       Ocelová kce 31 dny 08.06.2022 10.07.2022 6 969 325,38 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Střecha +7,765 / +5,805 54 dny 02.07.2022 28.08.2022 5 846 280,02 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Fasáda 53 dny 21.07.2022 15.09.2022 15 012 926,92 Kč

E - SOD I VST - SO 10-01-10       Hrubé rozvody TZB 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 14 846 771,80 Kč



E - SOD I VST - SO 10-01       Kompletace TZB 35 dny 14.09.2022 21.10.2022 4 948 923,93 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vnitřní stěny v hale 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vestavek 82 dny 21.07.2022 15.10.2022 10 728 651,13 Kč
D PS VST 51       Strojní zařízení 40 dny 11.09.2022 23.10.2022 3 871 866,83 Kč

E - SOD I
SO VST 13_1 + 
13_2

      Komunikace a chodníky 65 dny 15.09.2022 22.11.2022 38 658 100,42 Kč

E - SOD I SO VST 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 40 dny 09.06.2022 21.07.2022 1 205 214,97 Kč
E - SOD I SO VST 16_1       Vodovod areálový 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 2 146 111,92 Kč
E - SOD I SO VST 16_2       Vodovod přípojka areálu DN 150 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 715 904,36 Kč
E - SOD I SO VST 17_1       Kanalizace areálová 50 dny 09.06.2022 31.07.2022 7 073 047,26 Kč
E - SOD I SO VST 17_2       Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30 45 dny 09.06.2022 26.07.2022 174 084,81 Kč
E - SOD I       Kolej 1, 1a u haly VST 132 dny 14.03.2022 30.07.2022 0,00 Kč
E - SOD I SO VST 28       Sadové úpravy 40 dny 20.10.2022 30.11.2022 301 308,31 Kč
E - SOD I SO VST 05       Budova vrátnice 55 dny 14.07.2022 10.09.2022 1 331 755,02 Kč
E - SOD I SO VST 06       Oplocení areálu a vjezdové brány 80 dny 14.07.2022 06.10.2022 7 234 804,87 Kč
E - SOD I SO VST 07 1-3       Drobné stavby a zařízení 90 dny 14.07.2022 16.10.2022 3 438 951,12 Kč
E - SOD I SO VST 16_1    Vodovod areálový 427,33 dny 04.04.2021 10.07.2022 0,00 Kč

   Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové 
harfy

131,33 dny 15.05.2022 30.09.2022 0,00 Kč



STAVEBNÍ CELEK SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Hodnota nákladů

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 723,78 dny 06.10.2020 30.11.2022 1 697 894 702,32 Kč
   Převzetí staveniště 1 den 13.10.2020 14.10.2020 0,00 Kč

VON VON    VON 700,22 dny 30.10.2020 30.11.2022 45 167 598,65 Kč
B F    ZOV 401,67 dny 23.10.2020 14.01.2022 13 145 292,83 Kč
B C.4    Výkopy - HTÚ 510 dny 02.11.2020 17.05.2022 21 167 978,12 Kč

   Demolice 535 dny 02.11.2020 12.06.2022 0,00 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/3    Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně 44 dny 03.12.2020 31.01.2021 31 216 578,67 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/1-2    Vjezdová harfa 182 dny 07.12.2020 28.06.2021 65 880 790,84 Kč

   Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají 
(založení, část kabelovodu, kolejově propojit

30 dny 01.12.2020 14.01.2021 0,00 Kč

E - SOD V    Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA 445 dny 06.10.2020 11.02.2022 144 498 571,58 Kč
      Zajištění stanovisek správců sítí a objednání 
vytyčení

30 dny 06.10.2020 06.11.2020 0,00 Kč

      Vytyčení stávajících vedení 21 dny 06.11.2020 28.11.2020 0,00 Kč
      Realizace sond podzemních vedení 20 dny 28.11.2020 19.12.2020 0,00 Kč
      Potvrzení provedení etapizace 1 den 01.11.2020 02.11.2020 0,00 Kč

B B.5       Dopravní opatření během stavby 345 dny 05.01.2021 15.01.2022 2 569 950,44 Kč
E - SOD V SLA - SO 08       Mobiliář - kabelové vedení 40 dny 12.02.2021 26.03.2021 2 278 937,61 Kč
E - SOD V SLA - SO 11       Tramvajová trať 150 dny 26.03.2021 30.08.2021 68 741 878,30 Kč
E - SOD V SLA - SO 13       Komunikace a chodníky 234 dny 28.05.2021 11.02.2022 20 793 782,76 Kč
E - SOD V SLA - SO 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 160 dny 19.12.2020 18.06.2021 366 561,56 Kč
E - SOD V SLA - SO 16       Vodovod - přeložky řadů DN 250 70 dny 28.11.2020 22.02.2021 10 694 140,34 Kč
E - SOD V SLA - SO 18       Plyn 30 dny 28.11.2020 11.01.2021 2 425 419,31 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/1       Trolejové vedení 220 dny 11.01.2021 30.08.2021 10 151 099,65 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/2       Kabelové vedení 50 dny 03.07.2021 24.08.2021 6 361 111,16 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/3
      Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

30 dny 26.04.2021 28.05.2021 2 832 963,26 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/4       Stavební připravenost pro vlakovou cestu 90 dny 26.03.2021 28.06.2021 877 050,47 Kč
E - SOD III PAB - SO 21       Přeložky kabelů silnoproud ČEZ 30 dny 19.12.2020 01.02.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/1       Přeložky kabelů slaboproud - CETIN 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/2       Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/3       Přeložky kabelů slaboproud - Telco 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 974 746,46 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/4       Přeložky kabelů slaboproud - ML 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 1 366 439,96 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/1       SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 489 975,40 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/2       SSZ - výjezd z areálu vozovny 60 dny 31.10.2021 15.01.2022 3 302 284,52 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/3       SSZ - vjezd do areálu vozovny 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 3 514 083,51 Kč
E - SOD V SLA - SO 26       Veřejné osvětlení 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 2 900 485,65 Kč
E - SOD V SLA - SO 28/1       Sadové úpravy 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 1 156 015,29 Kč

E - SOD V SLA - SO 28/2
      Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového 
systému

21 dny 14.09.2021 06.10.2021 99 424,51 Kč

E - SOD V SLA - SO 29       Kamerový systém 70 dny 22.02.2021 07.05.2021 2 602 221,42 Kč
      Rizikové období, ve kterém může dojít k 
ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na 
základě nepříznivých klimatických podmínek. V 
tomto případě bude aktualizován harmonogram 
této části stavby (SLA) a navazujících stavebních 
objektů.

102 dny 01.12.2020 30.03.2021 0,00 Kč

E - SOD IV SO OUT 02
   Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze 
vjezd 

455 dny 02.11.2020 20.03.2022 291 936 001,68 Kč

E - SOD IV SO OUT 00-00       Demolice 120 dny 02.11.2020 20.03.2021 4 206 305,64 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Zemní práce 29 dny 12.03.2021 11.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Inženýrské sítě / přípojky 30 dny 03.04.2021 05.05.2021 0,00 Kč

2021.06 2021.07 2021.08 2021.09

66 691 885,16 Kč 62 935 210,02 Kč 55 117 696,34 Kč 78 438 276,20 Kč

1 069 183,24 Kč 1 110 948,21 Kč 1 110 948,21 Kč 1 069 183,24 Kč
305 400,40 Kč 317 330,10 Kč 317 330,10 Kč 305 400,40 Kč
1 180 610,54 Kč 1 226 728,14 Kč 1 226 728,14 Kč 1 180 610,54 Kč

9 652 863,13 Kč

17 384 201,02 Kč 21 246 511,30 Kč 20 120 115,43 Kč 2 812 647,45 Kč

211 886,41 Kč 220 163,23 Kč 220 163,23 Kč 211 886,41 Kč

13 035 496,92 Kč 13 544 696,02 Kč 13 086 416,83 Kč
2 527 639,31 Kč 2 626 375,22 Kč 2 626 375,22 Kč 2 527 639,31 Kč
37 928,94 Kč

1 312 465,41 Kč 1 363 733,59 Kč 1 317 592,23 Kč
3 491 543,24 Kč 2 869 567,92 Kč

258 784,03 Kč

73 121,73 Kč

22 388 853,07 Kč 24 354 637,49 Kč 13 363 976,61 Kč 51 338 711,38 Kč



E - SOD IV SO OUT 02/3       Založení objektu 184 dny 31.03.2021 10.10.2021 48 462 372,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Podlahy Hala 70 dny 07.11.2021 01.02.2022 3 271 698,50 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Ocelová kce 258 dny 08.05.2021 16.02.2022 22 628 211,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Střecha +7,940 76 dny 07.06.2021 26.08.2021 18 228 758,75 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Fasáda 60 dny 20.08.2021 22.10.2021 32 936 552,67 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Vniřní svislé kce v hale 30 dny 05.09.2021 06.10.2021 9 085 733,70 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Hrubé rozvody TZB 40 dny 26.09.2021 07.11.2021 40 667 112,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Kompletace TZB 40 dny 09.12.2021 02.02.2022 17 428 762,29 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Vestavek 146 dny 01.10.2021 16.03.2022 12 098 904,61 Kč
E - SOD IV SO OUT 11       Tramvajová trať 35 dny 16.10.2021 21.11.2021 15 220 978,62 Kč
E - SOD IV SO OUT 19       Horkovod 21 dny 03.04.2021 25.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-1       Trolejové vedení hala KP 45 dny 25.01.2022 13.03.2022 10 541 003,94 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-2       Trolejové vedení Hala DO 52 dny 25.01.2022 20.03.2022 12 584 955,08 Kč
E - SOD IV SO OUT 27       Bludné proudy opatření a měření 14 dny 03.04.2021 18.04.2021 4 737 684,49 Kč
E - SOD IV SO OUT 28       Sadové úpravy 14 dny 25.01.2022 08.02.2022 0,00 Kč
D PS OUT 51       Vybavení haly - strojní zařízení 56 dny 14.11.2021 25.01.2022 35 623 435,27 Kč
E - SOD II SO ODT 03    Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd 495 dny 01.02.2021 18.07.2022 575 460 144,05 Kč

      Příprava uzemí 20 dny 15.02.2021 08.03.2021 0,00 Kč
      Vytýčení stávajících sítí 5 dny 08.03.2021 14.03.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 00-00       Demolice 88 dny 01.02.2021 04.05.2021 4 645 370,15 Kč
E - SOD II       Zemní práce na založení objektu 191 dny 04.05.2021 21.11.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/2+3       Založení objektu 223 dny 21.05.2021 23.01.2022 83 188 888,49 Kč
E - SOD II       Inženýrské sítě po objektem + přípojky 171 dny 06.06.2021 02.12.2021 40 979 789,43 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/1          Areálová kanalizace 20 dny 17.09.2021 08.10.2021 7 124 408,29 Kč
E - SOD II          Areálový vodovod 14 dny 17.09.2021 01.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 15          Odvodnění TT a napojení bahníků 21 dny 03.11.2021 25.11.2021 4 155 386,16 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/2          Přípojka kanalizace 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 484 041,75 Kč
E - SOD II          Přípojka vodovodu 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/4
         Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

21 dny 10.11.2021 02.12.2021 9 437 322,54 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/5          Stavební připravenost pro vlakovou cestu 21 dny 10.11.2021 02.12.2021 16 167 790,39 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10/07, 
27

         Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu 30 dny 06.06.2021 07.07.2021 3 610 840,30 Kč

E - SOD II          Hrubé kabelové rozvody 21 dny 27.09.2021 19.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Izolace spodní stavby 47 dny 23.11.2021 24.01.2022 6 325 317,97 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Podlahy 104 dny 14.02.2022 04.06.2022 4 498 826,28 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž svislých nosných konstrukcí 60 dny 20.09.2021 22.11.2021 4 787 242,44 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž vodorovných nosných konstrukcí 126 dny 08.10.2021 02.03.2022 8 918 984,21 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Střecha 133 dny 30.01.2022 19.06.2022 56 076 320,82 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Opláštění haly 95 dny 14.02.2022 25.05.2022 16 289 799,38 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10-01-
10+03/1

      Vnitřní rozvody TZB 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 43 319 399,56 Kč

E - SOD II ODT - SO 03/1       Malby a nátěry 25 dny 31.05.2022 26.06.2022 1 191 448,89 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Zámečnické konstrukce 26 dny 21.06.2022 18.07.2022 24 047 636,81 Kč
D PS ODT 51       Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu 7 dny 15.03.2022 22.03.2022 399 925,58 Kč
E - SOD II ODT - SO 11,20       Tramvajová trať 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 258 784 949,49 Kč

   Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu 
ODT

310,22 dny 21.07.2021 24.06.2022 0,00 Kč

E - SOD III SO PAB 04    Provozně administrativní budova - PAB 462 dny 19.07.2021 30.11.2022 371 566 860,70 Kč
E - SOD III       Vytýčení stávajících sítí 3 dny 19.07.2021 23.07.2021 0,00 Kč
E - SOD III       Příprava území_odpojení stávajících sítí 14 dny 23.07.2021 06.08.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice 21 dny 07.08.2021 28.08.2021 2 600 284,44 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-07, 27
      Zemnění objektu + nenosné uzemňovací 
mikropiloty pod 1PP měnírna

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 3 724 682,54 Kč

E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice měnírny 31 dny 02.08.2022 03.09.2022 3 533 521,33 Kč

14 345 405,72 Kč 14 423 982,55 Kč 4 619 341,92 Kč 4 445 682,45 Kč

2 494 755,41 Kč 2 592 206,80 Kč 2 592 206,80 Kč 2 494 755,41 Kč
5 285 281,84 Kč 7 064 748,58 Kč 5 878 728,33 Kč

32 936 552,67 Kč
7 470 492,15 Kč
3 727 818,60 Kč

14 710 773,76 Kč 13 115 147,89 Kč 12 339 485,90 Kč 17 844 731,30 Kč

10 611 039,09 Kč 11 025 532,80 Kč 11 025 532,80 Kč 10 611 039,09 Kč
2 835 178,31 Kč 775 661,99 Kč 5 020 031,14 Kč

4 670 445,43 Kč

349 585,71 Kč

2 835 178,31 Kč 775 661,99 Kč

949 104,71 Kč

1 563 906,89 Kč 6 639 111,95 Kč 3 886 991,89 Kč

2 600 284,44 Kč



E - SOD III       Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP) 28 dny 20.11.2021 19.12.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Záporové stěny 17 dny 28.08.2021 15.09.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/2       Zemní práce pro založení objektu 127 dny 15.09.2021 09.02.2022 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 17
      Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod 
objektem)

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 774 946,13 Kč

E - SOD III PAB - SO 16
      Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a 
rozvodu pod objektem)

14 dny 20.10.2021 04.11.2021 449 350,70 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-04,05       Přípojka elektro 5 dny 20.10.2021 25.10.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Založení objektu 131 dny 27.10.2021 27.03.2022 7 070 448,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Železobetonové konstrukce od 1NP 87 dny 28.03.2022 27.06.2022 20 604 326,02 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Izolace spodní stavby 94 dny 27.11.2021 19.03.2022 1 119 758,37 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Skladba střešního pláště(zelená střecha) 49 dny 20.06.2022 10.08.2022 2 816 843,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Schodiště 56 dny 29.03.2022 27.05.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Vyzdívky 85 dny 10.04.2022 09.07.2022 2 163 588,26 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Vnitřní omítky 56 dny 02.06.2022 31.07.2022 9 715 257,35 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2
      Kontrukce vnitřních hrubých podlah(včetně 
izolace 1PP a 1NP)

14 dny 19.07.2021 03.08.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2       Hrubé rozvody TZB 87 dny 18.05.2022 18.08.2022 59 768 034,27 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Obklady a dlažby 81 dny 03.07.2022 25.09.2022 3 404 799,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       SDK 95 dny 24.06.2022 02.10.2022 2 452 526,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Malby 92 dny 11.07.2022 15.10.2022 388 271,95 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Kompletace TZB 104 dny 06.07.2022 23.10.2022 19 922 678,09 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Podlahy finální 115 dny 16.07.2022 14.11.2022 5 407 288,30 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Interiérové dveře 126 dny 20.07.2022 30.11.2022 1 136 629,82 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Exteriérové dveře 14 dny 04.09.2022 19.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Okna 2 dny 10.09.2022 12.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Fasáda 75 dny 09.07.2022 25.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Prosklené příčky 66 dny 24.08.2022 01.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Sanitární příčky 67 dny 20.09.2022 30.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce klempířské 12 dny 13.09.2022 25.09.2022 2 726 125,13 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce zámečnické 408 dny 19.07.2021 04.10.2022 50 757 352,26 Kč
D PS PAB 51       Strojní zařízení 7 dny 10.08.2022 18.08.2022 3 903 347,22 Kč
D PS PAB 52       Měnírna 40 dny 21.06.2022 02.08.2022 75 851 619,53 Kč

D PS PAB 52
         D+M nového zařízení včetně propojení a 
zprovoznění

40 dny 21.06.2022 02.08.2022 0,00 Kč

D PS PAB 53       Systém automatického stavění vlak. cesty 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 80 843 644,37 Kč
D PS PAB 54       DRT 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 1 025 255,32 Kč
E - SOD III PAB - SO 14       Parkoviště OA 20 dny 25.09.2022 16.10.2022 2 847 770,82 Kč

E - SOD III PS PAB 15
      Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina 
DN200)

12 dny 25.09.2022 08.10.2022 298 959,98 Kč

E - SOD III PAB - SO 28       Sadové úpravy včetně závlah 71 dny 10.08.2022 24.10.2022 601 537,26 Kč
E - SOD I SO VST 01    Budovy drážní cesty VST 249,33 dny 14.03.2022 30.11.2022 137 854 885,20 Kč
E - SOD I SO VST 00-00       Demolice 45 dny 20.03.2022 07.05.2022 2 709 710,40 Kč
B C.4       Zemní práce 22 dny 07.05.2022 29.05.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Inženýrské sítě / přípojky 24 dny 15.05.2022 09.06.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Založení objektu 56 dny 23.05.2022 21.07.2022 6 786 036,03 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Podlahy Hala 56 dny 20.08.2022 17.10.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/2       Ocelová kce 31 dny 08.06.2022 10.07.2022 6 969 325,38 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Střecha +7,765 / +5,805 54 dny 02.07.2022 28.08.2022 5 846 280,02 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Fasáda 53 dny 21.07.2022 15.09.2022 15 012 926,92 Kč

E - SOD I VST - SO 10-01-10       Hrubé rozvody TZB 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 14 846 771,80 Kč

1 423 749,26 Kč 3 676 867,02 Kč 3 538 638,94 Kč



E - SOD I VST - SO 10-01       Kompletace TZB 35 dny 14.09.2022 21.10.2022 4 948 923,93 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vnitřní stěny v hale 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vestavek 82 dny 21.07.2022 15.10.2022 10 728 651,13 Kč
D PS VST 51       Strojní zařízení 40 dny 11.09.2022 23.10.2022 3 871 866,83 Kč

E - SOD I
SO VST 13_1 + 
13_2

      Komunikace a chodníky 65 dny 15.09.2022 22.11.2022 38 658 100,42 Kč

E - SOD I SO VST 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 40 dny 09.06.2022 21.07.2022 1 205 214,97 Kč
E - SOD I SO VST 16_1       Vodovod areálový 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 2 146 111,92 Kč
E - SOD I SO VST 16_2       Vodovod přípojka areálu DN 150 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 715 904,36 Kč
E - SOD I SO VST 17_1       Kanalizace areálová 50 dny 09.06.2022 31.07.2022 7 073 047,26 Kč
E - SOD I SO VST 17_2       Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30 45 dny 09.06.2022 26.07.2022 174 084,81 Kč
E - SOD I       Kolej 1, 1a u haly VST 132 dny 14.03.2022 30.07.2022 0,00 Kč
E - SOD I SO VST 28       Sadové úpravy 40 dny 20.10.2022 30.11.2022 301 308,31 Kč
E - SOD I SO VST 05       Budova vrátnice 55 dny 14.07.2022 10.09.2022 1 331 755,02 Kč
E - SOD I SO VST 06       Oplocení areálu a vjezdové brány 80 dny 14.07.2022 06.10.2022 7 234 804,87 Kč
E - SOD I SO VST 07 1-3       Drobné stavby a zařízení 90 dny 14.07.2022 16.10.2022 3 438 951,12 Kč
E - SOD I SO VST 16_1    Vodovod areálový 427,33 dny 04.04.2021 10.07.2022 0,00 Kč

   Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové 
harfy

131,33 dny 15.05.2022 30.09.2022 0,00 Kč



STAVEBNÍ CELEK SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Hodnota nákladů

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 723,78 dny 06.10.2020 30.11.2022 1 697 894 702,32 Kč
   Převzetí staveniště 1 den 13.10.2020 14.10.2020 0,00 Kč

VON VON    VON 700,22 dny 30.10.2020 30.11.2022 45 167 598,65 Kč
B F    ZOV 401,67 dny 23.10.2020 14.01.2022 13 145 292,83 Kč
B C.4    Výkopy - HTÚ 510 dny 02.11.2020 17.05.2022 21 167 978,12 Kč

   Demolice 535 dny 02.11.2020 12.06.2022 0,00 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/3    Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně 44 dny 03.12.2020 31.01.2021 31 216 578,67 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/1-2    Vjezdová harfa 182 dny 07.12.2020 28.06.2021 65 880 790,84 Kč

   Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají 
(založení, část kabelovodu, kolejově propojit

30 dny 01.12.2020 14.01.2021 0,00 Kč

E - SOD V    Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA 445 dny 06.10.2020 11.02.2022 144 498 571,58 Kč
      Zajištění stanovisek správců sítí a objednání 
vytyčení

30 dny 06.10.2020 06.11.2020 0,00 Kč

      Vytyčení stávajících vedení 21 dny 06.11.2020 28.11.2020 0,00 Kč
      Realizace sond podzemních vedení 20 dny 28.11.2020 19.12.2020 0,00 Kč
      Potvrzení provedení etapizace 1 den 01.11.2020 02.11.2020 0,00 Kč

B B.5       Dopravní opatření během stavby 345 dny 05.01.2021 15.01.2022 2 569 950,44 Kč
E - SOD V SLA - SO 08       Mobiliář - kabelové vedení 40 dny 12.02.2021 26.03.2021 2 278 937,61 Kč
E - SOD V SLA - SO 11       Tramvajová trať 150 dny 26.03.2021 30.08.2021 68 741 878,30 Kč
E - SOD V SLA - SO 13       Komunikace a chodníky 234 dny 28.05.2021 11.02.2022 20 793 782,76 Kč
E - SOD V SLA - SO 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 160 dny 19.12.2020 18.06.2021 366 561,56 Kč
E - SOD V SLA - SO 16       Vodovod - přeložky řadů DN 250 70 dny 28.11.2020 22.02.2021 10 694 140,34 Kč
E - SOD V SLA - SO 18       Plyn 30 dny 28.11.2020 11.01.2021 2 425 419,31 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/1       Trolejové vedení 220 dny 11.01.2021 30.08.2021 10 151 099,65 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/2       Kabelové vedení 50 dny 03.07.2021 24.08.2021 6 361 111,16 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/3
      Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

30 dny 26.04.2021 28.05.2021 2 832 963,26 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/4       Stavební připravenost pro vlakovou cestu 90 dny 26.03.2021 28.06.2021 877 050,47 Kč
E - SOD III PAB - SO 21       Přeložky kabelů silnoproud ČEZ 30 dny 19.12.2020 01.02.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/1       Přeložky kabelů slaboproud - CETIN 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/2       Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/3       Přeložky kabelů slaboproud - Telco 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 974 746,46 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/4       Přeložky kabelů slaboproud - ML 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 1 366 439,96 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/1       SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 489 975,40 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/2       SSZ - výjezd z areálu vozovny 60 dny 31.10.2021 15.01.2022 3 302 284,52 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/3       SSZ - vjezd do areálu vozovny 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 3 514 083,51 Kč
E - SOD V SLA - SO 26       Veřejné osvětlení 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 2 900 485,65 Kč
E - SOD V SLA - SO 28/1       Sadové úpravy 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 1 156 015,29 Kč

E - SOD V SLA - SO 28/2
      Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového 
systému

21 dny 14.09.2021 06.10.2021 99 424,51 Kč

E - SOD V SLA - SO 29       Kamerový systém 70 dny 22.02.2021 07.05.2021 2 602 221,42 Kč
      Rizikové období, ve kterém může dojít k 
ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na 
základě nepříznivých klimatických podmínek. V 
tomto případě bude aktualizován harmonogram 
této části stavby (SLA) a navazujících stavebních 
objektů.

102 dny 01.12.2020 30.03.2021 0,00 Kč

E - SOD IV SO OUT 02
   Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze 
vjezd 

455 dny 02.11.2020 20.03.2022 291 936 001,68 Kč

E - SOD IV SO OUT 00-00       Demolice 120 dny 02.11.2020 20.03.2021 4 206 305,64 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Zemní práce 29 dny 12.03.2021 11.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Inženýrské sítě / přípojky 30 dny 03.04.2021 05.05.2021 0,00 Kč

2021.10 2021.11 2021.12 2022.01

80 410 082,34 Kč 93 055 748,56 Kč 41 227 714,45 Kč 57 363 965,73 Kč

1 119 301,20 Kč 1 069 183,24 Kč 718 357,49 Kč 1 035 771,26 Kč
319 716,05 Kč 305 400,40 Kč 205 190,89 Kč 113 332,18 Kč
1 235 951,66 Kč 1 180 610,54 Kč 793 222,71 Kč 1 143 716,46 Kč

2 918 666,98 Kč 5 865 696,23 Kč 2 965 612,75 Kč 3 212 383,11 Kč

221 818,59 Kč 211 886,41 Kč 142 361,18 Kč 91 044,94 Kč

2 646 122,40 Kč 2 527 639,31 Kč 1 698 257,66 Kč 2 448 650,58 Kč

3 629,45 Kč 464 569,27 Kč 21 776,68 Kč
12 230,68 Kč 1 565 527,48 Kč 1 051 838,77 Kč 672 687,59 Kč

8 563,08 Kč 1 096 073,76 Kč 51 378,46 Kč

26 302,78 Kč

44 441 268,07 Kč 33 217 698,88 Kč 18 803 256,18 Kč 34 945 686,48 Kč



E - SOD IV SO OUT 02/3       Založení objektu 184 dny 31.03.2021 10.10.2021 48 462 372,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Podlahy Hala 70 dny 07.11.2021 01.02.2022 3 271 698,50 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Ocelová kce 258 dny 08.05.2021 16.02.2022 22 628 211,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Střecha +7,940 76 dny 07.06.2021 26.08.2021 18 228 758,75 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Fasáda 60 dny 20.08.2021 22.10.2021 32 936 552,67 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Vniřní svislé kce v hale 30 dny 05.09.2021 06.10.2021 9 085 733,70 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Hrubé rozvody TZB 40 dny 26.09.2021 07.11.2021 40 667 112,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Kompletace TZB 40 dny 09.12.2021 02.02.2022 17 428 762,29 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Vestavek 146 dny 01.10.2021 16.03.2022 12 098 904,61 Kč
E - SOD IV SO OUT 11       Tramvajová trať 35 dny 16.10.2021 21.11.2021 15 220 978,62 Kč
E - SOD IV SO OUT 19       Horkovod 21 dny 03.04.2021 25.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-1       Trolejové vedení hala KP 45 dny 25.01.2022 13.03.2022 10 541 003,94 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-2       Trolejové vedení Hala DO 52 dny 25.01.2022 20.03.2022 12 584 955,08 Kč
E - SOD IV SO OUT 27       Bludné proudy opatření a měření 14 dny 03.04.2021 18.04.2021 4 737 684,49 Kč
E - SOD IV SO OUT 28       Sadové úpravy 14 dny 25.01.2022 08.02.2022 0,00 Kč
D PS OUT 51       Vybavení haly - strojní zařízení 56 dny 14.11.2021 25.01.2022 35 623 435,27 Kč
E - SOD II SO ODT 03    Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd 495 dny 01.02.2021 18.07.2022 575 460 144,05 Kč

      Příprava uzemí 20 dny 15.02.2021 08.03.2021 0,00 Kč
      Vytýčení stávajících sítí 5 dny 08.03.2021 14.03.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 00-00       Demolice 88 dny 01.02.2021 04.05.2021 4 645 370,15 Kč
E - SOD II       Zemní práce na založení objektu 191 dny 04.05.2021 21.11.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/2+3       Založení objektu 223 dny 21.05.2021 23.01.2022 83 188 888,49 Kč
E - SOD II       Inženýrské sítě po objektem + přípojky 171 dny 06.06.2021 02.12.2021 40 979 789,43 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/1          Areálová kanalizace 20 dny 17.09.2021 08.10.2021 7 124 408,29 Kč
E - SOD II          Areálový vodovod 14 dny 17.09.2021 01.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 15          Odvodnění TT a napojení bahníků 21 dny 03.11.2021 25.11.2021 4 155 386,16 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/2          Přípojka kanalizace 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 484 041,75 Kč
E - SOD II          Přípojka vodovodu 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/4
         Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

21 dny 10.11.2021 02.12.2021 9 437 322,54 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/5          Stavební připravenost pro vlakovou cestu 21 dny 10.11.2021 02.12.2021 16 167 790,39 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10/07, 
27

         Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu 30 dny 06.06.2021 07.07.2021 3 610 840,30 Kč

E - SOD II          Hrubé kabelové rozvody 21 dny 27.09.2021 19.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Izolace spodní stavby 47 dny 23.11.2021 24.01.2022 6 325 317,97 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Podlahy 104 dny 14.02.2022 04.06.2022 4 498 826,28 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž svislých nosných konstrukcí 60 dny 20.09.2021 22.11.2021 4 787 242,44 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž vodorovných nosných konstrukcí 126 dny 08.10.2021 02.03.2022 8 918 984,21 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Střecha 133 dny 30.01.2022 19.06.2022 56 076 320,82 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Opláštění haly 95 dny 14.02.2022 25.05.2022 16 289 799,38 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10-01-
10+03/1

      Vnitřní rozvody TZB 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 43 319 399,56 Kč

E - SOD II ODT - SO 03/1       Malby a nátěry 25 dny 31.05.2022 26.06.2022 1 191 448,89 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Zámečnické konstrukce 26 dny 21.06.2022 18.07.2022 24 047 636,81 Kč
D PS ODT 51       Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu 7 dny 15.03.2022 22.03.2022 399 925,58 Kč
E - SOD II ODT - SO 11,20       Tramvajová trať 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 258 784 949,49 Kč

   Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu 
ODT

310,22 dny 21.07.2021 24.06.2022 0,00 Kč

E - SOD III SO PAB 04    Provozně administrativní budova - PAB 462 dny 19.07.2021 30.11.2022 371 566 860,70 Kč
E - SOD III       Vytýčení stávajících sítí 3 dny 19.07.2021 23.07.2021 0,00 Kč
E - SOD III       Příprava území_odpojení stávajících sítí 14 dny 23.07.2021 06.08.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice 21 dny 07.08.2021 28.08.2021 2 600 284,44 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-07, 27
      Zemnění objektu + nenosné uzemňovací 
mikropiloty pod 1PP měnírna

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 3 724 682,54 Kč

E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice měnírny 31 dny 02.08.2022 03.09.2022 3 533 521,33 Kč

1 458 739,55 Kč
3 271 698,50 Kč

2 611 697,07 Kč 2 494 755,41 Kč 1 676 163,79 Kč 2 416 794,31 Kč

1 615 241,55 Kč
30 274 405,60 Kč 6 664 887,80 Kč

4 792 909,63 Kč 12 006 480,69 Kč
1 488 868,03 Kč 1 911 084,33 Kč 3 786 276,82 Kč
6 716 558,82 Kč 8 504 419,80 Kč

1 535 603,04 Kč
1 586 564,85 Kč

10 107 442,94 Kč 12 157 204,10 Kč 13 358 788,23 Kč
21 218 275,72 Kč 45 862 103,15 Kč 13 871 362,15 Kč 11 332 049,24 Kč

11 108 431,55 Kč 10 611 039,09 Kč 7 129 291,89 Kč 7 295 089,37 Kč
2 588 418,90 Kč 27 728 347,27 Kč 2 032 151,82 Kč
2 453 962,86 Kč

4 155 386,16 Kč
134 456,04 Kč

8 688 328,69 Kč 748 993,85 Kč

14 884 632,42 Kč 1 283 157,97 Kč

986 929,04 Kč 2 571 996,91 Kč 2 766 392,02 Kč

2 795 165,52 Kč 1 042 972,21 Kč
3 402 427,31 Kč 4 228 259,18 Kč 1 288 297,72 Kč

45 528,87 Kč

9 156 902,66 Kč 5 555 056,12 Kč 3 870 712,28 Kč 5 581 027,00 Kč

3 724 682,54 Kč



E - SOD III       Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP) 28 dny 20.11.2021 19.12.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Záporové stěny 17 dny 28.08.2021 15.09.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/2       Zemní práce pro založení objektu 127 dny 15.09.2021 09.02.2022 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 17
      Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod 
objektem)

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 774 946,13 Kč

E - SOD III PAB - SO 16
      Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a 
rozvodu pod objektem)

14 dny 20.10.2021 04.11.2021 449 350,70 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-04,05       Přípojka elektro 5 dny 20.10.2021 25.10.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Založení objektu 131 dny 27.10.2021 27.03.2022 7 070 448,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Železobetonové konstrukce od 1NP 87 dny 28.03.2022 27.06.2022 20 604 326,02 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Izolace spodní stavby 94 dny 27.11.2021 19.03.2022 1 119 758,37 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Skladba střešního pláště(zelená střecha) 49 dny 20.06.2022 10.08.2022 2 816 843,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Schodiště 56 dny 29.03.2022 27.05.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Vyzdívky 85 dny 10.04.2022 09.07.2022 2 163 588,26 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Vnitřní omítky 56 dny 02.06.2022 31.07.2022 9 715 257,35 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2
      Kontrukce vnitřních hrubých podlah(včetně 
izolace 1PP a 1NP)

14 dny 19.07.2021 03.08.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2       Hrubé rozvody TZB 87 dny 18.05.2022 18.08.2022 59 768 034,27 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Obklady a dlažby 81 dny 03.07.2022 25.09.2022 3 404 799,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       SDK 95 dny 24.06.2022 02.10.2022 2 452 526,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Malby 92 dny 11.07.2022 15.10.2022 388 271,95 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Kompletace TZB 104 dny 06.07.2022 23.10.2022 19 922 678,09 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Podlahy finální 115 dny 16.07.2022 14.11.2022 5 407 288,30 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Interiérové dveře 126 dny 20.07.2022 30.11.2022 1 136 629,82 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Exteriérové dveře 14 dny 04.09.2022 19.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Okna 2 dny 10.09.2022 12.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Fasáda 75 dny 09.07.2022 25.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Prosklené příčky 66 dny 24.08.2022 01.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Sanitární příčky 67 dny 20.09.2022 30.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce klempířské 12 dny 13.09.2022 25.09.2022 2 726 125,13 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce zámečnické 408 dny 19.07.2021 04.10.2022 50 757 352,26 Kč
D PS PAB 51       Strojní zařízení 7 dny 10.08.2022 18.08.2022 3 903 347,22 Kč
D PS PAB 52       Měnírna 40 dny 21.06.2022 02.08.2022 75 851 619,53 Kč

D PS PAB 52
         D+M nového zařízení včetně propojení a 
zprovoznění

40 dny 21.06.2022 02.08.2022 0,00 Kč

D PS PAB 53       Systém automatického stavění vlak. cesty 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 80 843 644,37 Kč
D PS PAB 54       DRT 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 1 025 255,32 Kč
E - SOD III PAB - SO 14       Parkoviště OA 20 dny 25.09.2022 16.10.2022 2 847 770,82 Kč

E - SOD III PS PAB 15
      Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina 
DN200)

12 dny 25.09.2022 08.10.2022 298 959,98 Kč

E - SOD III PAB - SO 28       Sadové úpravy včetně závlah 71 dny 10.08.2022 24.10.2022 601 537,26 Kč
E - SOD I SO VST 01    Budovy drážní cesty VST 249,33 dny 14.03.2022 30.11.2022 137 854 885,20 Kč
E - SOD I SO VST 00-00       Demolice 45 dny 20.03.2022 07.05.2022 2 709 710,40 Kč
B C.4       Zemní práce 22 dny 07.05.2022 29.05.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Inženýrské sítě / přípojky 24 dny 15.05.2022 09.06.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Založení objektu 56 dny 23.05.2022 21.07.2022 6 786 036,03 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Podlahy Hala 56 dny 20.08.2022 17.10.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/2       Ocelová kce 31 dny 08.06.2022 10.07.2022 6 969 325,38 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Střecha +7,765 / +5,805 54 dny 02.07.2022 28.08.2022 5 846 280,02 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Fasáda 53 dny 21.07.2022 15.09.2022 15 012 926,92 Kč

E - SOD I VST - SO 10-01-10       Hrubé rozvody TZB 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 14 846 771,80 Kč

774 946,13 Kč

360 193,82 Kč 89 156,88 Kč

227 885,53 Kč 1 535 228,83 Kč 1 031 481,87 Kč 1 487 252,93 Kč

43 678,52 Kč 227 657,73 Kč 328 250,68 Kč

3 704 512,64 Kč 3 538 638,94 Kč 2 377 523,04 Kč 3 428 056,47 Kč



E - SOD I VST - SO 10-01       Kompletace TZB 35 dny 14.09.2022 21.10.2022 4 948 923,93 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vnitřní stěny v hale 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vestavek 82 dny 21.07.2022 15.10.2022 10 728 651,13 Kč
D PS VST 51       Strojní zařízení 40 dny 11.09.2022 23.10.2022 3 871 866,83 Kč

E - SOD I
SO VST 13_1 + 
13_2

      Komunikace a chodníky 65 dny 15.09.2022 22.11.2022 38 658 100,42 Kč

E - SOD I SO VST 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 40 dny 09.06.2022 21.07.2022 1 205 214,97 Kč
E - SOD I SO VST 16_1       Vodovod areálový 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 2 146 111,92 Kč
E - SOD I SO VST 16_2       Vodovod přípojka areálu DN 150 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 715 904,36 Kč
E - SOD I SO VST 17_1       Kanalizace areálová 50 dny 09.06.2022 31.07.2022 7 073 047,26 Kč
E - SOD I SO VST 17_2       Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30 45 dny 09.06.2022 26.07.2022 174 084,81 Kč
E - SOD I       Kolej 1, 1a u haly VST 132 dny 14.03.2022 30.07.2022 0,00 Kč
E - SOD I SO VST 28       Sadové úpravy 40 dny 20.10.2022 30.11.2022 301 308,31 Kč
E - SOD I SO VST 05       Budova vrátnice 55 dny 14.07.2022 10.09.2022 1 331 755,02 Kč
E - SOD I SO VST 06       Oplocení areálu a vjezdové brány 80 dny 14.07.2022 06.10.2022 7 234 804,87 Kč
E - SOD I SO VST 07 1-3       Drobné stavby a zařízení 90 dny 14.07.2022 16.10.2022 3 438 951,12 Kč
E - SOD I SO VST 16_1    Vodovod areálový 427,33 dny 04.04.2021 10.07.2022 0,00 Kč

   Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové 
harfy

131,33 dny 15.05.2022 30.09.2022 0,00 Kč



STAVEBNÍ CELEK SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Hodnota nákladů

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 723,78 dny 06.10.2020 30.11.2022 1 697 894 702,32 Kč
   Převzetí staveniště 1 den 13.10.2020 14.10.2020 0,00 Kč

VON VON    VON 700,22 dny 30.10.2020 30.11.2022 45 167 598,65 Kč
B F    ZOV 401,67 dny 23.10.2020 14.01.2022 13 145 292,83 Kč
B C.4    Výkopy - HTÚ 510 dny 02.11.2020 17.05.2022 21 167 978,12 Kč

   Demolice 535 dny 02.11.2020 12.06.2022 0,00 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/3    Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně 44 dny 03.12.2020 31.01.2021 31 216 578,67 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/1-2    Vjezdová harfa 182 dny 07.12.2020 28.06.2021 65 880 790,84 Kč

   Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají 
(založení, část kabelovodu, kolejově propojit

30 dny 01.12.2020 14.01.2021 0,00 Kč

E - SOD V    Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA 445 dny 06.10.2020 11.02.2022 144 498 571,58 Kč
      Zajištění stanovisek správců sítí a objednání 
vytyčení

30 dny 06.10.2020 06.11.2020 0,00 Kč

      Vytyčení stávajících vedení 21 dny 06.11.2020 28.11.2020 0,00 Kč
      Realizace sond podzemních vedení 20 dny 28.11.2020 19.12.2020 0,00 Kč
      Potvrzení provedení etapizace 1 den 01.11.2020 02.11.2020 0,00 Kč

B B.5       Dopravní opatření během stavby 345 dny 05.01.2021 15.01.2022 2 569 950,44 Kč
E - SOD V SLA - SO 08       Mobiliář - kabelové vedení 40 dny 12.02.2021 26.03.2021 2 278 937,61 Kč
E - SOD V SLA - SO 11       Tramvajová trať 150 dny 26.03.2021 30.08.2021 68 741 878,30 Kč
E - SOD V SLA - SO 13       Komunikace a chodníky 234 dny 28.05.2021 11.02.2022 20 793 782,76 Kč
E - SOD V SLA - SO 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 160 dny 19.12.2020 18.06.2021 366 561,56 Kč
E - SOD V SLA - SO 16       Vodovod - přeložky řadů DN 250 70 dny 28.11.2020 22.02.2021 10 694 140,34 Kč
E - SOD V SLA - SO 18       Plyn 30 dny 28.11.2020 11.01.2021 2 425 419,31 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/1       Trolejové vedení 220 dny 11.01.2021 30.08.2021 10 151 099,65 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/2       Kabelové vedení 50 dny 03.07.2021 24.08.2021 6 361 111,16 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/3
      Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

30 dny 26.04.2021 28.05.2021 2 832 963,26 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/4       Stavební připravenost pro vlakovou cestu 90 dny 26.03.2021 28.06.2021 877 050,47 Kč
E - SOD III PAB - SO 21       Přeložky kabelů silnoproud ČEZ 30 dny 19.12.2020 01.02.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/1       Přeložky kabelů slaboproud - CETIN 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/2       Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/3       Přeložky kabelů slaboproud - Telco 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 974 746,46 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/4       Přeložky kabelů slaboproud - ML 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 1 366 439,96 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/1       SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 489 975,40 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/2       SSZ - výjezd z areálu vozovny 60 dny 31.10.2021 15.01.2022 3 302 284,52 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/3       SSZ - vjezd do areálu vozovny 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 3 514 083,51 Kč
E - SOD V SLA - SO 26       Veřejné osvětlení 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 2 900 485,65 Kč
E - SOD V SLA - SO 28/1       Sadové úpravy 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 1 156 015,29 Kč

E - SOD V SLA - SO 28/2
      Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového 
systému

21 dny 14.09.2021 06.10.2021 99 424,51 Kč

E - SOD V SLA - SO 29       Kamerový systém 70 dny 22.02.2021 07.05.2021 2 602 221,42 Kč
      Rizikové období, ve kterém může dojít k 
ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na 
základě nepříznivých klimatických podmínek. V 
tomto případě bude aktualizován harmonogram 
této části stavby (SLA) a navazujících stavebních 
objektů.

102 dny 01.12.2020 30.03.2021 0,00 Kč

E - SOD IV SO OUT 02
   Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze 
vjezd 

455 dny 02.11.2020 20.03.2022 291 936 001,68 Kč

E - SOD IV SO OUT 00-00       Demolice 120 dny 02.11.2020 20.03.2021 4 206 305,64 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Zemní práce 29 dny 12.03.2021 11.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Inženýrské sítě / přípojky 30 dny 03.04.2021 05.05.2021 0,00 Kč

2022.02 2022.03 2022.04 2022.05

33 402 697,74 Kč 153 699 733,84 Kč 176 553 746,37 Kč 105 826 858,02 Kč

1 002 359,28 Kč 1 102 595,21 Kč 1 077 536,23 Kč 1 110 948,21 Kč

1 106 822,39 Kč 1 217 504,62 Kč 1 189 834,06 Kč 654 869,91 Kč

859 002,42 Kč

859 002,42 Kč

19 699 258,36 Kč 7 534 286,93 Kč



E - SOD IV SO OUT 02/3       Založení objektu 184 dny 31.03.2021 10.10.2021 48 462 372,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Podlahy Hala 70 dny 07.11.2021 01.02.2022 3 271 698,50 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Ocelová kce 258 dny 08.05.2021 16.02.2022 22 628 211,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Střecha +7,940 76 dny 07.06.2021 26.08.2021 18 228 758,75 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Fasáda 60 dny 20.08.2021 22.10.2021 32 936 552,67 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Vniřní svislé kce v hale 30 dny 05.09.2021 06.10.2021 9 085 733,70 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Hrubé rozvody TZB 40 dny 26.09.2021 07.11.2021 40 667 112,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Kompletace TZB 40 dny 09.12.2021 02.02.2022 17 428 762,29 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Vestavek 146 dny 01.10.2021 16.03.2022 12 098 904,61 Kč
E - SOD IV SO OUT 11       Tramvajová trať 35 dny 16.10.2021 21.11.2021 15 220 978,62 Kč
E - SOD IV SO OUT 19       Horkovod 21 dny 03.04.2021 25.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-1       Trolejové vedení hala KP 45 dny 25.01.2022 13.03.2022 10 541 003,94 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-2       Trolejové vedení Hala DO 52 dny 25.01.2022 20.03.2022 12 584 955,08 Kč
E - SOD IV SO OUT 27       Bludné proudy opatření a měření 14 dny 03.04.2021 18.04.2021 4 737 684,49 Kč
E - SOD IV SO OUT 28       Sadové úpravy 14 dny 25.01.2022 08.02.2022 0,00 Kč
D PS OUT 51       Vybavení haly - strojní zařízení 56 dny 14.11.2021 25.01.2022 35 623 435,27 Kč
E - SOD II SO ODT 03    Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd 495 dny 01.02.2021 18.07.2022 575 460 144,05 Kč

      Příprava uzemí 20 dny 15.02.2021 08.03.2021 0,00 Kč
      Vytýčení stávajících sítí 5 dny 08.03.2021 14.03.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 00-00       Demolice 88 dny 01.02.2021 04.05.2021 4 645 370,15 Kč
E - SOD II       Zemní práce na založení objektu 191 dny 04.05.2021 21.11.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/2+3       Založení objektu 223 dny 21.05.2021 23.01.2022 83 188 888,49 Kč
E - SOD II       Inženýrské sítě po objektem + přípojky 171 dny 06.06.2021 02.12.2021 40 979 789,43 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/1          Areálová kanalizace 20 dny 17.09.2021 08.10.2021 7 124 408,29 Kč
E - SOD II          Areálový vodovod 14 dny 17.09.2021 01.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 15          Odvodnění TT a napojení bahníků 21 dny 03.11.2021 25.11.2021 4 155 386,16 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/2          Přípojka kanalizace 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 484 041,75 Kč
E - SOD II          Přípojka vodovodu 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/4
         Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

21 dny 10.11.2021 02.12.2021 9 437 322,54 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/5          Stavební připravenost pro vlakovou cestu 21 dny 10.11.2021 02.12.2021 16 167 790,39 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10/07, 
27

         Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu 30 dny 06.06.2021 07.07.2021 3 610 840,30 Kč

E - SOD II          Hrubé kabelové rozvody 21 dny 27.09.2021 19.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Izolace spodní stavby 47 dny 23.11.2021 24.01.2022 6 325 317,97 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Podlahy 104 dny 14.02.2022 04.06.2022 4 498 826,28 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž svislých nosných konstrukcí 60 dny 20.09.2021 22.11.2021 4 787 242,44 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž vodorovných nosných konstrukcí 126 dny 08.10.2021 02.03.2022 8 918 984,21 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Střecha 133 dny 30.01.2022 19.06.2022 56 076 320,82 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Opláštění haly 95 dny 14.02.2022 25.05.2022 16 289 799,38 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10-01-
10+03/1

      Vnitřní rozvody TZB 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 43 319 399,56 Kč

E - SOD II ODT - SO 03/1       Malby a nátěry 25 dny 31.05.2022 26.06.2022 1 191 448,89 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Zámečnické konstrukce 26 dny 21.06.2022 18.07.2022 24 047 636,81 Kč
D PS ODT 51       Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu 7 dny 15.03.2022 22.03.2022 399 925,58 Kč
E - SOD II ODT - SO 11,20       Tramvajová trať 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 258 784 949,49 Kč

   Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu 
ODT

310,22 dny 21.07.2021 24.06.2022 0,00 Kč

E - SOD III SO PAB 04    Provozně administrativní budova - PAB 462 dny 19.07.2021 30.11.2022 371 566 860,70 Kč
E - SOD III       Vytýčení stávajících sítí 3 dny 19.07.2021 23.07.2021 0,00 Kč
E - SOD III       Příprava území_odpojení stávajících sítí 14 dny 23.07.2021 06.08.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice 21 dny 07.08.2021 28.08.2021 2 600 284,44 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-07, 27
      Zemnění objektu + nenosné uzemňovací 
mikropiloty pod 1PP měnírna

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 3 724 682,54 Kč

E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice měnírny 31 dny 02.08.2022 03.09.2022 3 533 521,33 Kč

1 266 867,98 Kč

629 371,97 Kč
4 855 727,47 Kč 56 947,96 Kč

6 246 520,85 Kč 2 758 880,04 Kč
6 453 823,12 Kč 4 544 567,11 Kč

5 334 261,42 Kč 136 598 875,70 Kč 160 926 806,14 Kč 80 300 499,90 Kč

591 191,92 Kč 1 268 899,72 Kč 1 240 061,09 Kč 1 278 512,60 Kč

1 214 103,09 Kč 1 335 513,40 Kč 8 186 635,40 Kč 44 162 877,11 Kč
2 343 444,82 Kč 5 029 832,79 Kč 4 915 518,41 Kč 4 001 003,36 Kč

11 242 425,20 Kč 13 500 296,16 Kč 18 576 678,21 Kč

10 590,66 Kč

399 925,58 Kč
116 018 205,26 Kč 131 809 859,37 Kč 10 956 884,86 Kč

5 400 993,87 Kč 6 349 729,87 Kč 11 190 149,52 Kč 22 171 907,03 Kč



E - SOD III       Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP) 28 dny 20.11.2021 19.12.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Záporové stěny 17 dny 28.08.2021 15.09.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/2       Zemní práce pro založení objektu 127 dny 15.09.2021 09.02.2022 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 17
      Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod 
objektem)

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 774 946,13 Kč

E - SOD III PAB - SO 16
      Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a 
rozvodu pod objektem)

14 dny 20.10.2021 04.11.2021 449 350,70 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-04,05       Přípojka elektro 5 dny 20.10.2021 25.10.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Založení objektu 131 dny 27.10.2021 27.03.2022 7 070 448,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Železobetonové konstrukce od 1NP 87 dny 28.03.2022 27.06.2022 20 604 326,02 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Izolace spodní stavby 94 dny 27.11.2021 19.03.2022 1 119 758,37 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Skladba střešního pláště(zelená střecha) 49 dny 20.06.2022 10.08.2022 2 816 843,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Schodiště 56 dny 29.03.2022 27.05.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Vyzdívky 85 dny 10.04.2022 09.07.2022 2 163 588,26 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Vnitřní omítky 56 dny 02.06.2022 31.07.2022 9 715 257,35 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2
      Kontrukce vnitřních hrubých podlah(včetně 
izolace 1PP a 1NP)

14 dny 19.07.2021 03.08.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2       Hrubé rozvody TZB 87 dny 18.05.2022 18.08.2022 59 768 034,27 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Obklady a dlažby 81 dny 03.07.2022 25.09.2022 3 404 799,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       SDK 95 dny 24.06.2022 02.10.2022 2 452 526,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Malby 92 dny 11.07.2022 15.10.2022 388 271,95 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Kompletace TZB 104 dny 06.07.2022 23.10.2022 19 922 678,09 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Podlahy finální 115 dny 16.07.2022 14.11.2022 5 407 288,30 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Interiérové dveře 126 dny 20.07.2022 30.11.2022 1 136 629,82 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Exteriérové dveře 14 dny 04.09.2022 19.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Okna 2 dny 10.09.2022 12.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Fasáda 75 dny 09.07.2022 25.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Prosklené příčky 66 dny 24.08.2022 01.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Sanitární příčky 67 dny 20.09.2022 30.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce klempířské 12 dny 13.09.2022 25.09.2022 2 726 125,13 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce zámečnické 408 dny 19.07.2021 04.10.2022 50 757 352,26 Kč
D PS PAB 51       Strojní zařízení 7 dny 10.08.2022 18.08.2022 3 903 347,22 Kč
D PS PAB 52       Měnírna 40 dny 21.06.2022 02.08.2022 75 851 619,53 Kč

D PS PAB 52
         D+M nového zařízení včetně propojení a 
zprovoznění

40 dny 21.06.2022 02.08.2022 0,00 Kč

D PS PAB 53       Systém automatického stavění vlak. cesty 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 80 843 644,37 Kč
D PS PAB 54       DRT 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 1 025 255,32 Kč
E - SOD III PAB - SO 14       Parkoviště OA 20 dny 25.09.2022 16.10.2022 2 847 770,82 Kč

E - SOD III PS PAB 15
      Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina 
DN200)

12 dny 25.09.2022 08.10.2022 298 959,98 Kč

E - SOD III PAB - SO 28       Sadové úpravy včetně závlah 71 dny 10.08.2022 24.10.2022 601 537,26 Kč
E - SOD I SO VST 01    Budovy drážní cesty VST 249,33 dny 14.03.2022 30.11.2022 137 854 885,20 Kč
E - SOD I SO VST 00-00       Demolice 45 dny 20.03.2022 07.05.2022 2 709 710,40 Kč
B C.4       Zemní práce 22 dny 07.05.2022 29.05.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Inženýrské sítě / přípojky 24 dny 15.05.2022 09.06.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Založení objektu 56 dny 23.05.2022 21.07.2022 6 786 036,03 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Podlahy Hala 56 dny 20.08.2022 17.10.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/2       Ocelová kce 31 dny 08.06.2022 10.07.2022 6 969 325,38 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Střecha +7,765 / +5,805 54 dny 02.07.2022 28.08.2022 5 846 280,02 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Fasáda 53 dny 21.07.2022 15.09.2022 15 012 926,92 Kč

E - SOD I VST - SO 10-01-10       Hrubé rozvody TZB 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 14 846 771,80 Kč

1 439 277,03 Kč 1 349 322,22 Kč
789 437,78 Kč 6 789 164,90 Kč 6 999 681,64 Kč

317 661,95 Kč 202 509,49 Kč

483 625,61 Kč 752 306,51 Kč

10 381 091,37 Kč

3 317 474,00 Kč 3 649 221,40 Kč 3 566 284,55 Kč 3 676 867,02 Kč

896 741,51 Kč 2 169 420,42 Kč 1 588 632,97 Kč
635 611,08 Kč 1 726 185,88 Kč 347 913,43 Kč

783 741,30 Kč



E - SOD I VST - SO 10-01       Kompletace TZB 35 dny 14.09.2022 21.10.2022 4 948 923,93 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vnitřní stěny v hale 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vestavek 82 dny 21.07.2022 15.10.2022 10 728 651,13 Kč
D PS VST 51       Strojní zařízení 40 dny 11.09.2022 23.10.2022 3 871 866,83 Kč

E - SOD I
SO VST 13_1 + 
13_2

      Komunikace a chodníky 65 dny 15.09.2022 22.11.2022 38 658 100,42 Kč

E - SOD I SO VST 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 40 dny 09.06.2022 21.07.2022 1 205 214,97 Kč
E - SOD I SO VST 16_1       Vodovod areálový 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 2 146 111,92 Kč
E - SOD I SO VST 16_2       Vodovod přípojka areálu DN 150 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 715 904,36 Kč
E - SOD I SO VST 17_1       Kanalizace areálová 50 dny 09.06.2022 31.07.2022 7 073 047,26 Kč
E - SOD I SO VST 17_2       Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30 45 dny 09.06.2022 26.07.2022 174 084,81 Kč
E - SOD I       Kolej 1, 1a u haly VST 132 dny 14.03.2022 30.07.2022 0,00 Kč
E - SOD I SO VST 28       Sadové úpravy 40 dny 20.10.2022 30.11.2022 301 308,31 Kč
E - SOD I SO VST 05       Budova vrátnice 55 dny 14.07.2022 10.09.2022 1 331 755,02 Kč
E - SOD I SO VST 06       Oplocení areálu a vjezdové brány 80 dny 14.07.2022 06.10.2022 7 234 804,87 Kč
E - SOD I SO VST 07 1-3       Drobné stavby a zařízení 90 dny 14.07.2022 16.10.2022 3 438 951,12 Kč
E - SOD I SO VST 16_1    Vodovod areálový 427,33 dny 04.04.2021 10.07.2022 0,00 Kč

   Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové 
harfy

131,33 dny 15.05.2022 30.09.2022 0,00 Kč



STAVEBNÍ CELEK SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Hodnota nákladů

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 723,78 dny 06.10.2020 30.11.2022 1 697 894 702,32 Kč
   Převzetí staveniště 1 den 13.10.2020 14.10.2020 0,00 Kč

VON VON    VON 700,22 dny 30.10.2020 30.11.2022 45 167 598,65 Kč
B F    ZOV 401,67 dny 23.10.2020 14.01.2022 13 145 292,83 Kč
B C.4    Výkopy - HTÚ 510 dny 02.11.2020 17.05.2022 21 167 978,12 Kč

   Demolice 535 dny 02.11.2020 12.06.2022 0,00 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/3    Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně 44 dny 03.12.2020 31.01.2021 31 216 578,67 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/1-2    Vjezdová harfa 182 dny 07.12.2020 28.06.2021 65 880 790,84 Kč

   Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají 
(založení, část kabelovodu, kolejově propojit

30 dny 01.12.2020 14.01.2021 0,00 Kč

E - SOD V    Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA 445 dny 06.10.2020 11.02.2022 144 498 571,58 Kč
      Zajištění stanovisek správců sítí a objednání 
vytyčení

30 dny 06.10.2020 06.11.2020 0,00 Kč

      Vytyčení stávajících vedení 21 dny 06.11.2020 28.11.2020 0,00 Kč
      Realizace sond podzemních vedení 20 dny 28.11.2020 19.12.2020 0,00 Kč
      Potvrzení provedení etapizace 1 den 01.11.2020 02.11.2020 0,00 Kč

B B.5       Dopravní opatření během stavby 345 dny 05.01.2021 15.01.2022 2 569 950,44 Kč
E - SOD V SLA - SO 08       Mobiliář - kabelové vedení 40 dny 12.02.2021 26.03.2021 2 278 937,61 Kč
E - SOD V SLA - SO 11       Tramvajová trať 150 dny 26.03.2021 30.08.2021 68 741 878,30 Kč
E - SOD V SLA - SO 13       Komunikace a chodníky 234 dny 28.05.2021 11.02.2022 20 793 782,76 Kč
E - SOD V SLA - SO 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 160 dny 19.12.2020 18.06.2021 366 561,56 Kč
E - SOD V SLA - SO 16       Vodovod - přeložky řadů DN 250 70 dny 28.11.2020 22.02.2021 10 694 140,34 Kč
E - SOD V SLA - SO 18       Plyn 30 dny 28.11.2020 11.01.2021 2 425 419,31 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/1       Trolejové vedení 220 dny 11.01.2021 30.08.2021 10 151 099,65 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/2       Kabelové vedení 50 dny 03.07.2021 24.08.2021 6 361 111,16 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/3
      Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

30 dny 26.04.2021 28.05.2021 2 832 963,26 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/4       Stavební připravenost pro vlakovou cestu 90 dny 26.03.2021 28.06.2021 877 050,47 Kč
E - SOD III PAB - SO 21       Přeložky kabelů silnoproud ČEZ 30 dny 19.12.2020 01.02.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/1       Přeložky kabelů slaboproud - CETIN 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/2       Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/3       Přeložky kabelů slaboproud - Telco 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 974 746,46 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/4       Přeložky kabelů slaboproud - ML 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 1 366 439,96 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/1       SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 489 975,40 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/2       SSZ - výjezd z areálu vozovny 60 dny 31.10.2021 15.01.2022 3 302 284,52 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/3       SSZ - vjezd do areálu vozovny 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 3 514 083,51 Kč
E - SOD V SLA - SO 26       Veřejné osvětlení 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 2 900 485,65 Kč
E - SOD V SLA - SO 28/1       Sadové úpravy 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 1 156 015,29 Kč

E - SOD V SLA - SO 28/2
      Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového 
systému

21 dny 14.09.2021 06.10.2021 99 424,51 Kč

E - SOD V SLA - SO 29       Kamerový systém 70 dny 22.02.2021 07.05.2021 2 602 221,42 Kč
      Rizikové období, ve kterém může dojít k 
ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na 
základě nepříznivých klimatických podmínek. V 
tomto případě bude aktualizován harmonogram 
této části stavby (SLA) a navazujících stavebních 
objektů.

102 dny 01.12.2020 30.03.2021 0,00 Kč

E - SOD IV SO OUT 02
   Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze 
vjezd 

455 dny 02.11.2020 20.03.2022 291 936 001,68 Kč

E - SOD IV SO OUT 00-00       Demolice 120 dny 02.11.2020 20.03.2021 4 206 305,64 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Zemní práce 29 dny 12.03.2021 11.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Inženýrské sítě / přípojky 30 dny 03.04.2021 05.05.2021 0,00 Kč

2022.06 2022.07 2022.08 2022.09

86 469 404,92 Kč 135 108 839,92 Kč 138 346 261,24 Kč 49 966 756,17 Kč

1 069 183,24 Kč 1 119 301,20 Kč 1 102 595,21 Kč 1 069 183,24 Kč



E - SOD IV SO OUT 02/3       Založení objektu 184 dny 31.03.2021 10.10.2021 48 462 372,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Podlahy Hala 70 dny 07.11.2021 01.02.2022 3 271 698,50 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Ocelová kce 258 dny 08.05.2021 16.02.2022 22 628 211,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Střecha +7,940 76 dny 07.06.2021 26.08.2021 18 228 758,75 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Fasáda 60 dny 20.08.2021 22.10.2021 32 936 552,67 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Vniřní svislé kce v hale 30 dny 05.09.2021 06.10.2021 9 085 733,70 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Hrubé rozvody TZB 40 dny 26.09.2021 07.11.2021 40 667 112,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Kompletace TZB 40 dny 09.12.2021 02.02.2022 17 428 762,29 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Vestavek 146 dny 01.10.2021 16.03.2022 12 098 904,61 Kč
E - SOD IV SO OUT 11       Tramvajová trať 35 dny 16.10.2021 21.11.2021 15 220 978,62 Kč
E - SOD IV SO OUT 19       Horkovod 21 dny 03.04.2021 25.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-1       Trolejové vedení hala KP 45 dny 25.01.2022 13.03.2022 10 541 003,94 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-2       Trolejové vedení Hala DO 52 dny 25.01.2022 20.03.2022 12 584 955,08 Kč
E - SOD IV SO OUT 27       Bludné proudy opatření a měření 14 dny 03.04.2021 18.04.2021 4 737 684,49 Kč
E - SOD IV SO OUT 28       Sadové úpravy 14 dny 25.01.2022 08.02.2022 0,00 Kč
D PS OUT 51       Vybavení haly - strojní zařízení 56 dny 14.11.2021 25.01.2022 35 623 435,27 Kč
E - SOD II SO ODT 03    Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd 495 dny 01.02.2021 18.07.2022 575 460 144,05 Kč

      Příprava uzemí 20 dny 15.02.2021 08.03.2021 0,00 Kč
      Vytýčení stávajících sítí 5 dny 08.03.2021 14.03.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 00-00       Demolice 88 dny 01.02.2021 04.05.2021 4 645 370,15 Kč
E - SOD II       Zemní práce na založení objektu 191 dny 04.05.2021 21.11.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/2+3       Založení objektu 223 dny 21.05.2021 23.01.2022 83 188 888,49 Kč
E - SOD II       Inženýrské sítě po objektem + přípojky 171 dny 06.06.2021 02.12.2021 40 979 789,43 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/1          Areálová kanalizace 20 dny 17.09.2021 08.10.2021 7 124 408,29 Kč
E - SOD II          Areálový vodovod 14 dny 17.09.2021 01.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 15          Odvodnění TT a napojení bahníků 21 dny 03.11.2021 25.11.2021 4 155 386,16 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/2          Přípojka kanalizace 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 484 041,75 Kč
E - SOD II          Přípojka vodovodu 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/4
         Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

21 dny 10.11.2021 02.12.2021 9 437 322,54 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/5          Stavební připravenost pro vlakovou cestu 21 dny 10.11.2021 02.12.2021 16 167 790,39 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10/07, 
27

         Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu 30 dny 06.06.2021 07.07.2021 3 610 840,30 Kč

E - SOD II          Hrubé kabelové rozvody 21 dny 27.09.2021 19.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Izolace spodní stavby 47 dny 23.11.2021 24.01.2022 6 325 317,97 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Podlahy 104 dny 14.02.2022 04.06.2022 4 498 826,28 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž svislých nosných konstrukcí 60 dny 20.09.2021 22.11.2021 4 787 242,44 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž vodorovných nosných konstrukcí 126 dny 08.10.2021 02.03.2022 8 918 984,21 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Střecha 133 dny 30.01.2022 19.06.2022 56 076 320,82 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Opláštění haly 95 dny 14.02.2022 25.05.2022 16 289 799,38 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10-01-
10+03/1

      Vnitřní rozvody TZB 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 43 319 399,56 Kč

E - SOD II ODT - SO 03/1       Malby a nátěry 25 dny 31.05.2022 26.06.2022 1 191 448,89 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Zámečnické konstrukce 26 dny 21.06.2022 18.07.2022 24 047 636,81 Kč
D PS ODT 51       Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu 7 dny 15.03.2022 22.03.2022 399 925,58 Kč
E - SOD II ODT - SO 11,20       Tramvajová trať 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 258 784 949,49 Kč

   Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu 
ODT

310,22 dny 21.07.2021 24.06.2022 0,00 Kč

E - SOD III SO PAB 04    Provozně administrativní budova - PAB 462 dny 19.07.2021 30.11.2022 371 566 860,70 Kč
E - SOD III       Vytýčení stávajících sítí 3 dny 19.07.2021 23.07.2021 0,00 Kč
E - SOD III       Příprava území_odpojení stávajících sítí 14 dny 23.07.2021 06.08.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice 21 dny 07.08.2021 28.08.2021 2 600 284,44 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-07, 27
      Zemnění objektu + nenosné uzemňovací 
mikropiloty pod 1PP měnírna

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 3 724 682,54 Kč

E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice měnírny 31 dny 02.08.2022 03.09.2022 3 533 521,33 Kč

11 713 117,44 Kč 16 802 346,90 Kč

120 160,96 Kč

1 131 662,95 Kč

1 180 858,23 Kč
8 015 878,94 Kč 16 031 757,87 Kč

59 181 587,31 Kč 94 510 855,33 Kč 103 758 006,03 Kč 22 901 838,01 Kč

3 204 232,60 Kč 329 288,73 Kč



E - SOD III       Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP) 28 dny 20.11.2021 19.12.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Záporové stěny 17 dny 28.08.2021 15.09.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/2       Zemní práce pro založení objektu 127 dny 15.09.2021 09.02.2022 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 17
      Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod 
objektem)

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 774 946,13 Kč

E - SOD III PAB - SO 16
      Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a 
rozvodu pod objektem)

14 dny 20.10.2021 04.11.2021 449 350,70 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-04,05       Přípojka elektro 5 dny 20.10.2021 25.10.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Založení objektu 131 dny 27.10.2021 27.03.2022 7 070 448,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Železobetonové konstrukce od 1NP 87 dny 28.03.2022 27.06.2022 20 604 326,02 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Izolace spodní stavby 94 dny 27.11.2021 19.03.2022 1 119 758,37 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Skladba střešního pláště(zelená střecha) 49 dny 20.06.2022 10.08.2022 2 816 843,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Schodiště 56 dny 29.03.2022 27.05.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Vyzdívky 85 dny 10.04.2022 09.07.2022 2 163 588,26 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Vnitřní omítky 56 dny 02.06.2022 31.07.2022 9 715 257,35 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2
      Kontrukce vnitřních hrubých podlah(včetně 
izolace 1PP a 1NP)

14 dny 19.07.2021 03.08.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2       Hrubé rozvody TZB 87 dny 18.05.2022 18.08.2022 59 768 034,27 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Obklady a dlažby 81 dny 03.07.2022 25.09.2022 3 404 799,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       SDK 95 dny 24.06.2022 02.10.2022 2 452 526,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Malby 92 dny 11.07.2022 15.10.2022 388 271,95 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Kompletace TZB 104 dny 06.07.2022 23.10.2022 19 922 678,09 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Podlahy finální 115 dny 16.07.2022 14.11.2022 5 407 288,30 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Interiérové dveře 126 dny 20.07.2022 30.11.2022 1 136 629,82 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Exteriérové dveře 14 dny 04.09.2022 19.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Okna 2 dny 10.09.2022 12.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Fasáda 75 dny 09.07.2022 25.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Prosklené příčky 66 dny 24.08.2022 01.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Sanitární příčky 67 dny 20.09.2022 30.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce klempířské 12 dny 13.09.2022 25.09.2022 2 726 125,13 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce zámečnické 408 dny 19.07.2021 04.10.2022 50 757 352,26 Kč
D PS PAB 51       Strojní zařízení 7 dny 10.08.2022 18.08.2022 3 903 347,22 Kč
D PS PAB 52       Měnírna 40 dny 21.06.2022 02.08.2022 75 851 619,53 Kč

D PS PAB 52
         D+M nového zařízení včetně propojení a 
zprovoznění

40 dny 21.06.2022 02.08.2022 0,00 Kč

D PS PAB 53       Systém automatického stavění vlak. cesty 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 80 843 644,37 Kč
D PS PAB 54       DRT 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 1 025 255,32 Kč
E - SOD III PAB - SO 14       Parkoviště OA 20 dny 25.09.2022 16.10.2022 2 847 770,82 Kč

E - SOD III PS PAB 15
      Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina 
DN200)

12 dny 25.09.2022 08.10.2022 298 959,98 Kč

E - SOD III PAB - SO 28       Sadové úpravy včetně závlah 71 dny 10.08.2022 24.10.2022 601 537,26 Kč
E - SOD I SO VST 01    Budovy drážní cesty VST 249,33 dny 14.03.2022 30.11.2022 137 854 885,20 Kč
E - SOD I SO VST 00-00       Demolice 45 dny 20.03.2022 07.05.2022 2 709 710,40 Kč
B C.4       Zemní práce 22 dny 07.05.2022 29.05.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Inženýrské sítě / přípojky 24 dny 15.05.2022 09.06.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Založení objektu 56 dny 23.05.2022 21.07.2022 6 786 036,03 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Podlahy Hala 56 dny 20.08.2022 17.10.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/2       Ocelová kce 31 dny 08.06.2022 10.07.2022 6 969 325,38 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Střecha +7,765 / +5,805 54 dny 02.07.2022 28.08.2022 5 846 280,02 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Fasáda 53 dny 21.07.2022 15.09.2022 15 012 926,92 Kč

E - SOD I VST - SO 10-01-10       Hrubé rozvody TZB 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 14 846 771,80 Kč

6 026 041,71 Kč

574 865,96 Kč 1 711 823,09 Kč 530 154,17 Kč

724 024,31 Kč 203 631,84 Kč
4 684 141,94 Kč 5 031 115,41 Kč

26 064 010,71 Kč 20 718 742,13 Kč 2 604 190,07 Kč
1 167 626,62 Kč 1 233 013,71 Kč 1 004 158,89 Kč

154 896,40 Kč 768 745,12 Kč 757 271,31 Kč 734 323,70 Kč
83 469,09 Kč 123 796,85 Kč 120 045,43 Kč
3 497 116,07 Kč 6 547 409,09 Kč 6 349 002,75 Kč
694 849,61 Kč 1 379 250,35 Kč 1 337 454,88 Kč
97 224,95 Kč 264 612,23 Kč 256 593,68 Kč

2 726 125,13 Kč
3 538 638,94 Kč 3 704 512,64 Kč 3 649 221,40 Kč 3 538 638,94 Kč

3 903 347,22 Kč
17 066 614,39 Kč 56 467 316,76 Kč 2 317 688,37 Kč

75 753 488,98 Kč 5 090 155,39 Kč
960 702,21 Kč 64 553,11 Kč

648 658,91 Kč

113 494,07 Kč

170 388,49 Kč 240 991,45 Kč
14 505 516,93 Kč 22 676 336,49 Kč 33 485 660,00 Kč 25 995 734,92 Kč

2 884 398,33 Kč 3 117 896,40 Kč

4 771 115,22 Kč 2 198 210,16 Kč
2 843 572,47 Kč 3 002 707,55 Kč
173 897,71 Kč 7 973 427,84 Kč 6 865 601,37 Kč

2 969 354,36 Kč 11 877 417,44 Kč



E - SOD I VST - SO 10-01       Kompletace TZB 35 dny 14.09.2022 21.10.2022 4 948 923,93 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vnitřní stěny v hale 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vestavek 82 dny 21.07.2022 15.10.2022 10 728 651,13 Kč
D PS VST 51       Strojní zařízení 40 dny 11.09.2022 23.10.2022 3 871 866,83 Kč

E - SOD I
SO VST 13_1 + 
13_2

      Komunikace a chodníky 65 dny 15.09.2022 22.11.2022 38 658 100,42 Kč

E - SOD I SO VST 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 40 dny 09.06.2022 21.07.2022 1 205 214,97 Kč
E - SOD I SO VST 16_1       Vodovod areálový 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 2 146 111,92 Kč
E - SOD I SO VST 16_2       Vodovod přípojka areálu DN 150 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 715 904,36 Kč
E - SOD I SO VST 17_1       Kanalizace areálová 50 dny 09.06.2022 31.07.2022 7 073 047,26 Kč
E - SOD I SO VST 17_2       Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30 45 dny 09.06.2022 26.07.2022 174 084,81 Kč
E - SOD I       Kolej 1, 1a u haly VST 132 dny 14.03.2022 30.07.2022 0,00 Kč
E - SOD I SO VST 28       Sadové úpravy 40 dny 20.10.2022 30.11.2022 301 308,31 Kč
E - SOD I SO VST 05       Budova vrátnice 55 dny 14.07.2022 10.09.2022 1 331 755,02 Kč
E - SOD I SO VST 06       Oplocení areálu a vjezdové brány 80 dny 14.07.2022 06.10.2022 7 234 804,87 Kč
E - SOD I SO VST 07 1-3       Drobné stavby a zařízení 90 dny 14.07.2022 16.10.2022 3 438 951,12 Kč
E - SOD I SO VST 16_1    Vodovod areálový 427,33 dny 04.04.2021 10.07.2022 0,00 Kč

   Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové 
harfy

131,33 dny 15.05.2022 30.09.2022 0,00 Kč

2 230 943,49 Kč

2 998 139,16 Kč 5 107 023,05 Kč 2 401 825,71 Kč
1 817 626,37 Kč

8 788 935,65 Kč

609 303,12 Kč 595 911,85 Kč
2 146 111,92 Kč
715 904,36 Kč
2 860 654,67 Kč 4 212 392,59 Kč
78 230,70 Kč 95 854,11 Kč

411 633,37 Kč 710 269,34 Kč 209 852,31 Kč
1 537 396,03 Kč 2 652 761,79 Kč 2 572 375,06 Kč
1 061 664,11 Kč 1 708 510,67 Kč 668 776,35 Kč



STAVEBNÍ CELEK SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Hodnota nákladů

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 723,78 dny 06.10.2020 30.11.2022 1 697 894 702,32 Kč
   Převzetí staveniště 1 den 13.10.2020 14.10.2020 0,00 Kč

VON VON    VON 700,22 dny 30.10.2020 30.11.2022 45 167 598,65 Kč
B F    ZOV 401,67 dny 23.10.2020 14.01.2022 13 145 292,83 Kč
B C.4    Výkopy - HTÚ 510 dny 02.11.2020 17.05.2022 21 167 978,12 Kč

   Demolice 535 dny 02.11.2020 12.06.2022 0,00 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/3    Provizorní odstavné kolejiště ve vozovně 44 dny 03.12.2020 31.01.2021 31 216 578,67 Kč
E-SOD II ODT - SO 11/1-2    Vjezdová harfa 182 dny 07.12.2020 28.06.2021 65 880 790,84 Kč

   Výstavba provizorní haly pro vyvazování tramvají 
(založení, část kabelovodu, kolejově propojit

30 dny 01.12.2020 14.01.2021 0,00 Kč

E - SOD V    Rekonstrukce Slovanské aleje - SLA 445 dny 06.10.2020 11.02.2022 144 498 571,58 Kč
      Zajištění stanovisek správců sítí a objednání 
vytyčení

30 dny 06.10.2020 06.11.2020 0,00 Kč

      Vytyčení stávajících vedení 21 dny 06.11.2020 28.11.2020 0,00 Kč
      Realizace sond podzemních vedení 20 dny 28.11.2020 19.12.2020 0,00 Kč
      Potvrzení provedení etapizace 1 den 01.11.2020 02.11.2020 0,00 Kč

B B.5       Dopravní opatření během stavby 345 dny 05.01.2021 15.01.2022 2 569 950,44 Kč
E - SOD V SLA - SO 08       Mobiliář - kabelové vedení 40 dny 12.02.2021 26.03.2021 2 278 937,61 Kč
E - SOD V SLA - SO 11       Tramvajová trať 150 dny 26.03.2021 30.08.2021 68 741 878,30 Kč
E - SOD V SLA - SO 13       Komunikace a chodníky 234 dny 28.05.2021 11.02.2022 20 793 782,76 Kč
E - SOD V SLA - SO 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 160 dny 19.12.2020 18.06.2021 366 561,56 Kč
E - SOD V SLA - SO 16       Vodovod - přeložky řadů DN 250 70 dny 28.11.2020 22.02.2021 10 694 140,34 Kč
E - SOD V SLA - SO 18       Plyn 30 dny 28.11.2020 11.01.2021 2 425 419,31 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/1       Trolejové vedení 220 dny 11.01.2021 30.08.2021 10 151 099,65 Kč
E - SOD V SLA - SO 20/2       Kabelové vedení 50 dny 03.07.2021 24.08.2021 6 361 111,16 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/3
      Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

30 dny 26.04.2021 28.05.2021 2 832 963,26 Kč

E - SOD V SLA - SO 20/4       Stavební připravenost pro vlakovou cestu 90 dny 26.03.2021 28.06.2021 877 050,47 Kč
E - SOD III PAB - SO 21       Přeložky kabelů silnoproud ČEZ 30 dny 19.12.2020 01.02.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/1       Přeložky kabelů slaboproud - CETIN 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/2       Přeložky kabelů slaboproud - T - Mobile 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 0,00 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/3       Přeložky kabelů slaboproud - Telco 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 974 746,46 Kč
E - SOD V SLA - SO 22/4       Přeložky kabelů slaboproud - ML 80 dny 19.12.2020 26.03.2021 1 366 439,96 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/1       SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 489 975,40 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/2       SSZ - výjezd z areálu vozovny 60 dny 31.10.2021 15.01.2022 3 302 284,52 Kč
E - SOD V SLA - SO 25/3       SSZ - vjezd do areálu vozovny 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 3 514 083,51 Kč
E - SOD V SLA - SO 26       Veřejné osvětlení 60 dny 22.02.2021 26.04.2021 2 900 485,65 Kč
E - SOD V SLA - SO 28/1       Sadové úpravy 30 dny 31.10.2021 02.12.2021 1 156 015,29 Kč

E - SOD V SLA - SO 28/2
      Sadové úpravy - úprava stávajícího závlahového 
systému

21 dny 14.09.2021 06.10.2021 99 424,51 Kč

E - SOD V SLA - SO 29       Kamerový systém 70 dny 22.02.2021 07.05.2021 2 602 221,42 Kč
      Rizikové období, ve kterém může dojít k 
ovlivnění provádění prací ze strany správců sítí na 
základě nepříznivých klimatických podmínek. V 
tomto případě bude aktualizován harmonogram 
této části stavby (SLA) a navazujících stavebních 
objektů.

102 dny 01.12.2020 30.03.2021 0,00 Kč

E - SOD IV SO OUT 02
   Objekty oprav a údržby tramvají OUT - pouze 
vjezd 

455 dny 02.11.2020 20.03.2022 291 936 001,68 Kč

E - SOD IV SO OUT 00-00       Demolice 120 dny 02.11.2020 20.03.2021 4 206 305,64 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Zemní práce 29 dny 12.03.2021 11.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Inženýrské sítě / přípojky 30 dny 03.04.2021 05.05.2021 0,00 Kč

2022.10 2022.11

33 507 046,26 Kč 15 066 365,07 Kč

1 119 301,20 Kč 1 069 183,24 Kč



E - SOD IV SO OUT 02/3       Založení objektu 184 dny 31.03.2021 10.10.2021 48 462 372,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Podlahy Hala 70 dny 07.11.2021 01.02.2022 3 271 698,50 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Ocelová kce 258 dny 08.05.2021 16.02.2022 22 628 211,22 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Střecha +7,940 76 dny 07.06.2021 26.08.2021 18 228 758,75 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Fasáda 60 dny 20.08.2021 22.10.2021 32 936 552,67 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/2       Vniřní svislé kce v hale 30 dny 05.09.2021 06.10.2021 9 085 733,70 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Hrubé rozvody TZB 40 dny 26.09.2021 07.11.2021 40 667 112,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 10       Kompletace TZB 40 dny 09.12.2021 02.02.2022 17 428 762,29 Kč
E - SOD IV SO OUT 02/1       Vestavek 146 dny 01.10.2021 16.03.2022 12 098 904,61 Kč
E - SOD IV SO OUT 11       Tramvajová trať 35 dny 16.10.2021 21.11.2021 15 220 978,62 Kč
E - SOD IV SO OUT 19       Horkovod 21 dny 03.04.2021 25.04.2021 0,00 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-1       Trolejové vedení hala KP 45 dny 25.01.2022 13.03.2022 10 541 003,94 Kč
E - SOD IV SO OUT 20-2       Trolejové vedení Hala DO 52 dny 25.01.2022 20.03.2022 12 584 955,08 Kč
E - SOD IV SO OUT 27       Bludné proudy opatření a měření 14 dny 03.04.2021 18.04.2021 4 737 684,49 Kč
E - SOD IV SO OUT 28       Sadové úpravy 14 dny 25.01.2022 08.02.2022 0,00 Kč
D PS OUT 51       Vybavení haly - strojní zařízení 56 dny 14.11.2021 25.01.2022 35 623 435,27 Kč
E - SOD II SO ODT 03    Objekty odstavu tramvají ODT - pouze vjezd 495 dny 01.02.2021 18.07.2022 575 460 144,05 Kč

      Příprava uzemí 20 dny 15.02.2021 08.03.2021 0,00 Kč
      Vytýčení stávajících sítí 5 dny 08.03.2021 14.03.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 00-00       Demolice 88 dny 01.02.2021 04.05.2021 4 645 370,15 Kč
E - SOD II       Zemní práce na založení objektu 191 dny 04.05.2021 21.11.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/2+3       Založení objektu 223 dny 21.05.2021 23.01.2022 83 188 888,49 Kč
E - SOD II       Inženýrské sítě po objektem + přípojky 171 dny 06.06.2021 02.12.2021 40 979 789,43 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/1          Areálová kanalizace 20 dny 17.09.2021 08.10.2021 7 124 408,29 Kč
E - SOD II          Areálový vodovod 14 dny 17.09.2021 01.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 15          Odvodnění TT a napojení bahníků 21 dny 03.11.2021 25.11.2021 4 155 386,16 Kč
E - SOD II ODT - SO 17/2          Přípojka kanalizace 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 484 041,75 Kč
E - SOD II          Přípojka vodovodu 14 dny 20.09.2021 04.10.2021 0,00 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/4
         Stavební připravenost pro napájecí a zpětné 
vedení

21 dny 10.11.2021 02.12.2021 9 437 322,54 Kč

E - SOD II ODT - SO 20/5          Stavební připravenost pro vlakovou cestu 21 dny 10.11.2021 02.12.2021 16 167 790,39 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10/07, 
27

         Hromosvod, uzemnění objektu, ocel.skeletu 30 dny 06.06.2021 07.07.2021 3 610 840,30 Kč

E - SOD II          Hrubé kabelové rozvody 21 dny 27.09.2021 19.10.2021 0,00 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Izolace spodní stavby 47 dny 23.11.2021 24.01.2022 6 325 317,97 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Podlahy 104 dny 14.02.2022 04.06.2022 4 498 826,28 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž svislých nosných konstrukcí 60 dny 20.09.2021 22.11.2021 4 787 242,44 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Montáž vodorovných nosných konstrukcí 126 dny 08.10.2021 02.03.2022 8 918 984,21 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Střecha 133 dny 30.01.2022 19.06.2022 56 076 320,82 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Opláštění haly 95 dny 14.02.2022 25.05.2022 16 289 799,38 Kč

E - SOD II
ODT - SO 10-01-
10+03/1

      Vnitřní rozvody TZB 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 43 319 399,56 Kč

E - SOD II ODT - SO 03/1       Malby a nátěry 25 dny 31.05.2022 26.06.2022 1 191 448,89 Kč
E - SOD II ODT - SO 03/1       Zámečnické konstrukce 26 dny 21.06.2022 18.07.2022 24 047 636,81 Kč
D PS ODT 51       Strojní zařízení - Rozvod stlačeného vzduchu 7 dny 15.03.2022 22.03.2022 399 925,58 Kč
E - SOD II ODT - SO 11,20       Tramvajová trať 70 dny 15.03.2022 27.05.2022 258 784 949,49 Kč

   Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a halu 
ODT

310,22 dny 21.07.2021 24.06.2022 0,00 Kč

E - SOD III SO PAB 04    Provozně administrativní budova - PAB 462 dny 19.07.2021 30.11.2022 371 566 860,70 Kč
E - SOD III       Vytýčení stávajících sítí 3 dny 19.07.2021 23.07.2021 0,00 Kč
E - SOD III       Příprava území_odpojení stávajících sítí 14 dny 23.07.2021 06.08.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice 21 dny 07.08.2021 28.08.2021 2 600 284,44 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-07, 27
      Zemnění objektu + nenosné uzemňovací 
mikropiloty pod 1PP měnírna

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 3 724 682,54 Kč

E - SOD III PAB - SO 00-00       Demolice měnírny 31 dny 02.08.2022 03.09.2022 3 533 521,33 Kč

8 664 094,42 Kč 1 183 990,51 Kč



E - SOD III       Topný kanál(včetně přípojky teplovodu do 1PP) 28 dny 20.11.2021 19.12.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Záporové stěny 17 dny 28.08.2021 15.09.2021 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/2       Zemní práce pro založení objektu 127 dny 15.09.2021 09.02.2022 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 17
      Přípojka kanalizace(včetně rozvodů pod 
objektem)

7 dny 20.10.2021 27.10.2021 774 946,13 Kč

E - SOD III PAB - SO 16
      Přípojka vody(včetně vodoměrné šachty a 
rozvodu pod objektem)

14 dny 20.10.2021 04.11.2021 449 350,70 Kč

E - SOD III PAB - SO 10-04,05       Přípojka elektro 5 dny 20.10.2021 25.10.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04/2       Založení objektu 131 dny 27.10.2021 27.03.2022 7 070 448,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Železobetonové konstrukce od 1NP 87 dny 28.03.2022 27.06.2022 20 604 326,02 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Izolace spodní stavby 94 dny 27.11.2021 19.03.2022 1 119 758,37 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Skladba střešního pláště(zelená střecha) 49 dny 20.06.2022 10.08.2022 2 816 843,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Schodiště 56 dny 29.03.2022 27.05.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04-2       Vyzdívky 85 dny 10.04.2022 09.07.2022 2 163 588,26 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Vnitřní omítky 56 dny 02.06.2022 31.07.2022 9 715 257,35 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2
      Kontrukce vnitřních hrubých podlah(včetně 
izolace 1PP a 1NP)

14 dny 19.07.2021 03.08.2021 0,00 Kč

E - SOD III PAB - SO 04-2       Hrubé rozvody TZB 87 dny 18.05.2022 18.08.2022 59 768 034,27 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Obklady a dlažby 81 dny 03.07.2022 25.09.2022 3 404 799,22 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       SDK 95 dny 24.06.2022 02.10.2022 2 452 526,41 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Malby 92 dny 11.07.2022 15.10.2022 388 271,95 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Kompletace TZB 104 dny 06.07.2022 23.10.2022 19 922 678,09 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Podlahy finální 115 dny 16.07.2022 14.11.2022 5 407 288,30 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Interiérové dveře 126 dny 20.07.2022 30.11.2022 1 136 629,82 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Exteriérové dveře 14 dny 04.09.2022 19.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Okna 2 dny 10.09.2022 12.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Fasáda 75 dny 09.07.2022 25.09.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Prosklené příčky 66 dny 24.08.2022 01.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Sanitární příčky 67 dny 20.09.2022 30.11.2022 0,00 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce klempířské 12 dny 13.09.2022 25.09.2022 2 726 125,13 Kč
E - SOD III PAB - SO 04/1       Konstrukce zámečnické 408 dny 19.07.2021 04.10.2022 50 757 352,26 Kč
D PS PAB 51       Strojní zařízení 7 dny 10.08.2022 18.08.2022 3 903 347,22 Kč
D PS PAB 52       Měnírna 40 dny 21.06.2022 02.08.2022 75 851 619,53 Kč

D PS PAB 52
         D+M nového zařízení včetně propojení a 
zprovoznění

40 dny 21.06.2022 02.08.2022 0,00 Kč

D PS PAB 53       Systém automatického stavění vlak. cesty 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 80 843 644,37 Kč
D PS PAB 54       DRT 30 dny 02.08.2022 03.09.2022 1 025 255,32 Kč
E - SOD III PAB - SO 14       Parkoviště OA 20 dny 25.09.2022 16.10.2022 2 847 770,82 Kč

E - SOD III PS PAB 15
      Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací(4xuliční vpust+dopojení kamenina 
DN200)

12 dny 25.09.2022 08.10.2022 298 959,98 Kč

E - SOD III PAB - SO 28       Sadové úpravy včetně závlah 71 dny 10.08.2022 24.10.2022 601 537,26 Kč
E - SOD I SO VST 01    Budovy drážní cesty VST 249,33 dny 14.03.2022 30.11.2022 137 854 885,20 Kč
E - SOD I SO VST 00-00       Demolice 45 dny 20.03.2022 07.05.2022 2 709 710,40 Kč
B C.4       Zemní práce 22 dny 07.05.2022 29.05.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Inženýrské sítě / přípojky 24 dny 15.05.2022 09.06.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Založení objektu 56 dny 23.05.2022 21.07.2022 6 786 036,03 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Podlahy Hala 56 dny 20.08.2022 17.10.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/2       Ocelová kce 31 dny 08.06.2022 10.07.2022 6 969 325,38 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Střecha +7,765 / +5,805 54 dny 02.07.2022 28.08.2022 5 846 280,02 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Fasáda 53 dny 21.07.2022 15.09.2022 15 012 926,92 Kč

E - SOD I VST - SO 10-01-10       Hrubé rozvody TZB 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 14 846 771,80 Kč

37 289,88 Kč
60 960,57 Kč
3 529 150,18 Kč
1 400 148,08 Kč 595 585,38 Kč
268 621,51 Kč 249 577,45 Kč

428 507,06 Kč

2 199 111,91 Kč

185 465,91 Kč

190 157,32 Kč
23 723 650,64 Kč 12 813 191,32 Kč



E - SOD I VST - SO 10-01       Kompletace TZB 35 dny 14.09.2022 21.10.2022 4 948 923,93 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vnitřní stěny v hale 35 dny 24.07.2022 30.08.2022 0,00 Kč
E - SOD I VST - SO 01/1       Vestavek 82 dny 21.07.2022 15.10.2022 10 728 651,13 Kč
D PS VST 51       Strojní zařízení 40 dny 11.09.2022 23.10.2022 3 871 866,83 Kč

E - SOD I
SO VST 13_1 + 
13_2

      Komunikace a chodníky 65 dny 15.09.2022 22.11.2022 38 658 100,42 Kč

E - SOD I SO VST 15       Odvodnění tramvajové trati a komunikací 40 dny 09.06.2022 21.07.2022 1 205 214,97 Kč
E - SOD I SO VST 16_1       Vodovod areálový 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 2 146 111,92 Kč
E - SOD I SO VST 16_2       Vodovod přípojka areálu DN 150 20 dny 09.06.2022 30.06.2022 715 904,36 Kč
E - SOD I SO VST 17_1       Kanalizace areálová 50 dny 09.06.2022 31.07.2022 7 073 047,26 Kč
E - SOD I SO VST 17_2       Kanalizace 4 kanalizační přípojka areálu DN 30 45 dny 09.06.2022 26.07.2022 174 084,81 Kč
E - SOD I       Kolej 1, 1a u haly VST 132 dny 14.03.2022 30.07.2022 0,00 Kč
E - SOD I SO VST 28       Sadové úpravy 40 dny 20.10.2022 30.11.2022 301 308,31 Kč
E - SOD I SO VST 05       Budova vrátnice 55 dny 14.07.2022 10.09.2022 1 331 755,02 Kč
E - SOD I SO VST 06       Oplocení areálu a vjezdové brány 80 dny 14.07.2022 06.10.2022 7 234 804,87 Kč
E - SOD I SO VST 07 1-3       Drobné stavby a zařízení 90 dny 14.07.2022 16.10.2022 3 438 951,12 Kč
E - SOD I SO VST 16_1    Vodovod areálový 427,33 dny 04.04.2021 10.07.2022 0,00 Kč

   Přístavek ODT a propojení vjezdové a výjezdové 
harfy

131,33 dny 15.05.2022 30.09.2022 0,00 Kč

2 717 980,44 Kč

221 663,22 Kč
2 054 240,46 Kč

17 710 035,75 Kč 12 159 129,02 Kč

87 044,62 Kč 214 263,69 Kč

472 271,98 Kč


