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NÁZEV STAVBY CENTRALNI PREDPOVEDNI PRACOVISTE CHMI 9 PRAHA 4 

Člslo ZL: ZL053 OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : 

( méněpráce nebo vícepráce ) 

/ 

l 

Datum : 30.10.2020 

Objekt / soubor: 
Předmět změny 

Venkovní úpravy 

Likvidace panelové cesty 

Důvod změny 
Likvidace panelové cesty 

Odkaz na rozpočtovou část: 
Odkaz na výkresy: 
Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí 
POPIS ZMĚNY : /Popis původního řešen! a nového řešen! I 

Likvidace panelové cesty - demontáž panele rozměru 1x3 m, odvoz, uložení, úprava terénu po demontovaných 
pahelech. zatravněni 

VÝPOČET 
Celkem přlpoćet 
Celkem odpočet 
Celkem změna 

85 138 Kč 
0 KČ 

85 138 K 

Odsouhlasil a potvrdil: 
Zástupce zhotovitele: 

/(o-If*L- 1.z‹§'\^ı› jméno _ Datum: 

Zástupce projektanta: 

jméno: Datum : _ 
TDI: 

7/, 42 má 
MM- W 

jméno: Datum : 

Zástupce objednatele: 

jméno: Datum : 

ø POKYN KE ZMĚNĚ Číslo : ZL053 

V souladu S uzavřenou Smlouvou O dílo vydáváme pokynI.abyste provedli následující změnu 
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: 

Změna ceny v Kč: 85 138 Kč Nový termín dokončení: bez vlivu na termín 

n 

Zodpovědný zástupce objednatele: 

Aš jméno: 

Zodpovědný zástupce zhotovitele: 

jméno _ - 
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo. 
Po potvrzení tohoío Pokvnu ke změně. pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny. 

Vydání Čís.: 1 Změna čs ;  [Výtisk ČÍS.Ĺ I Strana čís.: 1 Z 2 I 
Rozdělovhlk 1 x objednatel, 1 x zhotovitel 



CENTRÁLNÍ PŘEDPOVÉDNi PRACOViŠTÉ ČHMÚ 
Na Šabatce 2050/17, Praha 4 

Pot. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena SoD Jedn. Cena ZL Cena 
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