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NÁZI-:V STAVBY CENTRALNI PREDPO DNI PRACOVI T HMU, PRAHA 4 

ZMĚNOVÝ LIST: Číslo: ZL056 

-1 l 

Damm : 04.11.2020 

Objekt / soubor: 
Předmět: 

Elektroinstalace - venkovní rozvody 

Elektroinstalace - venkovní rozvody 

Důvod změnového stu: 
Elektroinstalace - venkovní rozvody 

Odkaz na rozpočtovou část: 
Odkaz na výkresy: 
Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí 
POPIS: 

Elektroinstalace - venkovní rozvody (dodatečné požadavky na úpravy) 

VÝPOČET NAKLADÚ ZMĚNY: /Viz samostaùıý rozpočet - nebo preuhêžný rozpočet / 
Celkem přlpočet 144 654 Kč . 
Celkem odpočet 0 Kč 
Celkem změna 144 654 Kč , 

Odsouhlasil a potvrdil: 
Zástupee zhotovitele: 

0 4 "č.o2.*l 
jméno: Datum: 

Zástupce projektanta: 

jméno: 

TDI: 

Datum/ Z 
jméno: /zď \ 27 

Zástupce objednatele: | 
67. /ĹÖŽ7 

jméno: Datum: 

POKYN KE ZMÉNÉ Číslo ZL056 

V souladu S uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu 
prováděného dla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: 

144 654 Kč Změna ceny V Kč: Nový termín dokončení: bez Wivu na termín 

I 
Zodpovědný zástupce objednatele: 

52% Z027 
jméno: Datum: 

Zodpovědný zástupce zhotovitele: 

jméno: Datum: Qz 'l . 'Lø'z./1 
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musi splňovat podmínky smlouvy O dílo. 
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně. pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny. 

.VydàníčÍs.: 1 Změna čis.: Výtisk čís.: Strana čís.: 1 Z 2 

Rozdělovník 1 x otıiednatel, 1 x zhotovitel 
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montáž rozvodů v šadıtádı mezi objekty hod 
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Drobné stavební přípomoce, vrtání, drobný materiál pro montáž rozvodů ve stísněném prostředí - pdožlıa 
výši rezervy viz zuıaı (venkovní elektroinstalace) kp 

3. 
Navýšení ceny za montáž WM stožárů oproti původně uvažovaným heıpadıovýrn - provádí se na více etap, 

složitost (patka, poudro, designový stožár) kS 

cEı.ı‹Eu pňlvoćsr 144 S54 Kč 
ODPOČET 0 Ke 

CELKEM ZMĚNA 144654 




