
AV TECHNIKA PROSTOROVÁ AKUSTIKA BROADCAST 

Změnový list č. 01 AVT GROUP AW 
KONZULTACE PROJEKTY REALIZACE 

V 
Název projektu: 
Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ, Praha 4 
Audiovizuální technika 

Předmět změny: 
Změny dle nových požadavků objednatele v instalaci AV techniky V novém CPP ČHMÚ - Na Šabatce, Praha 4 

Důvod změny: 

Změny projektu a realizace dle aktuálních požadavků ČHMÚ. 
Podrobná tabulka včetně cen je součástí tohoto dokumentu. 

Popis změny: 
1. Zrušení audiovizuální techniky v místnosti 3.11 

2. Kabely pro řízení světel - rozvodna - 1.04 a 3.03 

3. Nové podlahové přípojné místo v 1.04 - pravý sál u projekční plochy. 

4. Instalace technologických stojanů v serverovně 3.03 

5. Propojení centrálního rozhlasu do audiosystémů 1.04 a 3.03 

6. Přesun 2ks LCD a videokonference Z 3.04 do 3.02 včetně nové kabeláže 

7. Přesun zařízení V 3.09 na protilehlou stěnu včetně protažení kabeláže 

8. Změna přípojných míst v 3.02 Z nástěnných na podlahová. Osazení úložnými boxy pod podlahou a konektory 

do podlahových krabic. 

9. Instalace třech nových přípojných míst v 2.06, 2.07 a 2.09 

10. Přesuny kabelových tras k novým pozicím zařízení - místnosti 1.04, 3.02, 3.11 

11. Projektová a koordinační činnost nad rámec výkazu výměr spojená S výše uvedenými změnami a novými 
požadavky 
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Změnový list č. 1: CPP ČHMÚ / Audiovizuální technika 

Odsouhlasili a potvrdili: 

Zástupce zhotovitele: 

Datum: 

Zástupce projektanta 

Datum: 

TDI: 

Datum: 

Pokyn ke změně: 

V souladu S uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu 
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: 

Změna ceny v Kč: 133.235,- Kč bez DPH bez vlivu na termín 

Zástupce objednatele: 

Datum: 

.sr AVT Group as. v Lomech 2376/1 0a 149 00 Praha 4 strana 2/3 




