
FINANČNÍ HARNONOGRAM - Ekova 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen

1 700 000,00 17 680 000,00 27 700 000,00 26 985 000,00 42 125 000,00 16 810 000,00

Projekt + inženýrská činnost 1 700 000,00 1 230 000,00 1 200 000,00 850 000,00

Přípravná fázE + Ostatní 2 950 000,00 3 500 000,00 750 000,00 625 000,00 2 000 000,00

Demontáže 13 500 000,00 18 000 000,00 485 000,00

Montáže 5 000 000,00 21 000 000,00 33 000 000,00 7 460 000,00

Dokončovací práce 4 750 000,00 8 500 000,00 6 500 000,00


