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Číslo smlouvy zhotovitele: 12080_U.4865_01_2020 

 
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO k provedení stavby 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném 

znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“) 

uzavřené se zhotovitelem veřejné zakázky 
 

„Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná“ 
 

Smluvní strany 

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace   

se sídlem: Husova 145, 284 01 Kutná Hora 

IČ: 62951491 

bankovní spojení:  

zastoupená: Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny 

 

dále jen „objednatel“ 

a 

 

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  

se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno  

IČ: 039 02 447  

DIČ: 039 02 447  

bankovní spojení:  

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272 

Zastoupený  

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ 

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2 (dále též jen jako „dodatek ke smlouvě“) 
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II. Podklady pro uzavření smlouvy 

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke 

smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění 

restaurátorské práce - opakovaná“, kterým se mění předmět smlouvy o dílo, lhůty a cena díla, 

a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.  

 

 

III. Předmět dodatku 

Článek III. Předmět smlouvy  

se doplňuje takto: 

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností 
provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění 
předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 001 až 029, které jsou přílohou a nedílnou 
součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsaným ve 
smlouvě o dílo.  

 

Článek V. Doba plnění  

V odst. 1 se lhůta zhotovitele pro dokončení stavebních prací z důvodu okolností, které nemohl 

předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům na termín dokončení díla (archeologický průzkum, 

změna statického zajištění), mění a tímto dodatkem se stanoví na 31.3.2022.   

 

Článek VIII. Cena díla 

se upravuje takto:  

V článku VIII. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle 
tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 001 až 029, a to takto:  

Původní cena díla ve znění dle smlouvy o dílo ve výši 100 379 931,00 Kč bez DPH se zvyšuje o 
částku ve výši 6 377 118,09 bez DPH na částku ve výši 106 757 049,09 Kč bez DPH 

Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo                                          100 379 931,00 Kč 

Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 

(dle změnových listů č. 001 až 029, které 

jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 2) 

 

    6 377 118,09 Kč  

 

Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo vč. 

dodatku č. 2 

106 757 049,09 Kč 

DPH 21 %    22 418 980,31 Kč 

Cena celkem včetně DPH  129 176 029,40 Kč  
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III. Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčená, 

zůstávají beze změny. 

 

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením rady města č. 867/20 dne 

18.11.2020 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom výtisku.  

 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako 

druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy  

č. 1 – změnové listy č. 001 až 029  

 

 

 

V Brně dne       V Kutné Hoře dne 

 

 

 

 

…….....................................................   ……..................................................... 

za zhotovitele        za objednatele 

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.    Městská knihovna Kutná Hora  

Ing. Tomáš Kubíček, MBA,      Mgr. Gabriela Jarkulišová 

předseda představenstva      ředitelka  


