
Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) -  Praha-Veleslavín (mimo) 
zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

dodatek č .4 k  SOD

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU 

A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) -
Praha-Veleslavín (mimo)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2357/2018/Šim

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901 / 511 352 0016

(dále jen „Objednatel")

a

společnost: „MP-í-SP -  Výstaviště - Veleslavín“
založená Smlouvou o sdružení osob ve společnosti ze dne 6.11.2017,se sídlem na adrese Společníka 1

Společník 1 nebo Správce

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418 

spojení:

zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

a

Strana 1 (celkem 5)



Společník 2 

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 2 

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice,
170 00 Praha 7, IČO: 45271895, na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a plné moci ze

dne 06.11.2017

Korespondenční adresa:
METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

číslo smlouvy Zhotovitele: 7461/MP 

(dále jen „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je posun termínu 
odevzdání 6a. dílčí etapy plnění Díla a stím související úprava harmonogramu plnění Díla.

V říjnu roku 2020 byla rozeslána dokumentace pro územní řízení k připomínkám dotčeným orgánům 
státní správy (dále jen „DOSS"). Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a s ní souvisejícími 
hygienickými opatřeními nebyly připomínky ze strany DOSS obdrženy v dostatečném předstihu tak, 
aby je bylo možné do čistopisu dokumentace zapracovat v míře nezbytné pro zahájení územního 
řízení.

Dále byly v rámci projednání připomínek DOSS vzneseny ze strany Komise rozvoje urbanismu, 
architektury a veřejného prostoru městské části Prahy 7 další požadavky na upřesnění 
architektonického řešení stavby v úseku procházejícím parkem Královská obora (Stromovkou), z 
čehož plyne potřeba doplnění dokumentace pro získání souhlasného stanoviska. Ze všech výše 
uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání 6a. dílčí etapy plnění 
díla o dva měsíce.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění 
dodatku č. 3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve 
znění dodatku č. 3 Smlouvy. U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. 
smlouvy Objednatele: E618-S-2357/2018/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7461/MP, uzavřené dne 
11. 07. 2018, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
- ruší se stávající text odst. 3.5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 a nahrazuje se novým textem v 

tomto znění

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění 
dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) -  Praha-Veleslavín (mimo)
zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby
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2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 

tomto znění:

Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) -  Praha-Velesiavín (mimo)
zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

dodatek č .4 k  SOD

Příloha č. 1: Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky -  OP/ZP-PD/ 08-17

Příloha č. 3:

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6:

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná 
dokumentace stavby-VTP/PD/06-17

c) Zvláštní technické podmínky 

Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2 
Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4 
Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

IL
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4 a 
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství") a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
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3. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto 
dodatku č. 4 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění 
Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 4 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 4 včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, 
že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené 
informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 4 naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 4 souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 4, spolu s tímto dodatkem v registru 
smluv.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2357/2018/Šim, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 7461/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
registru smluv, v platném znění.

7. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

9. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy je tato jeho příloha:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne 7 2 - 12"  2020 V Praze dne 18.12.2020

Ing. Mojmír^lejjbzchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace

'Ing. David Krása
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.

íhg. Vladimír Seidl
m ís t o p ř e d s e d a  p ř e d s t a v e n s t v a  

METROPROJEKT Praha a.s.
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Ing. David Krása
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti 

a Plné moci SUDOP PRAHA a.s.

IngTviadimír Seidl
na záklaťfe Smlouvy o sdružení osob ve společnosti 

a Plné moci SUDOP PRAHA a.s.
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Příloha č. 5 
Harmonogram plnění

Č á s t  D íla D o b a  p ln ě n í P o o is  č in n o s t í  p r o v á d ě n ý c h  v  D í lč í  e ta p ě P o d m ín k y  d o k o n č e n í  d í lč í  

e t a p y

Termín zahájení p lnění ihned po nabytí účinnosti SOD

1. Dílčí etapa 7 m ěsíců po nabytí účinnosti SOD G e o te c h n ic k ý  p rů z k u m , z á m ě r  p ro je k tu  

k p ř ip o m ín k á m , z á k la d n í te c h n ic k é  ře š e n í v č e tn ě  

G P K  a d o p r a v n í te c h n o lo g ie .

P ře d á v a c í p ro to k o l (p ro  Č á s t  

D íla)

2. Dílčí etapa 9 m ěsíců po nabytí účinnosti SOD Č is to p is  zá m ě ru  p ro je k tu P ře d á v a c í p ro to k o l (p ro  Č á s t  

D íla )

3. D ílčí etapa do 30. 06. 2019 P ř íp ra v n á  d o k u m e n ta c e  a d o k u m e n ta c e  p ro  E IA  

k p ř ip o m ín k o v é m u  ř íz e n í 

R o z š íře n é  p ln ě n í d le  d o d a tk u  č . l

P ře d á v a c í p ro to k o l (p ro  Č á s t  

D íla)

4. Dílčí etapa do 3 0 .1 1 . 2019 Z a p r a c o v á n í p ř ip o m ín e k  z p r o je d n á n í d o  

P ř íp ra v n é  d o k u m e n ta c e  a č is to p is  d o k u m e n ta c e  

p ro  E IA

P ře d á v a c í p ro to k o l (p ro  Č á s t  

D íla )

4a . D ílč í e ta p a do 30. 06. 2020 S o u č in n o s t  na z a d á n í o p o n e n tn íc h  p o su d k ů . 

D o p ln ě n í g e o te c h n ic k é h o  p rů z k u m u  p ro  v a r ia n tu  

R a že n o u  S T Ř E D .

S tu d ie  ře š e n í s ig n a liz a c e  n á s tu p iš tn í h ra n y . D U R 

e ta p y  P ra h a -V ý s ta v iš tě  (m im o ) - P ra h a -D e jv ic e  

(v č .)  ke  k o n tro le  O b je d n a te le  (p ř ip o m ín k y  k 

d ě le n í s ta v b y )  v č e tn ě  z a p ra c o v á n í p ro d lo u ž e n í 

d é lk y  n á s tu p iš ť  na 2 2 0  m .

P ře d á v a c í p ro to k o l (p ro  Č á s t  

D íla )

4b. Dílčí etapa do 30. 09. 2020 D U R  e ta p y  P r a h a -V ý s ta v iš tě  (m im o ) - P ra h a - 

D e jv ice  (vč .) - k p ř ip o m ín k á m  D O S S  v č e tn ě  čá sti 

Z O V , Ž P  a k o m p le tn í d o k la d o v é  č á st i.

D o lo ž e n í v še c h  k o n tro ln íc h  a o p o n e n tn íc h  

p o su d k ů  tý k a jíc íc h  se  p ře v á ž n ě  ú se k u  P ra h a - 

D e jv ice  -  P ra h a -V e le s la v ín

P ře d á v a c í p ro to k o l (p ro  Č á s t  

D íla )
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4c. Dílčí etapa do 4 m ěsíců od písem ného 
pokynu O bjednatele k zahájení 

prací

D U R  e ta p y  P ra h a -D e jv ic e  (m im o ) - P ra h a - 

V e le s la v ín  (m im o ) se  z a p ra c o v a n ý m i 

p ř ip o m ín k a m i O b je d n a te le , č is to p is  

d o k u m e n ta c e  p ro  E IA .

P ře d á v a c í p ro to k o l (p ro  Č á s t  

D íla )

5. Dílčí etapa do 4 měsíců od vydán í EIA Z a p r a c o v á n í p ř ip o m ín e k  z p ro c e su  E IA  d o  D U R  

e ta p y  P ra h a -D e jv ic e  (m im o ) - P ra h a -V e le s la v ín  

(m im o ) k  p ř ip o m ín k á m  D O S S

P ře d á v a c í p ro to k o l (p ro  Č á s t  

D íla)

6a. Dílčí etapa do 28.02.2020 D U R  e ta p y  P ra h a -V ý s ta v iš tě  (m im o ) - P ra h a - 

D e jv ic e  (v č .), č is to p is  D U R  k p o d á n í ž á d o st i o 

ú z e m n í ro z h o d n u t í

P ře d á v a c í p ro to k o l (p ro  Č á s t  

D íla )

K o p ie  ž á d o st i p ře d a n á  

O b je d n a te li, p o tv rz e n á  

p o d a te ln o u  s ta v e b n íh o  ú řa d u

6b. Dílčí etapa do 6 m ěsíců od předání 5. dílčí 
etapy

D U R  P ra h a -D e jv ic e  (m im o ) - P ra h a -V e le s la v ín  

(m im o ), č is to p is  D U R  k p o d á n í ž á d o s t i o  ú z e m n í 

ro z h o d n u t í

P ře d á v a c í p ro to k o l (p ro  Č á s t  

D íla )

K o p ie  ž á d o st i p ře d a n á  

O b je d n a te li, p o tv rz e n á  

p o d a te ln o u  s ta v e b n íh o  ú řa d u

7a. Termín ukončení plnění do 31. 08. 2021 D U R  e ta p y  P ra h a -V ý s ta v iš tě  (m im o ) - P ra h a - 

D e jv ice  (v č .), ú z e m n í ro z h o d n u t í v  n a b y t í p rá v n í 

m oci

Ú z e m n í ro z h o d n u t í v  p r á v n í 

m o c i, p ře d a n é  O b je d n a te li

7b. Termín ukončení plnění do 6 m ěsíců od předání 6b. d ílčí 
etapy

D U R  e ta p y  P ra h a -D e jv ic e  (m im o ) - P ra h a - 

V e le s la v ín  (m im o ), ú z e m n í ro z h o d n u t í v  n a b y t í 

p rá v n í m o ci

Ú ze m n í ro z h o d n u t í v  p r á v n í 

m o c i, p ře d a n é  O b je d n a te li
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