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SILNICE III/05417: HORNÍ NĚMČÍ, MOST EV.Č. 05417-4 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0260/19 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

(dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:  

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČO:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxx 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

PROKOP MOSTY s.r.o.     

Sídlo:      Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55269  

IČO:      27731405 

DIČ:      CZ27731405 

Zastoupení:     xxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

(dále jako „Zhotovitel“) 

 

Článek I.  

Úvodní ujednání, účel dodatku 

 

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23. 04. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0260/19 na zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 11.6.2020 uzavřely dodatek 

č. 1 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, dále jen „Smlouva“). 

1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu 

plnění dílčích části závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. 

Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

1.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu plnění dílčích 

části závazků Smlouvy. Důvodem jsou průtahy během stavebního řízení. Žádost o vydání společného povolení byla podána 

na příslušný stavební úřad dostatečně včas (počátek října 2020). Společné povolení nebylo ani po mnoha urgencích 

k aktuálnímu datu vydáno. V závislosti na vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru 

SARS-COV-2 lze předpokládat zdržení v nabytí právní moci společného povolení a předání projektové dokumentace 

potvrzené příslušným stavebním úřadem. V návaznosti na výše uvedený důvod dochází k úpravě termínu plnění dílčích části 

Smlouvy. 

 
Článek II. 

Změny ve smlouvě 

 

2.1 Článek IV. Termíny a místo plnění, odst. 4.2, 4.3, ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazují novým textem, který zní: 

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS/RDS), 

Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných 

shora) nejpozději do:         31.03.2021 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do:    31.03.2021 

 

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. 
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Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho 

zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové 

zveřejnění je povinen zajistit objednatel. 

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany 

považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně 

prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele 

3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy. 
 

 

Ve Zlíně, dne: 29.12.2020 V Brně, dne: 28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

Ing. Bronislav Malý Ing. Ivo Prokop 

ředitel jednatel 

 


