
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Olomouc - 
Moravský Beroun"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc 
Olomouc, Nerudova 1, PSČ 779 00

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E633-S-3801/2020

a

Traťová strojní společnost, a.s.
se sídlem: Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz 
IČO: 049 46 685, DIČ: CZ04946685
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka B 10803 
bank. spojení:
zastoupena: Ing. Peterem Šuškou, členem představenstva 

Korespondenční adresa:
Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 1/028/20

I.

Dne 9. 10. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele 
E633-S-3801/2020 a č. zhotovitele 1/028/20 (dále též jen „smlouva"), jejímž předmětem je 
oprava trati v úseku Olomouc - Moravský Beroun.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 3.7 a příloha č. 5 harmonogram prací následovně:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí: ode Dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle 
odst. 10.4 Obchodních podmínek) do 30. dubna 2021.



Lhůta pro dokončení stavebních prací činí: ode dne zahájení stavebních prací (dokladem 
prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 
připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla) do 30. dubna 
2021.

K prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací došlo z důvodu nemožnosti dodržení 
technologického postupu prací zapříčiněné nepříznivými klimatickými změnami (sníh a nízké 
teploty) a nemohlo být provedeno svařování BK, dle technologických postupů.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které 
jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve (4) čtyřech vyhotoveních, přičemž (2) dvě 
vyhotovení obdrží Zhotovitel a (2) dvě vyhotovení Objednatel.

V Olomouci dne 29. 12. 2020 V Olomouci dne 29. 12. 2020

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel, Oblastního ředitelství Olomouc 

Správa železnic, státní organizace

Ing. Peter Šušká
Člen představenstva 

Traťová strojní společnost, a.s.
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