
Smlouva o dilo č. 2016002476
Dodatek č. 2

CSS Staroměsti ká evakuační výtah

Dodatek č. 2 - změna závazku ze Smlouvy o dilo 
na veřejnou zakázku L 16173 

„CSS Staroměstská evakuační výtah"

číslo smlouvy objednatele: 2016002476
číslo smlouvy zhotovitele: 2016-226
veřejná zakázka: 16173

1.1.

1. Smluvní strany
Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora

ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou, investičním technikem 
Magistrátu města České Budějovice 
kontaktní údaj: +420 386 802 216

IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojeni: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice 
č. účtu.: 4209522/0800
dále jako Objednatel

1.2. Zhotovitel:
sídlo:
zapsán v OR: 
IČ:
DIČ:
zastoupen;
kontakt:

AZ-ENERGIE s.r.o.
Jabloňová 2677/36, 370 06 České Budějovice
vedeného Krajským soudem v České Budějovicích, oddíl C, vložka 12642 
260 79 551 
CZ26079551 
Petrem 
tel.: 
e-mail:
ID:

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:
dále jako ZhotoviTěT

2. Účel a P ředmět Dodatku č. 2
2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.10,2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy 

v evidenci objednatele 2016002476) a dne 7.2. 2017 Dodatek č. 1 k této Smlouvě o dílo (dále 
jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo označené jako „CSS 
Staroměstská evakuační výtah" a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo 
zaplatit objednateli dohodnutou cenu.

2.2 Smluvní strany shodné konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na 
veřejnou zakázku č. 16173, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou 
povahu této veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky ad zhotovitele, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku (položkovém rozpočtu) a změny v těchto 
stavebních pracích, činnostech a dodávkách, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a potřeba 
těchto změn vznikla v důsledku okolnosti, které objednatel, jako zadavatel nemohl předvídat.

2.3. Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 1 je tedy
a) neprovedeni některých stavebních práci, dodávek a služeb dle Smlouvy (výkazu výměr 

a položkového rozpočtu) v rozsahu Změnového listu ZL 6a a 8a ze dne 30.1.2017, který

i
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je jako Příloha £. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2;
b) provedení dalších nezbytných stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (výkazu 

výměr a položkového rozpočtu), které byly v položkovém výkazu výměr zahrnuty, 
v rozsahu Změnových listů ZL 6b, 7,8b, 9 ze dne 30.1.2017, které jsou jako Příloha č. 1 
nedílnou součásti tohoto Dodatku č. 2

2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. a 2.3. tohoto článku uzavírají smluvní strany 
v souladu s ust. bodu 16.2 a bodem 5.4. Smlouvy, tento Dodatek č. 2, jejímž předmětem je 
změna bodu 5.1. Smlouvy-cenové podmínky.
Bod 5.1. Smlouvy se mění takto:

5. Cenové podmínky
5.1. Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této

smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny 
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro objednatelem vymezené množství.
V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla: 1 409 450,84 bez DPH
(slovy: jedenmiliónčtyřistadevěttisícčtyřistapadesátkorunčeských,osmdesátčtyři 
haléřů)
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy 
platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny:
název cena bez DPH

Smlouva o dílo (ve znění Dodatku č. 1) 1 297 722,42
Dodatek č. 2 (bod 2.3. a)) - ZL 6a a 8a - 19 580,00
Dodatek č. 2 (bod 2.3. b)) - ZL 6b, 7, 8b, 9 +131 308,42
Konečná cena 1 409 450,84

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran 

tohoto Dodatku č. 2.
3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž 

zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
3.3. Tímto Dodatkem č. 2 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 2 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník v platném znění.
3.5. Smluvní strany Dodatku č. 2 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem 

jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných 
podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, 
že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho 
vyplývajících. O provedeném uveřejněni objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze 
strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě 
souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 2, včetně všech jeho příloh a dalších 
součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České 
Budějovice fwww.c-budeiovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na 
vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné skutečnosti z něj 
nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup

http://www.c-budeiovice.cz


vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňováni či poskytování dle předchozfch vět 
smluvní strany současně shodně prohlašuji, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažuji za 
své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnuti

3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni 
zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 20.2.2017, č 
207/2017

3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy ZL č. 6a, 6b, 7,8a, 8b, 9 ze dne 30.1.2017

Smlouva o dilo ř. 2016002476
Dodatek £. 2

CSS Staroměstská evakuační výtah

V Českých Budějovicích, dne 23'02-2017 V Českých Budějovicích, dne

AZ - EMERG1E s.ruo.
Jabloňová 2677/36 ©

370 06 Časké Budějovice 
IČ 260 79 551 DIČ CZ260795S1

3



ZL 6a

List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu Z) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

stavba: Evakuační výtah CSS, Staroměstská

Objekt: ZL 6a úpravy elektroinstalace - neprovedené práce

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód * Popis Ona celkem (CZK]

1) Náklady z rozpočtu -1 580,00
M - Práce a dodávky M -1 580,00

21-M- Elektromontáže -1 580,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -1 580,00

ROZPOČET

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

MJ Množství J.cena
[CZKj

Cena cdk«n [CZK]

-1 580,00

M - Práce a dodávky M -1 580,00
21-M* Elektromontáže -1 5BO,00

Z K 210002 Kabel OtKH-V/45 5C*6 m 10,000 158,00 -t 5B0.00

Projektant

v.
Datum a podpis: 

Objednavatel

Datum a podpis:

s'i*wř. s/a3ní«tt..p*«tt

©
©

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: 

Zhotovitel

Razítko

AZ - ENERGIE s.r.o.
Jabloňová 2677/36 ®

370 OS Česká BudSjovice 
IČ 260 79 551 DIČ CZ26079551

Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

ZL 6b

Evakuační výtah CSS, Staroměstská

ZL 6b úpravy elektroinstalace - dodatečně provedené práce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód • Popis

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
2t-M- Elektromontáže

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [C2K]

20 263,42

20 263,42 
20 263,42

0,00

20 263,42

ROZPOČET

P £t*
P

Kód Popis MJ Množství J.cerw
(CZKl

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M 
21 -M - Elektromontáže

Cena celkem [CZK]

20 263,42

20 263,42 
20 263,42

1 K 210001 DtM montážní rámeček ke svítidlům kus 12,000 8%,00 10752,00

3 K 210003 D+M kabel CHKEV/45 SCx6, PRACKFIADUR m 19,000 355,1É 6 740,42

5 K 210005 D+MGRIPl kus 60,000 29,03 1 741,80

6 K 210006 D+M kotva pruvlakové pro grip kus 60,000 17,02 1 021,20

Projektant

Datum a d Is:

1745/50
Qurt}<Mce3 

39
164439. Q)

Razítko

Zpracovatel

Datum a pod is: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:

AZ - EWERGIE s.r.o.
Jabloňová 2677/36 ©

370 OČ feská Budějovice 
lO 260 7-9 56 l-DSČ CZ26079551

Datum a pod Is: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

ZL 7

Evakuační výtah CSS, Staroměstská
ZL 7 úpravy rozvaděče výtahu - dodatečně provedené práce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód * Popis

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zarfz.,sklad. zař. a váh

Z) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [C2K]

90 345,00

90 345,00 
90 345,00

0,00 

90 345,00

ROZPOČET
rčT*
_____ p

Kód Popis MJ Množství Jxena
[CZK]

Cena celkem

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
33*M - Montáže do r.zanz.,sklad. zař. a váh

90 345,00

90 345,00 
90 345,00

1 K 330001 Závisný kabel ovládacího panelu kabiny výtahu kus 1,000 24 522,00 24 522,00

3 K 330002 Závěsný kflbd k rozvaděči na kabině výtahu kus 1,000 17 723,00 17 723,00

A K 330003
Sériová komunikační linka Jachty • 
komunikační moduly a spínače

kus 1,000 25 900,00 2B 900,00

2 K 330004 Demontáž stávající elektroinstalace šachty hod 6,000 600,00 3 600,00

5 K 330)05 Montáž nové Instalace do Jachty had 13,000 600,00 7 500,00

6 K 330006
Zapojeni ovládacích prvku Šachty, kabiny, 
koncových spínačů, rozvaděče na kabině a ve 
strojovně

hod 10,000 600,00 6 000,00

7 K 330007 Zprovozněni a rozjeti výtahu hod 3,000 600,00 1800,00

Projektan Biflu o Krempera, tni****'»'»
plagjtwí 174S/5B 
07001 CcstóBuíSty*<co3 
1C D310-W
Dili C2D31U~>~33 (2)

Datum a podpf 

Objednavatel

Datum a podpis:

Razitko

Zpracovatel

Datum a d is: Razitko

Zhotovitel
AZ - ENERGIE s.r.o.

Jabloňová 2577/35 © 
j 370 05 České Bud&jovics 

'\č 250 79 551 WČ CZ26070551
Datum a podpis: ____Razitl
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ZL 8a

stavba: Evakuační výtah CSS, Staroměstská

Objekt: ZL 8a revizní dvířka - neprovedené práce

Místo: Datum: 30.01.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis ena cdkem [CZI

1) Náklady z rozpočtu -18 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV -18 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby -18 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -18 000,00

ROZPOČET

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK]
Cena celkem

[CZK]

Náklady z rozpočtu -18 000,00

i

PSV - Práce a dodávky PSV -18 000,00
763 »Konstrukce suché výstavby>-1BQQQ,()0

1 K 763171213
22 Revizní otvor v SDK podhledu, EM5, rozměr 
&0QA6Q0mm dodávka & montaf

kut -4,000 3 000,00 -12 000,00

2 K 763171215
Z3 Revizní otvor v SDK podhledu, B45, rozměr 
12&0x1020mm - dodávka a montáž

kus 1,000 6 000,00 -6 000,00

Zpracovatel

Datum a podpbi Razítko

Objednavatel zhotovitel mam
AZ - ENEŘQffi s.ro.l

j •' G : I? S V

n
1 Datum a podpis:____________R«!tko
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

ZL 8b

Evakuační výtah CSS, Staroměstská

ZL 8b revizní dvířka - dodatečně provedené práce

Datum: 30.01.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
763 - Konstrukce suché výstavby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

:na celkem [CZ

14 500,00

14 500,00
14 500,00

0,00

14 500,00

ROZPOČET

PČ Ty Kód 
___ P
Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

PSV * Práce a dodávky PSV 
763 * Konstrukce suché výstavby

Cena celkem 
[CZKj

14 500,00

14 500,00 
14 500,00

3 K
Re^zní otvor v SDK podhledu, EM5, rozměr

kus 5,00Q 2 900,00 14 500,00
i300k300mm - dodávka a montáž

Projektant

&flha i K*mpcra.»dittfcí. n*4-1» 
1H5/5B

BudljwtaoS 
16+439 

,1&443B

Razitko

Zpracovatel

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 

Zhotovitel

AZ - ENERGíE s.r.o
J2hlQÓ0vá 2677/36 ©

370 06 České Budějovice 
IČ 260 79 551 DIČ CZ26079551

Razítko

Datum a podpis:
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Lfet obsahuje:

ZL 9

1 1 Krvci Ust rozoočt 2) Rekapitulace rozpočtu 31 Rozpočet

Stavba:

Objekt:

Místo:

Evakuační výtah CSS, Staroměstská
ZL 9 protipožární utěsněni kabelů - dodatečně provedené
práce

Datum: 30.01,2017

Ob jedna tel: Pro j ekta n t:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis era celkem jCZI

1) Náklady z rozpočtu 6 200,00

HSV • Práce a dodávky HSV 6 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 6 200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 200,00

ROZPOČET

ri Ty Kód Popis Mi Množství J.certa [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Prače a dodávky HSV

6 200,00 

6 200,00

1 K 900001
Poiámí utěsnění prostupující' kabel áje pod

kus 4,000 1 550,00 6 200,00
damontovaným obložením stěn

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

AZ - ENERGIE s.r,
Jabloňová 2577/35 

370 05 Česká Budějovice 
'Č 250 7n 5r>1 DIČ CZ260735!

Datum a podpis: Razitko
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