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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo  

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 12. 5. 2020 podle  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
Česká republika -    Úřad práce České republiky 
sídlo:   Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových 

Varech 
IČO:   72496 991 
Fakturační adresa: ÚP ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01, 

Karlovy Vary 
Kontaktní adresa: ÚP ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště 

Sokolov, k rukám xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jednoty 654, 356 01 Sokolov 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
č. ú.:   47825341/0710 
ID datové schránky: ukuzprq 
(dále jen objednatel) 
 
a 
ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. 
se sídlem:  Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava 
zastoupena:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti 
IČ:   18248675  
DIČ:   CZ18248675 
ID datové schránky: 4dkue9q 
(dále jen zhotovitel) 

 
I. Předmět dodatku 

 
1. Smlouva o dílo ze dne 12. 05. 2020 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 

11.11.2019 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod 
systémovým číslem N006/19/V00030510 pro podlimitní veřejnou zakázku „ÚP ČR – Cheb 
– rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. 

2. Předmětem dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně termínu 
dokončení díla z důvodu nutnosti přerušení prací na stavbě od 02.07.2020 do 08.09.2020 
pro dopracování projektové dokumentace z roku 2015 tak, aby reflektovala na nové 
nezbytné požadavky objednatele, spočívající ve změně rozsahu prováděných stavebních 
dodatečných prací (víceprací) a současného neprovedení prací (méněpráce), oceněných 
dle jednotkových cen položkového rozpočtu. Podrobnosti, včetně jednotlivých 
položkových rozpočtů pro dodatečné a neprovedené práce, jsou uvedeny v příloze 
k tomuto dodatku. 

3. V souvislosti s výše uvedeným se mění: 
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a) čl. VIII. odst. 2. smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění: 

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude postupovat v termínech stanovených 
závazným časovým harmonogramem, který je jako příloha nedílnou součástí této 
smlouvy, přičemž se zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději v termínu do 31.5.2021. 

b) čl. IX, odst.1 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění: 

Cena díla ve výši 10.988.812,- Kč bez DPH, 21%  sazba DPH  ve výši 2 307 651,- Kč, 
celková cena 13.296.463,- Kč včetně DPH, je stanovena podle cenové nabídky 
zhotovitele. 

Cena za výše uvedené dodatečné práce ponížená o neprovedené práce se snižuje o 
částky; 

4 337,31 Kč bez DPH, 21% sazba DPH ve výši 910,84 Kč, celková cena  5 248,15 Kč 
včetně DPH 

Celková cena díla tedy činí 10 984 474,69 Kč bez DPH, 21 % sazba DPH ve výši 
2 306 740,16 Kč, celková cena 13 291 214,85 Kč včetně DPH. 

4. V souvislosti s výše uvedeným se mění přílohy smlouvy o dílo: 

a) Harmonogram postupu prací, jehož nové znění tvoří přílohu smlouvy o dílo a je 
nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č.1. 

b) Oceněné Výkazy výměr, jež jsou přílohami Změnových listů č.1 až č.12 a tvoří 
nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č.2. 

 
 

II. Ostatní ujednání 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti 
dnem řádného uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

 

Přílohy a nedílné součásti dodatku č.1 ke smlouvě o dílo: 

1. Závazný časový harmonogram prací 

2. Změnové listy č.1 až č.12 včetně příslušných výkazů výměr 

 

V Karlových Varech dne    Ve Svatavě dne 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
…………………………………………..  ……………………………………….. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         
ředitelka krajské pobočky     jednatel společnosti 



HARMONOGRAM STAVBY - REKONSTRUKCE ÚŘADU PRÁCE V CHEBU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - jednatel společnosti
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REKAPITULACE ZMĚN

verze vícepráce méněpráce celkem vč.DPH poznámka
01 stavební část V4 931 456,41 -340 048,41 591 407,99 715 603,67
02 ZTI V2 183 245,12 -18 546,00 164 699,12 199 285,94
03 obkopání objektu - sanace V3 138 250,00 -662 537,65 -524 287,65 -634 388,05
04 podhledy, SDK V1 468 779,18 -175 123,09 293 656,10 355 323,88
05 výplně otvorů V1 1 386 615,03 -1 677 382,85 -290 767,82 -351 829,06
06 rohože V1 35 255,00 -88 729,00 -53 474,00 -64 703,54
07 stavební úpravy dle nové PD V1 140 559,65 -42 300,65 98 259,00 118 893,39
08 elektroinstalace - svítidla V1 161 694,00 -270 132,94 -108 438,94 -131 211,12
09 ÚT V1 18 750,00 -43 090,00 -24 340,00 -29 451,40
10 podlahy, obklady V1 282 134,49 -394 092,13 -111 957,64 -135 468,75
11 vnitřní dveře V1 253 581,04 -312 827,00 -59 245,96 -71 687,61
12 elektroinstalace - svítidla V2 20 152,48 0,00 20 152,48 24 384,50

4 020 472,40 -4 024 809,71 -4 337,31 -5 248,15



 
Změnový list č. 001 

 
„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze 
státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036  ze dne: 18.05.2020 

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, 
smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036  ze dne: 18.05.2020 strana 1/2 

 
Datum vydání požadavku: 02.07.2020 

         
 
 
 
 
  
 

 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  
 
 
 
 
Popis změny, technického řešení:  
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Projektová dokumentace uvažuje v rámci rekonstrukce budovy s: 
1) Provedením oprav vnitřních štukových omítek v rozsahu 10% z celkové plochy 
2) S instalací kovových madel ke schodištím v 1.NP 
3) S provedením nových podlahových krytin 

 
Nové řešení: 

Nově bude:  
1) zvětšen rozsah oprav vnitřních štukových omítek z 10% na 20% z celkové plochy 
2) bude provedena nová betonová mazanina v místnosti č. 120, 123 
3) bude provedeno vybourání stávajících heraklitových snížených podhledů v místnosti č.117,118,124,125 
4) bude provedeno odsekání keramických obkladů stěn v 1.NP v prostoru za otopnými tělesy (radiátory) vč. provedení 

nových omítek 
5) bude doplněno 2x kovové madlo v 1.NP v prostoru vstupu pro zaměstnance z průjezdu 
6) bude provedena demontáž stávajících podlahových krytin v 1.NP 
7) bude proveden penetrační nátěr stěn v celé projektem řešené části budovy 
 

 
Zdůvodnění změny:   

Důvodem pro provedení změn je: 
1) při provádění oprav štukových omítek bylo zjištěno, že stávající stav omítek je v horším stavu než bylo předpokládáno, 

část omítek je nesoudržná a je třeba je lokálně nahradit novými štukovými omítkami. Z tohoto důvodu dochází ke 
zvětšení rozsahu oprav vnitřních štukových omítek z 10% na 20% z celkové plochy 

2) Po odstranění podlahových krytin v místnosti č. 120, 123 bylo zjištěno, že pod těmito krytinami se nachází nesoudržná 
betonová mazanina, která se rozpadá a nelze ji vyspravit. Z uvedeného důvodu bude v těchto místnostech provedena 
nová betonová mazanina.  

3) Při provádění bouracích prací v místnosti č.117,118,124,125 byl nalezen stávající snížený podhled z heraklitových 
desek, který je již dožilý, nesoudržný a je nezbytné jej odstranit 

4) Po demontáži otopných těles v 1.NP pro provedení lokální opravy omítek bylo zjištěno, že pod těmito tělesy se nachází 
keramické obklady. Tyto obklady je nezbytné odstranit a provést v těchto místech novou omítku stěn. 

5) V 1.NP v prostoru vstupu pro zaměstnance z průjezdu je projektem navržené 2x kovové madlo, které však nemá 
dostatečnou délku a z důvodu dodržení normy je nezbytné madlo dodat  v délce odpovídající délce schodiště. 

6) Při provádění bouracích a vyklízecích prací bylo zjištěno, že v jednotlivých místnostech v 1.NP se nachází stávající 
podlahová krytina, která nebyla v projektu uvažována. Před provedením nové podlahové krytiny je nezbytné tuto 
původní krytinu odstranit. 

7) Z důvodu dodržení technologického postupu je nezbytné před provedením vnitřních výmaleb provést penetrační nátěr 
stěn. Toto nebylo předmětem navrženého technologického postupu projektu. Provedení penetrace je nezbytné pro 
zachování přilnavosti  k podkladu (omítce). 

 

Objednatel: 
ČR – Úřad práce České 
republiky, Dobrovského 
1278/25, 170 00 Praha 7 

Stavba není členěna na objekty 

Zhotovitel:  
ISSO-Inženýrské 
stavby Sokolov s.r.o., 
Pohraniční stráže 255, 
357 03 Svatava 

Technický dozor stavebníka: 
Saffron Universe s.r.o. 
Heinemannova 2695,  
160 00 Praha 6 



 
Změnový list č. 001 

 
„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze 
státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036  ze dne: 18.05.2020 

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, 
smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036  ze dne: 18.05.2020 strana 2/2 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení. 
 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Změna má vliv na sjednaný termín díla. Provedenými pracemi dojde k nároku na prodloužení termínu prací. 
Změna nemá vliv na kvalitu díla. 
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
 

 
 
Vyjádření zhotovitele stavby: 
 
ISSO- Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Datum:  
 
Podpis:  
 
 
 
 
 
Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
 
Saffron Universe s.r.o. - xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
Vyjádření objednatele: 
 
ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
 
 
 
Přílohy: změnový list č.01 (položkový soupis) 
 
 
 
 
 



Zakázka
Číslo zakázky 2019-109-101

Zakázka Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 01

Klasifikace

Fáze Rozpracovaná realizace

Komentář V3

Nabídkový rozpočet



Zakázka:
Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 01

Popis Cena Cena s DPH

S: Stavba 591 407,99 715 603,67
SO_01: Vícepráce 931 456,41 1 127 062,25

0061: Upravy povrchů vnitřní 562 271,96 680 349,08

00631: Nová mazanina - m.č. 120,123 17 561,85 21 249,83

00901: Bourání snížený podhledů - m.č. 117,118,124,125 - WC 7 487,01 9 059,29

0096: Bourání konstrukcí 157 434,44 190 495,67

767: Konstrukce zámečnické 12 420,00 15 028,20

776: Podlahy povlakové 7 349,10 8 892,41

783: Nátěry 12 465,09 15 082,76

784: Malby 67 166,96 81 272,02

M33: Výtah 87 300,00 105 633,00

SO_02: Méněpráce -340 048,41 -411 458,58
00401: Stříška nad vstupem -24 845,20 -30 062,69

0061: Upravy povrchů vnitřní -287 544,92 -347 929,35

095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -10 000,00 -12 100,00

096: Bourání konstrukcí -3 000,00 -3 630,00

099: Přesun hmot HSV -14 658,30 -17 736,54

Celkem (bez DPH) 591 407,99
DPH 124 195,68

DPH 21 % ze základny: 591 408 124 195,68

Celkem (včetně DPH) 715 603,67



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba 591 407,99

SO_01: Vícepráce 931 456,41

0061: Upravy povrchů vnitřní 562 271,96

1. 612315422 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 20% m2 2 738,518 165,00 451 855,49
2. 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 172,544 58,60 68 711,08

oprava z 20% 0,000
2738,52*0,20 547,704
pod omítky 0,000
202,87+23,52+147,25+251,20 624,840

3. 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 46,860 890,00 41 705,40

00631: Nová mazanina - m.č. 120,123 17 561,85

1. 965043421 Bourání podkladů bet, potěr  tl do 150 mm pl.1 m2 m3 1,170 4 050,00 4 738,50
m.č. 120,123 0,000
19,5*0,06 1,170

2. 631313611 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20) m3 1,170 4 500,00 5 265,00
m.č. 120,123 0,000
19,5*0,06 1,170

3. 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 2,574 1 370,00 3 526,38

4. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,574 310,00 797,94
5. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 23,166 10,40 240,93
6. 979999999 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 2,574 250,00 643,50
7. 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 2,640 890,00 2 349,60

00901: Bourání snížený podhledů - m.č. 117,118,124,125 - WC 7 487,01

1. 97801219R Odstranění sníženého podhledu - Heraklit s omítkou m2 12,100 145,00 1 754,50
m.č. 117,118, 124, 125 0,000
3,5+1,5+3,1+4 12,100

2. 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 
mm

m2 12,100 38,60 467,06

3. 762822810 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 m 28,000 31,30 876,40

4. 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 1,301 1 370,00 1 782,37

5. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,301 310,00 403,31
6. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 11,709 10,40 121,77

7. 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód 
odpadu 17 02 01

t 1,301 1 600,00 2 081,60

0096: Bourání konstrukcí 157 434,44

1. 964011211 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m m3 0,840 4 765,00 4 002,60

2,4*0,25*0,15*6 0,540
2,0*0,25*0,15*4 0,300

2. 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 15,000 151,00 2 265,00

za radiátory 0,000
15*1 15,000

3. 978011161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu 
do 50 %

m2 240,280 53,40 12 830,95

1.pp;240,28 240,280

4. 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
20 %

m2 2 738,520 16,70 45 733,28

5. 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 (zasypané schodiště 
1.np)

m3 6,545 424,00 2 775,00

2,02*2,4*1,35/2*2 6,545

6. 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 44,390 1 370,00 60 814,30

7. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 44,390 310,00 13 760,90
8. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 399,510 10,40 4 154,90
9. 979999999 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 44,390 250,00 11 097,50

767: Konstrukce zámečnické 12 420,00

1. 76700-0008
5/Z  M+D schodišťové madlo kotvené do zdiva vč.povrch.úpravy, kompletní 
provedení dle PD - sch. m.č. 102,128

m 12,000 1 035,00 12 420,00

4*3 12,000
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„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze 
státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036  ze dne: 18.05.2020 

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, 
smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036  ze dne: 18.05.2020 strana 1/2 

 
Datum vydání požadavku: 02.07.2020 

         
 
 
 
 
  
 

 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  
 
 
 
 
Popis změny, technického řešení:  
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Projektová dokumentace uvažuje v rámci rekonstrukce budovy s: 
1) Provedením nových rozvodů ležaté kanalizace v suterénu (1.PP) a s instalací nové sběrné jímky podzemních vod. 

 

Nové řešení: 
Nově se provedení kanalizačních rozvodů v 1.PP doplňuje o:  
1) Zakrytí stávajících nalezených odvodňovacích štol 
2) Zvětšený objem výkopových prací, přesun hmot a likvidace výkopku 
3) Vypouští se dodávka sběrné jímky podzemních vod 
 

 
Zdůvodnění změny:   

Důvodem pro provedení změn je: 
1) Že při provádění výkopových prací pro pokládku nového rozvodu ležaté kanalizace v 1.PP byly nalezeny původní a 

stále funkční odvodňovací kanály, které slouží k odvedení podzemní vody sklepního prostoru do hlavního uličního 
kanalizačního řadu. Kanály je nutné zachovat z důvodu jejich stálé funkce. Dále je nezbytné provést jejich zpětné 
zakrytí – nebylo předmětem PD 

2) Zvětšený objem výkopových prací, přesun hmot a likvidace výkopku v důsledku nutnosti upravit trasu vedení 
kanalizace v 1.PP (kolize s nalezeným systémem odvodňovacích kanálků) 

3) Při provádění výkopových prací v 1.PP byla nalezena stále funkční jímka, sloužící jako sběrač podzemních vod . 
Z uvedeného důvodu se vypouští  dodávka nově navržené sběrné jímky podzemních vod 

 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení. 
 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Změna má vliv na sjednaný termín díla. Provedenými pracemi dojde k nároku na prodloužení termínu prací. 
Změna nemá vliv na kvalitu díla. 
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
 

 
 
 

 

Objednatel: 
ČR – Úřad práce České 
republiky, Dobrovského 
1278/25, 170 00 Praha 7 

Stavba není členěna na objekty 

Zhotovitel:  
ISSO-Inženýrské 
stavby Sokolov s.r.o., 
Pohraniční stráže 255, 
357 03 Svatava 

Technický dozor stavebníka: 
Saffron Universe s.r.o. 
Heinemannova 2695,  
160 00 Praha 6 



 
Změnový list č. 002 

 
„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze 
státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036  ze dne: 18.05.2020 

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, 
smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036  ze dne: 18.05.2020 strana 2/2 

 
 
 
Vyjádření zhotovitele stavby: 
 
ISSO- Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Datum:  
 
Podpis:  
 
 
 
 
 
Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
 
Saffron Universe s.r.o. - xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
Vyjádření objednatele: 
 
ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
 
 
 
Přílohy: změnový list č.02 (položkový soupis) 
 
 
 
 
 



Zakázka
Číslo zakázky 2019-109-102

Zakázka Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 02 - ZTI

Klasifikace

Fáze Rozpracovaná realizace CZK

Komentář V2

Nabídkový rozpočet 



Zakázka:
Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 02 - ZTI

Popis Cena Cena s DPH

S: Stavba 164 699,12 199 285,94
SO_01: Vícepráce 183 245,12 221 726,60

001: Zemní práce 80 383,64 97 264,20

009: Ostatní konstrukce a práce 77 891,16 94 248,30

0099: Staveništní přesun hmot 13 270,32 16 057,09

767: Konstrukce zámečnické 11 700,00 14 157,00

SO_02: Méněpráce -18 546,00 -22 440,66
721: Vnitřní kanalizace -10 890,00 -13 176,90

725: Zařizovací předměty -7 656,00 -9 263,76

Celkem (bez DPH) 164 699,12
DPH 34 586,82

DPH 21 % ze základny: 164 699 34 586,82

Celkem (včetně DPH) 199 285,94



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba 164 699,12

SO_01: Vícepráce 183 245,12

001: Zemní práce 80 383,64
1. 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3
m3 34,500 200,00 6 900,00

31,5+3 34,500
2. 162211209 Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I,  skupiny 1 až 3
m3 34,500 181,00 6 244,50

3. 161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 34,500 1 045,00 36 052,50
4. 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 7,280 543,00 3 953,04
5. 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 14,560 335,00 4 877,60

7,28*2 14,560
6. 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 34,500 138,00 4 761,00

7. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 34,500 300,00 10 350,00
8. 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 34,500 210,00 7 245,00

009: Ostatní konstrukce a práce 77 891,16
1. 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 

100 mm pl do 4 m2
m3 7,280 3 420,00 24 897,60

2. 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 16,016 1 320,00 21 141,12

3. 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 16,016 335,50 5 373,37
4. 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 160,160 19,80 3 171,17
5. 979 99-0101.R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 16,016 869,00 13 917,90
6. 897805001 Monolitická betonová šachta atyp kus 1,000 3 450,00 3 450,00
7. 639908001 Zakrytí stávající cihelné stoky m 18,000 330,00 5 940,00

0099: Staveništní přesun hmot 13 270,32
1. 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 15,798 840,00 13 270,32

767: Konstrukce zámečnické 11 700,00
1. 767908001 Ocelový poklop atyp 100 x 100 cm - otvírací kus 2,000 5 850,00 11 700,00

SO_02: Méněpráce -18 546,00 

721: Vnitřní kanalizace -10 890,00 
41. 592-24002 Skruž plastová šachtová  průměru 1m výšky 1m kus -2,000 5 445,00 -10 890,00 

725: Zařizovací předměty -7 656,00 
93. R06 Ponorné čerpadlo např. Grundfos Unilift KP 150 -A1 vč. plovákového snímače kus -1,000 7 656,00 -7 656,00 



 
Změnový list č. 003 

 
„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze 
státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036  ze dne: 18.05.2020 

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, 
smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036  ze dne: 18.05.2020 strana 1/2 

 
Datum vydání požadavku: 02.07.2020 

         
 
 
 
 
  
 

 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  
 
 
 
 
Popis změny, technického řešení:  
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Projektová dokumentace uvažuje v rámci rekonstrukce budovy s: 
1) Provedením sanace obvodového základového zdiva vč. rozebrání a zpětného zadláždění chodníku, doplnění 

anglických dvorků, doplnění odvodnění a odkanalizování anglických dvorků, instalací nopové folie na obvodové zdivo 
ad. 
 

Nové řešení: 
Nově se navržené řešení mění na:  
1) Sanace obvodového zdiva formou obkopání vč. rozebrání a zpětného zadláždění chodníku, doplnění anglických 

dvorků, doplnění odvodnění a odkanalizování anglických dvorků, instalací nopové folie na obvodové zdivo se 
nahrazuje systémem nízkotlaké injektáže v úrovni 1.NP. 

 
Zdůvodnění změny:   

Důvodem pro provedení změn je: 
1) Že při provedeném stavebním průzkumu bylo zjištěno, že příčina vlhnutí zdiva spočívá v nedostatečném odvětrání 

prostor v 1.PP, zatékání povrchové vody do suterénu anglickými dvorky a spodní voda, pronikající do stavby díky 
chybějící vodorovné izolaci domu ( v době vzniku budovy se vodorovná izolace neprováděla). Původně navržené 
řešení je určeno pro izolaci budovy od srážkové vody, nikoliv od vody spodní. 

 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení. 
 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.  
Změna nemá vliv na kvalitu díla. 
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Vyjádření zhotovitele stavby: 

Objednatel: 
ČR – Úřad práce České 
republiky, Dobrovského 
1278/25, 170 00 Praha 7 

Stavba není členěna na objekty 

Zhotovitel:  
ISSO-Inženýrské 
stavby Sokolov s.r.o., 
Pohraniční stráže 255, 
357 03 Svatava 

Technický dozor stavebníka: 
Saffron Universe s.r.o. 
Heinemannova 2695,  
160 00 Praha 6 



 
Změnový list č. 003 

 
„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze 
státního rozpočtu ČR, smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036  ze dne: 18.05.2020 

„ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR, 
smlouva o dílo č. UPCR/SML/KV/2020/00036  ze dne: 18.05.2020 strana 2/2 

 
ISSO- Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Datum:  
 
Podpis:  
 
 
 
 
 
Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
 
Saffron Universe s.r.o. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
Vyjádření objednatele: 
 
ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
 
 
 
Přílohy: změnový list č.03 (položkový soupis) 
 
 
 
 
 



Zakázka
Číslo zakázky 2019-109-103

Zakázka Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 03 - sanace 

Klasifikace

Fáze Rozpracovaná realizace

Komentář V3

Nabídkový rozpočet 



Zakázka:
Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 03 - sanace 

Popis Cena Cena s DPH

S: Stavba -524 287,65 -634 388,05
SO_01: Vícepráce 138 250,00 167 282,50
009: Ostatní konstrukce a práce 138 250,00 167 282,50

SO_02: Méněpráce -662 537,65 -801 670,55
01: Zemní práce -102 652,26 -124 209,23

0181: Sadové úpravy -15 468,67 -18 717,09

0211: Trativody -3 793,20 -4 589,77

03: Svislé a kompletní konstrukce -73 127,60 -88 484,39

0511: Okapový chodník -61 048,53 -73 868,73

062: Úpravy povrchů vnější -65 544,86 -79 309,28

063: Podlahy a podlahové konstrukce -6 300,00 -7 623,00

095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -120 037,20 -145 245,01

096: Bourání konstrukcí -67 306,14 -81 440,43

711: Izolace proti vodě -57 629,34 -69 731,50

721: Vnitřní kanalizace -62 113,70 -75 157,58

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot -27 516,15 -33 294,55

Celkem (bez DPH) -524 287,65
DPH -110 100,41
DPH 21 % ze základny: -524 288 -110 100,41

Celkem (včetně DPH) -634 388,05



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba -524 287,65

SO_01: Vícepráce 138 250,00

009: Ostatní konstrukce a práce 138 250,00

164. 952858001 Sanace - Injektáž stávajícího zdiva - rozsah dle PD soubor 1,000 138 250,00 138 250,00

SO_02: Méněpráce -662 537,65

01: Zemní práce -102 652,26

1. 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 -10,975 537,00 -5 893,58
2. 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 -95,570 750,00 -71 677,50

-(95,84+1,53-3,06+1,26) -95,570
3. 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -4,870 664,00 -3 233,68

-(7,12-2,25) -4,870
4. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -4,870 300,00 -1 461,00
5. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -96,819 200,00 -19 363,80
6. 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 -4,870 210,00 -1 022,70

0181: Sadové úpravy -15 468,67

7. 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -10,975 193,00 -2 118,18
8. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -10,975 195,00 -2 140,13
9. 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 -73,164 26,00 -1 902,26

10. 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 -73,164 18,20 -1 331,58

11. 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 -73,164 100,00 -7 316,40

12. 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 -73,164 3,77 -275,97
13. 00572410 Směs travní parková rekreační kg -2,561 150,00 -384,15

0211: Trativody -3 793,20

16. 212792112 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože vč.obsypu m -4,000 695,00 -2 780,00
17. 213151121 Montáž geotextílie m2 -8,000 60,00 -480,00
18. 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m -4,400 48,00 -211,20
19. 69365998 Geotextilie  300g/m2 m2 -9,200 35,00 -322,00

03: Svislé a kompletní konstrukce -73 127,60

22. 311321412 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 beton vodostavební m3 -4,179 6 300,00 -26 327,70
23. 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 -19,200 869,00 -16 684,80
24. 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 -19,200 164,00 -3 148,80
25. 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 -19,540 400,00 -7 816,00
26. 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 -19,540 111,00 -2 168,94
27. 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t -0,303 43 700,00 -13 241,10
28. 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t -0,115 32 500,00 -3 740,26

0511: Okapový chodník -61 048,53

70. 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 -52,760 85,00 -4 484,60
71. 596841111 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC m2 -52,760 387,00 -20 418,12

72. 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

m3 -5,276 3 689,00 -19 463,16

73. 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 -53,815 310,00 -16 682,65

062: Úpravy povrchů vnější -65 544,86

91. 216904391 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 -134,688 149,00 -20 068,51
92. 622311832RT6 Zatepl.systém fasády, miner.desky PV 100 mm s omítkou silikátovou m2 -31,363 1 450,00 -45 476,35

063: Podlahy a podlahové konstrukce -6 300,00

95. 631313611 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20) m3 -1,260 4 500,00 -5 670,00
96. 631319183 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35° m3 -1,260 500,00 -630,00

095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -120 037,20

119. 953922112 Montáž tvarovky větrací kus -36,000 252,00 -9 072,00
121. 959791114 Odvětrávací trouby z PVC, js 100 mm m -58,800 519,00 -30 517,20

123. 95000-1002
Demontáž, otlučení betonu+zpět.montáž kamen.desek anglických dvorků, vč.mříží z 
pororoštu

kus -14,000 4 000,00 -56 000,00

124. 95000-1003 Odvodnění anglických dvorků kus -14,000 1 250,00 -17 500,00
129. 28651078 Mřížka větrací PVC bílá d = 100 mm kus -36,000 193,00 -6 948,00



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

096: Bourání konstrukcí -67 306,14

130. 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 -52,260 592,00 -30 937,92
135. 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 -4,935 4 375,00 -21 590,63

140. 965043421
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl 
do 1 m2

m3 -0,720 4 050,00 -2 916,00

152. 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m -47,000 209,00 -9 823,00
ovětrání suterénu 0,000
1.pp; -2,5*8 -20,000
1.np; -3*9 -27,000

157. 978043310 Odstranění KZS XPS tl. 100 mm s omítkou m2 -31,363 65,00 -2 038,60

711: Izolace proti vodě -57 629,34

163. 711482020RZ1 Izolační systém nopovou fólií, svisle včetně dodávky nopové fólie a doplňků m2 -106,721 540,00 -57 629,34

721: Vnitřní kanalizace -62 113,70

24. 721 17-6125.R00Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m -27,000 539,00 -14 553,00
25. 721 17-6223.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m -35,000 561,00 -19 635,00
26. 721 17-6225.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m -2,300 869,00 -1 998,70
32. 551-62280.A např. HL80 vtok balkonový a terasový otáč DN 50/75 kus -12,000 1 881,00 -22 572,00
36. 721 24-2115.R00Lapač střešních splavenin litinový DN 100 kus -2,000 1 677,50 -3 355,00

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot -27 516,15

258. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -21,776 310,00 -6 750,56
259. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -195,984 10,40 -2 038,23
260. 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -21,776 450,00 -9 799,20

261. 979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t -87,104 40,00 -3 484,16

262. 979999999 Poplatek za skladku 10 % příměsí t -21,776 250,00 -5 444,00
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Datum vydání požadavku: 02.07.2020 

         
 
 
 
 
  
 

 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  
 
 
 
 
Popis změny, technického řešení:  
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Projektová dokumentace uvažuje v rámci rekonstrukce budovy s: 
1) Lokální opravou stropů v 1.PP a 1.NP -oprava omítek v rozsahu 10% a oprava rýh po el. rozvodech 

 

Nové řešení: 
Nově se navržené řešení mění na:  
1) Lokální oprava stropů se nahrazuje plnoplošnou instalací minerálních kazetových podhledů. 

 

Zdůvodnění změny:   
Důvodem pro provedení změn je: 
1) Že při provedeném stavebním průzkumu bylo zjištěno, že omítky stropů jsou poškozeny ve větším rozsahu, a muselo 

by tak dojít k plnoplošným opravám, nikoliv pouze z 10%. Dále pak instalací podhledů dojde ke zvýšení 
uživatelského komfortu, zabudování navržených svítidel přímo do podhledu, snížení nároků na rozvody 
elektroinstalací (nebude zasekáváno do omítek). 

 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení. 
 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Změna má vliv na sjednaný termín díla. Provedenými pracemi dojde k nároku na prodloužení termínu prací. 
Změna nemá vliv na kvalitu díla. 
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Vyjádření zhotovitele stavby: 
 

Objednatel: 
ČR – Úřad práce České 
republiky, Dobrovského 
1278/25, 170 00 Praha 7 

Stavba není členěna na objekty 

Zhotovitel:  
ISSO-Inženýrské 
stavby Sokolov s.r.o., 
Pohraniční stráže 255, 
357 03 Svatava 

Technický dozor stavebníka: 
Saffron Universe s.r.o. 
Heinemannova 2695,  
160 00 Praha 6 
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ISSO- Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Datum:  
 
Podpis:  
 
 
 
 
 
Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
 
Saffron Universe s.r.o. - xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
Vyjádření objednatele: 
 
ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
 
 
 
Přílohy: změnový list č.04 (položkový soupis) 
 
 
 
 
 



Zakázka
Číslo zakázky 2019-109-104

Zakázka Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 04 - podhledy, sdk

Klasifikace

Fáze Rozpracovaná realizace

Komentář V1

Nabídkový rozpočet 



Zakázka:
Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 04 - podhledy, sdk

Popis Cena Cena s DPH

S: Stavba 293 656,10 355 323,88
SO_01: Vícepráce 468 779,18 567 222,81

0061: Upravy povrchů vnitřní 25 778,40 31 191,86

763: Konstrukce montované - sádrokartonové 443 000,78 536 030,95

SO_02: Méněpráce -175 123,09 -211 898,93
0061: Upravy povrchů vnitřní -142 454,85 -172 370,36

0099: Staveništní přesun hmot -6 500,56 -7 865,68

784: Malby -26 167,68 -31 662,89

Celkem (bez DPH) 293 656,10
DPH 61 667,78

DPH 21 % ze základny: 293 656 61 667,78

Celkem (včetně DPH) 355 323,88



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba 293 656,10

SO_01: Vícepráce 468 779,18

0061: Upravy povrchů vnitřní 25 778,40
1. 611315423 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 59,500 370,00 22 015,00

1.pp - 005, 010, 011, 012 0,000
19+9+14,4+17,1 59,500

2. 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 29,750 73,40 2 183,65
50 % plochy omítek 0,000
59,5*0,5 29,750

3. 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 1,775 890,00 1 579,75

763: Konstrukce montované - sádrokartonové 443 000,78
1. 763119001R Podhled kazetový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard bez izolace m2 679,680 555,00 377 222,40

739,18-59,5 679,680
2. 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m - (pro SDK podhledy) m2 679,680 70,00 47 577,60
3. 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 19,880 51,70 1 027,80

15,44+4,44 19,880
4. 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 40,209 29,60 1 190,19

po bývalém schodišti 1.pp;  5,55*4,4 24,420
m.č. 102; 4,4*2 8,800
m.č. 128; 3,46*2,02 6,989

5. 763809001 Okénko 50x50 cm v SDK příčce soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
6. 763809002 Demontáž zárubně a zasádrokartování dveří 800x1970 soubor 1,000 3 230,00 3 230,00

m.č. 121; 1 1,000
7. 763809003 Vyříznutí nového otvoru, úprava konstrukce, osazení zárubní soubor 1,000 4 120,00 4 120,00
8. 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 1,520 4 363,68 6 632,79

SO_02: Méněpráce -175 123,09 

0061: Upravy povrchů vnitřní -142 454,85 
78. 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 -38,337 423,00 -16 216,55 
79. 611421231R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 -739,180 124,00 -91 658,32 

1.pp;-240,28 -240,280
1.np;-498,90 -498,900

80. 611315122 Vápenná štuková omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm m2 -38,337 902,00 -34 579,97 

0099: Staveništní přesun hmot -6 500,56 
160. 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t -7,304 890,00 -6 500,56 

784: Malby -26 167,68 
250. 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 -679,680 38,50 -26 167,68 
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Datum vydání požadavku: 02.07.2020 

         
 
 
 
 
  
 

 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  
 
 
 
 
Popis změny, technického řešení:  
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Projektová dokumentace uvažuje v rámci rekonstrukce budovy s: 
1) Dodávkou a montáží vstupní Al. dveří v 1.NP v provedení křídlovém s automatickým pohonem 
2) Dodávkou a instalací dřevěných oken do čekárny v 1.NP (ze strany ulice) 
3) Dodávkou a instalací PVC oken do suterénu 
4) Dodávkou a instalací ocelových dveřních zárubní pro interiérové dveře 

 
Nové řešení: 

Nově se navržené řešení mění na:  
1) Dodávka a montáž vstupních Al. dveří v 1.NP v provedení křídlovém s automatickým pohonem se mění na provedení 

automatické posuvné do stran 
2) Dodávka a instalace dřevěných oken do čekárny v 1.NP (ze strany ulice) se ruší 
3) Dodávka a instalace PVC oken do suterénu se redukuje na menší množství 
4) Dodávka a instalace ocelových dveřních zárubní pro interiérové dveře se mění dle skutečných tlouštěk stěn a počtu 

stavebních otvorů 
 
Zdůvodnění změny:   

Důvodem pro provedení změn je: 
1) Automatické vstupní Al. dveře - posuvné do stran jsou uživatelsky vhodnější, než dveře křídlové. Navíc jsou vhodnější 

do omezeného prostoru, než dveře křídlové. 
2) Dodávka a instalace dřevěných oken do čekárny v 1.NP (ze strany ulice) není nutná, v současné době jsou do 

čekárny a ve zbytku objektu osazena okna plastová bez zjevné potřeby jejich výměny 
3) Dodávka a instalace PVC oken do suterénu se redukuje na menší množství z důvodu, že stavební otvory pro pozice 

1/K jsou natolik malé, že nelze do takových otvorů okna vyrobit. 
4) Dodávka a instalace ocelových dveřních zárubní pro interiérové dveře se mění dle skutečných tlouštěk stěn a počtu 

stavebních otvorů 
 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení. 
 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Změna má vliv na sjednaný termín díla. Provedenými pracemi dojde k nároku na prodloužení termínu prací. 
Změna nemá vliv na kvalitu díla. 
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
 

 

Objednatel: 
ČR – Úřad práce České 
republiky, Dobrovského 
1278/25, 170 00 Praha 7 

Stavba není členěna na objekty 

Zhotovitel:  
ISSO-Inženýrské 
stavby Sokolov s.r.o., 
Pohraniční stráže 255, 
357 03 Svatava 

Technický dozor stavebníka: 
Saffron Universe s.r.o. 
Heinemannova 2695,  
160 00 Praha 6 
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Vyjádření zhotovitele stavby: 
 
ISSO- Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Datum:  
 
Podpis:  
 
 
 
 
 
Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
 
Saffron Universe s.r.o. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
Vyjádření objednatele: 
 
ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
 
 
 
Přílohy: změnový list č.05 (položkový soupis) 
 
 
 
 
 



Zakázka
Číslo zakázky 2019-109-105

Zakázka Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 05 - výplně otvorů

Klasifikace

Fáze Rozpracovaná realizace

Komentář V1

Nabídkový rozpočet 



Zakázka:
Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 05 - výplně otvorů

Popis Cena Cena s DPH

S: Stavba -290 767,82 -351 829,06
SO_01: Vícepráce 1 386 615,03 1 677 804,19

064: Výplně otvorů 26 123,00 31 608,83

766: Konstrukce truhlářské 450 640,01 545 274,41

767: Konstrukce zámečnické 909 315,00 1 100 271,15

783: Nátěry 537,03 649,81

SO_02: Méněpráce -1 677 382,85 -2 029 633,25
064: Výplně otvorů -16 080,00 -19 456,80

766: Konstrukce truhlářské -547 456,85 -662 422,79

767: Konstrukce zámečnické -623 846,00 -754 853,66

7671: Konstrukce truhlářské - dodatek -490 000,00 -592 900,00

Celkem (bez DPH) -290 767,82
DPH -61 061,24

DPH 21 % ze základny: -290 768 -61 061,24

Celkem (včetně DPH) -351 829,06

www.euroCALC.cz 1 z 1 19.01.2021



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba - 290 768

SO_01: Vícepráce 1 386 615

064: Výplně otvorů 26 123

1. 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 1,000 370,00 370
2. 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 kus 1,000 593,00 593

3. 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 
m2

kus 1,000 3 700,00 3 700

4. 55330303 Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 L kus 1,000 1 040,00 1 040
5. 55330304 Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 P kus 1,000 1 040,00 1 040
6. 55330307 Zárubeň ocelová H 95   900x1970x95 L kus 3,000 1 080,00 3 240
7. 55330308 Zárubeň ocelová H 95   900x1970x95 P kus 3,000 1 080,00 3 240
8. 55330317 Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 L kus 1,000 1 290,00 1 290
9. 55330319 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 L kus 3,000 1 310,00 3 930

10. 55330337 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 P kus 1,000 1 360,00 1 360

11. 55331721
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150 mm rozměru 
1800/1970

kus 1,000 4 550,00 4 550

12. 55331568
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 150mm 
rozměru 900/1970

kus 1,000 1 770,00 1 770

766: Konstrukce truhlářské 450 640

1. 76600-2020 Plastový parapet vnitřní š. 650 mm vč. koncovek m 2,440 1 085,00 2 647
6T; 1,22*2 2,440

2. 76600-2021 Plastový parapet vnitřní š. 600 mm vč. koncovek m 1,100 895,00 985
8T; 1,1 1,100

3. 76600-2022 Plastový parapet vnitřní š. 350 mm vč. koncovek m 1,000 546,00 546
7P 1.NP; 1 1,000

4. 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 4,000 297,00 1 188

6. 76600-2008 M+D dveře 1450 / 2165 mm 2kř. otvíravé s PO EI30 GKF - ozn. 8 - m.č. 113 kus 1,000 134 230,00 134 230

7. 76600-2008.1 M+D dveře 2000 / 2165 mm 2kř. otvíravé s PO EI30 GKF - ozn. 8a - m.č. 013 kus 1,000 162 169,00 162 169

8. 76600-2009 M+D dveře 1450 / 2500 mm posuvné - ozn. 9 - m.č. 121 kus 1,000 143 972,00 143 972
9. 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,100 4 457,37 4 903

767: Konstrukce zámečnické 909 315

1. 76600-2006 M+D AL stěna 3310 / 2228 s posuvnými dveřmi 1000 / 2144 mm - ozn. 6 - m.č. 002 kus 1,000 158 933,00 158 933

2. 76600-2007
M+D AL stěna 2210 / 2700 s automatickými posuvnými 2kř dveřmi 900 / 2121 - 
ozn.7P - m.č. 126

kus 1,000 158 974,00 158 974

3. 76700-2010
M+D AL stěna 3310 / 2280 - s automatickými posuvnými dveřmi 1000 / 2144 mm - 
ozn. 10K - vstup

kus 1,000 185 957,00 185 957

4. 76700-2011
M+D AL dveře 2090 / 2500 s nadsvětlíkem - automatický zámek, samozamykací 
funkce - ozn. 11K - m.č. 102

kus 1,000 113 425,00 113 425

5. 76700-2012 M+D AL stěna 2060 / 2500 s dveřmi 900 / 2100  - ozn. 12K - m.č. 128 kus 1,000 116 105,00 116 105

6. 76701-2013
M+D AL stěna 1180 / 2700  s automatickými posuvnými 2kř dveřmi 928 / 2121 - ozn. 
13K - m.č. 126

kus 1,000 159 755,00 159 755

8. 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,810 8 931,49 16 166

783: Nátěry 537

1. 783225600 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email m2 1,755 201,00 353

ozn. 1; (0,7+2,1*2)*0,25*15 18,375
ozn.2; (0,8+2,1*2)*0,25*7 8,750
ozn.3; (0,9+2,1*2)*0,25*9 11,475
ozn 4; (0,9+2,1*2)*0,25*1 1,275
ozn 5; (1,8+2,1*2)*0,25*1 1,500
ozn.9; (0,9+2,1*2)*0,25*4 5,100
původní výměra 0,000
-(18,38+6,25+13,26+1,73+5,1) -44,720

2. 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,755 105,00 184

SO_02: Méněpráce - 1 677 383

064: Výplně otvorů - 16 080

105. 55330318 Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 P kus -1,000 1 290,00 -1 290,00 
107. 55330320 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 P kus -1,000 1 310,00 -1 310,00 
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Datum vydání požadavku: 02.07.2020 

         
 
 
 
 
  
 

 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  
 
 
 
 
Popis změny, technického řešení:  
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Projektová dokumentace uvažuje v rámci rekonstrukce budovy s: 
1) Dodávkou a montáží vstupních čistících zón - rohoží 

 

Nové řešení: 
Nově se navržené řešení mění na:  
1) Dodávka a montáž vstupních čistících zón se redukuje. 

 

Zdůvodnění změny:   
Důvodem pro provedení změn je: 
1) Čistící zóny jsou navrženy i v plochách, kde nebude docházet k pohybu osob, nebo se jedná pouze o personální 

vstupy s malou intenzitou pohybu. 
 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení. 
 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.  
Změna nemá vliv na kvalitu díla. 
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Vyjádření zhotovitele stavby: 
 

Objednatel: 
ČR – Úřad práce České 
republiky, Dobrovského 
1278/25, 170 00 Praha 7 

Stavba není členěna na objekty 

Zhotovitel:  
ISSO-Inženýrské 
stavby Sokolov s.r.o., 
Pohraniční stráže 255, 
357 03 Svatava 

Technický dozor stavebníka: 
Saffron Universe s.r.o. 
Heinemannova 2695,  
160 00 Praha 6 
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ISSO- Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Datum:  
 
Podpis:  
 
 
 
 
 
Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
 
Saffron Universe s.r.o. - xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
Vyjádření objednatele: 
 
ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
 
 
 
Přílohy: změnový list č.06 (položkový soupis) 
 
 
 
 
 



Zakázka
Číslo zakázky 2019-109-106

Zakázka Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 06 - čistící rohože

Klasifikace

Fáze Rozpracovaná realizace CZK

Komentář V1

Nabídkový rozpočet 



Zakázka:
Cheb - Rekonstrukce Úřadu práce - změna 06 - čistící rohože

Popis Cena Cena s DPH

S: Stavba -53 474,00 -64 703,54
SO_01: Vícepráce 35 255,00 42 658,55

095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 35 255,00 42 658,55

SO_02: Méněpráce -88 729,00 -107 362,09
095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -88 729,00 -107 362,09

Celkem (bez DPH) -53 474,00
DPH -11 229,54

DPH 21 % ze základny: -53 474 -11 229,54

Celkem (včetně DPH) -64 703,54



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba -53 474,00 

SO_01: Vícepráce 35 255,00

095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 35 255,00

1. 95000-2001 M+D čistící zóna 1150 x 2000  vč.rámování kompletní dodávka - CATWELL kus 1,0 8 810,00 8 810,00
2. 95000-2002 M+D čistící zóna 1000 x 1720  vč.rámování kompletní dodávka - CATWELL kus 1,0 7 705,00 7 705,00
3. 95000-2003 M+D čistící zóna 2000 x 2000  vč.rámování kompletní dodávka - CATWELL kus 1,0 11 820,00 11 820,00
4. 95000-2004 M+D čistící zóna 2000 x 1050  vč.rámování kompletní dodávka - CATWELL kus 1,0 6 920,00 6 920,00

SO_02: Méněpráce -88 729,00 

095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -88 729,00 

125. 95000-1004 M+D čistící zóna 800/1400 vč.rámování kompletní dodávka kus - 1,0 14 160,00 -14 160,00 
126. 95000-1005 M+D čistící zóna 450/1400 vč.rámování kompletní dodávka kus - 1,0 9 430,00 -9 430,00 
127. 95000-1006 M+D čistící zóna 3600/2050 vč.rámování kompletní dodávka kus - 1,0 65 139,00 -65 139,00 


