

Z m ě n o v ý	l i s t

číslo: ZL01 2020

Objekt: Oprava elektroinstalace Odběrové laboratoře , m. č. 1128; 1129; 1132; Revmatologický ústav, Na Slupi 4450/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

Zpracovatel změnového listu: SL HOLDING CZ s.r.o.,  [Xx  xX]  

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:
· Důvody změny: dle prováděcího projektu – [Xx  xX] MOEP 2034 JP-0 a oceněného výkazu výměr, který byl zaslán a předán dne 18. 12. 2020 viz. příloha č. 1..

Příloha 1- Oceněný výkaz výměr vícepráce


Přehledný soupis méněprací

elektromontážní práce
9	(silnoproud)	184 596,00
	
19
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	rozvody silnoproud, svítidla, oprava rozvaděče
	
kpl
	
1,00000
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167 512,00

	
20
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1,00000
	
17 084,00
	
17 084,00
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Vícepráce neomezí termín dokončení stavby. Předmětné méněpráce jsou bez nároku na fakturac i.
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Za zhotovitele stavby:


Datum:15.1.2021


                 

                      






[Xx  xX]
Stanovisko  projektanta:

	

· S návrhem úprav souhlasím, úpravy jsou  v souladu s platnými předpisy  a cenou obvyklou
dle číselníku URS.
                                                                                          Datum:




[Xx  xX]


[bookmark: _GoBack]
Stanovisko zástupce  objednatele:
· Kontrolu cen a prací provedl, ceny odpovídají ceně obvyklé, doporučuji k finálnímu schválení zadavateli.
Datum:14.1.2021





[Xx  xX]


/


Stanovisko objednatele díla:


Datum: 15.1.2021 
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[[Xx  xX]





Z m ě n o v ý	l i s t

číslo: ZL02 2020

Objekt:	Rozpočet	nad	rámec	oceněného	výkazu	vymer,   úprava	povrchu	vnitřní, Revmatologický ústav, Na Slupi 4450/4 , Nové Město, 128 00 Praha 2
Zpracovatel změnového listu: SL HOLDING CZ s.r.o., [Xx  xX] 
Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešeni:
· Důvody změny: změny byly zjištěny a odsouhlaseny při realizaci díla na kontrolních dnech.
Úprava vnitřních povrchů nad rámec původně oceněného výkazu výměr.

Přehledný soupis víceprací
_4	Rozpočet: úprava povrchů vnitřní

	
	
Úprava vnitřních stěn aktivovaným
	

	8
	612822021
	štukem
	m2
	53,00000
	306,20
	16 228 60

	
	
	
Potažení vnitf . stěn sklotex.pletivem
	
	
	
	

	9
	612142001
	2x vč.lepidla
	m2
	53,00000
	301,80
	15 995.40



Celkem	32 224,- Kč bez DPH


 (
1
)
Vícepráce neomezí termín dokončení stavby. Za  zhotovitele stavby:
Datum:15.1.2021








[image: ]
[Xx  xX]


Stanovisko zástupce objednatele:
· Kontrolu cen a prací provedl, ceny odpovídají ceně obvyklé, doporučuji k finálnímu schválení zadavateli.

Datum: 14.1.2021  

                                                                                                                                        [Xx  xX]


Stanovisko objednatele díla:


Datum: 15.1.2021  


                 [Xx  xX]


Název akce: „Oprava odběrových místností ambulantního úseku RÚ"


Z m ě n o v ý	l i s t
číslo: ZL03 2020


Objekt:  Rozpočet  nad  rámec  oceněného  výkazu  výměr,  Revmatologický  ústav, ostatní výmalby,Na Slupi 4450/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

Zpracovatel změnového listu: SL HOLDING CZ s.r.o., [Xx  xX] 

Popis předmětu a příčin změny,zdůvodnění a návrh řešení:
· Důvody změny: změny byly zjištěny  a odsouhlaseny  při realizaci díla na kontrolních dnech, požadovaná změna materiáluje oproti původně oceněnému výkazu výměr.


Přehledný soupis méněprací
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Vícepráce neomezí termín dokončení stavby. Předmětné méněpráce jsou bez nároku na fakturaci.




Za zhotovitele stavby:


Datum: 15.1.2021 





[Xx  xX]


Stanovisko zástupce objednatele:
· Kontrolu cen a prací provedl, ceny odpovídají ceně obvyklé, doporučuji k finálnímu
schváleni zadavateli.

Datum: 14.1.2021	


                                                                                                                                                     [Xx  xX]
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Stanovisko objednatele díla:


Datum: 15.1.2021


                   [Xx  xX]


Název akce: „Oprava odběrových místností ambulantního úseku RÚ"


Z m ě n o v ý	l i s t
číslo: ZL04 2020

Objekt:  Rozpočet  nad  rámec  oceněného  výkazu  vymer, Revmatologický  ústav, ostatní materiál podlahové krytiny, Na Slupi 4450/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
Zpracovatel změnového listu: SL HOLDING CZ s.r.o.,  [Xx  xX] 
Popis předmětu a příčin změny,zdůvodnění a návrh řešení:
· Důvody změny: změny byly zjištěny a odsouhlaseny při realizaci díla na kontrolních dnech,
požadovaná změna materiáluje oproti původně oceněnému výkazu výměr.

Přehledný soupis méněprací




 		11	Ostatní materiál
Gerflor pvc mipolam elegance


 	55 620,00 	

26	776221121	vč.lepidla 211+625+91	m2	60,00000	927 ,00	55 620,00


Přehledný soupis víceprací
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Vícepráce neomezí termín dokončení stavby. Předmětné méněpráce jsou bez nároku na fakturaci.
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Za zhotovitele stavby:

s.r.o.
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)
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Datum: 15.1.2021






   [Xx  xX]


Stanovisko zástupce objednatele:
· Kontrolu cen a prací provedl, ceny odpovídají ceně obvyklé, doporučuji k finálnímu schválení zadavateli.

Datum: 14.1.2021	

                                                                                                                     [Xx  xX]



Stanovisko objednatele díla:


Datum: 15.1.2021  



              [Xx  xX]
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