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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO  35/2020
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE  
Sídlo:			Bořanovice - Pakoměřice 65, 250 65 Líbeznice
Zastoupený:		Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou
IČ:	708 76 886
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 	 
	číslo účtu: 
			
na straně jedné jako „Objednatel“
a
Renova Praha, spol s r. o.
Sídlo:	Průběžná 853/1, 10000, Praha 10
Zastoupený:	jednatelem společnosti
IČ:	18629512
DIČ:	CZ18629512
Bankovní spojení:	 
	číslo účtu   

Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
	oddíl C, vložka 2073 	 

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 6.8.2020, Evidenční číslo 35/2020 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:
Preambule
[bookmark: _Hlk41988257]Vzhledem k situaci způsobené první vlnou pandemie covid-19, došlo k přerušení prací po 57 dnech realizace a dále vzhledem k druhé vlně a vládním nařízením k dalšímu vynucenému přerušení vlastní realizace stavby s názvem: „DS Hortenzie – venkovní úpravy, vnitřní úpravy“.
Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odstavec (2) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
I.1.	Odstavec 2.1. Článku II.  Doba plnění se mění následovně:
	2.1.	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)
	Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami 	dohodnutých, lhůtách:
	2.1.1.  	zahájení provádění díla (doba zahájení stavebních prací) 	dne  1.9.2020

2.1.2.	řádné ukončení a předání celého díla  (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:
nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění díla
2.1.2.a	Vzhledem k probíhající pandemii covid-19, bylo provádění prací přerušeno po 57 dnech realizace. Následně došlo od 28.10.2020, vlivem vládních nařízení, k dalšímu přerušení prací. Ke dni 28.10.2020 zbývá do konce realizace díla, podle platné SoD celkem 33 kalendářních dnů.
	smluvní strany se dohodly, že přerušené práce budou znovu zahájeny 1.3.2021 (pokud aktuální situace dovolí) a budou provedeny nejpozději do: 
					33 kalendářních dnů od tohoto termínu, tj. 3.4.2021
2.1.3.	odstranění veškerých vad a nedodělků, 
     nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2a. této smlouvy.
2.1.4.	Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

Článek II. Závěrečná ustanovení
II.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
II.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato aktualizovaná příloha smlouvy:
příloha číslo II  -  	HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK.      
Samozřejmě lze tento článek vypustit
II.2.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.



V Bořanovicích dne 30.12.2020	V Praze dne 30.12.2020





	__________________________	__________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Mgr. Hana Pavlíková	
	ředitelka Domova 	 jednatel společnosti
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