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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
kterou uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	BETA - PROJEKT, s.r.o.
	IČO: 64257614, DIČ: CZ64257614
	sídlo Zadní 402/1a, Lačnov, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8594
	zastoupen Ing. Zdeňkem Pavlíkem, jednatelem
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -



A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.6.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Slovenská, Dobrovského, U Hřiště a propojení kanalizace do nové odlehčovací komory na ul. Kapitána Jaroše“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 22.7.2020.

B.
Při provádění díla - zpracování návrhu trasy, zákresu stávajících i nových podzemních sítí do situace bylo zjištěny určité problémy s návrhem trasy kanalizace z ul. Slovenská do plánované nové odlehčovací komory na ul. Kapitána Jaroše.  V tomto prostoru by bylo třeba provést uložení kanalizace vzhledem ke stávajícím sítím do značné hloubky, což se nepředpokládalo. 
Zhotovitel doporučil objednateli a provozovateli kanalizace změnit rozsah díla a technické řešení upravit i v návaznosti na připravovaný obchvat města. Díky tomu je nutné prodloužit i termín pro provedení díla.


C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	stávající znění bodů 1.2.  a 1.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„1.2.	Dílem je zhotovení projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, na stavbu „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Slovenská, U Hřiště, Střední, Dobrovského, Česká a rekonstrukce kanalizace v části ul. Antonína Slavíčka“ (dále též jen „stavba“).
1.3.	Projektová dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude členěna na šest samostatných stavebních objektů: 
· SO 01 – rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Slovenská; 
· SO 02 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace na U Hřiště, Střední a části kanalizace v ul. Antonína Slavíčka;
· SO 03 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Dobrovského;
· SO 04 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Česká;
· SO 05 - vyvolaná přeložka veřejného osvětlení v ul. Slovenská; 
· SO 06 - vyvolaná rekonstrukce chodníků a komunikací po rekonstrukci vodovodů a kanalizací na ul. Slovenská.“ 

b)	stávající znění článku II. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„II.
Termín plnění
2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede do 20.12.2021.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.1.2020.

Ve Svitavách dne 27.1.2021

Za objednatele:		Za zhotovitele:








	…………………….…………………………	…………………….…………………………
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	 Ing. Zdeněk Pavlík
	starosta města Svitavy	 jednatel BETA – PROJEKT, s.r.o.
1
