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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na 

ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU 
A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE   

 

Název zakázky: „Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST Bohumín 
Vrbice a traťové koleje Bohumín Vrbice – Chalupki“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S- 3567/2019 

ISPROFIN/ SUBISPROFIN: 3273214901/5813520044  

 

a 

 

EXprojekt s.r.o. 

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, 619 00 

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 71057 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem 

Korespondenční adresa: Heršpická 758/13, 619 00, Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: S – 112 – 2019 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). 
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1. Předmět dodatku 

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a pokynu Objednatele k přerušení prací dle 

čl. 3.9 a čl. 3.13 obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, dohodly na 

úpravě dílčích termínů plnění Díla, které jsou nově uvedeny v aktualizované Příloze 

č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která je 

nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

1.2 Důvodem pro úpravu termínů je přerušení postupu prací. Pokyn k přerušení prací byl dán 

Objednatelem dopisem ze dne 2. 3. 2020. Následně byly práce na Díle obnoveny pokynem k 

obnovení prací dopisem ze dne 30. 11. 2020. 

1.3 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 
Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 
a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla 
mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných 
nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a 

fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu 

č. 4 Smlouvy. 

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti 

beze změn.  

2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a 

Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

 

V Olomouci dne15.1.2021 

 

 

 

V Brně dne 22.1.2021 

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ondřej Čech 
jednatel společnosti 

EXprojekt s.r.o. 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne 
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

 

Harmonogram plnění a fakturace: 

 

         Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy 

 
Dokončení plnění: 

   

    1. dílčí etapa:  

 
Předmět díla v rozsahu Záměr projektu + Doprovodná 
dokumentace stavby, k připomínkám. Plnění bude dále 
obsahovat vyčíslení investičních nákladů a koncept 
ekonomického hodnocení. 
 
Bude dokončeno a předáno do 31. 3. 2021 Fakturováno bude 
812 875,- Kč bez DPH 
 

    2. dílčí etapa:  

 
Předmět díla v rozsahu dopracování Záměru projektu + 
Doprovodné dokumentace stavby a dopracování dalších částí 
z přesné specifikace předmětu veřejné zakázky. 
 
Bude dokončeno a předáno do 30. 6. 2021 
Fakturováno bude 290 312,- Kč bez DPH 
 

    3. dílčí etapa:  

 
Předmět díla v rozsahu spolupráce při schvalování ZP. 
 
Bude dokončeno projednáním v Centrální komisi 
Ministerstva dopravy 
Fakturováno bude 58 063,- Kč bez DPH 
 

 
Způsob provedení Díla (způsob plnění): 

 
Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh (doprovodná dokumentace + EH) je nutno 
vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.  
 
Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené 
formě a 2x v digitální otevřené formě.  

 


