REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

DODATEKZE. 1

ke smlouvé o poskytovani sluzeb

Cislo smlouvy Objednatele: 16PU-003807/20
Cislo smlouvy Poskytovatele: ODV/078/0/20084
Eviden¢ni ¢islo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Nazev souvisejici vefejné zakazky:
19157 - I/11 Ostrava, prodlouzena Rudna - hr. okr. Opava - sanace sesuvii - PD

1.  Reditelstvi silnic a ddlnic CR
se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO: 65993390
DIC: CZ65993390
pravni forma: ptispévkova organizace
bankovni spojeni:
zastoupeno:
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(déle jen ,,Objednatel”)

a

2. SHB, akciova spolec¢nost
se sidlem: Masna 1493/8, 702 00 Ostrava
ICO: 25324365
DIC: CZ25324365
zépis v obchodnim rejstiiku: KS v Ostrave, oddil B, vlozka 4477
pravni forma: akciova spole¢nost
bankovni spojeni:
zastoupen:
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:
tel:

I
kontaktni osoba ve vécech technickych: || GczczNENINGEE




e-mail: | ]
tel: |

(déle jen ,,Poskytovatel®)
(Objednatel a Poskytovatel spole¢né dale jen ,,.Smluvni strany“ nebo kazdy samostatné
jen ,,Smluvni strana“)

uzaviraji tento dodatek €. 1 ke smlouvé o poskytovani sluzeb ze dne 30. 10. 2020.

(déle jen ,,Dodatek ¢. 1)

v tomto znéni:

Preambule

Smluvni strany spolu uzaviely dne 30. 10. 2020 Smlouvu o poskytovani sluZeb, ¢. 16PU-
003807/20, jejimz prfedmétem je zpracovani vybranych dokumentli zaddvaci dokumentace
stavby (dale jen ,,VD-ZDS*) na akci ,,I/11 Ostrava, prodlouzend Rudna — hranice okr. Opava —
sanace sesuvu® (dale také jen ,,Smlouva®).

Clanek L
Predmét dodatku

Z divodu nedodéni podkladi ze strany Inspekéniho organu INSET, ktery zpracovava
zavéreénou zpravu pro UKKS neni moZno dale zpracovavat dokumentaci stavby - koncept k
objektu SO 014 Sanace svahu gabionu km 13,1. Smluvni strany se dohodly na zméné€ Smlouvy
takto:

Lhiity plnéni (¢lanek 5., bod 5.1.)
5.1.1.  Vybrané dokumenty zadavaci dokumentace stavby — koncept: Nejpozdéji do
8 tydni ode dne ui¢innosti Smlouvy.

5.1.2.  Vybrané dokumenty zadavaci dokumentace stavby — Cistopis: Nejpozdéji do
2 tydnu od schvaleni konceptu Objednatelem.

se rusi a nahrazuje:
Lhiity plnéni (¢lanek 5., bod 5.1.)
5.1.1.  Vybrané dokumenty zadavaci dokumentace stavby — koncept: do 15. 02. 2021.

5.1.2.  Vybrané dokumenty zaddvaci dokumentace stavby — Cistopis: Nejpozdéji do
2 tydnu od schvaleni konceptu Objednatelem.



Clanek 11.
Zavéreéna ustanoveni

Ostatni ustanoveni Smlouvy, vyslovné timto Dodatkem €. 1 neupravena, ziistavaji beze zmény.
Tento Dodatek €. 1 je vyhotoven ve 4 (Ctyfech) stejnopisech, z nichZ ob& Smluvni strany obdrzi
po 2 (dvou) stejnopisech.

Smluvni strany se dohodly, Ze tento Dodatek ¢. 1 bude zvefejnén v registru smluv, a to v rozsahu
a zpusobem ze zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach t¢innosti ne¢kterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdé¢jsich
predpist, vyplyvajici. Uvefejnéni tohoto Dodatku €. 1 v registru smluv zajisti v souladu se
zakonem po jejim uzavieni Objednatel.

Tento Dodatek €. 1 je platny dnem podpisu a u€inny dnem uvefejnéni v registru smluv

V Ostravé dne 29 -12- 010 V Ostravé dne 28 -12- 010
PODEPSAN PODEPSAN

za objednatele za dodavatele/zhotovitele
Reditelstvi silnic a ddlnic CR SHB, akciova spolecnost



