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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Smluvní strany 

 

Oblastní nemocnice Náchod a.s. 

se sídlem:  Purkyňova 446, 547  01 Náchod 

zastoupený:  RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady  

IČO:  26000202 

DIČ: CZ26000202 

DIČ pro účely DPH: CZ699004900 

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333 

dále též „objednatel“  

a 

Společnost / podnikatel  PS-STAV Náchod s.r.o. 

se sídlem:   Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod 

zastoupený:   Pavlem Sedláčkem, jednatelem 

IČ:   28858531 

DIČ:  CZ2885831 

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31554 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  ………………………. 

dále též „zhotovitel“ 

 (objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze 

dne 6. 1. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „Stavební 

úpravy radiologického oddělení v nemocnici Broumov – II.“. 

I. 

Účel dodatku 

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. XIV. smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 odst. 

6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo 

„zákon“), kdy v souvislosti s okolnostmi, které objednatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a 

kterým nebylo možné zabránit, a to ani ze strany zhotovitele. Po dobu provádění stavebních úprav 

probíhajících na základě Smlouvy o dílo ze dne 6. 1. 2021, probíhaly souběžně stavební práce ze strany 

vlastníka nemovitosti, jež částečně zasahovaly do rekonstruovaných prostor (výměna oken ze strany 

vlastníka nemovitosti) a následně došlo ze strany vlastníka k omezení možnosti provádět práce 

zhotovitelem stavby dle předmětné smlouvy. Důvodem bylo úplné zastavení stavebních prací ze strany 

vlastníka, což vedlo k zastavení prací zhotovitele, neboť bez výměny oken a s tím souvisejících prací, 

nebylo možné pokračovat v plánovaných stavebních úpravách dle harmonogramu. Kompletní průběh 

prací je monitorován a je součástí zápisů KD. Smluvní strany se proto dohodly na pozastavení stavebních 

úprav s tím, že přerušením se nezmění celková délka stavebních úprav. 

2. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění o 13 dnů.   
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II. 

Vymezení rozsahu změn 

 

1. Článek III, odstavec 3.1 původní smlouvy o dílo se mění takto: 

a. Zahájení činnosti zhotovitele: Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele 3 

pracovní dny od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 

pracovních dnů ode dne předání staveniště. 

b. Dokončení a předání díla: 16. 2. 2021 

 

2. Příloha č. 3 – Harmonogram prací 

 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

  

 

III. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 

s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 

připojují svoje podpisy. 

3. Tento dodatek se vyhotovuje v dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Přílohy tohoto dodatku: 

Příloha č. 3 – Harmonogram prací 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Náchodě dne 26. 1. 2021 V Náchodě dne 26. 1. 2021 

 ……………………………………..  …………………………………….. 

 Oblastní nemocnice Náchod a.s.  PS-STAV Náchod s.r.o. 

 RNDr. Bc. Jan Mach  Pavel Sedláček 

 předseda správní rady  jednatel  


