
 

 
Čj. SPH 2107/2020 

ZČ 300.007.00.000.0 
ID RS smlouvy 7341163 

                                         ID RS dodatku č. 5             
 

D o d a t e k   č. 5 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. 
SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019, Dodatku č. 2 č.j. SPH 2582/2019 ze dne 22.10.2019, 
Dodatku č. 3 č.j. SPH 460/2020 ze dne 28.5.2020 a Dodatku č. 4 č.j. SPH 1616/2020 ze 

dne 9.11.2020 na akci „Lány – kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš“ 
 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

ARCHATT, s.r.o. 
se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice 
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem 

IČO: 46960180 
DIČ: CZ46960180 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek č. 5“)  

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 
1357/2019 ze dne 27.5.2019, Dodatku č. 2 č.j. SPH 2582/2019 ze dne 22.10.2019, Dodatku č. 
3 č.j. SPH 460/2020 ze dne 28.5.2020 a Dodatku č. 4 č.j. SPH 1616/2020 ze dne 9.11.2020 
(dále jen „Smlouva“) 



 

  
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 
následovně: 
 

Článek I 
Předmět dodatku 

 
1. Tímto Dodatkem č. 5 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 
 
1.1. Článek I, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:  

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu položkového 
rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 5. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména 
nikoli však výhradně v doplnění truhlářských prvků, v úpravě a dodání jiných typů zásuvek, 
v restaurátorské opravě mramorových kropenek, v dodání nového typu zástěny formou 
instalace závěsu u vstupu do sakristie, v doplnění elektro u CCTV a PZTS, rozšíření 
kabelových rozvodů, změně rozvodů pro AT a ve změně prvků KNX. Smluvní strany se 
dohodly, že nebude provedena původně navržená dřevěná zástěna u vstupu do sakristie.“ 
 

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 
„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle 
položkového rozpočtu víceprací a současně neprovede práce a dodávky dle položkového 
rozpočtu méněprací, oba rozpočty tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5.  

  
Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 5 činí bez DPH 895.392,80 Kč 
(slovy: osmsetdevadesátpěttisíctřistadevadesátdva korun českých a osmdesát haléřů) 
 
Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 5 činí bez DPH    943.390,76 Kč 
(slovy: devětsetčtyřicettřitisíctřistadevadesát korun českých a sedmdesátšest haléřů) 

 
Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH                                                   53.615.184,72 Kč 
(slovy: padesáttřimilionůšestsetpatnácttisícjednostoosmdesátčtyři korun českých a 
sedmdesátdva haléřů)  
 
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 5 činí bez DPH     53.567.186,76 Kč 
(slovy: padesáttřimilionůpětsetšedesátsedmtisícstoosmdesátšest korun českých a 
sedmdesátšest haléřů)  

 
Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 
zákona o DPH                                                                                            11.249.109,22 Kč 
(slovy: jedenáctmilionůdvěstěčtyřicetdevěttisícstodevět korun českých a dvacetdva 
haléřů).“ 
 

 
Článek II 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 
17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019, Dodatku č. 2 č.j. SPH 



 

2582/2019 ze dne 22.10.2019, Dodatku č. 3 č.j. SPH 460/2020 ze dne 28.5.2020 a Dodatku č. 
4 č.j. SPH 1616/2020 ze dne 9.11.2020. 
3. Tento Dodatek č. 5 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. Dodatek č. 5 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 
k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho 
podpisu. 
 
Přílohy:  č. 1 -  položkový rozpočet víceprací a méněprací 
              
 

V Praze dne:  V Praze dne: 

 

 
 Ing. Jan Všetečka Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
 ARCHATT, s.r.o. Správa Pražského hradu 
 za zhotovitele za objednatele 
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