
Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště
zhotovení stavby

dodatek č. 4 k  SOD

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2:2019/0468, 
číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, ISPROFIN: 500 352 0140/521 351 0020,

uzavřené dne 14.08.2019

Název zakázky:
„Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel č. 1")

a

Město Neratovice

se sídlem Neratovice, Kojetická 1028, PSČ 277 11 

IČO: 00237108; DIČ: CZ00237108

zastoupené: Ing. Romanem Kroužeckým, starostou města

(dále jen „Objednatel č. 2")

(společně dále také jen jako „Objednatel")

a

REMEX CZ a.s.

se sídlem: Praha 5, K Váze 1111/66, Slivenec, PSČ 154 00 

IČO: 60201088, DIČ: CZ60201088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23208 

bank. spojení:

zastoupena: Richardem Filipem, členem představenstva 

(dále jen „Zhotovitel")
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Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště
zhotovení stavby

dodatek č. 4 k  SOD

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. Oprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele 
č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 
2019/100/005. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 4 je 
úprava Ceny Díla. Důvodem úpravy Ceny Díla je snížení celkové ceny Díla ve vazbě na protokoly 
skutečně provedených prací a dodávek.

Dále se smluvní strany dohodly na úpravě výše bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 
snížené Ceně Díla po dodatku č. 4 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se upravuje článek 3, odst. 
3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rekapitulace Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku 
č. 3 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které zahrnuje 
aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se 
upravují článek 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a příloha č. 4, ve znění dodatku č. 3 
Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.
Smiuvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, 
číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla 
zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle dodatku č. 3, bez DPH: 30 076 046,58 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4 pro Objednatele č. 1, bez DPH - 47 274,56 Kč
Cena Díla dle dodatku č. 4, bez DPH: 30 028 772,02 Kč

slovy: třicet milionů dvacet osm tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých a dva haléře

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), včetně určení 
budoucího vlastnictví Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2, je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku 
č. 4 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vystavovat daňové doklady -  faktury pro Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 
dle vlastnictví jednotlivých PS a SO v souladu s Přílohou č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy.

2) Článek 4. - ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění textu odstavce 4.1, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ^ ^ H z  Ceny Díla bez DPH 
uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy, tj.
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Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště
zhotovení stavby

dodatek č. 4 k SOD

3) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění textu odstavce 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -OP_R_16-19

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby-  
VTP_R_10-18

c) Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 
„Výstavba zastávky Neratovice -  Sídliště" ze dne 
20.02.2019

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4:

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Související dokumenty 

Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4

Harmonogram postupu prací

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné ke dni podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným kdatu podpisu 
dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

01.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smiuv. Zveřejnění dodatku č. 4 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran 
Objednatel č. 1.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy 
Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, nedotčené tímto dodatkem 
č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel č. 1 obdrží tři (3) 
vyhotovení, Objednatel č. 2 obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
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Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště
zhotovení stavby

dodatek č. 4 k  SOD

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je následující příloha:

Rekapitulace Ceny Díla
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): . n0vé znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele č. 1: "Za Zhotovitele:

V Praze dne
■ 01-  2021 V Praze dne /df -

I ng~-!Vl oj rhíp-P(| ej ezch leb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace

Richard Filip
člen představenstva 

REMEX CZa.s.

Za Objednatele č. 2:

VNeratovicích dne / I  7 y2L<£,2*<"?

Ing. Roman Krou^ecký
starosta města 

Neratovice
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Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště
zhotovení stavby

dodatek č. 4 k SOD

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):
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s o .t a  V ý s t a v b a  z a s t á v k y  N e r a t o v íc e  -  S íd l i š t ě

fN chě t.\ k ó c ijtA  SOO

zhötovÜ fctREW EXCZas.

s o .
PS fr's'-o Objekt/ objedná! et č.1

Ceno vá nabídka 
(bez DPH)

Správa fetezrJc

D l -zabzzpcčova-cl zařizcr.I
D 1 ES F S 101 Výstavba P Z S  vkjn32,SÎ5
D t f i ť i o
D 1 d .d ¿ 2 t>~éna rvsjo.emi «Jo JO ?
D l d :d ¿  3 ¿no
0  ! č 4 Z . -¿ T j l / P

D2 - sdOoract la n z tfi
0 2 P S FS201 VZzvsh/ / '/c  t r is e  r i  s y s í iz i
D 2 raW óa
D 2 zré n a w u á W t o  ir.í 5 fs ‘i * u
D 2 t ío d tl Zj~  ¿"d
D 2 O.'J c 4 Z. r¿-v3 t/p

0 2 P S F S  202 OzASÍovaíe^vcfe-íM
D 2 raVďr»
D 2 d . J  c 4 t r + v U ?
0 2 P S F S  203 AK'j sfeAý 'trJom s<rJ sysiéai
0 2 r-řfčVa
0  2 d jd ¿ 3 2>T«ÍA3
0 2 d -d ¿ 4 4**v» Í-^P

E l  • » v iS c k  a kpodek
E1 SO SO JOS Ze-azrX rt sp-ofek
E l M t t t a
E  1 d;-d«1 Z«-ina »enace p o io ii O-1?)
£  í s o $ 0102 Ž & ir J f r J  svriek
E 1 t ó ' í í u
Et d ;5 ¿ 2 V/v^natpi'íO bii
£  / s o <0103 N istupU ti
E 1 M b d b
E 1 6 J M Z r-á -3 ď sžt/ (y P a V P )
E 1 éodčZ Zr-¿A3 - mctAal v SO 2011VP;
E  t d.*J č 4 t.- 4 ro  f/P
£  í s o SO 104 Zptm 4r,é p'ochy, fe r ia n / úpravy
E 1
E  1 ó-.ltA Změna rf2¿t/(V P aV P )
E1 s o SO IOS Přechod k n32.SÍ5
E  1 r a i ^ i

E3 -pozcm ri staub/
E 3 s o SO 201 Pfisírtš Ay proces tupci__________
E 3 rab'db
E3 s o SO 202 PñsteseX pro JádrJ ko'a
E 3 M kÜ a
£ 5 s o 50  2 JJ Orientační systém
E 3 M&dll

ES - p/«!oUy, územ
E S s o SO 204 K áče ři a n iV a - ii/  výsadba
E  5 r j ^ á i

E7 • tkUfOfOlYOtfy
£ 7 s o SO 201 Os\lťerJ nístup-ště
E 7 eab&n
E 7 do d ¿3 ir- éna -osv&teni p7.î*-po. jch ich>cdií na nasí-jpi'é
E  7 de-JC 4
£ 7 s o SO 302 Pñpo^3 run, nzpžjrnf osviť*'.’ /, oznzčcvačep'zdímk a PZS ksi 32.$ £5
E 7 rat'<5>u
E l tr ica  UP

Ostatní
s o 5 0  55 - 55 Všeobecný etfeiJ

r* t-Ä i

objednatel č  2

Místo Neräovicä

Původní cena rfia d*e SOD 2« 193 033.18 Kč 21 £44 632.C9 Kč 2640 351.09 Kč
Nav/žert ď e d o d .č .1 1 6-50 920,65 Kč 1 227 831,64 Kč 453 C69.22 Kč
NavýiaridJedod.č-2 4 140 839.75 Kč 4 140 839,75 K č 0 00 K č
Navýšeni tf!e dc-d. č. 3 61 252.79 Kč 61 252,79 Kč 0 X 0  Kč

Sráženi d\s dod. č. 4 47 271.55 Kč -47 274.5$ Kč 0 CO K z
Cera ď a  ciá Dcd ¿4 3 0  0 2 8  7 7 2 ,0 2  K t 26 927 331 71Kč 3 101 440.31 Kč
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