
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
ze dne 25. 3. 2020

Smluvní strany

Objednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „objednatel")

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje 
708 89 546
CZ70889546

a

Zhotovitel „Společnost STYLBAU - BAK"

Vedoucí společník STYLBAU, s.r.o.
společnost zapsana v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou 
značkou C 17538 
se sídlem 
IČO 
DIČ 
zastoupený 
bankovní spojení 
číslo účtu

Společník BAK stavební společnost, a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 14336 
se sídlem 
IČO 
DIČ 
zastoupený 
bankovní spojení 
číslo účtu

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

Pardubická 118/79, Plačíce, 500 04 Hradec Králové 
25957481
CZ25957481
Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem

Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
28402758
CZ28402758
Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze 
dne 25. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 26. 8. 2020, která byla uzavřena 
se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: DD Tmavý Důl - PD novostavba I.
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oddělení. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019- 
036636 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle či. 7 odst. 6 a odst 7 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, 
ménéprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a 
jsou nezbytné pro zhotovení díla - práce podle Změnového listu č. 4

vícepráce: 2 864 775,34 Kč bez DPH

ménépráce: - 2 722 241,61 KČ bez DPH

b)Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a 
jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími 
dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce a jejichž 
hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky - práce podle Změnového listu č. 4

vícepráce: 7 474 704,03 Kč bez DPH

méněpráce: - 7 086 835,26 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 
% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních 
pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny 
podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, 
podle § 222 odst. 6 zákona - práce podle Změnového listu č. 4

vícepráce: 1 865 881,49 Kč bez DPH

méněpráce: - 565 582,38 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní 
ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 12 205 360,86 Kč bez DPH

ménépráce: - 10 374 659,25 Kč bez DPH

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 1 830 701,61 Kč bez DPH.
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IL
Vymezení rozsahu změn

1. ČI. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu a výkazu výměr činí:

celková cena 136 852 726,14 Kč bez DPH

(slovy: stotřicetšestmilionůosmsetpadesátdvatisícsedmsetdvacetšest korun českých a čtrnáct haléřů);

celková výše DPH 20 527 908,92 Kč

(slovy: dvacetmilionůpětsetdvacetsedmtisícdevětsetosm korun českých devadesátdva haléřů);

celková cena 157 380 635,06 Kč s DPH

(slovy: jednostopadesátsedmmilionůtřistaosmdesáttisícšestsettřicetpět korun českých šest haléře).

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 
s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 
připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel 
dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017ze dne 23H.2ŮF7. ■’ /Jj7 ;čí'/ Jč T

Přílohy tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Změnový list č. 4

Položkový rozpočet a rekapitulace ZL rozpočty č. 11 - 22
Kniha svítidel
Tabulka svítidel
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Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne

Za objednatele:
V Hradci Králové dne 2 8. ÚL ZÍi/1

Mgr. Martin Červíček 

hejtman
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ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Objednatel: Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU - BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl - PD novostavba 1. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 13.1X.2021

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

SO 02 - ZL 4 Doplnění AL stěny v 2.NP, změna fasády střední Části, 
úprava zámečnických konstrukcí, úprava stropu nad 3.NP, úprava 
SDK příček a podhledů, změna siaboproudu, změna silnoproudu ....

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. 
a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny:
Rozpočet č. 11 doplnění AI prosklené stěny včetně automatických posuvných dveří do m. č. 201 dle požadavku 
provozovatele, úprava specifikace AI vnitřních a venkovních dveří dle požadavku GP a uživatele z důvodu požadavků na 
provoz
Rozpočet č. 12 záměna provětrávané fasády dle původní PD za kontaktní zateplovací systém dle návrhu GP
Rozpočet č. 13 změna povrchové úpravy vnitřních a venkovních zámečnických prvků, včetně doplnění prvků
Rozpočet č. 14 úprava stropní kce nad 3.NP střední části z důvodu vypuštění světlovodů a změny technologie provádění 
dle požadavku statika GP
Rozpočet č. 15 úprava skladeb příček dle požadavku GP na nové parametry a doplnění výdřev pro kotvení výrobků do SDK 
stěn, doplnění o SDK kastlíky pro rozvody UT, doplnění pož. dvířek dle požadavku GP, záměna skrytého rastru za viditelný 
rastr u minerálních podhledů z důvodu požadavku objednatele na záměnu druhu svítidel z důvodu kolize přisazených 
svítidel se závěsným kolejnicovým systémem
Rozpočet č. 16 změna siaboproudu dle revizní PD, jedná se o doplnění signalizace AI. dveří v2.NP doplnění ovládání 
automatických AL. dveří v 2.NP m.č. 201, doplnění systému EPS, rozšíření a náhrada typu systému evakuačního rozhlasu 
z důvodu dosažení srozumitelnosti při rovnoměrném pokrytí prostoru přímým zvukovým polem reproduktorů
Rozpočet č. 17 záměna silnoproudu dle revizní PD a záměna svítidel dle požadavku objednatele
Rozpočet č. 18 doplnění požárního vodovodu dle GP
Rozpočet č. 19 doplnění prací HSV dle revizních výkresů PD a dopřesnění změn GP
Rozpočet č. 20 doplnění ZL č. 3 - 09 Podkroví dle revizní PD a dopřesnění změn GP
Rozpočet č. 21 odpočet polohovacích van dle požadavku objednatele
Rozpočet č. 22 změna rozměru a barvy obkladů dle požadavku provozovatele



Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Rozpočet č. 11 prosklená stěna neřešena v PD
Rozpočet č. 12 v PD řešena provětrávaná fasáda z Cetris desek bez povrchové úpravy
Rozpočet č. 13 položky neřešeny v PD
Rozpočet č. 14 dle PD byly dobetonávky okolo světlovodů včetně pracovní spára při betonáži vnitřních průvlaků pro 
osazení stropních nosníků
Rozpočet č. 15 skladby příček dle původního řešení PBŘ, pro kotvení ZTI prvků a doplňků navrženy vysokopevnostní desky, 
podhled kazetový se skrytým rastrem
Rozpočet č. 16 řešení dle původní PD evakuační rozhlas navržen s nedostatečným pokrytím plochy
Rozpočet č. 17 řešeno dle původní PD silnoproudu, DA navržen v prostoru stáv. garáže
Rozpočet č. 18 neřešeno v PD
Rozpočet č. 19 v původní PD neřešeno nebo řešeno nedostatečně, podlaha v kotelně viz skladba pro běžnou místnost
Rozpočet č. 20 neřešeno v PD
Rozpočet č. 21 dle PD 2x polohovací vana
Rozpočet č. 22 dle PD obklad 300/500 bílé barvy

Nové řešení:
Rozpočet č. 11 návrh vnitřní prosklené stěny včetně automatických posuvných dveří, úprava specifikace AI dveří dle 
požadavku provozovatele a dle nového řešení PBŘ
Rozpočet č. 12 provedení kontaktního zateplovacího systému z min vaty tl. 180 mm se silikonsilikátovou omítkou tl. 2 
mm, včetně doplnění izolace lodžií, ostění, a střešní římsy, včetně úpravy lešení z důvodu vyložení střešní římsy před líc 
fasády
Rozpočet č. 13 doplnění venkovního zábradlí na obě schodiště včetně sjednocení povrchové úpravy, venkovní prvky 
žárové zinkování, vnitřní nerez, úprava venk schodišť dle návrhu GP
Rozpočet č. 14 provedení stropní kce bez přerušení betonáže vnitřních želbet průvlaků, doplnění a úprava skladby 
stropní kce po zrušení otvorů pro světlovody
Rozpočet č. 15 dle návrhu GP změna skladeb a tl příček, doplnění příček a podhledů o protipožární dvířka, úprava typů 
příček dle změny z PBŘ, doplnění příček o výdřevy, nahrazení min podhledu podhledem protipožárním z SDK desek 
v střední části objektu, záměna u ostatních minerálních podhledů z desek 600/600 se skrytým rastrem na viditelný rastr, 
doplnění SDK kastlíků kolem želbet průvlaků a viditelných rozvodů ÚT
Rozpočet č. 16 vybavení signalizací včetně akumulátoru, doplnění ovládání u automat dveří v 2.NP o čtečky otisků prstů 
a docházkový systém včetně napojení na EPS, nové řešení ER
Rozpočet č. 17 rozsah změn dle Revizní PD - navrženy parapetní žlaby včetně zásuvek, DA umístěn vně objektu garáže a 
je doplněn o kapotáž a rozvaděč, doplnění chybějících svítidel a navržena záměna přisazených svítidel dle PD za 
zapuštěná
Rozpočet č. 18 doplnění dle změnové PD
Rozpočet č. 19 doplnění základových kcí pro schodiště SCHV1 a SCHV2, doplnění stropních desek chybějících v původní 
PD D3.02 a D3.03, doplnění výkazu o chybějící želbet průvlaky, přezdění balkónových sestav, změna skladby podlahy 
v m.č. 156 včetně změny podlahové krytina na dlažbu včetně hydroizolační stěrky.
Rozpočet č. 20 rozšíření plochy podkrovních lávek, změna zaizolování VZT v podkroví dle ZL č. 4
Rozpočet č. 21 objednatel nepožaduje dodání polohovacích van
Rozpočet č. 22 obklad barevný 200/200 mm dle PD, doplnění lišt na lodžie
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Zdůvodnění změny:
Rozpočet č. 11 dle požadavku provozovatele oddělení střední sekce v 2.NP od schodišťového prostoru, požadavek GP + 
objednatele na dospecifikování AL dveří
Rozpočet č. 12 nesoulad návrhu provětrávané fasády střední části v PD s požadavkem objednatele na bezúdržbovost 
fasády, sjednocení fasády s jižní a severní části objektu
Rozpočet č. 13 doplnění chybějících ks zábradlí k venk schodištím SCHV1 a SCHV2
Rozpočet č. 14 požadavek statika na probetonování stropní kce v jednom záběru, nutná úprava technologie osazování 
stropních nosníků včetně podpěrné konstrukce, zrušení otvorů pro světlíky si vyžádalo komplet změnu skladby stropní 
kce
Rozpočet č. 15 z důvodu změny PBŘ a dle požadavku na provedení výdřev pro kotvení prvků ZTI, madel atd. byly 
vysokopevnostní desky nahrazeny výdřevami s voděodolné překližky, min podhled z desek 500/500mm bude skrytý 
rastr nahrazen viditelným pro osazení zapuštěných svítidel
Rozpočet č. 15 dle požadavku provozovatele na doplnění docházkového systému a zabezpečení dveří do pokojových 
sekcí a dveří na únikové schodiště, požadavek GP na úpravu systému EPS, změna systému ER z důvodu nedostatečného 
pokrytí plochy
Rozpočet č. 17 doplnění rozsahu dle požadavku GP, dle požadavku provozovatele navrženo umístění DA mimo garáž, 
z důvodu závěsného systému a dle požadavku provozovatele navržena záměna přisazených svítidel za zapuštěná do 
minerálního podhledu z čtvercových desek 600/500, doplnění chybějících svítidel k zrcadlům a do podkroví, z důvodu 
variability rozmístění lůžek v jednotlivých pokojích bylo navržení řešení rozmístění zásuvek systémem parapetních žlabů 
Rozpočet č. 18 požadavek GP
Rozpočet č. 19 změny vyvolané dopřesněním původní PD popř chybějícími konstrukcemi, změna skladby podlah kce
v m.č. 156 neodpovídající požadavkům na náročnost provozu - kotelna
Rozpočet č. 20 dle nového řešení PBŘ se ruší změna protipožárního řešení v rámci VZT a platí řešení v původní PD, dle 
upravené PD se upřesnil rozsah podkrovních lávek
Rozpočet č. 21 dle požadavku objednatele
Rozpočet č. 22 dle požadavku provozovatele na barevné řešení obkladů v soc. zázemích

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Budou zapracovány do dokumentace skutečného stavu

Přílohy:
Položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL rozpočty č. 11 - 22
Dokumentace skutečného stavu - samostatná příloha
Kniha svítidel
Tabulka svítidel

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla dle SOD ani ostatní smluvní 
podmínky. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 1 830 701,61 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Jan Prokeš

Datum: 11.1.2021

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

13.1.2021

Podpis:
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Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

13.1.2021
ing. Miroslav Poláček/ing. Anton Racek

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 13.1.2021
Jméno: ing. Lukáš Oma / ing. Tomáš Pazdera

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

13.1.2021
ing. Václav Nýč / ing. Marek Pavlík

Podpis:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód' 1446
Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Poznámka:

KSO:
Místo

CC-CZ.
Datum. 11.01.2021

Zadavatel. IČ: 70889546
Královéhradecký kraj - DIČ CZ70889546

Zhotovitel IČ: 25957481
202 - Jiří Hovorka DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Cena bez DPH 1 830 701,61

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně Výše daně
0,00 0,00

1 830 701,61 274 605,00

Cena s DPH v CZK 2 105 306,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis' Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Clr^ir



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód 1446

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba 1. oddělení

Místo Datum. 11.01.2021

Zadavatel Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 830 701,61 2 105 306,61

2 Změnové listy 1 830 701,61 2 105 306,61
1 Odsouhlasené 1 830 701.61 2 105 306,61

4 Změnový list č.4 1 830 701,61 2 105 306,61

11 Dělící AL stěna v 2.NP a úprava dispozice 634 817,50 730 040,50

12 Změna fasády střední části -303 071,61 -348 532,61
13 Zámečnické kce. 656 091,16 754 505,16
14 Strop nad 3.NP střední část 69 011,67 79 363,67
15 Změna SDK příček a podhledů 11 645,32 13 392,32
16 Změna siaboproudu včetně ER 190 865,30 219 495,30

17
Změna silnoproudu včetně DA, včetně úpravy 
svítidel

1 017 507,42 1 170 133,42

18 Doplnění požárního vodovodu 22 994,68 26 443,68
19 Změna prací HSV 282 791,69 325 210,69

20 Dopočet podkrovní lávky vč úpravy VZT 12 912,33 14 849,33

21 Odpočet polohovacích van -696 061,40 -800 470,40
22 Změna keramických obkladů -68 802,45 -79 122,45

Celkem + 12 205 360,86
Celkem- -10 374 659,25

Sirs,



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.
DD Tmavý Dúl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:
2 - Změnové listy

Soupis
1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
11 - Dělící AL stěna v 2.NP a úprava dispozice

Poznámka.

KSČ:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.01 2021

Zadavatel' IČ. 70889546
Královéhradecký kraj - DIČ CZ70889546

Zhotovitel IČ 25957481
202 - Jiří Hovorka DIČ' CZ25957481

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ
DIČ:

Cena bez DPH 634 817,50

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

634 817,50

Sazba dané
21,00%
15,00%

Výše daně 
0,00 

95 222,63

Cena s DPH V CZK 730 040,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis' Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis' Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba.

DD Tmavý Důl-PD novostavba I odděleni
Obiekt

2 - Změnové listy 
Soupis.

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4.
11 - Dělící AL stěna v 2.NP a úprava dispozice

Misto

Zadavatel
Zhotovitel'

Královéhradecký kraj - 
202 - Jiří Hovorka

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel.

11.01 2021

pp INTERIÉROVÁ DĚLÍCÍ MOBILNÍ STENÁ 514Cx265C mm - C+M

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 634 817,50

d 64 Výplně otvorů 544 817,50
1 K 1

D+M samozavirač s koordinátorem 1D02, 1D03, 2D01, 
2D02, 3D16

ks 5,00000 13 811,00 69 055,00

pp D+M samozavirač s koordinátorem 1D02, 1D03, 2D01,2D02, 3D16

2 K 1a
D+M samozavirač s koordinátorem vč magnetu 1D30, 
1D31, 2D17, 2D18, 2D19, 2D20

ks 6,00000 15 831,90 94 991,40

D+M samozavirač 3 koordinátorem vč magnetu 1D30, 1D31, 2D17, 
PP 2D18, 2D19. 2D20

3 K 1b D+M elektromechanický zámek 2D01, 2D02 ks 2,00000 7 940,00 15 880,00

pp D+M elektromechanický zámek 2D01,2D02

4 K 1D02 EXTERIÉROVÉ DVEŘE 2KŘ , 2100x2500 mm - D+M ks -1,00000 124 292,90 -124 292,90

pp EXTERIÉROVÉ DVEŘE 2KŘ , 2100x2500 mm - D+M

5 K 1D02r
EXTERIÉROVÉ DVEŘE 2KŘ , 2100x2500 mm - D+M, 
protipožární

ks 1,00000 149 721,00 149 721,00

pp EXTERIÉROVÉ DVEŘE 2KŘ . 2100x2500 mm - D+M

6 K 1D03 EXTERIÉROVÉ DVEŘE 2KŘ , 2100x2500 mm - D+M ks -1,00000 124 292,90 -124 292,90

pp EXTERIÉROVÉ DVEŘE 2KŘ , 2100x2500 mm - D+M

7 K 1D03r
EXTERIÉROVÉ DVEŘE 2KŘ , 2100x2500 mm - D+M, 
protipožární

ks 1,00000 149 721,00 149 721,00

PP EXTERIÉROVÉ DVEŘE 2KŘ , 2100x2500 mm - D+M

8 K 1D28
INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, 
2900x1970 mm - D+M

ks -1,00000 25 830,00 -25 830,00

INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KR S BOČNÍMI SVĚTLÍKY. 2900x1970 mm - 
PP

D+M

9 K 1D28r
INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, 
3000x2150 mm - D+M

ks 1,00000 33 430,00 33 430,00

INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, 2900x1970 mm -
PP

D+M

10 K 1D30
INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ , 2150x2500 mm - D+M, 
protipožární

ks -1,00000 158 433,90 -158 433,90

pp INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ., 2150x2500 mm - D+M, protipožární

11 K 1D30r
INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ , 2250x2625 mm - D+M, 
protipožární

ks 1,00000 170 213,00 170 213,00

pp INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ., 2150x2500 mm - D+M, protipožární

12 K 1D31
INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ , 2150x2500 mm - D+M, 
protipožární

ks -1,00000 157 124,10 -157 124,10

pp INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ , 2150x2500 mm - D+M, protipožární

13 K 1D31r
INŤERIÉROVE DVEŘE, 2KŘ , 2250x2625 mm - D+M, 

protipožární
ks 1,00000 170 213,00 170 213,00

pp INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ , 2150x2500 mm - D+M, protipožární

14 K 2D16
INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, 
2900x1970 mm - D+M

ks -1,00000 25 830,00 -25 830,00

INTERIÉROVÉ DVEŘE. 2KR S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, 2900x1970 mm - 
PP D+M

15 K 2D16r
INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, 
3000x2390 mm - D+M

ks 1,00000 41 952,00 41 952,00

INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ S BOČNÍMI SVÉTLIKY. 2900x1970 mm - 
PP D+M

INTERIÉROVĚ DVEŘE, 2KŘ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, .
1A K 2D 17 Ks

2900x1970 mm - D+M, protipožární
-1,00000 48 951,90 -48 951,90

INTERIÉROVÉ DVERb, 2KR S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, 2900x1970 mm -
D+M. protipožární ______________ ,

17 K 2D17r
INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, 
3000x2040 mm - D+M, protipožární

ks 1,00000 54 940,00 54 940,00

INTERIÉROVÉ DVEŘE, 2KŘ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, 2900x1970 mm -
PP ...D+M, protipožární

18

19

K 2D26a

PP _ __

K 2D26b

INTERIÉROVÁ AI prosklená stěna s automat, posuv 
dvoukr dveřmi 6570*2600 mm, AI zárubeň RAL 9010. ks
jednoduché bezpečnostní matné sklo s kontrastním 
ozn , ovládáni pomocí EPS automatický senzor
INTERIÉROVÁ DĚLICÍ MOBILNÍ STÉNÁ 5140x2650 mm - D+M _ 

INTERIÉROVÁ AI prosklená stěna 850*2600 mm RAL ks
9010. jednoduché bezpečnostní matné sklo

1,00000

1.00000

204 027,00

20 134,00

204 027,00

20 134,00
ř----------------------------------
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 3D16
INTERIÉROVÉ DVEŘE - SESTAVA S BOČNÍM A 
HORNÍM NADSVĚTLÍKEM 3300x2470 mm - D+M, 
protipožární

ks -1,00000 214 538,20 -214 538,20

PP
INTERIÉROVÉ DVEŘE - SESTAVA S BOČNÍM A HORNÍM 
NADSVĚTLÍKEM 3300x2470 mm - D+M. protipožární

21 K 3D16r
INTERIÉROVÉ DVEŘE - SESTAVA S BOČNÍM A 
HORNÍM NADSVĚTLÍKEM 3300x2725 mm - D+M, 

protipožární
ks 1,00000 249 834,00 249 834,00

PP

D

D

VRN
VRN1

INTEŘIEROVE DVEŘE - SESTAVA S BOČNÍM A HORNÍM 
NADSVĚTLÍKEM 3300x2470 mm - D+M, protipožární

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce

90 000,00
90 000,00

22 K 013224000r

Projektová činnost-úprava stavebního řešeni pro AI 
stěnu, úprava slaboproudu-EPS docházkový systém, 
úprava dopadů do části silnoproudé elektroinstalace, 
dle požadavků objednatele

1,00000 90 000,00 90 000,00

Celkem +
Celkem -

1 514111,40
-879 293,90



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. odděleni 
Objekt.

2 - Změnové listy
Soupis'

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
12 - Změna fasády střední části

Poznámka:

KSO. CC-CZ:
Místo: Datum. 11 01 2021

Zadavatel
Královéhradecký kraj -

IČ: 70889546
DIČ CZ70889546

Zhotovitel: IČ: 25957481
202 - Jiří Hovorka DIČ: CZ25957481

Projektant IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -303 071,61

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená -303 071,61

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% -45 460,74

Cena s DPH v CZK -348 532,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DD Tmavý Dúl-PD novostavba I odděleni 
Objekt'

2 - Změnové listy
Soupis

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
12 - Změna fasády střední části

Místo

Zadavatel
Zhotovitel

Královéhradecký kraj - 
202 - Jiři Hovorka

Datum

Projektant 
Zpracovatel

11 01.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -303 071,61

D 62 Úpravy povrchů vnější -1 232 218,27
1 M 28376416

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPa tl 40mm

m2 105,06000 165,30 17 366,42 CSÚRS2019 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 
40mm

2 M 28376422
deska z polystyrénu XPS. hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPa tl 100mm

m2 105,06000 416,80 43 789,01 CSURS2019 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 
100mm

3 K 622319524RU1
Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 
140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka m2 23,40000 1 622,50 37 966,50

I

PP
Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní 
nátěr a mozaiková omítka
Poznámka k položce:
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištěni

p

w 
w 
vv 
w 
w 
w

talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nataženi stěrky, 
vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu 
položky. Včetně rohových lišt na hranách budov 
pohled východní. 31,64*0,6*2+1,5*0,6*2*2-1,0*4 
pohled západní ; 31,64*0,6*2+1,5*0,6*2*4-1,0*12 
pohled jižní: 21,2*0,6-2,1 
pohled severní: 21,2*0,6-2,1 
"středová část"
17,8*0,6 10,68000

w 1,7*0,6*2 2,04000
w 17,8*0,6 10,68000
w Součet 23,40000

Zatepleni fasady , minerálními deskami s podélným vláknem, tloustky
PP 1D0 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka, hlazená, zrnitost 2

K 622319832RT3
Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným 
vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a 
silikonsilikátová omitka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 102,44000 1 392,40 142 637,46

p

mm
Poznámka k položce:
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištění 
talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo 
kašírování u minerálních desek, nataženi stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. 
Včetně rohových lišt na hranách budov.

5 K 622319853RT3
Zateplení ostáni , minerálními deskami s podélným 
vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a 
silikonsilikátová omítka

m2 25,28820 1 163,50 29 422,82 i

pp

p

w
w

Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 
30 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka
Poznámka k položce:
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení 
okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny, 
přahiazeni stěrky. Další vrstvy podle popisu položky Položky pro 
zateplení minerální deskou obsahuji před armovací vrstvou kašírováni 
desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou 
napoiovacich lišt a výztužně tkaniny.
140,49*0,18
Součet

25,28820
25,28820

6 K 622391001R00
Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky 
materiálu

m2 102,44000 129,80 13 296,71 i
PP Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu

7 K 76742736
Provětrfasáda, nosný rošt, difúzní fólie, 
cementotřiskové desky, MV tl 1 Bcm

m2 -404,19390 3 752,40 -1 516 597,19

PP Provětr fasáda, nosný rošt., difúzní fólie, dřev fasádní obklad, MV 
tl 20cm

d 94 Lešení a stavební výtahy 171 384,08
1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s i I ,i

8 K 941941Q32ROO podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do m2 827,60000 76,00 i 62 897,60 i
30 m
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80
do 1.00 m, výšky přes 10 do 30 m
Poznámka k položce
včetně kotveni

W pohled východní ‘ 82,8*6.6+19,8*3,6
VV pohled západní 82.8*6.6+19.8*3,6
w pohled jižní 23,2*10,2
vv pohled severní 23,2*10.2
vv štíty 3 N P
vv 23.2*5.5*2 255.20000
w rozšířeni posledního patra
vv 159*3.6 572 40000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 827,60000

9 K 941941192R00

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s 
podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc 
použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky 
přes 10 do 30 m

m2 2 165,60000 43,60 94 420,16

Montáž lešení lehkeho pracovního řadového s podlahami příplatek za
PP každý další t započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m

a výšky pres 10 do 30 m
p Poznámka k položce

včetně kotveni
W 23,2*5.5*2 *4 1 020,80000
W 572,4*2 1 144,80000
W Součet 2 165,60000

10 K 941941832R00
Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky 
od 0.8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 827,60000 45,80 37 904,08

pp Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m,
výšky přes 10 do 30 m

11 K 944944011R0O Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -854,40000 7,90 -6 749,76
PP Montáž ochranné síté z umělých vláken

K 944944031R00
Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i 
započatý měsíc použití ochranných síti z umělých 
vláken

m2 -3 417,60000 4,00 -13 670,40

pp Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc
použití ochranných síti z umělých vláken

13 K 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -854,40000 4,00 -3 417,60
PP Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

d HSV Práce a dodávky HSV 746 866,69
D S Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 746 866,69

14 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 380,79400 53,20 20 258,24

PP Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně

15 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientaci tl přes 160 mm

m2 380,79400 620,70 236 358.84

Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým kotvením z desek
PP z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky

desek přes 160 mm

16 M 63151539 deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno A=0,036 tl 180mm

m2 399,83400 728,60 291 319.05

pp deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno
X=0,036 tl 180mm

17 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 
použití tepelněizolačnich zátek z minerální vlny m2 380,79400 23,30 8 872,50

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením
PP Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím

tepelněizolačnich zátek na vnéiší stěny z minerální vlny

18 K 622251106r Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 
použití šroubovacích hmoždinek m2 380,79400 43,00 16 374,14

pp Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití šroubovacích
hmoždinek

W 380,794 380,79400
W Součet 380,79400

19 K |622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 773,39500 47,90 37 045.62
PP Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení
w (131.87+42+54,645+50+10.08) 288,59500
w "římsa'1
w 161,6 161,60000
w "podél větracích mřížek u římsy"
w 161,6*2 323,20000
w Součet 773.39500

?'> M \ 59051480 I profil rohový AI s tkaninou kontaktního zateplení m 138,46350 14,60 2 021,57\CSÚRS2019 02

PP profil rohový AI s tkaninou kontaktního zateplení
w 131,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 138,46350

21 M 59051510
'profil okenní s nepřiznanou podomitkovou okapnicí 
PVC 2,Om s tkaninou m 238,41011 í 32,20 7 675.81 jCS ÚRS 2019 02

PP profil okenní s nepřiznanou podomitkovou okapníci PVC 2,0m s tkaninou

w 54,645*1,05 57,37725
w "římsa"
w 169,68 169.68000
w Součet 227,05725
w 227,05725*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 238,41011

22 M 59051476
■profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9mm/2,4m

m 339,36000; 28,30 9 603,89 CS ÚRS 2019 02

PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m

w 323,2*1,05 339,36000

23 M \59O51512
profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací 

! tkaninou PVC 2m
m 52,50000 j 41,70 2 189,25 CS ÚRS 2019 02

PP profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m

w 50*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 52,50000
’ 24 M \59O51516r | profil parapetní vrchní m 10.58400 ’ 58,40 618,11 I

PP profil ukončovací 14mm PVC hrana
w 10,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,58400

25 M \59051500 i profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 42.00000 168.30 7 068.60 ;

pp profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS
w "východ"
w 10+10 20.00000
vv "západ"
w 10+10 20.00000
w Součet 40.00000
vv 40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 42 00000

Atrana 7 7 á



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 622541021
Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn m2 380,79400 282,20 107 460,07

_____________________ i-

PP

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobni, se 
samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 2,0 mm stěn
"východ - Štíty nad střecho 2NP"
10,95*3,0*2
"západ - štíty nad střecho 2NP"
10,95*3,0*2
"výměra fládrování"
"plocha - štíty ve fasádě“
272,794
-23,4
Součet

65,70000

65,70000

272,79400 
-23,40000
380,79400

D PSV Práce a dodávky PSV 10 895,89

D 783 Dokončovací práce - nátěr/ 10 895,89
27 K 783923171

Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových 
oodlah

m2 204,81000 53,20 10 895.89.CS ÚRS 2019 02

PP Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový

Celkem +
Celkem -

1 237 463,34
-1 540 534,95

Giro no A -> A



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
DD Tmavý Dúl-PD novostavba I oddělení 

Objekt:
2 - Změnové listy

Soupis
1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
13 - Zámečnické kce.

KSO 
Místo

CC-CZ 
Datum- 11 01 2021

Zadavatel IČ 70889545
Královéhradecký kraj - DIČ CZ70889546

Zhotovitel: IČ 25957481
202 - Jih Hovorka DIČ CZ25957481

Projektant: IČ
DIČ

Zpracovatel IC
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 656 091,16

dph základní 
snížená

Základ daně
0,00

656 091,16

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
0,00 

98 413,67

Cena s DPH V CZK 754 504,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis- Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



SOUPIS PRACÍ
Stavba

DD Tmavý Dúl-PD novostavba I oddělení
Obiekt

2 - Změnové listy
Soupis

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
13 - Zámečnické kce.

Místo'

Zadavatel 
Zhotovitel

Královéhradecký krai - 
202 - Jiří Hovorka

Datum

Proiektant:
Zpracovatel

11 01 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 656 091,16
d 767 Konstrukce zámečnické 624 942,46

1 K Z07 Schodišťové zábradlí v zrcadle (celk dl 3,68m) - D+M ks -1,00000 18 124,80 -18 124,80

PP Schodišťově zábradlí v zrcadle (celk. dl 3,68m) - D+M

2 K Z07r Schodišťové zábradlí v zrcadle (celk. dl. 3,86m) - D+M ks 1,00000 19 400,00 19 400,00

pp Schodišťové zábradlí v zrcadle (celk dl 3,68m) - D+M

3 K Z08 Schodišťové zábradlí v zrcadle (celk. dl. 3,52 m) - D+M ks -1,00000 21 063,00 -21 063,00

pp Schodišťové zábradlí v zrcadle (celk dl 3,52 m) - D+M

4 K ZOBr Schodišťové zábradlí v zrcadle (celk dl 3,88 m) - D+M ks 1,00000 19 400,00 19 400,00

PP Schodišťové zábradlí v zrcadle (celk. dl 3,52 m) - D+M
5 ! K Z11 ' Balkónové zábradlí (celk.di 8,3 m) - D+M ks -2,00000 40 651,00 -81 302,00

pp Balkónové zábradlí (celk.di 8,3 m) - D+M

6 K Z11r
Balkónové zábradlí (celk.di 8,3 m) - D+M žárový 
oozink

ks 2,00000 37 854,00 75 708,00

pp Balkónové zábradlí (celk.di 8,3 m) - D+M

7 K Z12 Balkónové zábradlí (celk.di, 12,85 m) - D+M ks -2,00000 63 189,00 -126 378,00
pp Balkónové zábradlí (celk.di 12,85 m) - D+M

8 K Z12r
Balkónové zábradlí (celk.di 12,85 m) - D+M žárový 
pozink

ks 2,00000 58 742,00 117 484,00

pp Balkónové zábradlí (celk.di. 12,85 rn) - D+M

9 * Z13 Balkónové zábradlí (celk.di. 12,80 m) - D+M ks -2,00000 63 189,00 -126 378,00
pp Balkónové zábradlí (celk.di. 12,80 m) - D+M

10 K Z13r
Balkónové zábradlí (celk dl. 12,80 m) - D+M žárový 
pozink

ks 2,00000 58 742,00 117 484,00

pp Balkónové zábradlí (celk.di 12,80 m) - D+M

11 K Z14
Zábradlí u franc, dveří na podestě (celk. dl. 2,0 m) - 
D+M

ks -1,00000 14 799,60 -14 799,60

pp Balkónové zábradlí (celk.di 12,80 m) - D+M

12 K Z14r
Zábradlí u franc, dveří na podestě (celk. dl 2,0 m) - 
D+M žárový pozink

ks 1,00000 11 211,00 11 211,00

pp Balkónové zábradlí (celk.di 12,80 m) - D+M

13 K Z15
Schodišťové zábradlí vnější (celk. dl 3,27 m) - D+M 
žárový pozink

ks 2,00000 15 261,60 30 523,20L
PP Schodišťové zábradlí vnéjši (celk. dl 3,27 m) - D+M žárový pozink

14 K Z16
Schodišťové zábradlí vnějš (celk dl 3,2 m) - D+M 
žárový pozink

ks 4,00000 19 920,00 79 680,00

pp Schodišťové zábradlí vnějš (celk. dl 3,2 m) - D+M žárový pozink

15 K Z17
Schodišťové zábradlí vnějš (celk. dl 1,505 m) - D+M 
žárový pozink

ks 4,00000 7 177,20 28 708,80

pp Schodišťové zábradlí vnějš (celk. dl 1,505 m) - D+M žárový pozink

16 K Z18
Schodišťové zábradlí vnějš (celk. dl. 3,347 m) - D+M 
žárový pozink

ks 4,00000 20 308,80 81 235,20

PP Schodišťové zábradlí vnějš (celk. dl 3,347 m) - D+M žárový pozink

17 K Z19
Schodišťové zábradlí vnějš (celk dl 0,915 m) - D+M 
žárový pozink

ks 2,00000 5 340,00 10 680,00

PP Schodišťové zábradlí vnějš (celk. dl 0,915 m) - D+M žárový pozink

18 K Z20
Schodišťové zábradlí vnějš (celk dl. 4,145 m) - D+M 
žárový pozink

ks 2,00000 21 822,00 43 644,00-

PP Schodišťové zábradlí vnějš (celk. dl 4,145 m) - D+M žárový pozink

19. K Z21
Schodišťové zábradlí vnějš (celk dl. 3,1 ( m) - D+M 
žárový pozink

ks 2,00000 17 236,80 34 473,60

PP Schodišťové zábradlí vnějš (celk. dl 3,17 m) - D+M žárový pozink

20, K Z22
Schodišťové zábradlí vnějš (celk dl 1,64 m) - D+M i 
žárový pozink

2,00000 8 875.20 17 750,40
L__ _____________ _________

PP Schodišťové zábradlí vnějš (celk dl 1,64 m) - D+M žárový pozink

21 K 76799001 OR A0 Atypické ocelové konstrukce kg 2 904,60000 112,10 325605,66
pp Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus
W -2138,4 -2 138,40000
W 2533+2510 5 343.00000
W Součet 2 904,30000

o 776 Podlahy povlakové 31148,70

22 K 776972127R00
Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z AI 
profilůspojených nerewzovým lankema odděleny 
pryžovými mezikroužky, tloušťky 27 mm

m2 2,10000 14 797,20 31 074,12

Čističi zóny a rohože vstupní rohož, z AI profilůspojených nerewzovým
PP lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 27 mm

W OST5 2,1*1,0
W 2,1 2 10000
W Součet _________________________________________ ____________________ 2,10000 ___________________________________________________________

23 K 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky % 310.74120 0.24 74.58
do 12 m

pp Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m
p Poznámka k položce

vodorovné do 50 m

1 044 136,56
-388 045,40

Celkem +
Celkem -



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba.

DD Tmavý Dúl-PD novostavba I oddělení 
Objekt.

2 - Změnové listy
Soupis'

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4:
14 - Strop nad 3.NP střední část

Poznámka:

KSČ'
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.01.2021

Zadavatel IČ 70889546
Královéhradecký kraj - DIČ' CZ70889546

Zhotovitel: IČ: 25957481
202 - Jiří Hovorka DIČ CZ25957481

Projektant IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ.
DIČ

69 011,67Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně 
0.00 

69 011,67

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
0,00 

10 351,75

Cena s DPH v CZK 79 363,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datumpodpis. Razítko



SOUPIS PRACÍ
Stavba

DD Tmavý Dúl-PD novostavba I oddělení 
Objekt.

2 - Změnové listy
Soupis

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
14 - Strop nad 3.NP střední část

(Vlísto. Datum 11,01.2021

Zadavatel. Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel 202 - Jiří Hovorka Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 011,67

D 4 Vodorovné konstrukce 69 926,70
i K 389361001R00

Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z oceli 
BSt 500 S

t -0,23706 37 760,00 -8 951,39 
______________________

PP 
vv 
vv 
w

Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z oceli BSt 500 S
Odkaz na mn položky pořadí 55 -1,5804*0,15
-1,5804*0,15
Součet

-0,23706
-0,23706

2 K 389381001RT3
□obetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem 
třídy C 25/30

m3 -1,58040 7 313,60 -11 558,41

PP 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

□obetonováni prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 
1,49
0,8*4,75*0,21*2
-0,7*1,2*0.21
-1*1*0,21
-4,28
STROP NAD 3 NP 4,28
Součet

1,49000
1,59600

-0.17640
-0,21000
-4,28000

-1,58040

3 K 411168124R00
Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka 
osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 
4,25 do 5 m, tloušťka stropu 210 mm,

m2 -2,25000 2 147,60 -4 832,10

PP

w 
w 
w 
w

Stropy z nosníku a keramických vložek, nadbetonávka osová 
vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka 
stropu 210 mm,
STROP NAD 3 NP 192*0,625*0,25
-192*0,625*0,25
222*0,5*0,25
Součet

-30,00000 
27,75000 
-2,25000

K 411168224R00
Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka 
osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 
4,25 do 5 m, tloušťka stropu 210 mm,

m2 29,84375 1 994,20 59 514,41

PP

w 
w 
w 
w

Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová 
vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka 
stropu 210 mm, 
STROP NAD 3 NP 1319*0,625*0,25 
-1319*0,625*0,25 
1510*0,625*0.25 
Součet

-206,09375 
235,93750 
29,84375

5 K 411168224R00a
Příplatek za ztíženou montáž stropů z nosníků, osekání 
a řezání nosníků

m2 233,68750 153,00 35 754,19

PP

w 
w 
w 
w

Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová 
vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka 
stropu 210 mm.
STROP NAD 3 NP 1319*0,625*0,25
-2,25
1510*0,625*0,25
Součet

-2,25000 
235,93750 
233.68750

D 99 Staveništní přesun hmot -1 083,19
6 K 998011002R00

Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 
výšky přes 6 do 12 m

t -4,10300 264,00 -1 083,19

PP
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou vyšky přes 6 do 
12m

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 168,16
7 K 979082111R00 Vnítrostaveníštní doprava suti do 10 m t 0,47500 23,00 10,93

— PP Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m

8 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,37500 3,00 7,13

PP 
w

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
0.475*5 2.37500

9 K 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m t 0,47500 50,00 23,75

PP Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

10 K 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 4,75000 5,00 23,75

PP Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m

11 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0.47500 6,00 2,85

PP Uloženi suti na skládku bez zhutněni

12 K 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsi t 0.47500 210,00 99,75

pp 10 % příměsi

95 436,76
-26 425,09

Celkem +
Celkem -



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

DD Tmavý Důl-PD novostavba I oddělení 
Objekt

2 - Změnové listy
Soupis

1 - Odsouhlasené 

Úroveň 4.
15 - Změna SDK příček a podhledů

Poznámka

KSO: 
Místo

CC-CZ: 
Datum. 11 01.2021

Zadavatel: IČ: 70889546
Královéhradecký kraj - DIČ: CZ70889546

Zhotovitel: IČ: 25957481
202 - Jiří Hovorka DIČ: CZ25957481

Proiektant: IČ.
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 11 645,32

Základ dané Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 11 645,32 15,00% 1 746,80

Cena s DPH v CZK 13 392,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko



SOUPIS PRACÍ
Stavba

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení 
Objekt.

2 - Změnové listy 
Soupis.

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
15 - Změna SDK příček a podhledů

"Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard a 
vysokopevnostni, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 
odolnost El 60
Poznámka k položce
zřízení nosné konstrukce příčky, vloženi tepelné izolace tl. do 5 cm, 
montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek

Místo Datum 11 01.2021

Zadavatel 
Zhotovitel

Královéhradecký kraj - 
202 - Jiří Hovorka

Projektant 
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 645,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -3 293 959,15

1 K 342013129R00

i Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, 

(jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 
mm, desky standard a vysokopevnostni, tloušťky 12,5 
mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost El 60

m2 -770,37200 1 128,10 -869 056.65
! 

______________________

2 K 342013229R00

Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, 
jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 
mm, desky standard a vysokopevnostni, tloušťky12,5 
mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost El 60

m2 -214,12540 1 079,70 -231 191,19

Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard a

PP vysokopevnostni, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární

odolnost El 60
Poznámka k položce
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm.

P montáž desek, tmeleni spár Q2 a úprava rohů Včetně dodávek

materiálu.
sprchy,umývárny, toalety v šatnách v 1 np - m.č. 127-131 i

W 2,15*4*3,0-0,8*2,02
W 1 np - m č 108-110 . (4,45+2,03)*3,0-0,9*2,02
W 2 np - m č. 206-208 : (4,45+2,03)*2,87-0,9*2,02
w m.č,103 6,27*3,0

toalety pro personál, úklidová místnost 3 np - m.č. 304-308 :
W (2,1+1.8+3,0*2)*2,87

3 np • (6,27+7,125*2+3,1+6.65+6,27+2,8+3,3)*2.87-0,9*2,02*6-
W _1,6*1,97

W 3,np - půdní prostor (1,646+4,65)*3,0+10,05*3,0/2-0,9*2,02

W -287,0974+72,972 -214.12540
W Součet -214,12540

3 K 342013329R00

Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, 
jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 
mm, desky standard a vysokopevnostni, tloušťky 12,5 
mm, tloušťka izolace 100 mm, požární odolnost El 60

m2 -23,03975 1 003,00 -23 108,87

Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard a

PP vysokopevnostni, tloušťky 12,5 mm. tloušťka izolace 100 mm, požární

odolnost El 60
Poznámka k položce
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm.

P montáž desek, tmeleni spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek

materiálu.

4 K 34226341
Osazení revizních dvířek, do 0,25 m2, vč dodávky kus
dvířek 300x300 mm i

-48,00000 2 183,00 -104 784,00

pp Osazeni revizních dvířek, do 0,25 m2, vč. dodávky dvířek 300x300 mm

5 K 347014113ROO

Předstény opláštěné sádrokartonovými deskami 
předsazené stěny spřažené tl 55 mm bez minerální 
izolace 1x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 
mm, impregnovaná požární odolnost El 15

-136,22200 1 163,50 -158 494,30

6 K 347051224 R00

Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x 
CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, 
tloušťka desky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, tl 
izolace 50 mm, požární odolnost El 45

-253,70630. 879,10 -223 033,21

PP

p

Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm 
tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, 
protipožární impreqnovaná, tl izolace 50 mm, požární odolnost El 45 
Poznámka k položce:
s úpravou rohů koutů a hran konstrukci, přebroušení a tmeleni spár

7 K '767586203RX4 

pp

8 K 767586203RX5 
pp

Podhled minerální kazetový do vlhkých prostor, kazety m2 
60x60 cm, tl. 19 mm, se skrytým roštem
Podhled minerální kazetový do vlhkých prostor, kazety 60x60 cm tl 19 
m m __________________________________________________ ________________
Podhled minerální kazetový akustický, kazety 60x60 m2
om tl 19 mm, se skrytým roštem ___ __________ _________
Podhled minerální kazetový akusticky kazety 60x60 cm. tl 19 mm

-1 814,36000 814,20 -1 477 251,91

-324.98000 657,30 -213 609.35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

_L Ki 767586221RX5 i Podhled minerální lamelový, lamely 30x180 cm, tl 19 
mm. se skrytým roštem

m2 1 3,28500 2 000,10 6 570,33

PP Podhled minerální lamelový, lamely 30x180 cm, tl. 19 mm

w PD6 m č 145,171,217,268 30.9*1,8'2+29,1*1,8+30,275*1,8

w
w

221,4-218,115
Součet

3,28500
3,28500

D 4 Vodorovné konstrukce -292 306,36

10

n

K 416021129R00

Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s 
přimym uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, 
vysokopevnostni

m2 -450,39500 649,00 -292 306,36'

PP
Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12,5 mm. vysokopevnostni

D PSV Práce a dodávky PSV 3 597 910,83
D 763 Konstrukce suché výstavby 3 597 910,83

11 
____

K 76311131 Or
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 
bezTI SP11

m2 96,20000 709,00 68 205,80

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 
12,5 mm, příčka tl 75 mm, profil 50 Tl tl 40 mm, El 30, Rw 43 dB

w 96,2 96,20000
i 12 K 763111313r SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 

12,5 Tl 50 mm SP7
m2 24,60000 774,00 19 040,40 | 

I

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl 
12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 bezTI, El 15

w 24,6 24,60000

13 K 763111333rr SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 
12.5 Tl 50 mm El 30 Rw 45 dB SP1

m2 497,15000 855,00 425 063.25

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou
H2 tl. 12,5 mm, příčka tl 100 mm, profil 75 Tl tl. 50 mm, El 30, Rw 45 dB

w 497,15 497,15000
i14

K 763111333r
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1 xH2 
12,5 Tl 50 mm El 30 Rw 45 dB SP5 m2 100,10000 856,00 85 685,60

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou
H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, El 30, Rw 45 dB

w 79,62+20,48 100,10000

15 K 763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 
12,5 Tl 50 mm El 60 Rw 53 dB SP10

m2 100,08000 1 049,40 105 023,95 CSÚRS 2019 02

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW. CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl.
2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 125 mm, profil 75 Tl tl. 50 mm, Rw do 53 
dB
100,08w 100,08000

16 K 763111414rr
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 
12,5 Tl 40 mm El 60 Rw 53 dB SP13

m2 32,20000 1 038,50 33 439,70

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 
2 x 12,5 mm, El 60. příčka tl. 125 mm, profil 75 Tl tl. 50 mm, Rw do 53 
dB 
32,2w 32,20000

17 K 763111420r SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 Tl 40 mm El 45 SP6

m2 112,37000 1 025,00 115 179,25

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF 
tl 2 x 12,5 mm, El 90, příčka tl 100 mm, profil 50 Tl tl 40 mm, Rw do 56 
dB 
112,37w 112,37000

18 K 763111424r
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 
12,5 TI 40 mm El 45 SP8

m2 54,98000 1 061,00 58 333,73

PP

Příčka ze sádfokartúfiavýcii desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF 
tl 2 x 12,5 mm, El 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, Rw do 57 
dB 
54,98w 54,98000

• 19 K 763111424rr SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 
12,5 a 2xA 12,5 Tl 40 mm El 45 SP8 nad AI ; m2 6,57000 1 061,00 6 970,77 ■

PP

Přička ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z jednoduchých 
ocelových profilů UW. CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF 
tl 2 x 12,5 mm, El 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, Rw do 57 
dB 
6,57w 6,57000

20 K 763111434r
ISDK přička tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2
12.5 Tl 50 mm SP9

m2 48,16000 1 219,00 58 707,04
I

pp

vv

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW. CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 
H2 tl. 2 x 12,5 mm, El 60. příčka tl 125 mm, profil 75 Tl tl, 60 mm, Rw 
53 dB 
48,16 48.16000

21
I 

K '763111711r
'Příplatek za ztížené montážní podmínky v podstřešním 
prostoru m2 i 96,20000 í 210,00 20 202,00

pp

w

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek dilatace
96,2 96,20000

22 K 763111712r
Výdřeva do SDK příček a předstěn-voděodolná 
překližka kpl 1,00000 84 000,00 84 000,00

23

PP

K 7631117l3r

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojeni příčky ke stropu

Výdřeva do SDK příčky v podstřešním prostoru m 40 000GC 552.00 22 080 0C
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PP klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12 5mm 300x3G0mm

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
pp příčkách ze sádrokartonových desek ukončeni příčky ve volném

prostoru
Úprava pouzder pro posuvné dveře v koupelnách 

24 , K .763111716r , . ..klientu
kus 47,00000' 715,00 33 605,00

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na
N příčkách ze sádrokartonových desek nadstavem CW profilů

25
SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50

K ,763121435 deska 2xA 15 bez T| £| 15 m2 19,95000' 574,20' I , 
11 455,29 OS URS2019 02

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci 
pp z ocelových profilů CW. UW jednoduše opláštěná deskou standardní A

tl 15 mm, bez Tl, El 15 sténá tl 65 mm, profil 50
W ’'m.č. 108”
W 6,65*3 19.95000
W Součet 19.95000

26 K 763121445r
SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 
deska 1xH2 15 mm bez Tl SP2

m2 136,22200 628,50 85 615,53

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární

PP impregnovanou DFH2 tl 15 mm, Tl tl. 40 mm 50 kg/m3, El 30 stěna tl

65 mm, profil 50
W 136,222 136,22200

27 K 763121451r
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5 Tl 40 mm SP4

m2 25,24000 749,00 i 18 904,76

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci 
pp z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními

DF tl 2 x 12,5 mm, Tl tl, 50 mm, El 45, stěna tl 75 mm, profil 50

W 25.24 25,24000

28 K 763121465r
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDFH2 12,5 bez Tl SP3

m2 244,78000 799,00 195 579,22
_____

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními

PP impregnovanými DFH2 tl 2 x 12,5 mm, Tl tl. 50 mm 45 kg/m3, El 45

sténá tl 75 mm profil 50
W 244,78 244,78000

29 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD PD5

m2 119,94000 640,50 76 821,57 CS ÚRS 2019 02

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní
pp konstrukce z ocelových profilů CD. UD jednoduše opláštěná deskou

standardní A, tl- 12.5 mm. bez Tl
W 119.94 119,94000

30 K 7631314411-
SDK podhled desky 2xDF 12.5TI 40 mm dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD PD0

m2 247,22000 884,00 218 542,48

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní
pp konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami

protipožárními DF, tl 2 x 12,5 mm, bezTI
w 247.22 247,22000

31 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Tl dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD PD1

m2 362,08000 681,10 246 612,69 CS ÚRS 2019 02

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní
pp konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou

impregnovanou H2, tl 12,5 mm, bez Tl
w 362,08 362,08000

32 K 763131911
Zhotoveni otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztužením profily

kus 100,00000 467,30 46 730,00 CS ÚRS 2019 02

Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek 
pp pro prostupy (voda, elektro, topeni, VZT), osvětleni, sprinklery, revizní

klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2

33 K 763164131
SDK obklad dřevěných kci tvaru L š do 0,8 m desky 
1xA 12,5-zákryt rozvodů ÚT m 27,00000 423,70 11 439,90 CS ÚRS 2019 02

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci dřevěných včetně
pp ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m,

opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm
w 2,7*9 24,30000
W 2,7 2,70000
W Součet 27,00000

34 K 763164156
SDK obklad dřevěných kci tvaru L š přes 0,8 m desky 
1xDF 15-zákn/t rozvodů ÚT m2 7,50000 642,50 4 818,75 CS ÚRS 2019 02

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně
pp ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný

deskou protipožárni DF, tl 15 mm
W 3*2.5 7.50000

35 K 763164231
SDK obklad dřevěných kci tvaru U š do 1,2 m desky 
1xA 12,5-zákryt rozvodů ÚT m 8,10000 580,10 4 698,81 CS ÚRS 2019 02

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci dřevěných včetně
pp ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m,

opláštěný deskou standardní A. tl 12,5 mm
W 2,7*2 5,40000
W 2,7 2,70000
vv Součet 8,10000

36 K 763164791
Montáž SDK obkladu kovových kci jednoduché 
oplášténi-zákryt mobilních příček v 1. a 2. N P m.č. 
211, 263 a 150

m2 28,59000 531,60 15 198,44 CS ÚRS 2019 02

Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukci
PP kovových, opláštění jednoduché

W 10,1*0,9 9,09000
W 15*1,3 19.50000
W Součet 28,59000

37 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 32.87850 64,90 [ 2 133,81 CS ÚRS 2019 02

pp deska SDK A tl 12,5mm
W _ 28,59*1,15'Přepočtené koeficientem množství_______________ _______32,87850__________________  ____________

38 K 763171211 Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0.1 m2 pro kus 38,00000 379.20 14 409,60 CS ÚRS 2019 02
podhledy___________________________________________________ ____________ __________________________________ ____ ______________________

” Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž
PP ______revizních klapek pro podhledy, velikost do 0 10 m2____________________________ __________________ __________________ _________________________ ____ _________ ___ ____________

39 M 59030130 klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12.5mm kus 38.00000 2 059 20 78 249 60 CS ÚRS 2019 02
tw 300x300mm __________ ____ __________________ ___ ________
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 763171212 Montáž revizních klapek SDK kci vel do 0,25 m2 pro 
podhledy RD2 ; kuS 4,00000 468.30 1 873,20 CS ÚRS 2019 02 

।
pp Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž

revizních klapek pro podhledy, velikost přes 0,10 do 0,25 m2

41 M 59030154
klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 
500x500mm kus 4,00000 2 673,00 10 692,00 CS ÚRS 2019 02

PP klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 500x500mm

42 K 763171215r Dodávka + montáž SDK kastlík pro reproduktor 
200*200*200 mm

kus 18,00000 991.00 17 838,00

pp Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž
revizních klapek pro podhledy, velikost přes 1.00 m2

43 K 763431001r
Minerální podhled s vyjímatelnými panely 600*600*15 
mm vel do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt PD2

m2 1 410,21000 611,00 861 638,31,

pp Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

W 1410.21 1 410,21000

i 44 K 763431001 rr
Minerální akustický podhled s vyjímatelnými panely 
600*600*19 mm vel do 0,36 m2 na zavěšený viditelný 
rošt PD3

m2 484,36000 815,00 394 753,40

pp Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

W 484.36 484.36000

763431001 rrr
Minerální podhled s vyjímatelnými panely 600*600*19 
mm vel do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt do 
vlhkých prostor PD4

m2 110,50000 819,00 90 499,50

pp Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

W 110.5 110.50000
1 

46 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m % 35 440,41400 1,52 53 869,43 CS URS 2019 02

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní
PP sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky přes 6 do 12 m

Celkem +
Celkem -

3 604 481,16
-3 592 835,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

DD Tmavý Dúl-PD novostavba I oddělení 
Objekt

2 - Změnové listy 
Soupis

1 - Odsouhlasené 

Úroveň 4.
16 - Změna siaboproudu včetně ER

Poznámka:

KSO
Místo

CC-CZ
Datum 11 01 2021

Zadavatel IČ: 70889546
Královéhradecký kraj - DIČ CZ70889546

Zhotovitel IČ 25957481
202 - Jiří Hovorka DIČ CZ25957481

Projektant IČ.
DIČ:

Zpracovatel IČ
DIČ.

Cena bez DPH 190 865,30

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

190 865,30

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
0,00 

28 629,80

Cena s DPH V CZK 219 495,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis' Razítko Datum a podpis Razítko



SOUPIS PRACÍ
Stavba

DD Tmavý Důl-PD novostavba I oddělení 
Objekt:

2 - Změnové listy
Soupis

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
16 - Změna siaboproudu včetně ER

Místo

Zadavatel
Zhotovitel

Královéhradecký kraj - 
202 - Jiří Hovorka

Datum

Projektant:
Zpracovatel

11 01 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 190 865,30

Arrant 7 -> 5

1 K Polls ^Doplnění ovládání dveří ve 2 NP mj 0,00000 0.00 0,00
PP Popis položky

2 K 2 - 3NP
Uvolňovací tlačítko pro dveře s požární magnetickou 
konzol) včetně D+M

ks 6,00000 314,10 1 884,60

Uvolňovací tlačítko pro dveře s požární magnetickou konzol! včetně
PP D+M

3 K 2 -3 NP.1
Požární rozbočovaci krabice 100x100x 61 KSK 100
IP66 PO

ks 6.00000 941,90 5 651,40

pp Požární rozbočovaci krabice 100x100x 61 KSK 100 IP66 PO

4 K 2. - 3 NP 2 i Oživení, zprovoznění, drobný spotřební materiál hod 6,00000 711,50 4 269,00
pp Oživení, zprovozněni, drobný spotřební materiál
p Poznámka k položce

mezisoučet

5 K 2 NP
IP interkom, 4 tlačítka, vestavěná kamera, PoE, výstup 
releový pro ovládání dveří

ks 1,00000 23 548,10 23 548,10

pp IP interkom, 4 tlačítka, vestavěná kamera, PoE, výstup releový pro
ovládáni dveří

6 K 2.NP 1

Protikus k IP videointerkomu - stolní (bude zapojen do 
kterékoli LAN zásuvky v objektu) Android IP telefon s 
barevnou dotykovou obrazovkou 4 3" 2 x GE 
P0E/P0E+, WIFI 802 11 b/g/n Bluetooth, USB, SD, 
kompatibilní s předchozím

ks 4.00000 7 284,10 29 136,40

Protikus k IP videointerkomu - stolní (bude zapojen do kterékoli LAN 
zásuvky v objektu) Android IP telefon s barevnou dotykovou

PP obrazovkou 4 3" 2 x GE P0E/P0E+, WIFI 802 11 b/g/n Bluetooth,
USB SD, kompatibilní s předchozím

7 K 2-NP 10 Kabel se zaručenou funkčností - montáž na příchytky m 60,00000 49,10 2 946,00

PP Kabel se zaručenou funkčností - montáž na příchytky

8 K 2.NP3

Docházková čtečka - otisků prstů s dotykovým LCD 
Releový výstup pro zámek. Správa otisků přes 
stávající databázi stávajícího systému, instalovaného 
firmou Iresoft. včetně D+M

ks 1,00000 41 190,30 41 190,30

Docházková čtečka - otisků prstů s dotykovým LCD Releový výstup 
pp pro zámek. Správa otisků přes stávající databázi stávajícího systému,,

instalovaného firmou Iresoň, včetně D+M

9 K 2 NP4

Čtečka otisku prstů - podporují komunikaci s externími 
čidly na otisky prstů přes rozhraní RS485 Tímto 
řešením lze docílit využití jedné čtečky k záznamu 
docházky a zároveň otevírání dveří z obou stran 
včetně D+M

ks 1,00000 9 245,30 9 245,30

Čtečka otisku prstů - podporuji komunikaci s externími čidly na otisky 
prstů přes rozhráni RS485 Tímto řešením lze docílit využití jedné 
čtečky k záznamu docházky a zároveň otevírání dveři z obou stran 
včetně D+M

10 K 2 NP.6
Zelené tlačítko, NC/NO výst., povrch montáž, 
proiam plast, symbol běžícího muže včetně D+M

ks 3,00000 756,40 2 269,20

pp Zelené tlačítko, NC/NO výst, povrch montáž, proiam plast, symbol
běžícího muže včetně D+M

K 2NP7 Kabel kat.SA, LSZH plášť, 4 páry m 360,00000 13,10: 4 716,00
pp Kabel kat.GA, LSZH plášť, 4 páry

12 K 2NP8 Montáž kabelu m 360,00000 15,60 5 616,00
PP Montáž kabelu

13 K 2NP9
Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností 
při požáru, 4x1.5 dodávka

m 60,00000 47,00 2 820,00

Pro ovládaná zařízeni - kabel se zaručenou funkčnosti při požáru, 
4x1 5 dodávka

. Spínaný zdroj, 27.6 V ss / 8,2 A (10 A krátkodobě) pro
14 K 3 NP EPS EN54. aku max 2 x 40 Ah včetně D+M ks 1.00000 6 943,10 6 943.10

Spínaný zdroj, 27,S V ss 1 3,2 A (10 A krátkodobě) pro EPS EN54, aku 
: ° max. 2 x 40 Ah včetně D+M

15 K 3 NP 1
Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 
včetně D+M

ks 2,00000 2 856,00 5 712,00

pp Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 včetně D+M

□ 1 Univerzální strukturovaná kabeláž zásuvky cat6A -88 146,00

16 K IPól2
Uzavřený požární kastlík - SDK žlab pro kabely ketré 
nemají B2ca, S1. DO - dodávka včetně montáže, 
včetně kouřového těsněni, D+M, 260x100mm

m -180,00000 489.70 -88 146,00

Uzavřeny požární kastlík - SDK žlab pro kabely ketré nemají B2ca S1
PP DO - dodávka včetně montáže včetně kouřového těsněni D+M

260x100mm

p__6 Evakuační rozhlas ERO_________ ________________ 280 435,80__
17 K Pol__0090 Řídící jednotka ERO ks -1,00000 51 260 90 -51260,90

PP Řidiči jednotka ERO ____________ ________  _______________________________

13 K Pol__0091 Zesilovač 4 zóny x cca 125W nebo podobny ks -3 00000 54 720 30 -164 162 40



použití metalického stíněného kabelu CAT5E resp 2km při použití MM 
optického vedeni 16 evakuačních řídicích vstupů s dohledem, 3 
stavové řídicí výstupy, 8 univerzálních řídicích výstupů, 2 audio 
vstupy, LAN, WAN Ovládací panel s veškerými povinnými indikacemi 
die EN54-16 na předním krytu. Certifikace dle EN54 č, 0560-CPR-

PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zesilovač 4 zóny x cca 125W neoo podobny
19 I K Pol__ 0092 Mikrofonni pult ks -1,00000 16 717,801 -16 717,80

PP Mikrofonni pult

20 K |Pol_0093 Přídavní klávesnice k mikrof pultu ks -1.00000 9 880,80 -9 880,80
PP Přídavní klávesnice k mikrof pultu

21 K iPol__ 0094 jZálohiovaný napájecí zdroj 48\Z ks -1,00000 40 092,20 -40 092,20
PP Zálohiovaný napájecí zdroj 48V

22 K I Pol__ 0095 |Zakončovací modul EOL ks -10,00000 673,80- -6 738,00
PP Zakončovací modul EOL

23 K Pol__0096 Akku 12V/65Ah 20kg ks -2,00000 6 400,30 -12 800,60
PP Akku 12V/65Ah 20kg

24 K Pol_0097 Rack pro ERO, svařovaný, 800x800 ks -1,00000 22 981,40 -22 981,40
PP Rack pro ERO, svařovaný, 800x800

25 K Pol_0098 Podhledový dvousystémový reproduktoru až 2x6W 
(výjimečně skříňkový) ks -105,00000 2 297,90 -241 279,50

pp Podhledový dvousystémový reproduktoru až 2x6W (výjimečně
skříňkový)

26 K Pol_0099 Montáž reproduktoru, pevné nastavení hlasitosti ks 108,00000 324,50 35 046,00
PP Montáž reproduktoru, pevné nastavení hlasitosti

LL K Pol_0100 Svorkovnice ohniodolní 4-pólová D+M ks -105,00000 223,50 -23 467,50
PP Svorkovnice ohniodolní 4-pólová D+M

28 K Pol__ 0101 |Certifikační měření hlasitosti ks -1,00000 18 998,00 -18 998,00
PP Certifikační měření hlasitosti

29 K Pol_0102 Certifikační měření srozumitelnosti ks -1,00000 9 499,00 -9 499,001
PP Certifikační měření srozumitelnosti

30 K Pol__ 0104 Kabel se zaručenou funkčností - montáž do žlabu m 115,00000 15.60 1 794,00
PP Kabel se zaručenou funkčností - montáž do žlabu

31 K Pol_0105 Kabel se zaručenou funkčností - montáž na příchytky m 402,50000 49,10 19 762,75
PP Kabel se zaručenou funkčností - montáž na příchytky

32 K Pol20 Řídicí jednotka digitálního evakuačního zvukového 
systému dle EN54-16. ks 1.00000 69 843.60 69 843,60
Řídicí jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54- 
16 Digitální zpracováni audio signálu, interní paměť pro 22 audio 
zpráv o celkové kapacitě 22x5 minut, Možnost připojení 16 
systémových výkonových zesilovačů, 3 digitální sběrnice L-Net pro 
připojení celkem až 16 mikrafonních stanic a dalších periferních 
zařízení s možností redundantní kruhové topologie, 2 digitální 

pp sběrnice G-Net pro sesiťování ústředen s kruhovou topologii,
garantovaná délka trasy každé sběrnice L-Net i G-Net až 250m při

33 K Pol21

Modul reproduktorových zón s dohledem, umožňuje 
plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 
systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor 
pilotního kmitočtu

ks 3,00000 21 351,60 64 054,80

Modul reproduktorových zón s dohledem, umožňuje plné maticové 
přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V

PP vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x
digitální sběrnice L-Net s možnosti daisy-chain nebo redundantní 
kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, montáž na DIN lištu

34 K Pol22 HW/SW konfigurace ústředny ER včetně zakončení 
kabeláže ks 3,00000 14 364,00 43 092,00

PP HW/SW konfigurace ústředny ER včetně zakončení kabeláže

K Pol23
Integrovaná systémová jednotka vyKonovycn 
zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54- 
4

ks 2,00000 97 781,40 195 562,80

Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru 
napájení dle EN54-16 / EN54-4 Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, 
digitální topologie Class-D s vysokou účinnosti, frekvenční rozsah 
40Hz-20kHz, zkresleni <0,1% 2 porty systémové sběrnice + 3 
přepínatené audio vstupy Dobíjeni a dohled záložních akumulátorů s 
kapacitou až 100Ah, možnost sdíleni akumulátorů více jednotkami, 
zálohovaný výstup 24VDC pro napájeni systémových prvků
Certifikace dle EN54 č D560-CPR-182190002

36 ' K Pol24
Mikrofonni stanice s dotykovou obrazovkou pro 
adresné provozní i evakuační hlášení s možností volby 
až 255 zón

ks 1,00000 39 247.20 39 247,20

pp

Mikrofonni stanice s dotykovou obrazovkou pro adresné provozní i 
evakuační hlášení s možností volby až 255 zón a pro ovládání 
systému včetně vzdálené volby hudebního vstupu na ústředně a 
směrováni hudby do libovolných zón Kryt proti neoprávněné 
manipulaci s možnosti zaplombováni, automatické přepnutím 
mikrofonni stanice do režimu řízeni evakuace při odklopení krytu 
Kondenzátorový mikrofon na husím krku + ruční evakuační mikrofon s 
PTT tlačítkem, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo 
redundantní kruhové topologie, 255 adres Provedení pro umístěni na 
stůl nebo montáž na stěnu, nástěnný montážní úchyt součástí 
dodávkv

37 K Pol25
Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové 
připoiení, nastavitelné zatížení linky ks 11,00000: 505,60 5 561,60

PP Modul zakončení reproduktorové linky. 2vodičové připojení, 
nastavitelné zatížení linkv

38 1 K ÍPol26 Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 
min 80Ah ks 2,000001 10 451,20 20 902,40

PP BexúcfržthJvý ventilem řízený olověný akumulátor 12V / min 80Ah

39 K ;Pol27 19" rozvaděč 32U dleANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a 
IEC60297, 600x800mm (ŠxH), barva černá RAL9004 ks 1,00000 i 22 408,50 22 408,50 i

Qirana 'i -r



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

19" rozvaděč 32U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a 1EC60297. 
600x800mm (ŠxH). barva černá RAL9004 Přední i zadní dveře z 
ocelového plechu s hexagonální perforací pro maximální pasivní 
ventilaci, se zámkem a zavěšením na pantech s možností změny 
orientace, odnimatelné bočnice pro snadný přístup ze strany 
Hloubkové posuvné přední i zadni 19" profily s číslováním pozic pro 
rychlou orientaci, nastavitelná vzdálenost až 740mm, Pevná 
svařovaná konstrukce ze za studená válcované oceli tl 2mm (rám) í 
1,2mm (plechy), dodávka v kompletně sestaveném stavu včetně 
50mm koleček i stavitelných nožiček, součástí dodávky sada 
montážního materálu oro 19" zařízeni

40 K Pol28
Ventilační jednotka do stropu pro rozváděče rady 
SPR8xx, hlučnost < 51 dB ks 1,00000 3 534,00 3 534,00

pp
Ventilační jednotka do stropu pro rozváděče řady SPR8xx, hlučnost < 
51 dB

41 | K Pol29 Sada nosných ližin pro SPRSxx ks 3,00000 598,50 1 795,50'

PP Sada nosných ližin pro SPRSxx

42 K Pol30
Pevná police pro rozvaděče SPR8xx, nosnost max 
80kg, hloubka 550mm

ks 1,00000 1 348,50 1 348,50

PP
Pevná police pro rozvaděče SPR8xx. nosnost max. 80kg, hloubka 
550mm

43 K jPol31 
i___ 1____________________

19" rozvodný panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, 
DlN41491 a IEC60297 9x zásuvka 230VAC (Type E)

ks 1,000001 1 473,00 1 473,00;__________L_
19" rozvodny panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a 
IEC60297 9x zásuvka 230VAC (Type E), 1x podsvětleny kolébkový 
vypínač s odnímatelnou průsvitnou krytkou proti nechtěnému přepnuti. 
Flexibilní 2,5m přívodní kabel o průřezu 3x2,5mm2 zakončený 
3kolíkovou vidlicí Max. 250VAC / 16A/4000W Kovové tělo s 
integrovaným zemnicím šroubem, 19” úchyty s možnosti otočení

44 K Pol32 19" montážní panel 3U se zapuštěnou DIN lištou ks 1,00000 1 036,50 1 036,50

19“ montážní panel 3U se zapuštěnou DIN líštou, odnimatelný kovový 
pp kryt, příprava pro vyvázáni kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole,

dodávka vč. Záslepek

45 K Pol33
Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o 
šířce len 6mm.

ks 135,00000 916,50 123 727,50 !
Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm 
Technická data dle EN54-24 jmenovitý šumovy výkon a napětí 6W @ 
100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1 W/4m, max. 
úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m. frekvenční charakteristika 80Hz- 
20kHz, úhel pokryti H+V 16571757165’770° @ 0,5/1/2/4kHz.

PP Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0656. typ A - vnitřní aplikace,
certifikován pro použiti bez požárního krytu Tělo i mřížka kov, barva 
bílá. Zadní kryt proti prachu a vodě Pružinová svorkovnice pro rychlé 
připojení vodiče bez šroubováni, zdvojené svorky pro možnost 
průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,5-3mm2 t 
MtfG 20-12 Rozměry (0xV) 180x70mm, hmotnost 560g.

46 K Pol34
Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o 
šířce jen 6mm a s požárním krytem

ks 20,00000 1 003,50 20 070,00
_____________________ j____ __ ___

Stropní reproduktor die EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm 
a s požárním krytem Technická data dle EN54-24 jmenovitý šumový 
výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0.8W, citlivost 
81 dB @ 1W/4m max. úroveň akustického tlaku 88dB @ 4m, 
frekvenční charakteristika 200Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V

PP 16571757165770° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo
1438-CPR-0656. typ A - vnitrní aplikace. Tělo i mřížka kov, barva bílá. 
Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8, zdvojené 
svorky pro možnost průběžného zapojeni (daisy-chain), průřez 
pevného vodiče 0,8-6mm2! AWG 18-10. Rozměry (0xV) 
180x95 6mm hmotnost 860a.

47 K Pol35
Stropní reproduktor dle EN54-24 pro prostředí s 
vysokou vlhkostí s certifikací pro venkovní instalace

ks 56,00000 1 710,00 95 760,00

Stropní reproduktor dle EN54-24 pro prostředí s vysokou vlhkosti s 
certifikací pro venkovní instalace 4" širokopásmový měnič. Technická 
data dle EN54-24 jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, 
citlivost 74dB @ 1W/4m, max úroveň akustického tlaku 81dB @ 4m, 
frekvenční charakteristika 150Hz-20kHz, úhel pokrytí

pp 18071807178770° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo
1293-CPR-0575, typ B - venkovní aplikace. Tělo ABS plast, mřížka z 
hliníku pro maximální odolnost proti korozi, barva bílá Plastová 
připojovací svorkovnice, jako zvi přísl nad rámec požadavků EN54 
lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. 
Rozměrv í0xV) 140x140mm hmotnost 0 85ka

48 K Pol36
Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou 
instalaci na zeď nebo strop

ks 2,00000 1 236,00 2 472,00

Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď 
nebo strop Technická data dle EN54-24. jmenovitý šumový výkon a 
napětí 6W @ 100V. citlivost 78dB @ 1W/4m, max úroveň 
akustického tlaku 86.4dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz- 
15kHz, uhel pokryti horizontálně 18071707100790°, vertikálně

pp 18071707100790’ @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo
1293-CPD-0166, typ A - vnitřní aplikace Tělo ABS plast s nízkou 
hořlavostí třídy V2 / HB75, mřížka kov Plastová připojovací 
svorkovnice, jako zvi přísl nad rámec požadavků EN54 lze doplnit 
keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8 Rozměry 
fŠxVxHI 230x170x80mm hmotnost 1 2ka Barva bílá

49 K Pol37
Povinná náležitost dle CSN EN 60849 Měřeni 
impedance vedení

ks 1,00000 8 977,50 8 977,50

pp Povinná náležitost dle ČSN EN 60849 Měřeni impedance vedeni

50 K Pol38

povinna náležitost oie UbN tN 60849 / CSN H CEN
TS 54-32: Odborné měření srozumitelnosti vč ■
měřicího protokolu metodou indexu přenosu řeči 
STI/STIPA

1,00000 31 920,00 31 920,00

Povinná náležitost dle CSN EN 60849 / CSN P CEN-TS 54-32:
pp Odborné měřeni srozumitelnosti vč měřicího protokolu metodou

indexu přenosu řeči STI/STIPA

51 K Pol39 ‘Kabel PRAFIaDur 2x1,5 i m i 460,00000 37,20 17 112,00:
PP Kabel PRAFIaDur 2x1.5____________________________________________________________________  _______ _____________________________________________

52 K ÍRol40 Kabel PRAFIaGuard FTP m 57,50000 205,50 11 816,25
PP ___________ Kabel PRAFIaGuard FTP______________________________________________________________________________

Normová trasa s funkční integritou při požáru dle ČSN
53 K Pol41 73 0895, kabelová příchytka jednonásobná, včetně ks 2 127.50000 28.20 59 995 50

_________________ kotvy ___ _______ ______________________________________________ , ___________________ _______
Normová trasa s funkční integritou při požáru dle ČSN 73 0895
kabelová příchytka jednonásobná včetně kotvy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d 7 Elektrická požární signalizace EPS ____ -167 319,70
54 K Poli 1 Přídržný magnet pro únikové dveře, 5000N (dle PBŘ), 

D+M ks -8,00000 6 500,10 -52 000,80

PP Přídržný magnet pro únikové dveře, 5000N (dle PBŘ), D+M

55 K Poll 2
Samozavirač a koordinátor postupného uzavření pro 
dvoukřídlé dveře (tzv konzola) s integrovanými 
elektromaqnetv. D+M

ks -4,00000 15 831,80 -63 327,20

pp Samozavirač a koordinátor postupného uzavřeni pro dvoukřídlé dveře
rtzv konzola) s intearovanými elektromaqnetv D+M

56 K Pol 13 Vypracováni dokumentace skutečného provedeni 
včetně schématu v papírové podobě hod 4,00000 1 073,80 4 295,20

pp Vypracováni dokumentace skutečného provedeni včetně schématu v
Dsoirové podobě

57 
____

K Poli 4
Trezor KTPO - dodávka v podobě samostatně 
stojícího sloupku sloupek pro instalaci klíčového 
trezoru - plastový

ks 1.00000 12 596,50 12 596,50

pp Trezor KTPO - dodávka v podobě samostatně stojícího sloupku
sloupek pro instalaci klíčového trezoru • plastový

58 
____

K Poll 5 Trezor KTPO - montáž sloupku včetně betonového 
základu ks 1,00000 3 365,40 3 365,40

PP Trezor KTPO - montáž sloupku včetně betonového základu

59 K Pon 6
Kyneta pro kabel k bráně Výkop, záhos, 350/600mm, 
kabelové lože bm 25,00000 468,10 11 702,50

PP Kyneta pro kabel k bráně. Výkop, záhos, 350/600mm, kabelové lože

60 JSj Poll 7 HDPE40 (dodávka, montáž do výkopu) bm 25,00000 40,60 1 015,00
PP HDPE40 (dodávka, montáž do výkopu)

61 K Pon 8 TCEPKPFLE 3x4x0,8 (dodávka, montáž do výkopu) bm 25,00000 58,80 1 470,00
PP TCEPKPFLt 3x4x0,8 (dodávka, montáž do výkopu)

T2 K Pol 19 Přechodová skříň MIS1 či podobná, D+M pod om ) ks 1,00000 1 873,80 1 873,80
PP Přechodová skříň MIS1 či podobná, D+M pod om )

63 K Pol3
Ústředna EPS, bez kruhové linky, bez OPPO, komplet 
včetně baterií, skříň C, včetně modemu - s displejem - 
OBSLUŽNÉ I ZOBRAZOVACÍ tablo

ks -3,00000 46 010,20 -138 030,60

Ústředna EPS, bez kruhové linky, bez OPPO, komplet včetně baterií, 
PP skříň C, včetně modemu - s displejem - OBSLUŽNÉ 1 ZOBRAZOVACÍ

tablo

64 K Pol4 OBSLUŽNÉ I ZOBRAZOVACÍ tablo m č.108 ks 2,00000 17 579,60 35 159,20 i
PP OBSLUŽNÉ 1 ZOBRAZOVACÍ tablo m.6.101

65 K Pol5 Montáž tabla ks 2,00000 7 747,90 15 495,80 I
PP Montáž tabla

66 K Pole Montáž ústředny EPS ks -3,00000 4 543,00 -13 629,00 I
PP Montáž ústředny EPS

67 K Pol7 Uvedení ústředny EPS do provozu, zaškolení obsluhy ks -3,00000 4 465,10 -13 395,30
PP Uvedení ústředny EPS do provozu, zaškolení obsluhy

68 K Pole Programování ústředny EPS ks 1.00000 7 906,00 7 906,00 I
PP Programování ústředny EPS

69 K Pol9 Revize EPS ks 1,00000 18 183,80 18 183,80 I
PP Revize EPS

d B Doplnění signalizace otevřených dveří dveří ve 2 NP 19 947,80
70 K 2.NP.11 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss /3A , včetně 

D+M ks 1,00000 2 421,40 2 421,40

PP Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A , včetně D+M

71 K 2NP 12 Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 ks 1,00000 1 410,50 1 410,50
PP Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5

72 K 2 NP 13 Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu 
barva červená ks 3,00000 412,30 1 236,90

PP Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu barva červená

73 K 2NP.14
2 vodiče, průřez 1,5mm2,měděné jádro, PVC plášť, 
značení vodičů - černá, hnědá, odolný vůči UV záření 
a šířeni plamene Pro přímé uložení do betonu, země

m 40,00000 11,60 464,00

2 vodiče, průřez 1,5mm2,měděné jádro, PVC plášť, značeni vodičů - 
PP černá, hnědá, odolný vůči UV záření a šíření plamene Pro přímé

uloženi do betonu, země

74 K 2 NP 15

3 vodiče, průřez 1,5mm2,měděné jádro, PVC plášť, 
značení vodičů - černá, modrá, žlutozelená.odolný 
vůči UV záření a šíření plamene Pro přímé uložení do 
betonu, země

m
L

20,00000 14,20 284,00

3 vodiče, průřez 1,5mm2 měděné jádro, PVC plášť, značeni vodičů - 
PP černá, modrá, žlutozelená.odolný vůči UV zářeni a šířeni plamene Pro

přímé uloženi do betonu země.

i 75 K 2.NP 16
5 vodiče, průřez 1,5mm2,měděné jádro, PVC plášť, 
značení vodičů - černá, hnědá, odolný vůči UV záření 
a šíření plamene Pro přímé uloženi do betonu, země

m 110,00000 23,80 2 618,00

5 vodiče, průřez 1,5mm2,měděné jádro, PVC plášť, značeni vodičů - 
PP černá, hnědá, odolný vůči UV záření a šířeni plamene Pro přímé

uloženi do betonu země
I 76 K 2 NP 17 Oživení, zprovoznění, drobný spotřební materiál ! hod 12,00000! 711,50 8 538,00

PP Oživeni, zprovoznění, drobný spotřební materiál
p Poznámka k položce

mezisoučet

77 K 2.NP 8 1 Montáž kabelu m 170,00000. 17.50 2 975,00
PP Montáž kabelu

Celkem +
Celkem -

1 177 272,30
-986 407,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení
Objekt:

2 - Změnové listy
Soupis

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
17 - Změna silnoproudu včetně DA, včetně úpravy svítidel

Poznámka

KSO
Místo

CC-CZ
Datum 11 01 2021

Zadavatel IČ 70889546
Královéhradecký kraj - DIČ CZ70889546

Zhotovitel: IČ 25957481
202 - Jiří Hovorka DIČ CZ25957481

Projektant IČ.
DIČ

Zpracovatel IČ 
DIČ

Cena bez DPH 1 017 507,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 017 507,42 15,00% 152 626,11

Cena s DPH v CZK 1 170 133,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

DD Tmavý Důl-PD novostavba I oddělení
Objekt:

2 - Změnové listy
Soupis:

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
17 - Změna silnoproudu včetně DA, včetně úpravy svítidel

Místo Datum 11 01 2021

Zadavatel
Zhotovitel

Královéhradecký kraj - 
202 - Jiří Hovorka

Projektant
Zpracovatel

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d _1 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

d 2 PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 017 507,42

0,00

-18 356,98
1 K Pol_0018 Vysekání rýh hl do 30 mm š do 30 mm m -276,00000 53,10 '14 655,60' !

PP Vysekání rýh hl do 30 mm š do 30 mm

2 K Pol—0019
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -0,20000 271,40 -54,28

pp
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku neoo meziskládku do 1 km 
se složením

3 K Pol 0020 
—

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km pres 1 km

t -2,20000 10,60 -23,32;

4 K Pol_0021
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t -0,20000 306,80 -61,36

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

5 K Pol_0022 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m -0,20000 259,60 -51,92 |
pp Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

6 K Pol_0039 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy m2 -7,00000 501,50 -3 510,50

pp Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy

□ 3 Elektromontáže - rozvodný systém 76 876,90

7 K Pol_0043r

Navýšení ceny za změnu Diesel, včetně rozvaděče 
RHD zadání víz. výkres D2 4 4.13, balená jednotka 
diesel generátoru s protihlukovým krytem, výkon 
198kVA/158kW včetně dodávky a kompletní instalace, 
doplnění vstupů a výstupů, pož. odolnost El 45

soubor 1,00000 49 722,00 49 722,00

Diesel, včetně rozvaděče RHD zadání viz. výkres D2 4 4 13, balená 
jednotka diesel generátoru s protihlukovým krytem, výkon 
198kVA/158kW včetně dodávky a kompletní instalace, včetně 
dodávky a montáže zařízeni potřebných k bezchybnému provozu.

pp Včetně uvedeni do provozu a odzkoušení funkčnosti Rozvaděč ATYP
dle požadavků Včetně VZT, spalinovodů, koordinačních prací, 
zátěžového testu, výchozí elektrozprávy a zakreslení skutečného 
stavu Parametry dieseigenerátoru viz "standart dieselgeneratoru" 
D.2 4 4, přílohy BEZ stavebního základu a stavebních úprav v garáži

8 K Pol_0044r
Navýšení ceny za změnu’rozváděč RH1 - vybavení 
rozvaděče komplet (náplň rozváděče viz, D 2 4 4 09)- 
doplnění komponentů

soubor 1,00000 10 650,00 10 650,00

rozváděč RH1 - vybaveni rozvaděče komplet (náplň rozváděče viz
PP □ 24409

r“

í 9 K Pol_0045r

Navýšení ceny za změnu rozváděč R1 - vybavení 
rozvaděče komplet (náplň rozváděče viz. D 2 4.4 10) - 
doplněné vývody: 109/ZL5, 109/ZMW6, 109/ZM9, Zás 
102C; 102C/ZMW2, 102C/ZL3; 102C/ZM6, 
102C/ZMW2, 103/ZM9; 103ZM9; 103ZMW12;
103/ZL13. ZÁS 103+3X REZERVA

soubor 1,00000 9 154,00 9 154,00

rozváděč R1 - vybaveni rozvaděče komplet (náplň rozváděče viz
PP D244 10

10 K Pol—0046r

Navýšení ceny za změnu.rozváděč R2 - vybaveni 
rozvaděče komplet (náplň rozváděče viz. D 2 4 4.11) - 
doplněné vývody 262/ZL6, 262ZM3, 262/ZMW7, + 2X 
REZERVA

soubor 1,00000 4 773,00 4 773,00

rozváděč R2 - vybaveni rozvaděče komplet (náplň rozváděče viz
PP D244 11

: 11 K Pol_0047r
Navýšeni ceny za zrně nu. rozváděč R3 - vybavení
rozvaděče komplet (náplň rozváděče viz. D.2 4 4.12) - soubor. 1,00000 2 577,90( 2 577,90
doplněné vývody: 301A+301B, i i
rozváděč R3 - vybaveni rozvaděče komplet (náplň rozváděče viz. 
D244 12

D 4 Elektromontáže - hrubá montáž 221 194,20
1 12
'K

Pol-.0050
‘Trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená 
i pevně

m 35,00000’ 37,20 i 1 302.00:

pp Trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně

13 K Pol__0051 r Trubka ochranná pr 40 uložená v zemi, v podlaze i m i 440,00000 92,50: 40 700.00
— PP Trubka ochranná pr 40 uložená v zemi, v podlaze

14 K Pol-_0051rr Trubka ochranná pr 63mm uložená v zemi, v podlaze : m 650.00000 115.30 74 945.00

pp Trubka ochranná pr 63mm uložená v zemi, v podlaze

15 K Pol__0051rrr Trubka ochranná pr 110mm uložená v zemi, v podlaze m 110 00000 180.40 19 844.00

PP Trubka ochranná pr 110mm uložená v zemi, v podlaze

16 K Pol__0052 krabice KPR 68 přístrojová hluboká ks -159 00000 51.20 -8 140.80
pp krabice KPR 68 přístrojová hluboká
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PP Držák, pásky

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K Pol--0056 i Požárně odolný nosný montážní profil s příslušenstvím ks -210,00000 74,30 -15 603,00,
pp Požárně odolný nosný montážní profil s příslušenstvím

18 K Pol__0057r i Utěsnění prostupů mezi požárními úseky soubor 1,00000 108 147,00 108 147,00'
PP Utěsnění prostupů mezi požárními úseky

D 5 Elektromontáže - bleskosvod 62 848,00
19 K Pol_,0064 íVodič HVI šedý 819136 zaměřit konkrétní délky na 

stavbě a nechat dodat na míru • m 43,00000 858,20 i 36 902,60

PP Vodič HVI Šedý 819136 zaměřit konkrétní délky na stavbě a nechat 
dodat na míru

20 K Pol-.0066 Připojovací prvek vodiče HVI pro uloženi vně 
■ podpůrné trubky 819196 ks

I
2,00000 ■ 864,90: 1 729,80

PP Připojovací prvek vodiče HVI pro uložení vné podpůrné trubky 819196

21 K Pol-_0069 (Podpěra se závitem M6 275251 ks -144,00000' 133,30 -19 195,20
pp Podpěra se závitem M6 275251

22 K Pol-_0070r jPodpéra vodiče HVI 202852 ks 144,00000: 260,50 37 512,00

pp Podpěra vodiče HVI 202852 (změna p Mandát - montáž bez vrtání do 
střechy)

23 K Pol-.0072 i křížová svorka nerez V4A 319209 I ks 4,00000 138,70 554,805
pp křížová svorka nerez V4A 319209

i 24 K Pol-,0073 |Pásek 30/4 v zemině na svislo m 40,00000! 74.201 2 968,00'
PP Pásek 30/4 v zemině na svislo

25 K Pol-_0074 (Držák pásky I ks 40.00000Í 59,40 2 376,00'

Ukončeni šňůra 5x0,5 až 4 mm2 se zapojením

d 6 Elektromontáže - rozvody vodičů 221 677,70
26 K Pol_0077 kabel 750V CYKY 3x2,5 uložení pod omítkou, v ochr 

Trubceuložení pod omítkou, v ochr trubce m 1 230,00000 42,60 52 398,00

pp kabel 750V CYKY 3x2,5 uložení pod omítkou, v ochr Trubceuložení
pod omítkou, v ochr. trubce

27 K Pol__ 0081 r
kabel 750V CYKY 3x4 uloženo v zemi, v kabelové 
trase m 1 980,00000 72,90 144 342,00

PP kabel 750V CYKY 3x4 uloženo v zemi, v kabelové trase

28 Pol_.0082 kabel 750V CYKY 4x35 m 50,00000 362,10 18 105,00 !
PP kabel 750V CYKY 4x35

29 K Pol_0084 kabel 750V CYKY 4x50 m 50,00000 498.60 24 930,00 i
PP kabel 750V CYKY 4x50

30 K Pol_0088 kabel dle standartu PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE B2ca 
sldlal montáž do žlabu a na příchytky m -1 230,00000 55,00 -67 650,00

pp kabel dle standartu PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE B2ca s1d1a1 montáž
do žlabu a na příchytky

31 K Pol__ 0088r kabel dle standartu Allkabel CXKH-R 5x1,5 RE B2ca 
sldlal montáž do žlabu a na příchytky (změna typu) m 420,00000 66,60 27 972,00

pp kabel dle standartu PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE B2ca sldlal montáž
do žlabu a na příchytky

32 K Pol—0089 kabel dle standartu PRAFlaSafe X-J 3x4 RE B2ca 
sldlal montáž do žlabu a na příchytky m -1 000,00000 73,20 -73 200,00

pp kabel dle standartu PRAHaSafe X-J 3x4 RE B2ca sldlal montáž do
žlabu a na příchytky

33 K Pol_0090 Vodič CYA 16 m 180,00000 59,20 10 656,00
PP Vodič CYA 18

34 K Pol__0093r
kabel dle standartu Allkabel CXKH-V 12x2,5 RE P60-R 
B2ca sldlal montáž do žlabu, na příchytky, v zemi 
(změna typu)

m 50.00000 186,70 9 335,00

pp PRAFIaDur-J 12x2,5 RE P60-R B2ca sldlal montáž do žlabu, na
příchytky

35 K Pol—0095r
kabel dle standartu Allkabel CXKH-V 3x2,5 RE P60-R 
B2ca sldlal, montáž do žlabu, na příchytky (změna 
typu)

m 510,00000 61,80 31 518,00

pp PRAFIaDur-J 3x2,5 RE P60-R B2ca sldlal, montáž do žlabu, na
příchytky

36 K Pol—0096 PRAFIaDur-J 3x35+25 RM/RM P60-R B2ca sldlal, 
montáž do žlabu, na příchytky m -123,00000 551,20 -67 797,60

pp PRAFIaDur-J 3x35+25 RM/RM P60-R B2ca sldlal. montáž do žlabu,
na příchytky

37 K
-

Pol_0096r
kabel dle standartu Allkabel CXKH-V 4x25 RM/RM 
P60-R B2ca sldlal, montáž do žlabu, na příchytky 
(změna typu)

m 123,00000 562,20 69 150.60

pp PRAFIaDur-J 3x35+25 RM/RM P60-R B2ca sldlal, montáž do žlabu,
na příchytky

38 K Pol_0097
PRAFIaDur-J 3x50+25 RM/RM P60-R B2ca sldlal, 
montáž do žlabu, na příchytky m -245,00000 732,00 -179 340,00

pp PRAFlaDur-J 3x50+25 RM/RM P60-R B2ca sldlal, montáž do žlabu,
na příchytky

39 K Pol—0097r
kabel dle standartu Allkabel CXKH-V 4x50 RM/RM 
P60-R B2ca sldlal, montáž do žlabu, na příchytky, v 
ochr Trubce v zemi (změna typu)

m 245,00000 754,30 184 803,50

pp PRAFIaDur-J 3x50+25 RM/RM P60-R B2ca sldlal, montáž do žlabu,
na příchytky

40 K Pol_0097rr
kabel dle standartu Allkabel CXKH-V 4x50 RM/RM P60- 
R B2ca sldlal, montáž do žlabu, na příchytky, v ochr. 
Trubce v zemi (změna typu)

m 48,00000 754,30 36 206,40

pp PRAFlaDur-J 3x50+25 RM/RM P60-R B2ca s1 d1 a1, montáž do žlabu,
na příchytky

41 K Pol__ 0098 i Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm2 se zapojením ks j 10,00000 17,20 172,00'
PP Ukončeni šňůra 3x0.35 až 4 mm2 se zapojením

ks 4,00000 19,20 76,80:42 K Pol 0099
Ukončeni šňůra 5x0 5 až 4 mm2 se zapojením

__D___ 7_______ EIektromontáže - kompletace rozvodů________________________________ 258 799,50
43 K PoI_0102 spínač jednopólový bily 10A ve standartu ABB Tango ks -12.00000 179.40 -2 152.80

PP spínač jednopólový bily 10A ve standartu ABB Tango

Strana 3 z 4



Popts MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ Kód

44 K Pol_.0103 spínač dvoupólový bílý 10A ve standartu ABB Tango ks 9,00000 223,80 2 014,20

PP spínač dvoupólový bílý 10A ve standartu ABB Tango

45 K Pol-.0104 spínač řazení 6. bílý 10A ve standartu ABB Tango ks -81,00000 191,00 -15 471,00

PP spínač řazeni 6, bílý 10A ve standartu ABB Tango

46 K Pol__0106 spínač jednopólový IP 44 bílý, 10A ks -2,00000 242,10 -484,20
pp spínač jednopólový IP 44 bílý, 10A

47 K Pol__0106r spínač řazení 6, IP44 bílý 10A ks 4,00000 337,50 1 350,00
PP spínač jednopólový IP 44 bílý, 10A

48 K Pol-,0107 tlačítko jednopólové 10A ks 7,00000 188,00 1 316,00
PP tlačítko jednopólové 10A

49 K Pol-.0108 zásuvka 1 násobná bílá 16A ve standartu ABB Tango ks -105,00000 201,30 -21 136,50

PP zásuvka 1 násobná bílá 16A ve standartu ABB Tango

50 K Pol__0110 zásuvka 1 násobná bílá 16A IP44 ks 2,00000 252,50 505,00
pp zásuvka 1 násobná bílá 16AIP44

51 K Pol__0111 zásuvka 400V/32A vestavná pod omítku IP44 ks -1,00000 586,60 -586,60
PP zásuvka 400V/32A vestavná pod omítku IP44

52 K Pol-.0113r
čidlo pohybu 180° 230V pro LED svítidla, IP44 dosah 
10m

ks 5,00000 1 393,90 6 969,50

pp čidlo pohybu 180°230V pro LED svítidla. IP44 dosah 10m

53 K Pol__0113rr Tlačítko CS+TS ks 3,00000 1 469,50 4 408,50
PP Ostatní (nabízející rozepíše obsah položky do přílohy)

54 K Pol-.0113rrr zásuvka parapetní žlab standart Legrand 230V/16A ks 324,00000 220,80 71 539,20
3

PP zásuvka parapetní žlab standart Legrand 230V/16A

55 K Pol__0113rrrr
spínač řazení 6, parapetní žlab standart Legrand 
230V/10A

ks 83,00000 211,60 17 562,80

PP spínač razeni 6, parapetní žlab standart Legrand 230V/10A

56 K Pol-_0113rrrrr systém parapetních žlabů standart Legrand komplet soubor 1,00000 192 965,40 192 965,40

pp systém parapetních žlabů standart Legrand komplet

d 8 Elektromontáže - svítidla 194 468,10

F K Pol_0114
svítidlo "A" stropní přisazené LED svítidlo 18W dle 
standartu 63630 Trevos Linea Round 2400/840

ks -3,00000 1 204,80 -3 614,40

svítidlo "A” stropní přisazené LED svítidlo 18W dle standartu 63630
Trevos Linea Round 2400/840

58 K Pol_0115
svítidlo "AN” stropní přisazené LED svítidlo 18W s 
nouzovým bateriovým modulem 3 hod dle standartu, 
63653 Trevos Linea Round 2400/840

ks 5,00000 4 312,90 21 564,50

svítidlo "AN" stropní přisazené LED svítidlo 18W s nouzovým
pp bateriovým modulem 3 hod dle standartu, 63653 Trevos Linea Round

2400/840

59 K Pol_0116
svítidlo "B" stropní přisazené LED svítidlo 27W dle 
standartu 63640 Trevos Linea Round 3600/840

ks 7,00000 1 209,50 8 466,50

svítidlo "B” stropní přisazené LED svítidlo 27 W dle standartu 63640
Trevos Linea Round 3600/840

60 K Pol__ 0117
svítidlo "C" stropní přisazené LED svítidlo 18W dle 
standartu 63140 Trevos Linea 2600/840

KS -3,00000 1 313,30 -3 939,90

svítidlo "C" stropní přisazené LED svítidlo 18W dle standartu 63140
P Trevos Linea 2600/840

61 K Pol__ 0120
svítidlo "E" stropní přisazené LED svítidlo 30W dle 
standartu 63160 Trevos Linea 4400/840

ks -12,00000 1 313,30 -15 759,60

svítidlo "E" stropní přisazené LED svítidlo 30W dle standartu 63160
Trevos Linea 4400/840

62 K Pol—0122
svítidlo "F" stropní přisazené LED svítidlo 35W dle 
standartu 63160 Trevos Linea 5200/840

ks 11,00000 1 712,20 18 834,20

svítidlo "F" stropní přisazené LED svítidlo 35W dle standartu 63160
Trevos Linea 5200/840

: 63 K Pol__0122r
svítidlo "FN" stropní přisazené LED svítidlo 35W s 
nouzovým bateriovým modulem 1 hodina dle standartu 
63244 Trevos Linea 5200/840

ks 2,00000 3 396,00 6 792,00

svítidlo "F" stropní přisazené LED svítidlo 35W dle standartu 63160
PP Trevos Linea 5200/840

64 K Pol_0123
svítidlo "H" nepřímé doplňkové svítidlo dle standartu 
IDEAL LUX TOLEDO-2 + zdroj LED 4,5W 3000K

ks -2,00000 525,10 -1 050,20

svítidlo "H" nepřímé doplňkové svítidlo dle standartu IDEAL LUX
PP TOLEDO-2 t zdroi LED 4 5W 3000K

: 65 K
í Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1

0— 1 zdroi (typ ”G" dodávka stavba) ks -45,00000 147,50 -6 637,50

Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj (typ 
PP “G“ dodávka stavba)

66 K Pol—_0127r
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 
zdroi

ks 50,00000' 283,00 14 150,00

PP Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj

: 67 K Pol__0127rr Dodávka svítidlo typ "G" dle požadavku investora ks : 50,00000' 470,00 23 500,00
pp Dodávka svítidlo typ "G" dle požadavku investora

I 68 K Pol_0127rrr
svítidlo "J" stropní přisazené LED svítidlo ve standartu 
79910 PRIMA LED MAX 1 5ft PCc 4000/840 24W 
T=<65‘C IP66

ks 25,00000 4 042,70 101 067,50

svítidlo "J" stropní přisazené LED svítidlo ve standartu 79910 PRIMA
PP LED MAX 1 5ft PCc 4000/840 24W T=<65’C IP66

69 K Pol 0127rrrr 
—

svítidlo typ "KN" GRANTO LED 17W IP65, BATERIE 
3hod

ks 9,00000 3 455,00 31 095,00

pp svítidlo typ W GRANTO LED 17W IP65, BATERIE 3hod

Celkem +
Celkem -

1 537 623,70
-520 116,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba.

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení 
Objekt.

2 - Změnové listy
Soupis

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
18 - Doplnění požárního vodovodu

Poznámka

KSO
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.01.2021

Zadavatel
Královéhradecký kraj -

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel: IČ: 25957481
202 - Jiří Hovorka DIČ: CZ25957481

Projektant. IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 22 994,68

Základ daně
dph základní 0,00

snížená 22 994,68

Sazba daně Výše dané
21,00% 0,00
15,00% 3 449,20

Cena s DPH v CZK 26 443,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba.

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení 
Objekt

2 - Změnové listy
Soupis:

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4:
18 - Doplnění požárního vodovodu

Místo

Zadavatel
Zhotovitel

Královéhradecký kraj - 
202 - Jiří Hovorka

Datum

Projektant: 
Zpracovatel:

11 01.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 994,68

o PSV Práce a dodávky PSV 22 994,68
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 994,68

1 K 722224116
Kohout plnicí nebo vypouštécí G 3/4 PN 10 s jedním 
závitem

kus 1,00000 308,90 308,90 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštécí PN 10 G 3/4

2 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,00000 891,10 1 782,20 CS ÚRS 2019 02

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 3C přímé 
vnitřní závit G 6/4

3 K 722232505 Potrubní oddělovač G 6/4 PN 10 do 65°C vnější závit kus 1,00000 19 800,00 19 800,00 CSÚRS 2019 02

Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do
PP 65 ’C G 6/4

4 K 722234267
Filtr mosazný G 6/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,00000 835,40 835,40 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 ’O G 6/4

5 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 227,26500 0,59 134,09

PP Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

6 K 998722292
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 227,26500 0,59 134,09

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m

Celkem +
Celkem -

22 994,68 
0
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

DD Trnavy Důl-PD novostavba I odděleni 
Objekt

2 - Změnové listy
Soupis

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
19 - Změna prací HSV

Poznámka:

KSO
Místo:

CC-CZ
Datum 11.01.2021

Zadavatel.
Královéhradecký kraj -

IČ. 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel’
202 - Jiři Hovorka

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant IČ:
DIČ:

Zpracovatel. IČ;
DIČ:

Cena bez DPH 282 791,69

Základ daně
dph základní 0,00

snížená 282 791,69

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 42 418,75

Cena s DPH v CZK 325 210,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis’ Razítko Datum a podpis Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

DD Tmavý Důl-PD novostavba I oddělení 
Objekt:

2 - Změnové listy
Soupis

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
19 - Změna prací HSV

Místo

Zadavatel:
Zhotovitel.

Královéhradecký kraj - 
202 - Jiří Hovorka

Datum

Projektant:
Zpracovatel

11 01 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 282 791,69

D 1 Zemní práce 11 477,32
K

131201113R0O Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v m3 10 73250 112,10 1 203,11
hornině 3, hloubení strojně
Hloubeni nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3,
hloubeni strojně
Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 mod okraje jámy nebo s naložením na dopravní
prostředek,

w "dle výkresu č D 1.2.2 2 05 a 06" venkovní schodiště
w 0,9*2,15*1,35*2 5,22450
w 0,8*0,8*1,35*6 5,18400
w 0,2*0,2*1,35*6 0,32400
w Součet 10,73250

2 *
131201119ROO Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za m3 | w J325Q

| lepivost, v hornině 3, i
11,80 j 126,64

pp Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,

Poznámka k položce
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 mod okraje jámy nebo s naložením na dopravní
prostředek,

3 K
162701105R00 Vodorovné Přemístění výkopku: horn.ny 1 až 4, na m3 10i73250 106,20 1 139,79'

vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost pres 9
000 do 10 000 m
Poznámka k položce

P po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
zpáteční cesta vozidla.

i Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za I

■ 4 K 1627011D9R00 každých dalších i započatých 1 000 m pres 10 000 m m3 j 53,66250 10,60 568,82:
z horniny 1 až 4
Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4
Poznámka k položce

p po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti.
zpáteční cesta vozidla.

w Odkaz na mn položky poradí 4 2929,32468*5
w 10,7325*5 53,66250
vv Součet 53,66250

5 K
Nakládáni, skládání, překládání neulehlého výkopku _

167W1102R0O nakládánivýkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3i 1°'7325°
i i

85,00- 912,26.

Nakládání, skládání, překládám neulehlého výkopku nakládání výkopku
přes 100 m3, z hominy 1 až 4

6 K 199000002R00 ! Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 I 10,73250 701,30 7 526,70

PP Poplatky za skládku horniny 1- 4

D 2 Základy a zvláštní zakládání 15 049,41
7 K 271571111R00 'Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, m3 0,60300 1 033,70 623,32'

PP Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,

w pod zákl .desku 82,9*23,3*0,1
w základy pro tepelná čerpadla 4,92*0.5*0,05*2
w patky pro schodiště 0,8*0,8*0,05*6
vv -0.8*0.8*0,05*6 -0,19200
vv 0,9*2.15*0,1*2 0,38700
vv 0,8*0,8*0,1*6 0,38400
w 0.2*0,2*0.1*6 0,02400
vv Součet 0,60300

, 8 K 275313711R00 Beton základových patek prostý třídy C 25/30 m3 6,64500 4 130,00' 27 443,85,

PP Beton základových patek prostý třídy C 25/30

w patky pod schodiště 6*0,8*0,8*1,05
w -6*0,8*0.8*1,05 -4.03200
w "dle výkresu č D 1 2 2 2 05 a 06"
w 0.8*2.15*1.35*2 4,64400
w 0.8*0,8*1.35*6 5 18400
w 0,2*0,2*1.35*6 0.32400
w 0.2*0 2*0 35*6 0.08400
w 0.2*3.15*0.35*2 0,44100
vv Součet 6.64500

9 K 275351215R00 Bedněni stěn základových patek zřízeni m2 -13,79000 708.00 -9 763,32
pp Bedněni stěn základových patek zřízeni

Strana 2 z ~i



W D1.2 : (13,8*1,8+13.825*1,8+9,25*1,8*2+13,75*1.8+13,8*1,8)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

p

w 
w 
w 
w 
w 
w

Poznámka k položce
bednění svislé nebo Šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.
"dle výkresu č D 1 2.2 2 05 a 06"
-6*0,8*4*1.05
0,8*0,35*6
6,7*0,35*2
patky pod schodiště : 6*0,8*4*1,05
Součet

-20,16000
1,68000
4.69000

-13,79000
10 I K 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 -13,79000 236,00 -3 254,44

PP

p

Bedněni stěn základových patek odstraněni
Poznámka k položce
bedněni svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo 
zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách Šachtách, včetně případných vzpěr.

D 4 Vodorovné konstrukce 97 368,18
I 

11 ' K 411321414R00

Beton stropů železový stropů deskových, desek 
plochých střech, desek balkónových, desek hřibových 
stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez 
výztuže) třidv C 25/30

m3 1,41750 4 484,00 6 356,07

I
PP

w 
w 
w

Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek 
balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, 
železový (bez výztuže) třídy C 25/30
"D3 02, D3 03dle výkresu č D.1 2.2 2 04"
2,25*3.5*0,18
Součet

1,41750
1,41750

| 12 K 4113512O3R00
Bednění stropů deskových včetně podpěrné 
konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízeni m2 7,87500 944,00 7 434,00

PP

p

w

Bedněni stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m 
pres 5 do 10 kPa, - zřízení
Poznámka k položce
s pomocným lešením
D1.1 : (16,84*20,9-3,55*4,65)

w D2.1 . (16,84*20,9-3,55*4,65)
w D3.01 : 3,5*2,5
w 2,25*3,5 7,87500
w Součet 7,87500

13 K 4113512Q4R00
Ďedněni stropu deskových včetně podpěrné 
konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
odstranění

m2 7,87500 354,00 2 787,75

pp Bedněni stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m
přes 5 do 10 kPa, - odstranění

p Poznámka k položce:
s pomocným lešením

d4 * 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) | t I 0,14175; 37760,00. 5 352,48

PP Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)
Poznámka k položce
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových

p (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových
nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých 
střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních 
prvků.

W 1,4175*0,1 0,14175
W Součet 0,14175

15 K I413321414R00 |Beton nosníků železový třídy C 25/30 m3 3,15408 4 484,00, 14 142,89 I
PP Beton nosníků železový třídy C 25/30

Poznámka k položce.
p včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků,

rámových příčlí, ztužidel. konzol vodorovných táhel a podobných 
tyčových konstrukcí,

W P1.1 2*6,845*0,25*0,875
W P1 ,MP 2,0*0,25*0,5
W P1.2 -3.15*0,25*0.875
W P1.3.2*9,125*0,4*0,75
W P1 4'12,37*0,4*0,75
W P 1.5.6,57*0,3*0,53
W P1.6 • 5.65*0,25*0.875
W P1 7 7,5*0,3*0,6
W P1.8 2*2,6*0,21*0.75
W P2.1 :3.55*0.25*0,75
W P2 2 - 3.55*0.25*1,0
W P2 3 : 2*10,05*0,3*0,6
W P2.4 7,0*0,25*1,1
W P2.5 6,57*0,3*0,53
W P2.MP 2,0*0.25*0.755
W P2 6 2.0*0,25*0.75
W P2.7.5,25*0.25*0,75
W P2 8 7,5*0,3*0,73
W P2 9 3,5*0,25*0,5
W P2-10.2*2,6*0,25*0,5
W P3 01 : 15,4*0.25*0.71
W P3 02 : 2,0*0,25*0,71
W P3.03 3,3*0,25*0,71
W P4 04 16,44*0,4*0,71
W P3.05 13.09*0,4*0,71
W P3 06 2*10,05*0,25*0,46
W P3 07 2*0.25*0,2*0,2
W P3 08 1,15*0,25’0,25
w "P1 09, P1 10+4 ks překladů "
W 0,25*0,5*4.175 0,52188
W 0.3*0.64*7.85 1,50720
W 0.25*0.25*4,5*4 1.12500
W___________________ Součet_______    3.15408___________________________________________________________

16 K 413351107R00 Bedněni nosníků zřízeni m2 30,80775 1 062,00 32 717 83
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pp Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Bednění nosníků zřízeni
Poznámka k položce
stěnových volných trámů, průvlaků. jeřábových drah, rámových příčil.
ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s
náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru 
zalomeného nebo půdorysné zakřiveného Bez podpěrné konstrukce 
Včetně distančních prvků

w P1 1 2*6,845*(0,25+0,875*2)
w P1 MP 2,0*(0,25+0,5*2)
w P1.2 3,15*(0.25+0,875*2)
w P1 3 2*9,125*(0,4+0,75*2)
w P1 4 12.37*(0,4+0,75*2)
w P1 5'6,57*(0.3+0,53*2)
w P1 6 ■ 5,65*(0,25+0,875*2)
w P1 7 - 7,5*(0,3+0,6*2)
w P1 8 : 2*2,6*(0,21+0,75*2)
vv P2 1 - 3,55*(0,25+0,75*2)
w P2.2' 3,55*(0,25+1,0*2)
w P2.3 2*10,05*(0.3+0,6*2)
w P2 4 : 7,0*(0,25+1,1*2)
w P2.5 :6.57*(0.3+0.53*2)
w P2.MP . 2,0*(0,25+0,755*2)
w P2 6 2,0*(0,25+0,75*2)
w P2.7 : 5,25*(0,25+0,75*2)
w P2.8 7,5*(0,3+0,73*2)
w P2.9 3,5*(0,25+0.5*2)
w P2.10 2*2,6*(0,25+0,5*2)
w P3.01 15,4*(0,25+0,71*2)
w P3.02.2,0*(0,25+0.71*2)
w P3.03 3,3*(0,25+0,71*2)
w P4 04 16,44*(0.4+0.71*2)
w P3.05 13,09*(0,4+0.71*2)
w P3.06 : 2*10,05*(0,25+0,46*2)
w P3.07 2*0.25*0,2*4
w P3 08 : 1,15*0,25*4
w 1,25*4,175 5,21875
w 1,54*7.85 12,08900
w 0,75*4,5*4 13,50000
w Součet 30,80775

17 K 413351108R00 Bedněni nosníků odstranění m2 30,80775 354,00 10 905,94

PP Bednění nosníků odstranění
Poznámka k položce
stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčil,
ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s
náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru 
zalomeného nebo půdorysné zakřiveného Bez podpěrné konstrukce 
Včetně distančních prvků.

18 K 413351213R00
Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10

m2 7,89875 628,90 4 967,52
kPa, - zřízeni

PP Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, - zřízení
Poznámka k položce

P a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4m a se zesílením dna bednění, 
na plochu půdorysu

w P1 1 2*2,0*2*0,25
w P1 MP : 2,0*0.25
w P1.2.2,9*0,25
w P1.3 2*4.35*0,25
w P1 4 (4,295+3,15+4,125)*0,25
w P1 5 6,57*0,3
w P1 6 2,0*2*0,25
w P1.7: 5,14*0,3
w P1 8 2*2.25*0,21
w P2.1 : (2,0*4+3,0)*0,25
w P2 2 : 3,0*0,25
w P2 3 2*(5,275+4,475)*0,3
w P2 4 3.0*2*0,25
w P2.5 6,57*0,3
w P2.MP : 2,0*0,25
w P2.6 : 2,0*0,25
w P2 7 2,0*2*0,25
w P2.8 5,14*0,3
w P2 9 - 3,0*0.25
w P2.10: 2*2.1*0.25
w P3 01 . (2,0*4+3,0)*0,25
w P3 02 : 2,0*0,25
w P3.03 : 3,3*0,25
w P4 04 (6,273+3,298+6,271)*0,4
w P3.05 . (6.57+6.27)*0,4
w P3 06,2*(4,75+4.8)*0.25
w P3.07 2*0,25*0,2
w P3.08 1,15*0,25
w 0,25*4,175 1,04375
w 0,3*7,85 2,35500
w 0,25*4,5*4 4,50000
w Součet 7,89875

19 K 413351214R00
Podpěrná konstrukce bedněni nosníků přes 5 do 10 
kPa, odstraněni

m2 7,89875 100,50 793,82'

PP Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa. odstraněni 
Poznámka k položce

p a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bedněni 
na plochu půdorysu

20 K 413361821 R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) i 0,31541 37 760,00 11 909,88

Poznámka k položce
stěnových, volných trámu, rámů průvlaků nosníků jeřábových drah

p rámových příčil, patrových i mezipatrových ztužidel konzol vodorovných
táhel trámů obrubnich a výztužných lemujících nebo vyztužujících 
stropní a podobné střešní konstrukce Včetně distančních pivku

VV 3 15408*0 1 0.31541
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Bouráni zdivá nadzakladoveno z cihel nebo tvařme z dutých cihel nebo

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Součet 0,31541

d 61 Úpravy povrchů vnitřní -4153,31
21 K 611421133R00

Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové 
omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů 
rovných štukové

m2 -12,35000 336,30
l

-4 153,31
1

pp Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitrní
vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové
Poznámka k položce

P a pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5
kPa,

d 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 443,65
22 K 631312621R00 i Mazanina z betonu prostého tl přes 50 do 80 mm třídy 

C 20/25,
m3 j 1,23680 4 401,40 5 443,651

PP Mazanina z betonu prostého tl pres 50 do 80 mm třídy C 20/25,
p Poznámka k položce.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladitkem
W skladba S-F1 -1 np (1473.59-12,52*2-19,35*4)*0,082
W 30,92*0,04 1,23680
VV Součet 1,23680

o 99 Staveništní přesun hmot 3 499,58
23 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 

výšky přes 6 do 12 m
t 13,25600 264,00 3 499,58

pp Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12
m
Poznámka k položce

p přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801}. budovy pro
bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukci zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

d D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 497,07
24 K

PP

979082111R00 Vnítrostaveništní doprava suti do 10 m
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

t 4,22900 23,00 97,27

25 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 21,14500 3,00 63,44
PP Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
W 4,229*5 21,14500

26 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 4,22900 50,00 211,45

PP Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

27 K 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 42,29000 5,00 211,45

PP Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m

28 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění 4,22900 6,00 25,37
PP Uložení suti na skládku bez zhutnění

29 K 97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí 4,22900 210,00 888,09 1
PP 10 % příměsí

d HSV Práce a dodávky HSV 121 438,23
0 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 323,06

30 K 311238144R00

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 
mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, 
součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro 
zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,

m2 9,90000 2 159,40 21 378,06

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, ,
PP charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla

U=0,55 W/m2 K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,

W "přezděni parapetů"
W 0.75*(4,2-0.9)*4 9,90000
W Součet 9.90000

I3'
K 317998111 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 50 

mm
m 18,00000 52,50 945,00 CS ÚRS 2019 02

pp Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm,
tloušťky pres 30 do 50 mm

W 4,5*4 18,00000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 32 472,44

32 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 I 30,92000 155,40 4 804,97 CS ÚRS 2019 02

pp Potaženi vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných
konstrukci stropů rovných

W "strop kotelny"
W 30,92 30,92000
W Součet 30,92000

i 33 K 621221101
Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlnv s kolmou orientací tl do 40 mm

m2 30,92000 812,80 25 131,78 CS ÚRS 2019 02

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek
PP z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky

desek do 40 mm

34 M 63151505
i deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
[kolmé vlákno Á=0,041 tl 20mm

' m2 31,53840 80,40
I

2 535,69 CS URS 2019 02

pp deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno
A=0,041 tl 20mm

W 30,92*1,02'Přepočtené koeficientem množství 31,53840

D 9__________ Ostatní konstrukce a práce, bourání___ __________________ ____________ _____________ 66 642,73 _________
35 K 962032432 Bouráni zdivá cihelných z dutých nebo plných c.hel i m3 ■ ,,97000 582 W 1 728,84 CS ÚRS 2019 02

pálených i nepálených na MV nebo MVC pres 1 m3 .

PP tvárnic pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebe
vapenccementovou. obiemu přes ■ m3

vv "přezděni parapetů"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 0,75*(4,2-0,9)*0,3*4 2,97000
w Součet 2,97000

36 K ;973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC . .7 r i kus 4,00000
pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

239,60' 958,40 CS URS2019 02

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou 
nebo vapenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl do 300 mm

37 K 1977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 
stavebních materiálů-dodatečné do ŽB kci pro ZTI, 
elektro, ÚT

m 5,60000 1 920,60 10 755,36 CS ÚRS 2019 02

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
pp (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35

do 40 mm
W 5,6 5,60000

38
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 

K 977151115 istavebnich materiálů-dodatečné do ŽB kci pro ZTI,
I elektro. ÚT

m 12,00000 2 168,10: 26 017,20 CS ÚRS 2019 02

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
PP (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60

do 70 mm
W 12 12,00000

39 k 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm 
do stavebních materiálů-dodatečné do ŽB kci pro ZTI, 
elektro, ÚT

m 6,90000 2 871,00 19 809,90 CS ÚRS 2019 02

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
pp (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru pres

100 do 110 mm
W 5.7+1.2 6,90000

40 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm 
do stavebních materiálů-dodatečné do ŽB kci pro ZTI, 
elektro. ÚT

m 0,75000 3 138,30 2 353,73 CS ÚRS 2019 02

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
pp (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru pres

120 do 130 mm
W 0,75 0,75000

41 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm 
do stavebních materiálů-dodatečné do ŽB kci pro ZTI, 
elektro. ÚT

m 1,50000 3 346,20 5 019,30 CSÚRS 2019 02

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
pp (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes

130 do 150 mm
W 1,5 1,50000

d 713 Izolace tepelné 5 270,60

42 K 28375769 AR
deska izolační EPS 200, pěnový polystyren, povrch 
hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK, obj 
hmotnost 30,00 kg/m3

m3 -4,54524 1 941,10 -8 822,77

deska izolační EPS 200, pěnový polystyren, povrch hladký; součinitel
PF tepelné vodivosti 0,034 W/mK, obj. hmotnost 30,00 kg/m3

W skladba S-F1 - 1.np : 1473,59*0,14*1,05
W -30,92*0.14*1,05 -4,54524
W Součet -4,54524

43 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPa tl 100mm

m2 32.46600 416,80 13 531,83 CSÚRS 2019 02

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl
PP 100mm

W 30,92*1,05 32,46600

44 K 713120823
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl přes 100 mm

m2 30,92000 15,10 466,89 CS ÚRS 2019 02

Odstraněni tepelné izolace podlah z rohoži, pásů, dílců, desek, bloků 
pp podlah volně kladených nebo mezí trámy z polystyrenu, tloušťka izolace

suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

45 K 998713202ROO
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 
12 m

% 47,09060 2,01 94,65

pp Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m
Poznámka k položce 
50 m vodorovně

d 776 Podlahy povlakové -19 472,26

46 K 28412393R
podlahovina PVC v rolích, š ~ 2 000,0 mm, I = 23 000 
mm, tl 2,00 mm, heterogenní; povrch úprava 
polyuretan, protiskluzná, oblast komerční, průmyslová

-35,55800 325,70 -11 581,24

podlahovina PVC v rolích, š = 2 000,0 mm, I = 23 000 mm, tl. 2,00 mm,
pp heterogenní, povrch úprava polyuretan; protiskluzná, oblast komerční,

průmyslová
W -30,92*1,15 -35,55800
W Součet -35,55800

47 K 776521100RT1
Lepení povlakových podlah z plastů Lepení 
povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,

m2 -30,92000 253,70 -7 844,40

Lepení povlakových podlán z plastů Lepeni povlakových podlah z plastů
- pásy z PVC. montáž,

W -30,92 -30,92000
W Součet -30,92000

48 K 998776202R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky 
do 12 m

% -194,25640 0,24 -46,62

PP

P

D

Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m
Poznámka l< položce 
vodorovně do 50 m

784 Malby 1 385,22
A n , Malby z malířských směsí disperzní, penetrace

49 K 7844500 jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá______________
Malby z malířských směsi disperzní, penetrace jednonásobná, malba 
dvojnásobná bila

d PSV Práce a dodávky PSV
d 711 Izolace proti vodě

m2 30,92000 44,80 1 385,22

43 988,00
15 904,73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 711210020RAO
Izolace štěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , 
dvousložkovou pružnou izolaci, proti vlhkosti, včetně 
těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 30,92000 495,60 15 323,95

pp Izolace štěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou
izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

51 K 998711202R00 : Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 153,23950 3,79 580,78:

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m
Poznámka k položce

P 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště
půdorysné plochy objektu

D 771 Podlahy z dlaždic 28 083.27
52 K 771474112

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm m 22,40000 99,00

I
2 217,60iCS URS 2019 02

pp Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

W (6,95+4,25)*2 22,40000
W Součet 22,40000

53 M 59761416
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm

kus 90,25632 43.70 3 944.20 CS ÚRS 2019 02

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm

W 22,4*3,33*1,1 82,05120
W 82,0512*1,1’Přepočtené koeficientem množství 90,25632

54 K 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 30,92000 410,90 12 705,03 CSÚRS 2019 02

pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

55 M 59761003r dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12 ks/m2

m2 34,01200 220.00 7 482,64

PP dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2
W 30,92*1,1'Přepočtené koeficientem množství 34,01200

56 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m % 263,49470 6,58 1 733,80 CS URS 2019 02

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z
PP ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

Celkem + 
Celkem-

328 257,79
-45 466,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I oddělení
Objekt:

2 - Změnové listy
Soupis

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
20 - Dopočet podkrovní lávky vč úpravy VZT

Poznámka:

KSO
Místo:

CC-CZ 
Datum. 11.01.2021

Zadavatel: ič- 70889546
Královéhradecký kraj - DIČ CZ70889546

Zhotovitel IČ: 25957481
202 - Jiří Hovorka DIČ CZ25957481

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Cena bez DPH 12 912,33

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

12 912,33

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

1 936,85

Cena s DPH V CZK 14 849,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko patum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba-

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení
Obiekt:

2 - Změnové listy 
Soupis.

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4:
20 - Dopočet podkrovní lávky vč úpravy VZT

Místo:

Zadavatel
Zhotovitel

Královéhradecký kraj - 
202 - Jiří Hovorka

Datum

Projektant
Zpracovatel:

11.01.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d 02 Zařízení č. 2 - větrání multifunkčních místností a sesterny v

12 912,33

.NP -11 485,10

1 K Pol_0012

Protipožárni/Tepelná izolace tloušťky 50 mm s AI 
polepem, materiál z kamenné vlny s objemovou, 
hmotnosti 65 kg/m3 Mm protipožární odolnost El 30 
Včetně izolační pásky

i

m2 I -81,00000 453,10 -36 701,10

Protipožárni/Tepelná izolace tloušťky 50 mm s AI polepem, materiál z
PP kamenné vlny s objemovou, hmotnosti 65 kg/m3. Min protipožární

odolnost El 30 Včetně izolační oáskv.

2 K Pol__ 0041
Tepelná izolace tloušťky 60 mm s AI polepem, 
Orientační hodnota součinitel tepelné vodivostí 0,046, 
W/m*K Včetně izolační páskv

m2 81,00000 354,00 28 674,00

pp Tepelná izolace tloušťky 60 mm s AI polepem Orientační hodnota
součinitel tepelné vodivosti 0,046, W/m’K. Včetně izolační pásky

3 K Pol__0044
Spojovací/těsníci, montážní, závěsný a podpěrný 
materiál

kpl -1,00000 3 458,00 -3 458,00

PP Spojovaci/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

d 03 Zařízení č. 3 - větrání kanceláře v 3.NP -14 274,35
4 K Pol_0009

Spiro potrubí pozinkované D 250 mm, vč 50 % 
tvarovek

bm -5,00000 404,20 -2 021,00

PP Spiro potrubí pozinkované D 250 mm, vč 50 % tvarovek

5 K Pol__ 0012

Protipožárni/Tepelná izolace tloušťky 50 mm s Ai 
polepem, materiál z kamenné vlny s objemovou, 
hmotností 65 kg/m3. Min* protipožární odolnost El 30 
Včetně izolační páskv.

m2 -112,50000 453,10 -50 973,75

Protipožárni/Tepelná izolace tloušťky 50 mm s AI polepem, materiál z
PP kamenné vlny s objemovou, hmotností 65 kg/m3, Min, protipožární

odolnost El 30 Včetně izolační oáskv

6 K Pol_0063
Spiro potrubí pozinkované D 160 mm, vč. 40 % 
tvarovek

bm -20,00000 234,60 -4 692,00

PP Spiro potrubí pozinkované D 160 mm, vč. 40 % tvarovek

7 K Pol—0069
Ohebná AI hadice s tepelnou izolací ti. 50 mm, D 160 
mm

bm 24,00000 401,70 9 640,80

pp Ohebná AI hadice s tepelnou izolací tl 50 mm, D 160 mm

8 K Pol_0070
Tepelná izolace tloušťky 60 mm s AI polepem 
Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046, 
W/m*K. Včetně izolační pásky

m2 95,40000 354,00 33 771,60

Tepelná izolace tloušťky 60 mm s AI polepem. Orientační hodnota 
součinitel tepelné vodivosti 0,046, W/m*K. Včetně izolační pásky

d 20 Společné položky pro zařízení č.1 až 19 -5 769,90
9 K Pol—0213 Doprava kpl -1,00000 4 819,90 -4 819,90

PP Doprava

10 K Poi_0214 Vnitrostaveništní přesun hmot kpl -1,00000 950,00 -950,00
pp Vnitrostaveništní přesun hmot

d 762 Konstrukce tesařské 44 441,68
11 : K 60725014R

deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké, 
strana nebroušená, hrana rovná, tl = 18,0 mm

m2 -63,96500 253,70 -16 227,92

deska dřevoštěpková tňvrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená,
hrana rovná, tl = 18,0 mm

W -58,15*1,1 -63,96500
W Součet -63,96500

12 K 762123110
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 100 cm2

m 422,18000 115,80 48 888,44 CS ÚRS 2019 02

Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolku,
□růřezové olochy do 100 cm2

W -31,5*4*1.2*1,1 -166,32000
W -4*8*1,2*1,1 -42,24000
W -8*12*1,2*1,1 -126,72000
W -5*2*1,2*1,1 -13,20000
W 100+108+425,33+137,33 770,66000
w Součet 422,18000

13’ M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m . m3 6,65338 6 593.40 43 868,40 CS ÚRS 2019 02

pp hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
W 1.5+0,81+6,38+1,03 9,72000
W -316,8*0,2*0,04*1,1*1.1 -3,06662
w _______ Součet____________________ j________________________________________ 6.65338_________ ________________________________________________

14 K 762341220R00 Bedněni a laťováni montáž bedněni z velkoplošných m2 .58 15000 182.90 -10 635 64
_ ____ desek na bázi dřeva_______________________ __ ________________________________________________________________________ ______

Bedněni a lat ováni montáž bedněni z velkoplošných desek na bázi
PP j-dreva
VV -35-173.16 -208.16000

Siréna 7 7 3



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 35,22+114,79 150,01000
w Součet -58,15000

15 ! K 762395O0OROO Spojovací a ochranné prostředky svory. prkna, hřebíky, 
pásová ocel, vruty, impregnace m3 ' 5,50201 , 1 121,00, 6 167,75

pp Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty, impregnace

w -63,965*0,018 -1,15137
w 6,65338 6,65338
w Součet 5,50201

16 K 7623950r Podpěrná tesařská konstrukce pro VZT kus -3,00000 10 000,00 -30 ooo.oo: “]
PP Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty impregnace

17 K 9987S2203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech 
výšky do 24 m % 420,61030 5,66 2 380,65

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech vyšky do 24 m

P Poznámka k položce. 
50 m vodorovné

Celkem +
Celkem -

173 391,64
-160 479,31



krycí list soupisu prací
Stavba

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení 
Objekt:

2 - Změnové listy
Soupis

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
21 - Odpočet polohovacích van

Poznámka:

KSČ: 
Místo

CC-CZ.
Datum 11 01 2021

Zadavatel: IČ: 70889546
Královéhradecký kraj - DIČ CZ70889546

Zhotovitel: IČ: 25957481
202 - Jiří Hovorka DIČ CZ25957481

Projektant IČ:
DIČ:

Zpracovatel. IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -696 061,40

Základ dané Sazba dané Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -696 061,40 15,00% -104 409,21

Cena s DPH v CZK -800 470,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis- Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení
Objekt

2 - Změnové listy
Soupis:

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
21 - Odpočet polohovacích van

Místo

Zadavatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj - 
202 - Jiří Hovorka

Datum

Projektant 
Zpracovatel

11 01 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -696 061,40

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -696 061,40
1 K 725229102 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové soubor -2,00000 7 552,00 -15 104,00

PP Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové

2 K 7252291021
Vana skloakralátová poíohovatelná pro osoby ZTP 830 
x 2130 mm výška 1170 mm, 200 I, s ukotvením na, 
jedné straně k podlaze, zdvih 650-1200 mm

soubor -2,00000 340 478,70

I
-680 957,40;
______________________ i______________________

PP
Vana skloakralátová poíohovatelná pro osoby ZTP 330 x 2130 mm 
výška 1170 mm, 2001, s ukotvením na, jedné straně k podlaze, zdvih 
650-1200 mm

Celkem + 0
Celkem- -696 061,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

DD Tmavý Důl-PD novostavba I oddělení 
Objekt:

2 - Změnové listy
Soupis:

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
22 - Změna keramických obkladů

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo Datum. 11 01 2021

Zadavatel'
Královéhradecký kraj -

IČ: 70889546
DIČ CZ70889546

Zhotovitel'
202 - Jiří Hovorka

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ
DIČ:

-------- ——----------- ----------------------------------------- -—---------------------------- -—-------------—--------------- --------------
Cena bez DPH -68 802,45

Základ daně
dph základní 0,00

snížená -68 802,45

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% -10 320,37

Cena s DPH v CZK -79 122,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. odděleni 
Objekt

2 - Změnové listy
Soupis

1 - Odsouhlasené

Úroveň 4
22 - Změna keramických obkladů

Misto. Datum. 11 01 2021

Zadavatel Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 - Jiří Hovorka

Projektant:
Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -68 802,45

d 781 Obklady keramické -68 802,45
1 K 781474115

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 1 468,20300 516,80 758 767,31 CSÚRS 2019 02

pp Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých pres 22 do 25 ks/m2

W 1427.623 1 427,62300
W "m.Č. 127"
W 27,5 27.50000
w "3 ks umyvadla"
W 1,5*1 *3 4,50000
W "m.č. 168 a 248"
W 3,9*1,1*2 8,58000
W Součet 1 468,20300

K 7814742rr
D+ M balkónová lišta s okapmcí elox.hliník přírodní 
vč spojek

m 136,60000 236,40 32 292,24

pp Montáž obkladů vnitrních stěn z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem maloformátových z listel, výšky do 55 mm

3 K 781475120R00
Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 
kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do 
flexibilního tmele

m2 -1 427,63200 613,60 -875 995,00

pp Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300
x 600 mm. , kladených do flexibilního tmele

4 K 597813740R
obklad keramický š = 298 mm; I = 598 mm; h = 10,0 
mm. pro interiér; barva bílá, mat

m2 -1 598,94784 413,00 -660 365,46

obklad keramický š = 298 mm, 1 = 598 mm, h = 10,0 mm, pro interiér; 
barva bílá; mat

5 M 59761039r
obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 200*200 
mm barevný

m2 1 644,38736 413,00 679 131,98

PP obklad keramický hladký pres 22 do 25ks/m2
W 1468,203*1,12 1 644,38736
W Součet 1 644.38736

6 K 998781202R00
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky 
do 12 m

% -661,68930 3,98 -2 633,52

pp Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m

Celkem +
Celkem -

1 470 191,53
-1 538 993,98
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Projekt: DD Tmavý Důl 
Zpracoval: Lumidée , Ing. Jan Novotný 
Datum: 3. 12. 2020

■COBRP -
Z

■ lighting solutions & ideas (
'uminee



Kód A: Fošnová, Tortuga, 17 W, 1368 Im, 3000 K, IP 54, D=305 mm

'lllFosnoua

I 
LT> 
O 
m



Kód AN: Fošnová, Tortuga, 18 W, 1368 Im, 3000 K, IP 54, D=305 
mm, NZ 3 hodiny

Wosnoua



Kód B: Fošnová, Tortuga, 28 W, 2403 Im, 3000 K, IP 54, D=400 mm

HilhMFosnoua



Kód C: Disano, LED Panel, 33 W, 3348 Im, 3000 K, IP 43, 
696x696x12 mm + přisazený rámeček

riisanu
illuminazione

59
6

596



Kód CN: Disano, LED Panel, 33 W, 3348 Im, 3000 K, IP 43,
696x696x12 mm + přisazený rámeček + NZ 1 hodina

riisanu
illuminazione

12

LTl

596



Kód D: Disano, Comfort Panel, 35 W, 3523 Im, 4000 K, IP 54,
696x696x82 mm

riisana
illuminazione

J . I
I 596 |

I 614 |

s k P -
596 | S ((l

»



Kód DN: Disano, Comfort Panel, 35 W, 3523 Im, 4000 K, IP 54
696x696x82 mm + NZ 1 hodina

disano
illuminazione

I 8
2 |



Kód E: Disano, LED Panel, 33 W, 3348 Im, 3000 K, IP 43,
696x696x12 mm

disano
illuminazione

12

O'* 
LT>

596



Kód EN: Disano, LED Panel, 33 W, 3348 Im, 3000 K, IP 43, 
696x696x12 mm + NZ 1 hodina

riisann
illuminazione

596

o



Kód G: Fošnová, Slim Lex 1.0 B, 12 W, 930 Im, 3000 K, IP44, 
D=167 mm
1,1

rosnoua

0167

0167

0155-160

127



Kód KN: Disano, Globo, 14 W, 1441 Im, 3000 K, IP 65, D=300 mm 
+ NZ 1 hodina

disano
illuminazione



Kód H: Azzardo, Cross 1, 1x40 W, E14, IP 20 + LED žárovka 7 W, 
830, E14

A2 zardo

Cross 1
MB 758-1

EU 1x40W 

metal/giass 

šarm nicked white



Kód J: Trevos, Prima, 24 W, 3550 Im, 4000 K, IP 66, 1572x95x100 
mm, venkovní teplota -40°C až + 65°C

TREEEVOS

Kód Typ
Teplota 

okolí 
Í’CJ

Světelný tok 
LEO modulů 

[tm]

Světelný tok Spotřeba 
svítidla svítidla
[ImJ [W]

Účinnost 
svítidla 
[Im/W]

Hmotnost 
netto 
[kg]

A 
[mm]

0 
[mm]

Dc teploty okolí až -.± = (*> *; JL * — a K.3 J B D C*v3 V 0! • i C3 l ' - • ta Z *J rsAsiucentí-i paLykarborá'

LEDWAJt 1 51: PCc 40D(X*8^*w 6 z 4000 3550 2- ’4S ? - z: . 7 9 940

.'COj.j PRtMa lED i Sít PCc 5500/843 oC 5500 u73ÍI 32 i 0 41

>80

CRI

4000 K



Kód N: Normalux, Extraplana, 90 Im, IP 44, samostatnost 1 hodina

NORMALUX

325

Reference Lumens Duration Lamp Battery Power Operation mode
LED 0 25W Ni-Cd 3 6V:750mAh Nor- Maintained



Počty svítidel R5

1 NP

místo A je B 
místo A je B 
o jednu nouzi

A AN B c CN D DN E EN H N
101 zádveři

7 7 1
| fOimlnlllUiilhlk.'ilIml ‘iiinr.l I 4

I nlilliiithlkóll nil iiiosl 4
lfi'li)|ll|i||tiúiíik.;1il inHifNál 4

Ili.ijsOCiAlní }i|.lcOVill> ;> 9
___ 104J výtah

1051 výtah
I___ _■__________________________ I 1
l_j£l _________________ I 2

103 mspetóni pokoj 5 1
109 pokoj sester 3 1

WQ WC 1
tu 1
l 12 WC 1

fřjB ___ I 1
114 potoi. . __________ 2 1
115 ^wczip. ... 1
116 pokoj 2 1
117 k-r WC Ztp_. 1
118 22*01______  __ 2 1

■ 119 k<- wc zip 1
120 pokoj 2 1

L 121 kř WC Ztp 1
122 pokoj 2 1
123 k*-wcztp 1
124 pokoj 2 1

I čistá prádlo 2
| I2í>|oklad ápioovó prádlo 2
i 127 sama m 1

128 wcm 1
. 129, T £• ~ ■ *- 2

4
1 13.1 wcž 1

šatna 4
pokoj 2 1

- T34 k- wdztp. 1
k» wc zip. 1

136 pokoj 2 1
137 pokoj 3 1

!' ' ■ - _ . 1
139 22*2!__________________ 2 1
140 1

!'• ■■ ■.> • 1
142 pokoj 2 1
Í43 pokoj 2 1
144 krwcztp 1

[ i4s chodba 5 6 2
pokoj 2 1
t-wcztp. ... \ __ 1

148 poRo‘ — ~ __ 1
1

150
____________________

muttifunkční mistnost 4
151 jídelna 4

potój--------- -------- _ 2 1
k* WCÍtp.. 1

. 154 ktwcap 1
155 P » 2 1
156 technická místnost 3 1
'57 pokoj 2 1

J58 ,K-w.;..,-igL 1
159 pokoj 2 1

k~ wcztp 1
r.iD) k ’ wc .-.ip. 1

162 pokoj 2 1
|| li>:;hi.ii<;lrrilnl<i').i 1
|| li t|!«>ii<:ulii.i 2 1

165 pokoj 2 1
ť' Í6Ó k+ wcžú- 1
L ”167 k+ wc ztp 1

168 ookoj 2 1
169 pokoj 2 1

: 170 k> wc ztp 1
171 chodba 5 6 2

180A lodžie
180B lodžie ___

přisazená svítidla
vestavná svítidla 600x600 rastr
přisazená svítidla
vestavná svítidla 600x600 rastr
přisazená svítidla
vestavná svítidla 600x600 rastr

C, CN přisazené
E, EN vestavné
D, DN vestavné, IP 65

červené jsou značena svítidla, která 
byla zménéna

V podkladech špatně značeno jako 138



Počty svítidel R5

2 NP Minus 1 AN

180C lodžie
180D lodžie
180E závětří
180F lodžie
180G lodžie

■2<H |i’)l<nll>i| 4 5 2
202 výtah
203 výtah

■ ’204 2
205 1
206 inspekční pokoj 5 1
207 pokoj sester 3 1
208 wc 1

: 209 předsíň wč 1
210 wc 1
21 item 8

I ■2r’|iiiiiltifiin!<ih)l místnost 11 1
213 ookoi 2 1
214 k+ wc ztp 1
215 pokoj 2 1
216 k* wc ztp 1
217 chodba 5 6 2
218 pokoj 2 1
219 k+ wc ztp 1

, 220 K+ wc ztp 1
221 pokoj 2 1
222 k+ wc ztp 1
223 pokoj 2 1
224 ke WC Ztp 1
225 pokoj 2 1
226 k* wc ztp 1
227 pokoj 2 1
228 k+ wc ztp 1
229 pokoj 2 1
230 POKOJ 2 1
231 k+ WC Z!paJjč 1 1
232 shoz

1
234 pokoi 2 1
235 pokoj 2 1
238 k t wc ztp 1
237 P<*OJ 2 1

k* wc ztp 1
239 muitifunkčni misinosti rehapilitace 8
240 2 1

- 241 khwcztp 1
242 k t wc ztp 1
243 pokoj 2 1
244 pokoj 1
245 k+ wc ztp 1

k+ wc ztp 1
2471 pokoj 2 1
'/'Ujtlwirjniln; 1 2 1

| jkl.ul 1
250 pokoj 2 1

_ 251
252
253

k+ wc ztp 1
1

pokoj 2 1
254 pokoj 2 1

1
' 256l|k+wcztp 1

257 pokoj 2 1
258 pokoj 2 1
259 k+ wc zip 1
260 ktWPZlp 1
261 pokoj 2 1
262 jídelna 4
263 multiftjnkčni místnost 4
264 pokoj 2 1

' 265 k+ wc ztp 1
266 pokoj 2 1
267 k+ wc ztp 1
268 chodba 5 6 2

270A lodžie
270B lodžie
270C lodžie

B místo A

přidáno EN, drive tam nebylo

Page 2



Pocty svítidel R5

3 NP

B místo A
B místo A
B místo A
B místo A

270D lodžie
270E lodžie
270F lodžie

| 30 l i |> ílnJb.i 2 5
| iWOij.'im.IlM 2 1

302 hlava šachty 2
1 303 výtah
II -.MibffrWvy_______ 1
i BSt ragfr-iťi % __ ; 1
L._^£ [y/C.______________ 1

tefe-W>Vv.'_____________ 7 1
____________  ______ 1

| 3<H |!<iu 8
310 jlxilrliMlhí 8

| 311 j I*, li 10:11.11 6
| or^livui.ei.i,' 6
| 3l3|l<4ll<',oÍ;V 6
j Ol-slimnrdlOi 8
1 3I:> ■dili’/bi 2
I 3 h>[p'oi’ 1
1 3i/j/.t.-t;ji|.i<ií rnhliiiHt 8
| mjMncokV 12

A AN |B C CM D DN E EN H N
41 42| 15 1 45 10 2 249 53 0 11



ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

DD Tmavý Důl - PD novostavba I. Oddělení

§222-TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 133 499 142,45 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)? NE

Druh veřejné zakázky stavební práce
Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst.4) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 309 436,21 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (kodst. 4) - 203 006,27 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.4) + 2 864 775,34 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANOMéněpráce (kodst.4) - 2 722 241,61 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 3 174 211,55 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4)

Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

- 2 925 247,88 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

6 099 459 Kč < 137 366 000 Kč
Nejedná se o podstatnou

a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) změnu závazku.
b) (Změna ZzS /Smluvní cena) < 15 % 4,57% < 15,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena 133 499 142,45 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 77 086,99 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 3 123 298,98 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (kodst. 5) - 2 418 378,02 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 7 474 704,03 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANOMéněpráce (kodst. 5)___________________ - 7 086 835,26 Kč bez DPH
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 10 675 090,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 5) - 9 505 213,28 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 20 180 303,28 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou
Rl (Změna ZzS/Smluvní cena) < 50 % 15,12% < 50,00%

změnu závazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena 133 499 142,45 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 4 349 476,56 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související svícepracemi - 2 998 645,20 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisejícísvícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 11 132,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
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Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 1 865 881,49 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANOMéněpráce (6) souvisejícísvícepracemi - 565 582,38 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 6 226 490,05 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 

souvisejících s vícepracemi - 3 564 227,58 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 6) 

nesouvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

9 790 717,63 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

c) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 7,33% < 50,00%
změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

[Šmluvní cena 133 499 142,45 Kč bez DPH

(5)
Všechny vícepráce (k odst. 5) + 10 675 090,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (kodst. 5) 

související s vícepracemi
- 9 505 213,28 Kč bez DPH

(6)
Všechny vícepráce (k odst. 6) + 6 226 490,05 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (k odst. 6) 

související s vícepracemi
- 3 564 227,58 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

[Navýšení - souhrn z odst. 5, 6
|(vícepráce po odečtení méněprací) 3 832 139,19 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
0) (Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 2,87% < 30,00%

§222- TABULKA K ODSTAVCI 7
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč

[Rozdíl (méněpráce) (kodst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
|Cena původních (nahraz.) položek 4 712 564,46 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 POSUDEK|Cena nových položek 3 985 045,29 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 4 712 564 Kč > 3 985 045 Kč OK
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 727 519,17 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANOCena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 727 519,17 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 3
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 12 205 360,86 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 10 374 659,25 Kč bez DPH
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Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 830 701,61 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 133 499 142,45 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1 134 927 060,80 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2 135 022 024,53 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3 136 852 726,14 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 136 852 726,14 Kč bez DPH
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