
DODATEK č. 1 ^ i
SMLOUVY O DÍLO i.

uzavřené dne 26. 6. 2020 (ID č. 136 759) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník11), na akci

ID č. 142 899

„Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 - nástavba budovy"

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, 
hejtmanem Kraje Vysočina 
Ing. Josef Pelikán, Ing. Zdeněk Berka, 
odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
+420 564602204, +420 564602205 
708 90 749 
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený pro věci smluvní:

zástupce pro věci smluvní 
(změny, dodatky, atd.): 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

II. Předmět dodatku

C.U.B.E. a V.I.R. Tech., zastoupená společností 
C.U.B.E. s.r.o. na základě Společné smlouvy, která je 
přílohou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky 
ID: 136 759
Třebíč, Nad Zámkem 1072, PSČ 674 01 
Milanem Melicharem, jednatelem společnosti

Milanem Melicharem 
Milanem Melicharem 
606 224 941 
282 67 419 
CZ 282 67 419 
Fio banka, a.s.
2900603738/2010
vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 57458

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 6. 2020, ID č. 136 759 (dále jen 
“Smlouva") je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných 
projektových prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto 
posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Předmětem dodatku je dále změna 
termínu dokončení z důvodu vyprojektování změn.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 12 Smlouvy dohodly na uzavření 
dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:
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1) ČI. 2. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací 
uvedených v soupisu změn, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

2) ČI. 3. Místo a termín plnění, staveniště, článek 4.2 - termíny a plnění se mění a nově 
zní takto:
Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu článku 2, písm. a), b) smlouvy
- nej později do 120 dnů od podpisu smlouvy o provedení veřejné zakázky ID: 136 759 

se odevzdá projektová dokumentace pro stavební povolení

- nejpozději do 80 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení se odevzdá 
projektová dokumentace pro provedení díla

3) ČI. 4. Cena za dílo, odst. 6.1.1. se mění a nově zní takto 
4.2. Cena díla bez DPH

DPH 21%:
Cena díla celkem s DPH činí:

slovy: sedmsetčtyřitisícdvěstědvacet korun českých.

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 
Cena PD bez DPH:
DPH 21 %:
Cena PD s DPH celkem:

Cena víceprací - méněprací dle dodatí 
Cena víceprací bez DPH 
Cena méněprací bez DPH 
Cena více-méněprací bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy je tímto dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a 
souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně 
berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode 
dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.

ku č. 1:

468.000,00 Kč 
98.280,00 Kč

566.280,00 Kč

114.000,00 Kč 
0,00 Kč

114.000,00 Kč

582.000,00 Kč 
122.220,00 Kč
704.220,00 Kč
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Příloha: soupis změn (popis změn a jejich zhodnocení)

V Třebíči dne V Jihlavě

■ .....................................*................ /•............................

Milan Melichař, jednatel

řted Zémkum S07£ 674 O* V^&íc
mobil: (+450) STO 2S« 
firmaib info@cubc-projektij.c2 

& BBS 67 4©
DlÓ CZ2E5S74Í9

w^tUB6>Í^R0J€KTta

7"

Mgr/Vítězslav Schrek, MBA, 
hejtman Kraje Vysočina

/
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/
/
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Soupis změn - akce „Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 - nástavba
budovy"

Objednatel :
se sídlem:
zástupce pro věci technické;

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
Ing. Josef Pelikán

Zhotovitel: C.U.B.E. a V.I.R. Tech., zastoupená společností 
C.U.B.E. s.r.o. na základě Společné smlouvy, která je 
přílohou součástí této smlouvy

Soupis změn oproti studii a jejich vyhodnocení technikem OM:

Koordinační schůzky se zhotovitelem a ředitelem ZŠ proběhly 2.7.202 a 17.7.2020 v místě 
stavby.
Na první koordinační schůzce konané dne 2. 7. 2020 a dále v průběhu následujících dnů při 
prohlídce místa stavby a zpracování dokumentace stávajícího stavu objektu byly zjištěny 
skutečnosti, které nebyly obsaženy v zadávacích podkladech na výběr zhotovitele projektové 
dokumentace, nemohly být zjištěny při prohlídce místa plnění v průběhu výběrového řízení, 
ani nemohly být žádným jiným způsobem předpokládány. Další část požadavků na rozsah 
projektové dokumentace byla vznesena dodatečně, ze strany uživatele.

1)
Stavební úpravy části 1.NP - dodatečný požadavek uživatele po změně přístupu na školní 
zahradu a optimálního využití vnitřních prostor
- dispoziční úpravy v přízemí
- nové skladby podlah včetně podlahových krytin a čisticích zón
- nové vnitřní výplně otvorů
- zřízení dveřního otvoru v obvodovém zdivu včetně výplně otvoru
- obnova povrchových úprav vodorovných a svislých konstrukcí
- řešení prostorové akustiky
- instalace nových zařizovacích předmětů včetně jejich odkanalizování, přívodů vody, 
případně přípravy teplé vody
- úpravy silnoproudé elektrotechniky včetně osvětlení místností a výměny hlavní rozvodnice 
ve schodišťovém prostoru v 1.NP
- úpravy slaboproudých rozvodů
Vyhodnocení: úprava zlepší využití přízemí, nezmenší se třída a nezruší se kabinet

2)
Zřízení venkovní rampy pro bezbariérový přístup z budovy školy na pozemky v jižní části 
areálu školy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. - zjištění vzniklé při výškopisném 
zaměření zpevněných a zatravněných ploch navazujících na budovu školy po změně 
přístupu na školní zahradu a optimálního využití vnitřních prostor
- zastřešení rampy včetně návrhu a statického posouzení konstrukce a jejího upevnění
- nové skladby zpevněných ploch
- liniové žlaby
- odkanalizování zpevněných ploch
Vyhodnocení: úprava zmodernizuje stávající přístup na zahradu. Studie neměla dostatečně 
řešený přístup i pro vozíčkáře.

3)
Stavební úpravy navazující budovy tělocvičny - zjištěno při zaměření stávajícího stavu 
budovy školy
- rozměrová úprava okenního otvoru, který je v kolizi s navrženou přístavbou
- výměna výplně otvoru a souvisejících klempířských a truhlářských prvků



- související stavební úpravy
- související instalační úpravy
Vyhodnocení; nutné opatření vzhledem k požárně bezpečnostním předpisům

4)
Výměna kanalizační šachty a rekonstrukce části dešťové kanalizace v severní části budovy 
školy související s úpravou výškové konfigurace upraveného terénu a navazujících 
zpevněných ploch na přístavbu
- nová kanalizační šachta a liniové žlaby
- nové rozvody dešťové kanalizace odvádějící částečně srážkové vody ze sousedních budov
- nové související zpevněné plochy
Vyhodnocení: zjištěno pří zaměření stávajícího stavu budovy školy

5)
Přístavba sociálního zařízení pro bezbariérové užívání v severovýchodní části budovy školy 
v úrovni 1.NP
- zbourání venkovních ohradních zdí
- kácení dřevin
- stavební úpravy části stávajícího 1.NP v místě přístavby
- vytápění přístavby
- instalace nových zařizovacích předmětů včetně jejich odkanalizování, přívodů vody a 
přípravy teplé vody, ústředního topení
- likvidace srážkových vod
- rozvody a zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně osvětlení a bleskosvodu
- nucené větrání sociálního zařízení
- posouzení požárně nebezpečného prostoru zasahujícího nad sousední pozemek z hlediska 
požární bezpečnosti stavby a návrh realizace opatření
- statika přístavby a jejího založení

6)
Přemístění skladu z objektu na ulici Zahradníčkova v Třebíči a umístění v blízkosti vstupu do 
budovy školy - dodatečný požadavek uživatele
- stavební připravenost pro montáž a zprovoznění skladu
- základy, obvodové zdivo, úpravy povrchů, zpevněné plochy
- likvidace srážkových vod
Vyhodnocení; požadavek uživatele pro zachování skladu

7)
Zbourání nebo přemístění drobných staveb v jižní části budovy školy bránících realizaci 
navržených stavebních úprav - zjištěno při prohlídce stávajícího stavu budovy školy
Vyhodnocení: nutné opatření

8)
Úprava stávajících stavebních otvorů v obvodovém zdivu budovy školy, případně úprava 
stávajících výplní otvorů nebo jejich výměna, případně zřízení zábradlí v místech okenních 
otvorů nesplňujících požadavky na výšku parapetů podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. - zjištěno 
při prohlídce stávajícího stavu budovy školy
Vyhodnocení: zvolí se nejlevnější varianta např. zámek na okno

Z výše uvedených důvodů požadujeme projednání dodatečného rozsahu projekčních prací a 
souvisejících služeb, posunutí termínu pro dokončení díla a objektivního zvýšení nákladů na 
zhotovení projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností.



A)
Posunutí termínu pro dokončení díla
- pro výkonové fáze Zhotovení návrhu díla, Zhotovení dokumentace k územnímu řízení a 
Zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení požadujeme prodloužení termínu o 
30 kalendářních dnů proti termínu sjednanému v SOD
- pro výkonovou fázi Zhotovení projektové dokumentace pro provedení díla požadujeme 
prodloužení termínu o 20 kalendářních dnů proti termínu sjednanému v SOD

B) .„
Zvýšení nákladů na zhotovení projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností
- výkonová fáze Zhotovení návrhu díla: 13.000,- Kč bez DPH
- výkonová fáze Zhotovení dokumentace k územnímu řízení a výkonová fáze Zhotovení 
projektu díla pro vydání stavebního povolení: 53.000,- Kč bez DPH
- výkonová fáze Zhotovení projektové dokumentace pro provedení díla: 48.000,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení z hlediska obsahu projektové dokumentace podle SOD dále platí. 
Zpracoval: zhotovitel Milan Melichar
Vyhodnocení: OM s návrhy souhlasí. Ing. Josef Pelikán


