
Stavba

�íslo ZL:
Smlouva

Objednatel SVK PK

Zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.

Místo Plze� - Bory, Budova �. 16

�íslo revize ZL 1 Datum revize ZL 20.11.2020

Stru�ný 
název ZL:

Vliv na cenu díla: ano rozpo�et:  v p�íloze ZL

cena: 32 275,36 K� bez DPH
cena: -29 412,00 K� bez DPH
cena: 61 687,36 K� bez DPH
cena: 32 275,36 K� bez DPH
cena: 91 099,36 K� bez DPH

Vliv na termín dokon�ení : Ne Vliv na postupné termíny dle HMG Ne

Ano
Projektová dokumentace skute�ného provedení

P�ílohy : Položkový rozpo�et zm�n

Za zhotovitele p�edložil: Firma: BERGER BOHEMIA a.s.

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu Datum 20.11.2020
Stanovisko projektanta : Firma: AS Projekt

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. arch. Daniel N�me�ek / Jednatel Datum 14.12.2020
Vyjád�ení TDS : Firma: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Josef Malý / TDS Datum 14.12.2020
Vyjád�ení objednatele : Firma: SVK PK, p.o.

Jméno / Funkce / Podpis : Mgr. Daniel Bechný / �editel Datum 14.12.2020
Odsouhlasil za zhotovitele : Firma: BERGER BOHEMIA a.s.

Ji�í Voska / �editel divize Datum 14.12.2020
Odsouhlasil za objednatele : Firma: SVK PK, p.o.

Mgr. Daniel Bechný / �editel Datum 14.12.2020

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

Jméno / Funkce / Podpis :

Jméno / Funkce / Podpis :

Odpo�ty
P�ípo�ty

Rozdíl - P�ípo�et
Hodnota zm	ny

Jiné vlivy (nap�. vliv na zm	nu projektové dokumentace atd.):

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

ZM�NOVÝ LIST - Titulní stránka

Rekonstrukce depozitá
e SVK PK - realizace                                       
(název dle Smlouvy o dílo)

ZL 16

Kabeláž zdroj chladu

P�edm	t zm	ny:
Zm�na pr��ezu kabeláže vedené ke zdroji chladu a p�ezbrojení p�íslušného rozvad��e.
Od�vodn	ní zm	ny:
Zm�na pr��ezu kabeláže vedené ke zdroji chladu a p�ezbrojení p�íslušného rozvad��e, tak aby kabeláž odpovídala 
zvolenému typu zdroje chladu v�etn� pokrytí jeho náb�hového proudu a odb�ru proudu p�i maximálním zatížení. 

Zd�vodn	ní nemožnosti odd	lení prací a samostatného zadání:
Tyto práce byly obsaženy v p�vodních zadávacích podmínkách. Jejich zm�nu by musel �ešit každý uchaze� o ve�ejnou 
zakázku, protože zm�na rozsahu t�chto prací vznikla v d�sledku objektivn� nep�edvídatelných okolností. Tyto zm�ny rozsahu 
jsou nezbytné a ú�elné pro provedení a dokon�ení celé ve�ejné zakázky jedním dodavatelem a jejich odd�lení a samostatné 
zadání by bylo neú�elné, neekonomické, znamenalo by p�erušení prací a zna�n� by prodloužilo dokon�ení stavby. 

Zm	na závazk� ze smlouvy na ve�ejnou zakázku podle § 222 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek:

odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Zm�na nem�ní celkovou povahu ve�ejné zakázky  a její hodnota  je a) nižší než 
finan�ní limit pro nadlimitní ve�ejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % p�vodní hodnoty závazku nebo 2. 15 % p�vodní hodnoty 
závazku ze smlouvy na ve�ejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plze - Bory, Budova �.16 Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: SVK PK Projektant: AS Projekt s.r.o.

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Tauchenová

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 275,36

D A ODPO�TY -29 412,00
60 K Pol60 Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d1) -J 5x25 (D+M) m -86,000 342,00 -29 412,00

D B P�ÍPO�TY 61 687,36
60 K Pol60R Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d1) -J 5x35 (D+M) m 86,000 669,76 57 599,36

26 K Pol26R Dopln�ní rozvad��e (D+M) - zm�na jišt�ní- demontáž, p�edrátování, montáž - nové komponenty kus 1,000 4 088,00 4 088,00

Rekonstrukce depozitá�e SVK PK

01 - VCP
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