
Stavba

�íslo ZL:
Smlouva

Objednatel SVK PK

Zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.

Místo Plze� - Bory, Budova �. 16

�íslo revize ZL 2 Datum revize ZL 14.12.2020

Stru�ný 
název ZL:

Vliv na cenu díla: ano rozpo�et:  v p�íloze ZL

cena: 173 654,00 K� bez DPH
cena: 0,00 K� bez DPH
cena: 173 654,00 K� bez DPH
cena: 173 654,00 K� bez DPH
cena: 173 654,00 K� bez DPH

Vliv na termín dokon�ení : Ne Vliv na postupné termíny dle HMG Ne

Ne
Projektová dokumentace skute�ného provedení

P�ílohy : Položkový rozpo�et zm�n

Za zhotovitele p�edložil: Firma: BERGER BOHEMIA a.s.

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu Datum 09.12.2020
Stanovisko projektanta : Firma: AS Projekt

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. arch. Daniel N�me�ek / Jednatel Datum 14.12.2020
Vyjád�ení TDS : Firma: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Josef Malý / TDS Datum 14.12.2020
Vyjád�ení objednatele : Firma: SVK PK, p.o.

Jméno / Funkce / Podpis : Mgr. Daniel Bechný / �editel Datum 14.12.2020
Odsouhlasil za zhotovitele : Firma: BERGER BOHEMIA a.s.

Ji�í Voska / �editel divize Datum 14.12.2020
Odsouhlasil za objednatele : Firma: SVK PK, p.o.

Mgr. Daniel Bechný / �editel Datum 14.12.2020

ZM	NOVÝ LIST - Titulní stránka

Rekonstrukce depozitá
e SVK PK - realizace                                       
(název dle Smlouvy o dílo)

ZL 19

Použití elektrocentrály pro funk�ní zkoušky díla

P�edm�t zm�ny:
Jedná se o zajišt�ní externího zdroje napájení o dostate�né kapacit� pro zajišt�ní možnosti provedení funk�ních zkoušek 
za�ízení, u kterých je tato zkouška požadována (zdroj chladu, vzt jednotky,celý systém)

Odvodn�ní zm�ny:
Jelikož v dob� provád�ní nutných zkoušek jednotlivých �ástí i komplexního systému dodavatel elektrické energie ješt� 
neposkytne dostate�ný proud, je nutné pro vyzkoušení použít náhradní zdroj elektrické energie s dostate�nou kapacitou. 

Zdvodn�ní nemožnosti odd�lení prací a samostatného zadání:
Uvedené není možné �ešit odd�len�, jedná se o zajišt�ní pot�ebného výkonu elektrické energie pro provedení funk�ních 
zkoušek technologií v objektu pro kolaudaci objektu.

Zm�na závazk ze smlouvy na ve�ejnou zakázku podle § 222 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek:

odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Zm�na nem�ní celkovou povahu ve�ejné zakázky  a její hodnota  je a) nižší než 
finan�ní limit pro nadlimitní ve�ejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % p�vodní hodnoty závazku nebo 2. 15 % p�vodní hodnoty 
závazku ze smlouvy na ve�ejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

Jméno / Funkce / Podpis :

Jméno / Funkce / Podpis :

Odpo�ty
P�ípo�ty

Rozdíl - P�ípo�et
Hodnota zm�ny

Jiné vlivy (nap�. vliv na zm�nu projektové dokumentace atd.):

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plze� - Bory, Budova �. 16 Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel: SVK PK Projektant: AS Projekt s.r.o.

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Tauchenová

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 173 654,00

D HSV HSV 173 654,00

D A P�ÍPO�TY 173 654,00
1 K R01 Pronájem elektrocentrály 200kVA dní 14,000 6 600,00 92 400,00

2 K R02 Doprava - návoz kpl 1,000 4 224,00 4 224,00

3 K R03 Doprava - odvoz kpl 1,000 4 224,00 4 224,00

4 K R04 Instalace, deinstalace kpl 1,000 7 440,00 7 440,00

5 M R05 Nafta - spot�eba 20l/hod l 2 800,000 23,35 65 366,00

Rekonstrukce depozitá�e SVK PK

01 - VCP - Elektrocentrála pro funk�ní zkoušky
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