
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Poznámky

1 Rekonstrukce lávky přes Městský ostrov o mostu v 
Ostrovní ulici v Písku

121 dny? 08.02. 21 08.06. 21

2 předání staveniště 0 dny 08.02. 21 08.02. 21
3 zařízení staveniště 1 den 08.02. 21 08.02. 21 2
4 sanace 118 dny? 09.02. 21 06.06. 21
5 Most ev. č. PI-013 v ulici Ostrovní 118 dny? 09.02. 21 06.06. 21
6 montáž provizorní lávky pro pěší 21 dny 09.02. 21 01.03. 21 3
7 přepojení sítí Eon 1 den? 02.03. 21 02.03. 21 6 dodávka Eon - přesný termín bude 

upřesněn u předání staveniště
8 odkrytí vrstev na nosné KCI 7 dny 03.03. 21 09.03. 21 7
9 příprava povrchů 7 dny 10.03. 21 16.03. 21 8
10 hrubá sanace 30 dny 17.03. 21 15.04. 21 9
11 injektáže 21 dny 01.04. 21 21.04. 21 10FS-15 dny
12 izolace 7 dny 01.04. 21 07.04. 21 11SS
13 jemná sanace 30 dny 15.04. 21 14.05. 21 11FS-7 dny
14 nátěry 7 dny 15.05. 21 21.05. 21 13
15 vrstvy na nosné konstrukci 30 dny 08.05. 21 06.06. 21 13FS-7 dny
16 Eon - pokládka kabelů do chodníku 2 dny 22.05. 21 23.05. 21 15SS+14 dny dodávka Eon - přesný termín bude 

upřesněn u předání staveniště
17 dlažba 30 dny 08.05. 21 06.06. 21 15SS
18 dmtž lávky provizorní lávky 14 dny 23.05. 21 05.06. 21 17FS-15 dny
19 Lávka ev. č. PI-010 a PI-011 91 dny 02.03. 21 31.05. 21
20 lešení - opěry + pilíře 14 dny 02.03. 21 15.03. 21 6
21 příprava povrchů 21 dny 09.03. 21 29.03. 21 20FS-7 dny
22 hrubá sanace 45 dny 23.03. 21 06.05. 21 21FS-7 dny
23 injektáže 25 dny 16.04. 21 10.05. 21 22FS-21 dny
24 jemná sanace 18 dny 04.05. 21 21.05. 21 23FS-7 dny
25 nátěry 10 dny 15.05. 21 24.05. 21 24FS-7 dny
26 dokončovací práce 7 dny 25.05. 21 31.05. 21 25
27 Ocelová konstrukce 120 dny 09.02. 21 08.06. 21
28 demontáž zábradlí 7 dny 09.02. 21 15.02. 21 3
29 montáž pomocných kolejnic Lávka 1 7 dny 09.02. 21 15.02. 21 3
30 montáž podpěry - ostrov lávka 1 - pro výměnu 

polorámu
1 den 16.02. 21 16.02. 21 29

31 výměna polorámu - lávka 1 6 dny 17.02. 21 22.02. 21 30
32 demontáž mostovky a podélníků - lávka 1 6 dny 23.02. 21 28.02. 21 31
33 montáž podpěry na břehu - lávka 1 3 dny 26.02. 21 28.02. 21 32FS-3 dny
34 výměna polorámu - lávka 1 5 dny 01.03. 21 05.03. 21 33
35 tryskání + nátěr - lávka 1 45 dny 09.03. 21 22.04. 21 34FS+3 dny
36 montáž zábradlí - lávka 1+ rampa na ostrov 3 dny 03.05. 21 05.05. 21 35FS+10 dny
37 montáž pomocných kolejnic Lávka 2 7 dny 09.02. 21 15.02. 21 3
38 montáž podpěry - ostrov lávka 2 - pro výměnu 

polorámu
1 den 16.02. 21 16.02. 21 29

39 výměna polorámu - lávka 2 6 dny 17.02. 21 22.02. 21 30
40 demontáž mostovky a podélníků - lávka 2 6 dny 23.02. 21 28.02. 21 31
41 montáž podpěry na břehu - lávka 2 3 dny 26.02. 21 28.02. 21 32FS-3 dny
42 výměna polorámu - lávka 2 5 dny 01.03. 21 05.03. 21 33
43 tryskání + nátěr - lávka 2 45 dny 09.03. 21 22.04. 21 34FS+3 dny
44 montáž zábradlí - lávka 2 1 den 03.05. 21 03.05. 21 35FS+10 dny
45 pokládka inženýrských sítí 7 dny 04.05. 21 10.05. 21 44 dodávka objednatele
46 mostovka 10 dny 11.05. 21 20.05. 21 45
47 dokončovací práce 34 dny 04.05. 21 06.06. 21 44
48 úklid staveniště 2 dny 07.06. 21 08.06. 21 47
49 předání díla 0 dny 08.06. 21 08.06. 21 48
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