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Dodatek č.1 k SOD 849/2020


Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

                                      Číslo smlouvy zhotovitele:	20/170
Číslo smlouvy objednatele:    849/2020

Název díla:

Osecký p., ř. km 1,530-1,598 (Osek - náves) -  úprava koryta”
 –   projektová dokumentace
Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.		
sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem	
IČO:	44567430
DIČ:	CZ44567430
statutární orgán:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zhotovitele zastupuje:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: změny technického řešení v již vypracované projektové dokumentaci, která byla vznesena na výrobním výboru dne 20.11.2020, kde byla zadavatelem odsouhlasena změna technického řešení oproti zadávacímu listu.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění, Čl. IV. Cena a Čl. Platební podmínky.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín – předání geodetického zaměření a stavebně technického průzkumu:									30.10.2020

c) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								29.01.2021

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): 	26.02.2021
						 
Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Přípravy projektů a zakázek

Nové znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín – předání geodetického zaměření a stavebně technického průzkumu:									30.10.2020

c) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání                                  na ZVV:    								09.04.2021

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
         	po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):			10.05.2021

Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýrignu.



Čl. IV. CENA 
Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									198 577,- Kč bez DPH
Součástí ceny je následující:
Geodetické zaměření							  13 177,- Kč bez DPH
Stavebně technický průzkum						  14 800,- Kč bez DPH
PD DSJ								170 600,- Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 20 000,00 Kč bez DPH za PD DSJ a činí celkem: 
									218 577,- Kč bez DPH
Součástí ceny je následující:
Geodetické zaměření							  13 177,- Kč bez DPH
Stavebně technický průzkum						  14 800,- Kč bez DPH
PD DSJ								190 600,- Kč bez DPH

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně -technického průzkumu ve výši 100 %, tj. 27 977,- Kč bez DPH.
b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 136 480,- Kč bez DPH.
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 34 120,- Kč bez DPH. 

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně -technického průzkumu ve výši 100 %, tj. 27 977,- Kč bez DPH.
b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z ceny DSJ, tj. 152 480,- Kč bez DPH.
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny z ceny DSJ, tj. 38 120,- Kč bez DPH. 


Ostatní ujednání Čl. III., Čl. VI. a Čl. V. smlouvy se nemění.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne				V Ústí nad Labem dne




……………………………………			…………………………………….
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