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Číslo smlouvy příkazce: D/3865/2020/INV/1
Číslo smlouvy příkazníka:
                                               

	DODATEK Č. 1
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na 
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci
„Domov pro seniory Lukov p. o. – protipožární opatření – I. etapa“  
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění







1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:


	Příkazce
	
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

	Zástupce
	:
	Ing. Radim Holiš, hejtman

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš, hejtman

	ve věcech technických
	:
	XXXXX

	
	
	XXXXX

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	XXXXX

	Číslo účtu
	:
	XXXXX

	Telefon
	:
	XXXXX

	E-mail
	:
	XXXXX

	ID DS
	:
	scsbwku




	Příkazník
	  :
	   JL 5 spol. s r.o.

	Sídlo
	  :
	   Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín

	Zapsán v živnostenském rejstříku
	  :
	   Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 57798

	Osoby oprávněné jednat
	  :
	

	a) ve věcech smluvních
	  :
	   Ing. Josef Lysoněk

	b) ve věcech technických
	  :
	   XXXXX

	IČO
	  :
	   28273176

	DIČ
	  :
	   CZ28273176

	Bankovní ústav
	  :
	   XXXXX

	Číslo účtu
	  :
	   XXXXX

	Telefon
	  :
	   XXXXX 

	E-mail
	  :
	   XXXXX

	ID DS
	  :
	   q6td5qm





2. PREAMBULE
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené pod č. příkazce D/3865/2020/INV , uzavřené dne 07. 09. 2020 (dále jen „příkazní smlouva“) na výkon funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) na akci:    

„Domov pro seniory Lukov p. o. – protipožární opatření – I. etapa“
(dále jen „akce“)

2.2. [bookmark: _Ref53646117]Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedená příkazní smlouvě je zhoršená epidemiologická situace na území České republiky a s tím související souhrn vládních opatření a opatření vydaných příslušnými státními orgány s působností v oblasti hygieny, nařízených proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 v České republice, v jejichž důsledku je pro smluvní strany nezbytné změnit termín plnění, a současně upravit způsob stanovení termínu zahájení plnění, resp. možných dalších přerušení realizace prací a jejich opětovného spuštění. Tato situace je předvídána v článku 13., zejména pak odst. 13.2.1.  uzavřené příkazní smlouvy. 
2.3. Z důvodu omezeného provozu v Domově pro seniory Lukov p.o., jež je místem plnění dle shora uvedené příkazní smlouvy, není možné zahájit plnění ze strany příkazníka tak, jak je uvedeno v odst. 6.1., kmenové příkazní smlouvy, neboť Domov pro seniory Lukov p.o. je z důvodu karanténních opatření, uvedených v odst. 2.2. tohoto Dodatku č. 1 uzavřen. Jelikož nyní není možná jakákoliv realizace plnění, jenž je předmětem shora uvedené příkazní smlouvy, a to z objektivních příčin bez zavinění na straně příkazníka i příkazce, přistupují smluvní strany k následující změně příkazní smlouvy.
3. ZMĚNY PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
3.1.  V Článku 5. výše uvedené příkazní smlouvy se její odst. 5.1. mění takto:

5.2. Příkazce předá generálnímu dodavateli stavby (díla) protokolárně staveniště:   Předpoklad: 01/2021

3.2. V Článku 6. výše uvedené příkazní smlouvy se její odst. 6.1. mění a po změně zní takto:

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

Příkazník zahájí svou činnost na výzvu ze strany příkazce, přičemž
Předpokládaný termín zahájení stavby: 		                                      01/2021
Předpokládaný termín ukončení činnosti TDS:				11/2021


3.3. V Článku 7. výše uvedené příkazní smlouvy se její odst. 7.1. mění v části tabulky měsíčních dílčích fakturací za výkon technického dozoru a výkon koordinátora BOZP a po změně zní takto:

	č. faktury
	Faktura za období
	částka vč. DPH
	termín splatnosti

	
	02/2021
	47 795,-
	30.03.2021

	
	03/2021
	47 795,-
	30.04.2021

	
	04/2021
	47 795,-
	30.05.2021

	
	05/2021
	47 795,-
	30.06.2021

	
	06/2021
	47 795,-
	30.07.2021

	
	07/2021
	47 795,-
	30.08.2021

	
	08/2021
	47 795,-
	30.09.2021

	
	09/2021
	47 795,-
	30.10.2021

	
	10/2021
	47 795,-
	30.11.2021

	
	11/2021
	47 795,-
	30.12.2021





Celková částka za výkon činnosti výkon technického dozoru a výkon koordinátora BOZP se dodatkem č. 1 oproti kmenové příkazní smlouvě nemění.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
4.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není dle ust. § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou závazku. 
4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
4.3. Ostatní ujednání předmětné příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4.5. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž příkazník obdrží 2 vyhotovení stejnopisu a příkazce obdrží 3 stejnopisy.



Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení:  21.12.2020 ,  čís. usn.:     0962/R32/20       




Ve Zlíně dne:…………….                                                                                 Ve Zlíně dne: …………….







________________________   _                                                              ____________________________

[bookmark: _GoBack]                    XXXXX                                                                                                          XXXXX
                 hejtman ZK	                                    jednatel společnosti
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