
 

VZ - Hřbitov Holešovice - rekonstrukce ohradního zdivá - 1. etapa 
 

 

 
 

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 

Zemní práce         

Úprava zdiva         

Klempířské a zámečnické 
konstrukce 

        

Čištění         

Finalizace díla         


