
 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - Letapa - ul.

Chrustova, org. 310361 Čislo so: 01-06

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Souhrnný přehled

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |.etapa — ul. Chrustova: SOUHRNNÝ C. 1

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTU 01-06    
Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 24. 9. 2020, číslo smlouvy objednatele: |NV/0157/20; číslo smlouvy

zhotovitele: ................ ;

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

 

 

   
 

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ, s.r.o., se sídlem Hranečník 2124/11a, 710 00 Ostrava, IČO: 26874199

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Lenka Jerakasová. se sídlem Záhumenní 2226/82, 708 00 Ostrava. IČO: 63307111

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Štěpán Šňupárek, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava, IČO: 72978325

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Souhrnný rozpočet změnových listů O1 - 06 3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Pogis:

Rekapitulace změnových listů č. 1 — 6

ZL—01 Méně a více práce (zateplení stropu 1.PP'; soubor 1,000' 93 476.82

ZL-02 Sněhové zábrany soubor 1,000 400 214,00

ZL-03 Bednění a řezivo Ísoubor 1,000; 222 504,00;

ZL—04 kanalizace Qsoubor 1,000: 674 163,971

ZL-OS :Vice práce, výkopové práce, bouránijímek, atd. soubor“ 1,000 643 729.04:

ZL—OB ŠStaticl—íé zajištění soubor: 1,000Š 306 420,13;

 

 

Udaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , . . Procentuální podíl

, „ . , Cena navrhovanych VicepraCI . , .
Menepracr ZL k celkove . _ . VlcepraCl ZL k celkove

, reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Viceprací

řešeného ZL

 

1 000 272,44 7,94% 3 340 780,40 26,52% 2 340 507,96       
Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

 

PrOJektant (autorsky souhla5|mvl jméno Ing. Lenka Jerakasová datum

dohled). W

_ souhlasím/ . , - - . -_ .

TDS. nes A jmeno Ing. Stepan Snuparek datum

Zhotovitel: SOUhlas'm,l jméno Miroslav Šmíd datum
40593314391111-

Ob'ednatel' souhlasím! 'm'n In Leona Bi'otová d tJ . I . j e o g. ] aum    
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změ stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 
 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré: /    





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada Letapa -uI.Chrustova

Objekt:

PREHLED - Regenerace bytového fondu Mírová osada Letapa -

u|.Chrustova

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IC: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Proiektant: IC:

-
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
2 340 507,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPlzákI. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 2 340 507,96 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 340 507,96

Projektant , * Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

 

-—. 7» ~.

,! ffi. -

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada Letapa -u|.Chrustova

Obiekt

u|.Chrustova

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

. PREHLED - Regenerace bytového fondu Mírová osada Letapa -
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

2 340 507,96

2 340 507,96



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada Letapa -ul.Chrustova

Objekt:

PREHLED - Regenerace bytového fondu Mírová osada |.etapa -

uI.Chrustova

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Náklady soupisu celkem

D OST

ZL-01

VZL-02

ZL-O3

ZL-O4

ZL-05

'z'L-oe0
7
0
1
w
a
-
—

X
X
X
X
X
,
X

Popis MJ

Ostatní

Méně a více práce (zateplení stropu 1.PP) soubor

VSÍněhové zábrany soubor;

'Bednění a řezivo soubor

Kanalizace soubor-

VVíce práce, výkopové práce, bourání jímek, atd. soubor

*Statioké zajištění soubor;
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Množství

1,000

1,000

1,000

1,000"

1,000

1,000"

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

93 476,82

400 214,00

222 504,00

674 163,97

643 729,04

306 420,13

Cena celkem [CZK]

2 340 507,96

2 340 507,96

93 476,82

400 214,00

222 504,00

674 163,97

643 729,04

306 420.13




