
Statutární město Ostrava

i 41 l městský obvod Slezská Ostrava

\__/ úřad městského obvodu

Dohoda o změně závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. INVIO157120 ze dne 24.9.2020

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZOO845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo :ákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e—mail: oklucka©slezskacz -

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského

obvodu Slezská Ostrava

Ing. Leona Bijotová, tel.: 599 410 033, mobil: 607 067 247

e—mail:lbij otova©slezskacz — referent agendy investiční výstavby,

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: INV/0157/20

identifikátor veřejné zakázky: P20V00000021

pro potřeby vystavení daňových dokladůpříjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako Objednatel, dálejen „ Objednatel“

a

ŠMÍD STAVEBNÍ s. r. 0.

sídlo: Hranečník 2124/1 la, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

zapsaná V obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41014

ID datové schránky: 8n5bbk2

zástupce: Miroslav Šmíd, jednatel

ve věcech smluvních: Miroslav Smíd

ve věcech technických: Miroslav Šmíd

IČQ: 26874199

DIC: 9226874199

bankovni ústav: Ceská spořitelna, a. 5.

číslo účtu: 1858310389/0800

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:
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na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě

o dílo ě. INV/0157/20 uzavřené dne 24.9.2020 (dále jen ,,D0h0da“)

Článek I.

Uvodni ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu

Slezská Ostrava (usnesení č. 2464/RMOb—Sle/1822/49 ze dne 02.09.2020) o výběru

nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Regenerace

bytového fondu Mírová osada - 1. etapa, ul. Chrustova“, na stavební práce zadané dle § 56 zák.

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo

č. lNV/0157/20 za cenu 12 594 876,91 Kč bez DPH tj. 14 484 108,45 Kč vč. DPH (dále jen

„Smlouva“). Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů — bytových domů,

které jsou od doby výstavby využívány pro bydlení a jejich účel užívání se nemění. Celkovou

rekonstrukcí se zvýší kvalita bydlení a dojde ke snížení energetických nákladů na bydlení. V

rámci stavby bude provedena komplexní regenerace 8 bytových domů na ulici Chrustova č. p.

260/8, 261/10, 262/12, 263/14, 1505/16, 1506/18, 1016/20 a 1021/22. Jedná se o dvoupodlažní

bytové domy s celkem čtyřmi bytovými jednotkami, vždy dvě na patře (celkem 32 bytových

jednotek). Domy jsou vystavěny z cihelného zdiva tl. 450 mm, jsou celkově podsklepené s

využitelným půdním prostorem, jsou zastřešeny sedlovou střechou. V rámci regenerace bude

provedeno celkové zateplení objektů kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní

krytiny, sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa, zateplení podlahy půdy.

2. Při projednávání daňových povinností smetodikem nadřízeného orgánu byly zjištěny

skutečnosti, které upravují režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy V

původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla.

Jde o následující prace:

Změna č. 01: ZATEPLENÍ STROPU 1. PP/MÉNĚPRÁCE

Na základě doporučení specialisty na požární bezpečnost staveb dochází ke změně zateplení stropu

V 1.PP u všech objektů. Původní navržené řešení - nástřik polotvrdou pěnou (PUR pěna) je změněno

na kontaktní zateplení z desek tepelně izolačních z minerální vlny tl. 140 mm ajejí následné kotvení

a provedení výztužné vrstvy.

Více informací, které odůvodňují provedení méněprací a víceprací, než je uvedeno V zadávací

projektové dokumentaci je obsahem Změnového listu č. 01.

Vícepráce 1 093 749,26 Kč Méněpráce —1 000 272,44 Kč

Změna č. 02: SNĚHOVÉ ZÁBRANY

Projektová dokumentace řeší kompletní výměnu střešní krytiny za novou střešní krytinu

velkoformátovou. Projekt ovšem neobsahuje dodávku a montáž sněhových zábran, které ale
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investor z důvodu bezpečnosti požaduje. Sněhové zábrany vzhledem ke zvolené střešní krytině

musí být systémové. Tyto budou dodány na celou střechu.

Vícepráce 400 214,00 Kč Méněpráce 0,00 Kč

Změna ě. 03: BEDNĚNÍ A ŘEZIVO

Doplňuje se provedení laťování a kontralaťování při opravě střešního souvrství. Laťováni bude

umístěno mezi stávající bednění a novou střešní krytinu z důvodů vhodného odvětrání střešního

souvrství a vhodné montáže difuzní fólie. Toto řešení bylo rozhodnuto na základě výrobcem

doporučené skladby střešní konstrukce. Laťování doporučují výrobci z důvodu jeho odvětrání, tím

prodloužení jeho životnosti na základě odvodu kondenzátů a vzniklé vody na spodní straně plechu

po jeho zapaření. Voda může odtékat po difuzní fólii, a tím nezkracuje životnost řeziva a krytiny

samotné. Skladba byla původně navržena: Nový plech přímo na stávající podbití bez zajištění

možnosti odtoku vody po difuzní fólii a bez možnosti řádného odvětrání.

Vícepráce 222 504,00 Kč Méněpráce 0,00 Kč

Změna č. 04: KANALIZACE

Při provádění odkopu kolem obvodu objektu pro provedení hydroizolace spodní stavby bylo

zjištěno, že dešťová voda nemá za dešťovými svody řádné napojení a je svedena pouze do

betonových jímek, které slouží jako trativod. Tyto jímky jsou navíc již zcela nefunkční a voda

prosakuje přímo pod základovou desku obj ektů. Kanalizační řády na fekální odpadjsou z větší části

ucpané a nefunkční. Při odkopání V urovni základové spáry bylo zjištěno, že původní keramické

potrubí je rozesazené nebo prasklé a neplní řádně svou funkčnost. Většina splašků se tratí pod

objektem do spodního podloží. Dle návrhu projektantky stavby bude proveden nový vodorovný

odvod dešťové vody ze všech stávajících dešťových svodů a dále bude provedeno nové napojení

smíšené kanalizace do stejného potrubí a napojeno do kanalizačního řádu.

Více informací, včetně vyjádření autorského dozoru stavby, které odůvodňují provedení prací nad

rámec zadávací projektové dokumentace je obsahem Změnového listu č. 04.

Vícepráce 674 163,97 Kč Méněpráce 0,00 Kč

Změna ě. 05: VÍCEPRÁCE OSTATNÍ

Při realizaci díla byly zjištěny skutečnosti, které navyšuji cenu díla. 1. Navýšený rozsah

výkopových prací a následný zásyp. 2. Doplnění dodávky geotextilie a její montáž na drenážní

potrubí. 3. Doplnění zatepleni na soklové části V polystyrenu XPS tl. 120 mm. 4. Bourání

původních šachet z betonu (jímek) pro dešťové svody (celkem 18 ks, vždy u dešťových svodů) +

likvidace vzniklého odpadu. 5. Navýšení rozsahu izolace proti vodě z lepenky, vč. očištěni a

penetrace podkladu. 6. Provedení zemnicích pásků hromosvodů + jejich vyvedení nad terén.

Více informací, které odůvodňují provedení prací nad rámec zadávací projektové dokumentace je

obsahem Změnového listu č. 05.

Vícepráce 643 729,04 Kč Méněpráce 0,00 Kč

Změna ě. 06: STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBVODOVÉHO A NOSNÉHO ZDIVA

Na základě kontroly objektu před dalším výkopem hydroizolací byly zjištěny původní praskliny V

obvodovém zdivu a také na vnitřních nosných stěnách. Na základě tohoto zj ištění byl přizván statik,

který po prohlídce na stavbě doporučil další postup a zajištění těchto defektů. K tomu byl jím

zpracován návrh statického zajištění, který je přílohou Změnového listu č. 06.

Vícepráce 306 420,13 Kč Méněpráce 0,00 Kč

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a

dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“).

Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a

dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen

„méněpráce)“.
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Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnových listech č. 01 — 06, které jsou

přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené V tomto dodatkujsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich

provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené V tomto dodatku. O víceprace se

rozšiřuje sjednaný předmět dila, méněprace se naopak z předmětu díla sj ednaného smlouvou

vypouští.

2. Cena sjednaných víceprací činí 3 340 780,4 Kč bez DPH, cena neprovedených méněprací činí

1 000 272,44 Kč bez DPH.

Článek III. Odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

Celková cena za dílo činí: 14 935 384,87 Kč bez DPH, tj. 17 175 692,60 Kč s DPH

Cena méněprací: — 1 000 272,44 Kč bez DPH, tj. — 1 150 313,31 Kč s DPH

Cena víceprací: 3 340 780,40 Kč bez DPH, tj. 3 841 897,46 Kč s DPH

Celková cena méněprací a víceprací: 2 340 507,96 Kč bez DPH, tj. 2 691 584,15 Kč s DPH

Méněprace i vícepráce byly projednany a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru

stavby.

2. Článek III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

2. Cena za Dílo je závazné uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude

používáno k ekonomické činnosti a bude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle

ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen„Zákon o DPH“).

Článek III. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH

je stanovena V souladu s platnými právními předpisy a je povinen uvádět vždy platnou sazbu

DPH; ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu měnit.

Článek IX. odst. 3 písmene c) a j) Smlouvy se mění takto:

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle

§ 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

c) číslo a název projektu podpořeného z IROP

j) uvedení textu „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti —je aplikován režim

přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH — daň odvede zákazník?),

Článek IX. odst. 4 Smlouvy se mění takto:

4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury

bude dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, V němž budou

sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem V daném kalendářním

měsíci, a to vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce daného

fakturačniho období. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatné

zdanitelné plnění uskutečněné vprvním pracovním dni následujícího kalendářního měsíce

fakturačniho období.
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1. Článek IX. odst. 13 a 14 Smlouvy se ruší.

2. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají V platnosti.

Článek |||.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoliv V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a

autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

2. Dohodaje vyhotovena V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(dále jen "Zákon o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit Dohodu

prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní V zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.

4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem

jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Článek |v.

Doložka platnosti právního jednáni

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a doplňků:

O uzavření této Dohody o změně obsahu závazku č. l rozhodla Ráda městského obvodu Slezská

Ostrava svým usnesením č. 2960/RMOb—Sle/ 1822/63 ze dne 20.1.2021

Za Objednatele Za Zhotovitele

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

. . , „ ' Digitálně podepsal
D „
lgltalne podepsal M | rOSIaV Miroslav Smíd

Bc. Richard Vereš ŠŠŠÉÉZYÍÍSZZ Šm Íd Datum: 2021.01.25

09:05:56 +01'00' 09:35:01 +0100

Bc. Richard Vereš Miroslav Šmíd

starosta jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 — Souhrnný přehled č. 1

Příloha č. 2 — Evidenční list změny stavby č. 01 - 06
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