
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel: Archatt, s.r.o., IČO 46960180

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

SO 01 Strážní domek

podklady 

pro ZL:

Tyto práce 

záporná hodnota změny bez DPH 927 366,66 Kč

21%DPH 194 747,00 Kč

celkem 1 122 113,66 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 971 838,73 Kč

21%DPH 204 086,13 Kč

celkem 1 175 924,86 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 44 472,07 Kč

21%DPH 9 339,13 Kč

celkem 53 811,20 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Nemá vliv.

§ 222 odst 6   

zdůvodnění nezbytnosti změny:

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Zápisy z KD, zápisy ze SD

ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"

2

 Statické řešení trámového stropu na 1. NP, související práce 

Při plánovaném postupu prací na Strážním domku došlo při obnově krovu a při odstraňování konstrukčních vrstev podlah v podkroví a 

otloukáním omítek o patro níže k odhalení celkového stavu všech prvků dřevěného stropu včetně horního záklopu. V rámci postupného 

průzkumu a odhalování bylo zjištěno poškození na záklopu především po obvodu budovy. U stropních trámů bylo identifikováno 

poškození téměř u všech zhlaví těchto prvků. 

V důsledku nálezového stavu konstrukcí, v souladu se cíli památkové péče a přístupu k historickým konstrukcím, budou ponechány 

původní prvky dřevěného trámového stropu a pro docílení statického zajištění bude zvolena metoda oboustranného příložkování 

stropních trámů při ponechání co možná největšího rozsahu dřevěných prvků stropnic i záklopu.  Zachováním těchto historických 

konstrukcí však dojde k omezené únostnosti pochozích částí, a proto objednatel přistoupil ke změně dispozičního řešení expozice, a to 

přesunem z podkroví do 1.NP.

Současně je vyřešena i nová konstrukční skladba podlahy nad záklopem. Pro zajištění únosnosti a v souladu s požadavky PBŘ je 

navržen požárně odolný sádrokartonový podhled z nižšího podlaží.  

V důsledku těchto změn bude změněno i řešení ústředního vytápění. Podlahové vytápění bude zrušeno a bude nahrazeno otopnými 

tělesy. 

Vynucený zásah do dispozičního řešení s sebou přináší nutnost změny rozvodů a vystrojení v elektroinstalaci a slaboproudu, s tím 

souvisí i změna prezentace časosběrného dokumentu o výstavbě. Původně plánovaný dataprojektor s plátnem a audiotechnika budou 

nahrazeny televizním monitorem. Tato změna je vynucena jiným prostorem a nemožností  umístit dataprojektor vůči plátnu. Zároveň 

nevznikne jeden nový okenní otvor, a tedy nebudou provedeny s tím související práce.  

NPÚ-450/75963/2019

Projekční návrhy a řešení

vydaná rozhodnutí správního orgánu památkové 

péče

předmět změny:

Při zpracování PD projektant nemohl provést sondu do konsturkce Strážního domku, protože v době zpracování PD byl Strážní domek 

obývaný nájemcem. Projekt předpokládal stejné konstrukční řešní stropu a podlahy, jako je u srovnatelných objektů v areálu SH 

Šternberk. Teprve až po skutečném rozkrytí konstrukcí se projevily vady - poškození záklopů a zhlaví stropních trámů. Aby byla 

zachována historická a památková hodnota této konstrukce, dojde k částečnému oslabení statické únosnosti a proto je nezbytné změnit 

dispoziční řešení expozice a z toho vycházející elektrorozvody slaboproudu a silnoproudu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

Změna je nezbytná k naplnění cílů projektu obnovy Strážního domku. Po provedení této změny dojde k nezbytné opravě konstrukce mezi 

1. NP a podkrovím. Změnou dispozičního řešení bude i nadále naplěn cíl projektu - vytvoření expozice ve Strážním domku.

Tyto práce jsou neoddělitelné od ostatních prováděných prací na objektu, jelikož jejich povaha přímo souvisí s návazností na práce 

následné. Neprovedení těchto prací by zmařilo celou investici. Bez provedení tohoto statického zajištění a změny dispozice by nebylo 

možné dokončit obnovu Strážního domku v souladu s cíli projektu.



vyjádření AD:

vyjádření TDS:

vyjádření objednatele: .

vyjádření orgánu památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 rozpočet méněpráce 

příloha č. 2 rozpočet vícepráce

podklad č. 1 Projekční návrhy a řešení

podklad č. 2 Zápisy z KD, zápisy ze SD

podklad č. 3 Závazné stanovisko č. j. KUOK 56175/2020 z 18.5.2020 

podklad č. 4  Rozhodnutí č.j. KUOK 43064/2020 z 20.4.2020

za zhotovitele: xxxxxxxxx

Datum

za AD: xxxxxxxxxx

Datum

za TDS: xxxxxxxxx

Datum

za objednatele: xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx Datum

Provedení všech prací a dodávek, které jsou součástí tohoto ZL je nezbytně nutné. Návrh řešení doporučuji k realizaci.

Provedení všech prací a dodávek, které jsou součástí tohoto ZL je nezbytně nutné. Návrh řešení doporučuji k realizaci.

Změnu nešlo předvídat v rámci zpracování projektové dokumentace, neboť projektant by musel provést kompletní odhalení konstrukcí. 

Změna je dle dotačních pravidel věcně způsobilý výdaj.

Viz vydané nové  Závazné stanovisko č.j. KUOK 56175/2020 z 18.5.2020 (obnova stropu vč. dřevěné podlahy a SDK podhledu) a 

Rozhodnutí č.j. KUOK 43064/2020 z 20.4.2020 (změna způsobu vytápění)


