Příloha 2 – Harmonogram a koordinace prací

Příloha č.2

Harmonogram a koordinace prací

1. Zhotovitel provede montáž a dodávku modernizace 4 zasedacích - projekčních místností v různých budovách Magistrátu města Přerova v oboustranně dohodnutém termínu v úředních hodinách magistrátu. Termín montáže bude předem konzultován se zadavatelem, ten si vyhrazuje možnost navržený termín montáže odmítnout (např. z důvodu obsazenosti zasedací místnosti)
2. Zhotovitel provede realizaci jednotlivých zasedacích místností postupně

3. Zhotovitel předpokládá následující časovou náročnost plnění pro jednotlivé zasedací místnosti

	Zasedací místnost
	Předpoklad realizace ve dnech
	Předpoklad realizace v úředních hodinách

	Zasedací místnost Smetanova 7
	3
	25

	Zasedací místnost rady města, Náměstí T.G.M. 2
	2
	15

	Zasedací místnost tajemníka, Bratrská 34
	3
	22

	Zasedací místnost životního prostředí, Bratrská 34
	3
	25







Za zhotovitele:	…………………………….……………………………………………..
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