


Protokol o změně díla – změnový list č. 2

	[bookmark: _Hlk51133857]Předmět díla:
	PN Opava – přístavba evakuačního lůžkového výtahu k pavilonu č. 17

	Objekt:
	Pavilon č. 17 

	Objednatel:
	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká  305/88, 746 01 Opava

	Zhotovitel:
	Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava 

	TDS:
	 Ing. Martin Prokop 

	Projektant:
	 Ing. Romeo Doupal

	
Popis změny: 

Změna se týká - chybějící elektroinstalace v PD, která je nutná pro zprovoznění a provoz výtahu. 
                             - chybějící nadzemní části hromosvodu, který nebyl v PD 
                             - chybějící oplechování říms na objektu, které rovněž chybělo v PD. 

Dále bylo nutno přerušit práce na stavbě z důvodu vyhlášené karantény COVID 19.  z čehož vyplývá změna termínu dokončení díla.

	

	údaje o změně
	
Změnu vyvolal – odůvodnění změny: 

Změna (doplnění) elektroinstalace pro zprovoznění a provoz výtahu, která chyběla v PD.
Změna (doplnění) nadzemní části hromosvodu z důvodu ochrany objektu, který chyběl v PD.
Změna (doplnění) oplechování říms z důvodu technických požadavků, které chybělo v PD.

Dále bylo nutno přerušit práce na stavbě z důvodu vyhlášené karantény COVID 19.  z čehož vyplývá změna termínu dokončení díla.

Všichni účastníci investičního procesu, tj. Zpracovatel DPS
                                                                          TDS
                                                                          Zástupci investora-stavebníka
souhlasí s výše uvedeným zdůvodněním změn, popsaných ve změnovém listu č. 1, s přiloženým oceněním těchto změn položkově ve výkazu výměr.

	
	Jedná se o:
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	 

	
	(zaškrtnout)
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	     

	
	 
	nepředvídané práce
	X

	
	
Způsob řešení změny:
- provedení elektroinstalace pro provoz výtahu dle PD ze dne 14.12. 2020, provedení hromosvodu a oplechování říms


	údaje o čerpání rezervy
	ocenění změny předložil: zhotovitel

	
	náklady na změnu bez DPH
	+106 798,20,-

	
	Výše DPH
	sazba:
	21%
	22 427,62,-

	
	náklady na změnu vč. DPH
	129 225,82,-

	termíny
	Termín realizace změny (po schválení dodatku Smlouvy):
	15.3.2021

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	+ 1,5 měsíce

	Souhlas se změnou
	Se změnou souhlasí:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):              Ing. Lička
	12.1.2021
	 

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):     Ing.  Peringer Ph.D.
	12.1.2021
	 

	
	TDS:                                                           Ing. Prokop
	12.1.2021
	 

	
	Projektant:                                               Ing. Doupal
	12.1.2021
	 

	
	Za Objednatele:                                       Ing. Jaškovský
	[bookmark: _GoBack]28.1.2021
	 

	přílohy
	Přílohy:   
1 x odůvodnění změny prací
1 x dodatek položkového rozpočtu provedené změny


	
	 





Příloha č.1

Odůvodnění změny prací na stavbě “Přístavba evakuačního lůžkového výtahu PN pav. 17“
Elektroinstalace – přívod NN pro výtah
Ve zpracované PD z 4/2017 nebyla obsažena vnitřní elektroinstalace pro zprovoznění a provoz výtahu v části mezi UPS (záložním zdrojem) a rozvaděčem výtahu. Na základě předané PD elektroinstalace ze dne 14.12. 2020 byla provedena cenová kalkulace, což má vliv na cenu díla a termín dokončení díla.
Hromosvod
Zpracována PD z 4/2017 neobsahovala provedení hromosvodu v nadzemní části objektu, což je nutné pro ochranu objektu před bleskem.
Oplechování říms
Ve zpracované PD z 4/2017 chybí oplechování říms na venkovní fasádě objektu. Oplechování říms je nutné provést z technických a technologických důvodů.
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