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SEADON s.r.o.

TECHNOPROJEKT, a.s.

FAKO spol. s r.o.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Technický dozor 

stavby/projektu: 
FAKO spol. s r.o.

Změnový list
Název díla:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
Číslo změnového listu:

„Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV“

5Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 - Rekonstrukce haly II.
„Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV“

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 14.4.2020, č.smlouvy objednatele DOD20190138 a č.smlouvy zhotovitele SE-0603-19

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel:                                                                                                 SEADON s.r.o.

Přílohy: Příjemce:

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací Objednatel

2) Fotodokumentace změny díla Technický dozor stavby/projektu (TDS)

Zhotovitel mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

3) RDS - opravené výkresy realizační dokumentace stavby Zhotovitel

4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS Autorský dozor (AD)

5) Stanovisko ke změnovému listu AD

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Méněpráce

Stavební část:

č. 89, 103, 104, 87, 88 - nerealizované položky, zvoleno jiné technické řešení, ekonomicky výhodnější

č. 79, 80, 38 - nerealizované položky

č. 22, 113, 24, 25, 69 - změna projektu ve vztahu k požár. úsekům

Zdravotechnika:

č. 7, 8, 25, 26 - nerealizované položky

Vzduchotechnika:

č. 66 - nerealizovaná položka

Vytápění:

č. 16, 17, 18 - materiálová změna v projektu

Elektroinstalace:

č. 31, 78, 97, 98, 108 - množství dle skutečnosti, nevyčerpaná položka

č. 35, 129, 157 - nerealizovaná položka

č. 45 - nerealizovaná položka, chyba ve výkazu výměr

č. 96 - nerealizovaná položka, změna v projektu

č. 66, 69, 105, 178, 185 - nevyčerpané položky

Vícepráce

Stavební část:

č. 1-  Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 280 mm - změna v projektu, provedeno dle požadavku objednatele

č. 2-5 - Úprava požárních úseků (montáž izolace tepelné + desky tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 160mm - změna v projektu

č. 6-7 - Úprava detailu dle požadavku DPO (správce majetku) - změna v projektu

č. 8-13 - Provedeno dodatečné izolování části štítové stěny dle požadavku objednatele - změna v projektu

č. 14 - Demontáž světlíků 8,4 x 3,5m včetně konstrukce dle výkresu arch.č.540-32501-110-01 - změna světlíku na rozměr 12,5 x 3,5m - úprava dle skutečnosti ve vztahu k PÚ

č. 15 - Provedení zakrytí mezer mezi TR plechem a stávajícími dělícími konstrukcemi - dodatečný požadavek objednatele

č. 16 - Protipožární přepážky / ucpávky - upřesnění požárních úseků, změna v projektu

č. 17-18 - Instalace požární žebříku pro zajištění bezpečného přístupu na sníženou část střechy haly II - dodatečný požadavek objednatele

č. 19-20 Instalace protipožárních dveří upřesnění požárních úseků, změna v projektu

Vytápění:

č. 1-3 - Materiálová změna - Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním - změna na návrh zhotovitele (ekonomicky výhodnější řešení po zohlednění obchodní slevy poskytnuté 

zhotovitelem)

Elektroinstalace:

č. 1-2 - Upřesnění množství ve výkazu výměr dle skutečnosti

č. 3-4 - Svítidlo - doplnění množství ve výkazu výměr dle skutečnosti a požadavku objednatele

č. 5 - Upřesnění rozsahu a doplnění položek chybějících ve VV na základě skutečnosti a zpracované RDS

č. 6-7 - Změna uchycení jímacích tyčí dle zjištěných skutečností - změna v projektu

Projektant mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Časový dopad na plnění SoD: bez dopadu na termín

Dopad na PD změny zakresleny v DSPS

Ostatní ujednání

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl Méněprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně 

díla

-8 138,38-693 560,53 0,51% 685 422,15 0,21%

podpis

Předložil zhotovitel: xxx

Vyjádření - souhlas se změnou:

Technický dozor  (TD): xxx

jméno datum
souhlasím/ 

nesouhlasím

Autorský dozor (AD): xxx

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve kterém jsou uvedeny 

všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Úsek technického ředitele (TR) xxx

Konečné vyjádření oprávněné osoby 

objednatele dle SOD: 
xxx

Vedoucí odboru dopravní cesta xxx



Změnový list č. 5, příloha č. 1

Stavba:

Název stavebního objektu: SO 02 - Rekonstrukce haly III

Suma vícepráce

[Kč bez DPH]

Suma méněpráce

[Kč bez DPH]

1) Náklady z rozpočtů

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

685 422,15 -693 560,53

537 429,61 -140 505,32

0,00 -11 088,36

0,00 -27 000,00

79 002,00 -97 180,56

68 990,54 -417 786,29

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

843 783,86 0,00

1 574 558,67 -693 533,53

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 103 764,68 -1 387 094,06

Dodatek č. 2 (na základě ZL č.2, č.3 a č. 4)

podepsaný 6.11.2020 - 881 025,14

0,00 0,00

30 727 387,31 32 444 057,93

5 896 520,855 896 520,85

04 Elektroinstalace 1 290 709,00 1 290 709,00

Dodatek č. 1 (na základě ZL č.1)

podepsaný 6.11.2020 - 843 783,86

02 Zdravotechnika 127 392,54 127 392,54

03 Vzduchotechnika 265 870,78 265 870,78

04 SO 04 - Rekonstrukce haly IV. 6 080 454,99 6 080 454,99

01 Stavební část 4 396 482,67 4 396 482,67

02 Zdravotechnika 205 772,45 205 772,45

03 Elektroinstalace 942 659,00 942 659,00

03 SO 03 - Rekonstrukce haly III. 5 707 304,52 5 707 304,52

01 Stavební část 4 558 873,07 4 558 873,07

05 Elektroinstalace 2 616 696,00 2 267 900,25

06 MaR 1 823 277,00 1 823 277,00

03 Vzduchotechnika 1 904 983,70 1 877 983,70

04 Vytápění 277 499,76 259 321,20

01 Stavební část 6 228 773,76 6 625 698,05

02 Zdravotechnika 191 876,73 180 788,37

03 Elektroinstalace 941 399,00 941 399,00

02 SO 02 - Rekonstrukce haly II. 13 043 106,95 13 034 968,57

SO 01 - Rekonstrukce haly I.01

01 Stavební část 4 805 557,97 4 805 557,97

02 Zdravotechnika 149 563,88 149 563,88

30 727 387,31 32 444 057,93

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO ROZPOČTU

„Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV“

Kód Objekt
Cena dle SOD

[Kč bez DPH]

Celková cena

[Kč bez DPH]



List č.5 - SO 02 - Rekonstrukce haly II.

„Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV“

Areál trolejbusy Ostrava, adresa: ul. Sokolská 3243/64, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

SEADON s.r.o.

Pol. č. Kód Popis MJ
Množství

dle PD

Množství

dle skutečnosti
Rozdíl

J.cena

[CZK]

Cena celkem

[CZK]
CÚ

Stavební část

89 131303101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných

horninách tř. 4
m3 0,288 0,00 -0,288 3 120,00 -898,56 dle SOD

103 386382712 Jímka železobetonová vnitřní objem 500 x 500 x 300 mm ks 1,000 0,000 -1,000 7 272,00 -7 272,00 dle SOD

104 628611102 Krystalizační nátěr betonu - vnitřních stěn m2 0,850 0,000 -0,850 415,20 -352,92 dle SOD

87 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 3,200 0,000 -3,200 290,40 -929,28 dle SOD

88 961055111 Bourání stávající podlahy ze ŽB m3 0,096 0,000 -0,096 12 000,00 -1 152,00 dle SOD

79 O09 Vytýčení inženýrských sítí kom 1,000 0,000 -1,000 4 950,00 -4 950,00 dle SOD

80 O10 Geodetické práce kom 1,000 0,000 -1,000 3 300,00 -3 300,00 dle SOD

22 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých m2 1 257,338 1 156,088 -101,250 32,50 -3 290,63 dle SOD

113 283759150 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm m2 1 282,485 1 179,210 -103,275 188,76 -19 494,19 dle SOD

24 713141131.1 Montáž izolace tepelné střech plochých m2 1 257,338 1 156,088 -101,250 32,50 -3 290,63 dle SOD

25 283723190 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm m2 1 282,485 1 179,210 -103,275 193,44 -19 977,52 dle SOD

38 764721115 Oplechování nároží z plechu kovových s upraveným povrchem "K3" m 150,000 0,000 -150,000 301,60 -45 240,00 dle SOD

69 KZ_13.1
Dodávka a montáž obloukových světlíků 8,4 x 3,5, zasklené komůrkovým polykarbonátem tl. 25mm, čirý U=1,39 W/m2K dle výkresu 

arch.č.540-32501-110-03 - změna světlíku na rozměr 4,2 x 3,5m
ks 1,000 0,500 -0,500 60 715,20 -30 357,60 dle SOD

Mezisoučet -140 505,32

Zdravotechnika

7 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 70,000 0,000 -70,000 15,12 -1 058,40 dle SOD

8 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem m 70,000 0,000 -70,000 17,28 -1 209,60 dle SOD

25 ZP01 Kondenzatní čerpadlo průtoku 900 l/hod, zásobník 4l, výtlačná výška 6m, 230V, 1,5A, rozměry 300 x 150 x 205 vč, osazení do podlahové jímky kpl. 1,000 0,000 -1,000 8 154,00 -8 154,00 dle SOD

26 ZP02 Kondenzační sifón DN40 s vodní zápachovou uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem kpl. 1,000 0,000 -1,000 666,36 -666,36 dle SOD

Mezisoučet -11 088,36

Vzduchotechnika

66 O02 Měření hlučnosti včetně vypracování protokolu o měření kpl. 1,000 0,000 -1,000 27 000,00 -27 000,00 dle SOD

Mezisoučet -27 000,00

Vytápění

16 733121156 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké DN32 (42,5 x 3,25) svařováno m 14,000 0,000 -14,000 567,00 -7 938,00 dle SOD

17 733121162
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké DN65 

(76 x 3,75)
m 6,000 0,000 -6,000 812,16 -4 872,96 dle SOD

18 733121166
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké DN80 

(88,9x4)
m 70,000 0,000 -70,000 1 205,28 -84 369,60 dle SOD

Mezisoučet -97 180,56

Elektroinstalace

31 210200013R00 Svítidlo LED průmyslové ks 152,000 144,000 -8,000 272,85 -2 182,80 dle SOD

35 309000140000 Svítidlo označené "4" ks 8,000 0,000 -8,000 14 088,69 -112 709,52 dle SOD

45 309001100000 Svítidlo označené "11" ks 44,000 0,000 -44,000 5 431,56 -238 988,67 dle SOD

66 900      RT1 Hzs - nespecifikované práce hod 24,000 0,000 -24,000 267,50 -6 420,00 dle SOD

69 900      RT1 Hzs - nespecifikované práce hod 16,000 0,000 -16,000 267,50 -4 280,00 dle SOD

78 210220231R00 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 5 m, na stojan kus 33,000 18,000 -15,000 250,00 -3 750,00 dle SOD

96 16010920 tyč JR 1,0 jímací s rovným koncem,stojanem vč.betonového závaží kus 3,000 0,000 -3,000 487,50 -1 462,50 dle SOD

97 16010950 tyč JR 3,0 jímací s rovným koncem,stojanem vč.betonového závaží kus 24,000 11,000 -13,000 1 062,50 -13 812,50 dle SOD

98 16010956 tyč JR 5,0 jímací s rovným koncem,stojanem vč.betonového závaží kus 6,000 4,000 -2,000 6 562,50 -13 125,00 dle SOD

105 910      R00 Hzs - drobné nespecifikované práce hod 10,000 0,000 -10,000 375,00 -3 750,00 dle SOD

108 30902650
Rozvaděč RS/II: Zapuštěná OCEP s dveřmi, 50M , krytí IP40/IP20, 

schéma viz v.č. 540-32501-116-05.
kus 1,000 0,750 -0,250 13 497,73 -3 374,43 dle SOD

129 210010454R00 Krabice pancéřová Ex , odbočná se zapojením kus 5,000 0,000 -5,000 214,54 -1 072,68 dle SOD

157 24012995 krabice ocelová 120x120 ks 10,000 0,000 -10,000 215,82 -2 158,19 dle SOD

178 910      R00 Hzs - drobné nespecifikované práce hod 16,000 0,000 -16,000 267,50 -4 280,00 dle SOD

185 210020751R00 Nepředvídané práce v rozsahu 24 hod. kus 1,000 0,000 -1,000 6 420,00 -6 420,00 dle SOD

Mezisoučet -417 786,29

Méněpráce celkem -693 560,53

Pol. č. Kód Popis MJ
Množství

dle PD

Množství

dle skutečnosti
Rozdíl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] CÚ

Stavební část

1 764218604
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným

povrchem rš 280 mm
bm 0,000 86,000 86,000 316,00 27 176,00 ÚRS 1/2020

2 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých - požární plocha m2 0,000 101,250 101,250 32,50 3 290,63 dle SOD

3 63140407 deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 160mm m2 0,000 103,275 103,275 691,00 71 363,03 ÚRS 1/2020

4 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých - požární plocha m2 0,000 101,250 101,250 32,50 3 290,63 dle SOD

5 63140404 deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 0,000 103,275 103,275 518,00 53 496,45 ÚRS 1/2020

6 713141212
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR)

pěnou atikový klín
m 0,000 132,000 132,000 20,70 2 732,40 ÚRS 1/2020

7 28376143 Klín izolační z pěnového polystyrenu EPS spádový m3 0,000 4,752 4,752 3 040,00 14 446,08 ÚRS 1/2020

8 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 0,000 65,157 65,157 37,10 2 417,32 ÚRS 1/2020

9 63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 0,000 68,415 68,415 323,00 22 098,05 ÚRS 1/2020

10 712331111
Provedení povlakové krytiny staveb do 10° podkladní vrstvy pásy 

na svislo samolepící
m2 0,000 65,157 65,157 47,60 3 101,47 ÚRS 1/2020

11 DRK.02202543 Delta Vent S plus (1,5 x 50m) m2 0,000 74,931 74,931 52,82 3 957,83 ÚRS 1/2020

12 767415111 Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 6 m nýtováním m2 0,000 77,157 77,157 334,00 25 770,44 ÚRS 1/2020

13 STJ.TFEZN351035080Trapézový plech SAT 35N, pozink m2 0,000 84,873 84,873 357,18 30 314,94 ÚRS 1/2020

14 KZ_12.1 Demontáž světlíků 8,4 x 3,5m včetně konstrukce dle výkresu arch.č.540-32501-110-01 - změna světlíku na rozměr 12,5 x 3,5m ks 1,000 1,667 0,667 25 740,00 17 160,00 dle SOD

15 764214605
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou 

mechanicky kotvené r.š.400mm
m 0,000 205,600 205,600 627,00 128 911,20 ÚRS 1/2020

16 210020711R00 Protipožární přepážky / ucpávky m2 0,000 12,917 12,917 3 745,00 48 374,75 ÚRS 1/2020

17 767 832 102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu bm 0,000 3,800 3,800 2 100,00 7 980,00 ÚRS 1/2020

18 44983046 žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli do dl 6m bm 0,000 3,800 3,800 2 170,00 8 246,00 ÚRS 1/2020

19 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 0,000 1,000 1,000 4 080,00 4 080,00 dle SOD

20 553411890 dveře kovové protipožární 3 EW 15 DP3 vč. speciální zárubeň EI dvoukřídlé 1800 x 1970, obě křídla samozávirač kus 0,000 1,000 1,000 59 222,40 59 222,40 dle SOD

Mezisoučet 537 429,61

Vytápění

1 733321215 Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 40x5,5 m 0,000 14,000 14,000 499,00 6 986,00 ÚRS 1/2020

2 733321216 Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 50x6,9 m 0,000 6,000 6,000 686,00 4 116,00 ÚRS 1/2020

3 733321218 Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 75x8,4 m 0,000 70,000 70,000 1 470,00 102 900,00 ÚRS 1/2020

4 sleva zhotovitele -35 000,00

Mezisoučet 79 002,00

Elektroinstalace

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 18,000 39,000 21,000 45,80 961,80 dle SOD

2 460650922 Kladení dlažby po překopech z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého m2 0,000 39,000 39,000 518,00 20 202,00 ÚRS 1/2020

3 210200013R00 Svítidlo LED průmyslové ks 152,000 158,000 6,000 272,85 1 637,10 dle SOD

4 309000150000 Svítidlo označené "5" ks 8,000 14,000 6,000 2 002,08 12 012,48 dle SOD

5 DTT101302 PV 21 betk.o 8 - Podpěra vedení na ploché střechy - bet.kostka ks 0,000 820,000 820,000 30,20 24 764,00 ÚRS 1/2020

6 TREMIS V395 JR 3,0 jímací tyč s rovným koncem, FeZn ks 0,000 12,000 12,000 302,43 3 629,16 internet

7 741430003 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou ks 0,000 12,000 12,000 482,00 5 784,00 ÚRS 1/2020

Mezisoučet 68 990,54

Vícepráce celkem 685 422,15

Vícepráce

Návrh změnového listu:

Název díla:

Místo stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:                                                                                                 

Méněpráce



Stanovisko AD k změnovému listu č.5 

Investor / stavebník: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

IČ: 61974757 

DIČ: CZ61974757 

Projektant / zpracovatel projektové dokumentace: 

Technoprojekt a.s. 

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 

IČ: 278 10 054, DIČ: CZ27810054 

Místo stavby: 

Stávající areál vozovny trolejbusů se nachází Ostravě na Sokolské třídě 3243/64, v městské části Moravská Ostrava, 

PSČ 702 00, v Moravskoslezském kraji. 

Název akce / stavby: 

Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I - IV (III) 

Vyjádření: 

Předmětem je změnový list č.5 haly II. 

Ad ZL č.5 hala II. 

-VCP a MNP byly hlavně zapříčiněny záměnou polystyrénu za minerální vatu ve střešní skladbě nad stávajícími a 

novými požárními úseky včetně dalších drobných stavebních prací pro zjednání nápravy stávajícího požárního 

řešení. Další příčinou byl rozpor v PD v uváděném množství svítidel. 

Celková hodnota víceprací nepřevýšila méněpráce. 

Ke změnovým listům nemáme připomínky. 

Dne 12.1.2021 v Ostravě 

xxxx  



Držitel auditovaného certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2004 

 

Dopravní podnik Ostrava 

Poděbradova 494/2 

702 00 Ostrava — Moravská Ostrava 

Stanovisko a posouzení ceny ke Změnovému listu č. 5 ze strany TDS 

Zakázka : „Areál trolejbusy Ostrava - rekonstrukce střech hal I - IV“ 

Zhotovitel předložil ZL č. 5 , který řeší stavební úpravy a změny v rámci realizace objektu SO 02 - 
Rekonstrukce haly II. 

V rámci méněpracl je řešen odpočet za nerealizovanou kondenzační jímku vč. čerpadla a souvisejících prací. 
Dále jsou vyčísleny nerealizované práce, které se předpokládaly při zpracování zadávací dokumentace, ale 
skutečnost ukázala, že je není nutné realizovat v plném rozsahu nebo částečně, aniž by se snížila kvalita 
díla a je tak možno uspořit finanční prostředky Objednateli. Jedná se o geodetické práce a vytyčovací práce. 
Snižuje se rozsah tepelných izolací z materiálu EPS z důvodů jeho záměny za minerální vatu z požárního 
hlediska. Je upuštěno od realizace měření hluku VZT jednotky dle požadavku Objednatele. Byl odečten 
původní potrubní materiál UT z důvodu záměny materiálu odsouhlasené AD. Byla odečtena svítidla s 
ohledem na jejich skutečnou montáž oproti W. 

Přípočty jsou vyvolány zejména stavebními úpravami k naplněni dodatečných požadavků PBŘ u místnosti 
strojovny VZT a dodatečné i Výměníkové stanice UT, které nebyly v rámci PD řešeny. Jedná se zejména o 
utěsněni svislých dělicích konstrukcí ke střešní konstrukci, doplnění požárních ucpávek, doplněni požárního 
žebříku do snížené části střechy , záměnu části tepelné izolace EPS ve střešním plášti za izolaci z minerální 
vaty a výměnu původních ocelových dveří do výměníkové stanice za dveře s požární odolností. Dále je 
řešena záměna původního trubního vedení UT za materiál PP-RCT a práce elektro dle skutečnosti. 
Zhotovitel provedl ocenění na základě skutečně realizovaných prací při dodržení cen dle SoD a aktuálního 
ceníku URS. Dále u cen nabídkových, které nejsou obsaženy v ceníku URS, použil doložení ceny obvyklé. 

Závěrem konstatuji, že se Změnovým listem č. 5 za TDS souhlasím jak po stránce výměr, tak po stránce 
cenové.  

Telefon 573 330 186, 573 333 480 Bankovní spojeni KB IČO 18188711 
E-mail fakcX®fako.cz Číslo účtu 8316370207/0100 DIČ CZ18188711 

 Internet www.fako.cz  

Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž 

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433 

V Ostravě dne 12.1.2021 

xxx 

http://www.fako.cz/
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