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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ev. č. 779/2020/SS 

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku, 
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto: 

Účastníci 

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, 
zastoupené  starostou, 
dále jen ,,objednatel" 

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN S.r.0. se sídlemjugoslávská 2090, 276 01 Mělník, 
identifikační 281 77 851, daňové i. Č. CZ28177851 
bankovní spojení ČS a.s. pobočka Mělník, číslo účtu
zastoupen
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
130876, 
dále jen ,,zhotoviteI" 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které 
spočívá V kompletní dodávce stavby „Přechod pro chodce a zastávka BUS V ul. Lesní" 
(dále jen ,.díIo") vrozsahu a vsouladu se Zadávací dokumentací a S projektovou 
dokumentací stavby Z března 2020, \/ypracovanou lng. Filipem Jaklem ve stupni 
dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele č. 20-062 ze dne 23.6.2020, 
jejíž nedílnou součástí je i Zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří 
nedílnou součást této Smlouvyjako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit níže sjednanou cenu díla. 
Nabídka zhotovitele č. 20-062 ze dne 23.6.2020 je účastníky této smlouvy považována 
za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a Služeb potřebných pro kompletnı 
zhotovení díla) Zhotovitel výslovně zaručuje. 

Předmět dodatku 
Článek 2 odst. 2.1 smlou\/y o dílo se měnítak, že nově zní: 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které 
spočívá v kompletní dodávce stavby „Přechod pro chodce a zastávka BUS v ul. Lesní" 
(dále jen ,,dflo") vrozsahu a vsouladu se Zadávací dokumentací a S projektovou 
dokumentací stavby Zbřezna 2020, \ıypracovanou ve stupni 
dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele č. 20-062 ze dne 23.6.2020, 
jejíž nedílnou součástí je i Zhotovitelem potvrzený a podepsaný \/ýkaz výměr, jenž tvoří 
nedílnou Součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatitrıíže sjednanou cenu díla. 
Nabídka zhotovitele nabídky zhotovitele č. 20-062 ze dne 23.6.2020,, soupis více/méně 
prací ze dne 11.11.2020je účastníky této smlouvy považován za rozpočet, jehož úplnost 
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(tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletnízhotovení díla) Zhotovitel 
výslovně zaručuje. 

Článek 2 odst. 2.9 smlouvy O dílo se měnítak, že nově Zní: 

Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v nabídce zhotovitele nabídky zhotovitele č. 20- 
062 ze dne 23.6.2020,, včetně soupisu více/méně prací ze dne 11.11.2020 a v této Smlouvě 
O dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí 
uvedeníi pouze vjednom Z uvedených dokumentů. 
Článek 5 odst. 5.1 smlouvy O dílo se měnítak, že nově Zní: 

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 1 303 466,35 a je sjednána 
jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré 
náklady potřebné k vyt\/oření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 

Původnícena díla byla dohodnuta ve \/ýši 1 124 963,81 bez DPH Dodatkem se cena na\/yšuje 
O Kč 178 502.54 bez DPH. 

Článek 5 odst. 5.3. smlouvy o dílo se měnítak, že nově zní: 

Smluvní cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele nabídky zhotovitele č. č. 20-062- 
N ze dne 23.6.2020,, soupisu více/méně prací ze dne 11.11.2020 a jejichž úplnost (tj. 

úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní Zhotovení díla) zhotovitel 
výslovně zaručuje. 

Článek 3.1. smlouvy se mění tak, že nově Zní: Kompletní dílo bude provedeno v souladu 
s podmínkami této smlou\/y nejpozději do 21.12.2020. 
Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla: 

3.8.1. zahájení díla - převzetí staveniště: 3.8.2020 

3.8.2. dokončení díla: 21.1.2021 

3.8.3. předání díla: 21.1.2021 

3.8.4. vyklizení staveniště: 21.1.2021 

Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.2 v následujícím Znění: 
Příloha č.2: Soupis více/méně prací ze dne 11.11.2020 

Veřejnoprávní povinnosti účastníků 
Uzavřenítohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 44/2021/R ze 
dne 18.1.2021. 
Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. 
b) zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené 
soukromoprávní smlouvy, jakož i smlou\/y O poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona. 

Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bez\/ýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o 
dílo, ve Znění všech jejích dodatků bude Zveřejněno v registru smluv, postupem a za 
podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere 
rovněž na vědomí, že registr smluvje veře_ině přístupný informační systém veřejné sprá\/y. 
jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona 
č.340/2015 Sb., O registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup. 
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Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve 
smlouvě o dílo, ve Znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani vjejich souhrnu 
za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím, tedy Zejména obchodní tajemství (ve smyslu 
ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb.. občanského Zákoníku, v platném znění), bankovnı 
tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném 
Zněnü a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovenízákona č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostnízpůsobilosti, v platném znění) a udělujı 
svůj \/ýslovný souhlas kjejich zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

Objednatel se zavazuje Zaslat Smlouvu O dílo ve Znění (tohoto) Dodatku Č. 1 správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. 

Závěrečná ustanovení dodatku 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem Zveřejnění smlouvy vregistru 
smluv. 

Práva a povinnosti vyplývající ztohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. 
Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena 
platnost ostatních ustanovení. 

vv Dodatekje \/yhotoven ve čtyřech \/yhotoveních, pricemž každé ze smluvních stran náleží po 
dvou vyhotoveních. 
Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili 
svobodně a vážně, že nikdo Z nich nejednal V tísni ani za jednostranně ne\/ýhodných 
podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej 
podepisují. 

v ıvıèıniku dne ”/'72 '7 

ı
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starosta města Mělník 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Název stavby Přechod pro chodce a zastávka BUS v ul. Lesní, Mělník JKSO 

ECO 

Místo 

I“ Í ICO 

Mêınik 

DIČ 

Město Mělník 

1 

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.0. 

Projekce dopravní Filip s.r.O., Roudnice n. Labem 

002 37 051 

` 

28714792 

CZ00237051 

CZ2871 

28177851 

j 

14792
I 

CZ28177851 

Rozpočet číslo DUB 

20-062-VP1 11. 11. 2020 

Merne a ucelové jednotky 

L. lll 
7 ., 

CZ-CPV 

CZ-CPA 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náı‹ıa‹ıyı1 m.j. 

Rozpočtové náklady v CZK 

3 PSV Dodávky 

Ť___ 

-li Montaz 

5 "'M" Dodávky 

6 1 Montáž 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 

10 Kultumí památka 

11 

ÍA izákıaani røzp. nákıflđy Døpıňkøvê nákıady 
1íHSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7MTŽí;N (7.11-6) 
I 

178 502,54 12 DN (ř. 8-11)
| 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 

C Náklady na umístění stavby 
13 Zařízení staveniště 

14 Projektové práce 

15 Územní vlivy 

16 Provozní vlivy 

17 Jiné VRN 

18 VRN Z rozpočtu 
19 VRN (ř. 13-18) 
22 Ostatní náklady 

I 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 
DPH % Základ danë 

178 502,54 
DPH celkem 

Snížená 15,0 0.00 
Základní 21 ,O 178 502.54 

Cena s DPH 

0,00 
37 485.53 

215 988,07 
E 

_ 

Přípočty a odpočty 
Dodá zadavatel 
Klouzavá doložka 

Zv_ýllodnění 

0,00 
0,00 
0,00 
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