Dodatek č.1 k SOD 970/2020

		
Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	9479	
č. smlouvy objednatele: 	970/2020

Název díla: 

Bystřice (Teplice-Šanov) - opevnění koryta VT KP – havárie 
– projektová dokumentace (DSJ)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru Obchodní přípravy investic 

zástupce objednatele:   	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

	
Zhotovitel:	Ing. Vladislav Skoček, SK - PROJEKT
sídlo:	
doručovací adresa:	
IČO:	11392100
DIČ:	
zastoupený:	
Zhotovitele zastupuje:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného ŽÚ v Karlových Varech pod e. č. 340300-1574/01
[bookmark: _GoBack]
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: nutnosti vyřešit kolize se sítěmi a průtahů projednávání s dotčenými orgány.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 29.01.2021

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.


Nové znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 15.04.2021

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.

Ostatní ujednání Čl. III. Termín plnění smlouvy se nemění.





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:				v Ostrově dne:





……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					SK – PROJEKT
Povodí Ohře, státní podnik	 	

objednatel			zhotovitel
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