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Dodatek č. 3 k SOD 1280/2019


Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O


č. smlouvy zhotovitele:	02–O–4329–9340/19
č. smlouvy objednatele: 	1280/2019

Název díla: 
“Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském 
- III. etapa (u mandlu) - projektová dokumentace DSJ”


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce pro výkon technického 
dozoru:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: 					       Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
IČO: 					       47116901 
DIČ: 					       CZ47116901 
zastoupený: 				       
zástupce ve věcech smluvních: 	       

zástupce ve věcech technických:	

 

bankovní spojení:	 
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 				       

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

[bookmark: _Hlk51049284]Tento dodatek je uzavírán z důvodu: dokončení inženýrské činnosti, a to nutnosti zajištění vytyčení podzemního vedení inženýrské sítě v několika úsecích stavby, kdy bez znalosti umístění sítě není možné naprojektovat konstrukci opevnění toku a zajištění sítě během stavby. A dále zajištění vyjádření od všech vlastníků pozemků dotčených stavbou, které se protáhlo z důvodu epidemiologické situace a s ní související neochotou lidí setkávat se.

Tímto dodatkem se mění technický dozor objednatele a Čl. III. Termín plnění:


Čl. SMLUVNÍ STRANY:

Původní znění:
zástupce pro výkon technického
dozoru:	


Nové znění:
zástupce pro výkon technického
dozoru:	


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Zahájení díla:			 Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    do 31.01.2021

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:         								 	    do 28.02.2021
	   
Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Přípravy projektů a zakázek


Nové znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a)	zahájení díla:  	 Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b)	předání a převzetí dokončeného díla: 

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 								 		      do 15.03.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:							      do 30.04.2021


Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Obchodní přípravy investic.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne				V Praze dne 






……………………………………			…………………………………….
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