
Číslo objednatele: FM/116/2020/TSÚ-Pe 
Číslo zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále

jen „dodatek č. 1")

Objednatel:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Tel: |
Fax: I
Zastoupena vedoucím střediska 
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Středisko:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:
Pověřeni k jednání ve věcech 
technických a realizace 
smlouvy:

__________ l  na základě pověření ředitele
00095711 
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

číslo účtu

} - vedoucí střediska Frýdek-Místek

-  vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek 
-  pracovník střediska Frýdek-Místek

Zhotovitel:
Se sídlem:
Tel:
e-mail:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

VIAT, s.r.o.
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

, jednatelem
05705398
CZ05705398
Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474

(společně dále jen „smluvní strany").

PD - Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice č. 111/4733 Pazderna-Žermanice a silnice
č. Ill/4735a Žermanice-hráz



I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2020 smlouvu na vypracování projektové dokumentace

na: Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice č. 
111/4733 Pazderna-Žermanice a silnice č. Ill/4735a Žermanice-hráz a výkon inženýrské 
činnosti k této akci (dále jen „smlouva").

2. Důvodem prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace je vyhlášení 
nouzového stavu v souvislosti sCOVID -  19, přeřazení některých pracovníků na 
homeoffice a tím opoždění termínů nasmlouvaných subdodávek. Vzhledem kvýše 
uvedené skutečnosti, které žádná ze smluvních stran nemohla zabránit, je prodloužen 
termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP.

3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

H.
1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu. V článku IV. Doba a místo plnění se text 

v odstavci 1 písmene a) mění následovně:
„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto 
termínech:

a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této 
smlouvy část 1) Silnice č. 111/4733 Pazderna-Žermanice do 10.3.2021.

III.
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

PD - Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice č. 111/4733 Pazderna-Žermanice a silnice 2
č. Ill/4735a Žermanice-hráz


