
DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 27/2019/I/Usv

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
......................................, starostka města
.................................. odbor investic a údržby majetku
....................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
............................................

2. Zhotovitel: Geoengineering spol. s r. o
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 

Zastoupený ve věcech smluvních: ............................, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: .............................., vedoucí projektant 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: ...........................
DIČ: CZ47668121
IČO: 47668121
Telefon: ....................
e-mail: ......................................................
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 4888.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 27/2019/I/Usv k realizaci díla -  akce s označením „Rekonstrukce opěrné zdi 
v Bílovci, Bravinném u domu ě.p. 23 - projekt” (dále jen „Smlouva o dílo”)

t o h o t o  o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno 
níže. Důvodem změny v části termínu ukončení díla, je časově náročnější provádění 
inženýrské činnosti a s tím spojené komunikace s příslušnými orgány státní správy, 
v době mimořádných opatření způsobené pandemii COVID-19.

. . . . . . . . .. . . . . .



Článek III. Doba plnění bod 1., se mění v části předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků takto:

Projektová dokumentace bouracích prací včetně kompletní dokladové části (zajištění 
stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, a.t.d. a jejich zapracování do projektové 
dokumentace), předání pravomocného povolení odstranění stavby, projektová 
dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

do 30.04.2021

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po 
podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne 28.12.2020 V Bílovci dne 28.12.2020

Za objednatele:
.......................

............................ 
.............................

....................................... 
starostka města


