
Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň vŽST Veselí nad Lužnicí
zhotovení stavby

dodatek č. 1 k SOD

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1189/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 172/19 082/210, 
ISPROFIN: 531 351 0010/500 352 0139, uzavřené dne 07.04.2020 (dále jen „Smlouva")

Název zakázky:
„Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel") 

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

IČO: 25172328; DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka B 904

bank. spojení: ............................ ......................................

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva 
a společností CBCZ group a.s., která je zastoupena

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva 
a dále každým členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel")
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující 
skutečnosti:
1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: 

E618-S-1189/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 172/19 082/210, uzavřené dne 07.04.2020. 
Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL") č. 1 a č. 2 a 
analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže 
uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 5 
ZZVZ) činí 902 293,90 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 1 (práce dle § 222, odst 5 ZZVZ) 
méněpráce ve výši 199 723,89 Kč bez DPH. Celkem vícepráce ze ZL č. 2 (práce dle § 222, odst. 5 
ZZVZ) činí 255 066,89 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ 
je cca 3,78 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke 
dni podpisu dodatku č. 1. V návaznosti na výše uvedené tak musí dojít k úpravě výše hodnoty 
bankovní záruky za provedení Díla. V souvislosti svýše uvedeným se tak upravuje článek 3, 
odst. 3.3 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1 Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rekapitulace Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu 
Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným kdatu podpisu dodatku č. 1, které zahrnuje 
aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností 
se upravují článek 5, odst. 5.12 Smlouvy a příloha č. 4 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o 
dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1189/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 172/19 082/210, 
takto:

1) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 25 330 460,18 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH + 957 636,90 Kč
(ZL č. 1, Z L č . 2 -  práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)
Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 26 288 097,08 Kč
slovy: dvacet šest milionů dvě stě osmdesát osm tisíc devadesát sedm korun českých a osm
haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebního objektu (SO) a provozního souboru (PS) je uvedena v 
Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy.

Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí
zhotovení stavby

____________________________________________________________________________ dodatek č. 1 k SOD
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Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň vŽST Veselí nad Lužnicí
zhotovení stavby

dodatek č. 1 k SOD

2) ČI. 4 ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ
- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle či. 14 Obchodních podmínek činí .... . .  z Ceny Díla bez DPH 
uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy, tj. .........................

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající text v odst 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP_R_19-20

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby-  
VTP R 12-19

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4:

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8:

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1 
Harmonogram postupu prací

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4  -  Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění 
přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

DL
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále 
jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1189/2020/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 172/19 082/210, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení,
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Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň vŽST Veselí nad Lužnicí
zhotovení stavby 

dodatek č. 1 k SOD

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne: - 2 -02- 2021 v Českých Budějovicích dne: 2 5 "01" 2021

Ing. Petr Hófhanzl
^ředitJl

i i
Stavební sprava západ 

Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva 

EDIKT a.s.

Ing. Jan Velikovský
společnost CBCZ group a.s. 

člen představenstva
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Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v Ž S T  Veselí nad Lužnicí
zhotovení stavby

dodatek č. 1 k SOD

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a všeobecný objekt:
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

A3_19-01
Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST  Veselí nad Lužnicí - 
SOUTĚŽ

4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí
Správa železnic, s.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

22. 1. 2020

A 3 PROJEKT, s.r.o. 
Zbyněk Dubský

Kód Cena bez D PH  dle S O D Cena bez D P H  - Celkem  po 
zm ěně dle Z L  č. 1

Cena bez D P H  - Celkem  po 
- zm ěně dle Z L  č.2 Typ

Náklady stavby celkem 25 330 460,18 26 033 030,19 26 288 097,08

sooo VŠEOBECNÝ O BJEKT . ~ _______ i ' ̂  ----------- STA
SO01.1 PROVOZNÍ BODOVÁ - SČ STA
SO01.2 PROVOZNÍ BODOVÁ - ESI STA
SO01.3 PROVOZNÍ BODOVÁ - ZTI STA
SO01.4 PROVOZNÍ BODOVÁ - ÚT STA
SO01.5 PROVOZNÍ BODOVÁ - PLYN STA
SOO'1.6 PROVOZNÍ BODOVÁ VZT STA
SO01.7 PROVOZNÍ BODOVÁ - ESL STA
SO02.1 SKLAD SSZT  - SČ STA
SO02.2 SKLAD SSZT - ESI STA
SO03.1 PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ - SČ STA

SO03.2 PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ - ESI STA

SO04.1 PŘÍSTŘEŠEK SSZT - SČ STA
SO04.2 PŘÍSTŘEŠEK SSZT - ESI STA

SO05.1 OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SČ STA

SO05.3 OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZTI i ________________ _______i_______________________________________________________________L

STA
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Vícepráce dle ZL1
Kód: A3 19-01

Stavba: Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí Datum: 22.1.2020
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant: A 3 PROJEKT, s.r.o.
Uchazeč: Zpracovatel: Zbyněk Dubský

Kód Popis C e n a  bez D P H  [C Z K ] C e n a  s  D P H  [C Z K ] Typ

N áklady stavb y ce lkem  902 293,90 1 091 775,62

SO01.1 Změna č. 1 STA
SO01.1 Změna č. 2 STA
SO01.1 Změna č. 3 STA
SO01.1 Změna č. 4 STA
SO01.2 Změna č. 5 STA
SO01.1 Změna č. 6 STA
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Méněpráce dle ZL1
Kód: A3 19-01

Stavba: Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí
Správa železnic, s.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

22. 1.2020
A 3 PROJEKT, s.r.o. 
Zbyněk Dubský

Kód Popis C e n a  bez D P H  [C Z K ] C e n a  s  D P H  [C Z K ] Typ

Náklady stavby celkem 199 723,89 241 665,91

. SO01.1 Změna č. 1 STA
SO01.1 Změna č. 4 STA
SO01.2 Změna č. 5 STA
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Vícepráce dle ZL2
Kód: A3 19-01

Stavba: Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí
Správa železnic, s.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

22. 1. 2020
A 3 PROJEKT, s.r.o. 
Zbyněk Dubský

Kód Popis C e n a  bez D P H  [C Z K ] C e n a  s  D P H  [C Z K ] Typ

N áklad y stavb y ce lkem 255 066,89 308 630,94

SO01.1 Změna č. 2 ST A
SO01.2 Změna č. 3 STA
SO01.3 Změna č. 1 STA
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1341277

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 061fbf7a-4a8a-4cf9-8131-ae9bcd993b3a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2021 10:18:02
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