DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Vypracování projektové dokumentace
„11/406 Třešť průtah, ul. Dr. Richtra, Palackého“
Číslo smlouvy objednatele: 123/2020-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
j referent přípravy a realizace staveb Komerční banka, a.s.technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

00090450
CZ00090450
[image: ][image: ]Telefon:“ t L.

E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]a
	Zhotovitel:
	Dl PROJEKT s.r.o.

	se sídlem:
	Chelčického686, Rosice, 533 51 Pardubice

	zastoupený:
	Janem Zvárou, DiS., jednatelem


zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci králové v oddílu C, vložka č. 32420 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	jednatel


technických:

	Bankovní spojení: Č. účtu:
	KB a.s., pobočka Pardubice

	IČO:
DIČ:
	01873687 CZ01873687


Telefon:
E-mail:		
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 v souvislosti s průběhem pandemie COVID-19, která znemožnila zhotoviteli provést řádně všechny úkony, především kvůli uzavřeným úřadům a opožděným vyjádření od dotčených orgánů státní správy a samosprávy a správců sítí.

2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]V Příloze 1 - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:
	Předání dokončené dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
	do 29. ledna2021



[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]se ruší a nahrazuje novým zněním:
Předání dokončené dokumentace DSP+PDPS, včetnědo 26. února 2021

projednání s dotčenými orgány státní správy a
samo
2.3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění platných dodatků nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 123/2020-KSÚSV uzavřené dne 2.7.2020 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojuji své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o posunutí termínu odevzdání PD ze dne 8.1.2021.
[image: ]Přílohy:	Žádost o posunutí termínu odevzdání PD ze dne 8.1.2021Zhotovitel:

Objednatel:	28. 01. 2021
V Jihlavě dne:	
Dodatek č. 2 k SoD č. 123/2020 - KSÚSV	Stránka # z 2

[image: ]Sídlo:
Dl PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice
tel.
Kancelář:
Dl PROJEKT s.r.o.
Dvořákovo nábřeží 1622
539 01 Hlinsko
email:	gseznam.cz
V4Š DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Kosovská 1122/16
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]586 01 Jihlava
NAŠE ZNAČKA
č.j. 2021/003
VYŘIZUJE / LINKA
Hlinsko
8.1.2021

VĚC: Žádost o posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace na akci „ 11/406 Třešť průtah, ul. Dr. Richtra, Palackého“
Vážený pane tímto bych Vás chtěl požádat o posunutí termínů odevzdání projektové dokumentace na akci „II/406 Třešť průtah, ul. Dr. Richtra, Palackého“ z důvodu delší lhůty pro získání vyjádření k projektové dokumentaci zapříčiněnou onemocněním COVID -19 a omezeným provozem jednotlivých dotčených orgánů státní správy a provozovatelů inženýrských sítí. Z tohoto důvodu žádáme o posunutí termínu odevzdání do 26.2.2021.
S pozdravem a přáním pěkného dne
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