Čestné prohlášení zadavatele a dodavatele veřejné zakázky
„Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec“.

Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:	Ing. Janem Mlčákem, starostou města
		ve věcech technických Ing. Karel Hron
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:		00246875

Dodavatel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
zastoupen:	Ing. Pavlem Drbalem a Ing. Lukášem Hrbkem, jednateli společnosti
sídlo:		U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČ:		608 38 531
 
Dne 26. 7. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým se se změnila níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0805/2018 uzavřené dne 3. 7. 2018 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec“.

Článek V. Doba plnění, odst. 1- zahájení prací 1. 8. 2018, dokončení prací 31. 7. 2019 se tímto Dodatkem č. 1 mění – zahájení prací 1. 8. 2018, dokončení prací 30. 8. 2019. 
Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:
Zahájení prací: 		1. 8. 2018
Dokončení prací: 		30. 8. 2019     


Při dodatečné kontrole objednatelem bylo zjištěno, že dodatek č. 1 smlouvy nebyl uveřejněn dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv. Následně byl uvedený dodatek č. 1 uveřejněn v registru smluv i na profilu zadavatele dne 7. 10. 2019. 
Dle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv § 7 odst. 1 zákona č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) byl dodatek smlouvy uveřejněn ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, proto k jeho zrušení od počátku nedošlo.

Smluvní strany prohlašují, že z uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy nevyplynulo žádné další finanční plnění. Uzavřením dodatku došlo pouze k prodloužení termínu realizace.
Smluvní strany výše uvedená ustanovení dodatku č.1 považují za nesporné a souhlasí s jeho zněním.
Každá smluvní strana prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v dobré víře.



V Kamenici nad Lipou dne 	2.2.2021		V Jindřichově Hradci dne 28.1.2021


...........................................................		................................................................
za zhotovitele:					za objednatele:
Ing. Pavel Drbal a Ing. Lukáš Hrbek		Ing. Karel Hron
jednatelé společnosti				vedoucí odboru rozvoje

