
Číslo smlouvy Objednatele: 5619054253 (ORG 2368)
Číslo smlouvy Zhotovitele: 300921

Dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a“ (ORG 2368)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Pověřen podpisem dodatku č. 4:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1 a, 639 00 Brno-Štýřice (dále jen „TDI“)
Pověření zaměstnanci:

technický ředitel
Střediska realizace pozemních staveb
autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb

a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb
(dále jen „Objednatel“)

a

PS BRNO, s.r.o.

Zastoupená: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 255 06 820
DIČ: CZ25506820
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.
C28578.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-8646230207
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo účtu: 2108057446/2700
(dále jen „Zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana“)
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II. Předmět dodatku  

 

1) Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2019 smlouvu o zhotovení stavby č. 5619054253 u Objednatele, 
č. 300921 u Zhotovitele, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2020, dodatku č. 2 ze dne 14. 8. 2020 a 
dodatku č. 3 ze dne 20. 11. 2020 (dále jen „smlouva“).  

2) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“) je změna článku I. Předmět smlouvy: 

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže 
specifikovány ve změnovém listě č. 28 ze dne 9. 11. 2020, a to změna závazku zadaná podle 
ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v celkovém objemu 18 957,84 Kč bez 
DPH, dále specifikovány ve změnovém listě č. 26 ze dne 6. 11 2020, ve změnovém listě č. 27 
ze dne 9. 11. 2020, ve změnových listech č. 30, 31 a 32 ze dne 5. 1. 2021 a ve změnovém 
listě č. 33 ze dne 19. 1. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, 
vícepráce v celkovém objemu 314 007,19 Kč bez DPH; 

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže 
specifikovány ve změnovém listě č. 34 ze dne 21. 1. 2021, a to změna závazku zadaná podle 
ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v celkovém objemu -276 864,59 bez DPH. 

 

3) Předmětem dodatku č. 4 je dále změna čl. IV. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XV. 
Ostatní ujednání. 

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1) Čl. I. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec I.12. tohoto znění:  

I.12. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listě č. 26 
ze dne 6. 11 2020, ve změnových listech č. 27 a 28 ze dne 9. 11. 2020, ve změnových listech č. 30, 
31, a 32 ze dne 5. 1. 2021 a ve změnovém listě č. 33 ze dne 19. 1. 2021. Z předmětu smlouvy se 
vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 34 ze dne 21. 1. 2021. Jedná se o 
změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.  
 
2) Čl. IV. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. IV.1 se nahrazuje novým textem tohoto 
znění: 

IV.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává 
takto:  

cena celkem bez DPH                                                                                      43 948 874,64 Kč 

DPH                                                                                         9 229 263,67 Kč 

cena celkem včetně DPH                                                                                    53 178 138,31 Kč. 

3)  Čl. IV. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. IV.3 se nahrazuje novým textem tohoto 
znění:  

IV.3.  Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

Cena stavby dle smlouvy o dílo celkem a dodatků č. 1, 2 a 3 bez DPH            43 782 774,20 Kč 
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH                332 965,03 Kč 
Cena méněprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH               -276 864,59 Kč 
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 4 celkem bez DPH             43 838 874,64 Kč 
DPH 21 %                  9 206 163,67 Kč 

Cena celkem včetně DPH                                     53 045 038,31 Kč 
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4) Čl. IV. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. IV.4 se nahrazuje novým textem tohoto 
znění:  

 IV.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující 
rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 
součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1; změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 ze dne 9. 4. 
2020, které tvoří přílohu č. 3; změnových listů 11, 12, 13, 14, 15 ze dne 1. 6. 2020 a změnových listů 
č. 16, 18 a 19 ze dne 1. 7. 2020, které tvoří přílohu č. 4; změnových listů č. 17, 20, 21, 24 a 29 ze dne 
7. 10. 2020, změnových listů č. 22 a 23 ze dne 20. 10 2020 a změnového listu č. 25 ze dne 22. 10. 
2020, které tvoří přílohu č. 5; změnového listu č. 26 ze dne 6. 11.2020, změnových listů č. 27 a 28 ze 
dne 9. 11. 2020, změnových listů č. 30, 31 a 32 ze dne 5. 1. 2021, změnového listu č. 33 ze dne 19. 1. 
2021 a změnového listu č. 34 ze dne 21. 1. 2021, které tvoří přílohu č. 6. 

5) Čl. XV. Ostatní ujednání, odst. XV.13. se doplňuje o text: 

Příloha č. 6:  

Změnový list č. 26 ze dne 6. 11. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 27 ze dne 9. 11. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 28 ze dne 9. 11. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 30 ze dne 5. 1. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 31 ze dne 5. 1. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 32 ze dne 5. 1. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 33 ze dne 19. 1. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 34 ze dne 21. 1. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
 

IV. Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 smlouvy zůstávají v plném znění 
v platnosti. 

2) Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva 
Zhotovitel. 

 
3) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění. 

 
4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární 

město Brno. 

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou informacemi 
používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné vůle a vážné 
vůle, což stvrzují svými podpisy. 

9) Nedílnou součástí dodatku č. 4 smlouvy jsou: 

Změnový list č. 26 ze dne 6. 11. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 27 ze dne 9. 11. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 28 ze dne 9. 11. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 30 ze dne 5. 1. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 31 ze dne 5. 1. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 32 ze dne 5. 1. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 33 ze dne 19. 1. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 
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Změnový list č. 34 ze dne 21. 1. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:
Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č.
R8/129 dne 3. 2. 2021.

V Brně dne 4. 2. 2021 V Brně dne 4. 2. 2021

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

za Zhotovitele

Ing. Michal Matyáš
jednatel

PS BRNO, s.r.o.


