
v ı v ZMENOVY LIST C.1 
ZMÉNA PROVEDENÍ PRACÍ 

Q.W_(_)E/J 

LD9 
: ZA2018111 ZŠ Liberec Aloisína Výšina 

Stavební úpravy pro bezbaríérovost objektu 
: 4.01 KOMUNIKACE, VEREJNE OSVETLENI 

DODAVATEL INSTAV Stavební práce, s.r.o 
3 3 J J I J ODUVODNENI - JEDNA SE O NEPREDVIDATELNOU OKOLNOST, VYBA V PD 

Během Započetí bouracich prací byla zjištěna odlišnost oproti projektové dokumentaci. Změnil se rozsah prováděných prací. Změnil se 
rozsah zpevněných ploch (bourání, řezání živice, podkladní vrsty\/). Zámková dlažba bude kladena do betonu na místo ŠP. Nubude se 
provádět betonová palisáda a betonová Zídka Zábradlí vč. výkopu. Neprovede se izolace asf. pásy. Navic bude Zhotoveno vsakováni S 
drenážním potrubím, nově zdivo atiky. Jsou zde vyčísleny chybějící položky v PD - montáž odvodňovacího žlabu, montáž betonových 

schodů -ˇhlavniho vstupu, a ie navýšeno bourání základových konstrukci vč. přesu 
A MENEPRACE - -264 960,89 Kč 

nu suti. 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Hmotnost Hmotnost 
/ MJ celk.(t) 

I MJ 

Dem. 
hmotnost 

Dem. 
hmotnost 
celk. (t) 

|Diız 1 Zønnni nváøø -44 634.34! 0.00 -52.91 
3 113108309R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše m2 

jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm 
-20,00000 257,00 -5 140,00 0,00 

` 

0,00 
1 

0,20 
` 

-3,96 

| 
| 

|ødS1ranênı' živiøę 34 m2 x 0, 09m z 34,00 
| | | | | 

Odstranění podkladů nebo krytů Z betonu prostého, v 4 113109415R00 
ploše jednotlive nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 -123,50 153,00 -18 895,50 0,00 

I 

0,00 
1 

0,36 1-44,46 

provedeno v poloviční tloušt'ce 
spodni vrstvy dlažby (hubený beton) tl. 0,15m x 247 m2 : 247,0000

I 

6 113151115R00 Odstranění podkladu, krytu frézovánim povrch živičný, m2 
plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění 
pruhu šířky do 750 mm, tloušt'ky 60 mm 

-34,00000 120,00 -4 080,00 
0,00 

1 

0,00 
1 

0,13 
1 

-4,49 

12 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, V hornině 3, 
hloubení strojnë 

ms 
-8,21 809,00 -3 781,89 

zapažených i nezapažených S urovnaním dna do předepsaneho profilu a spádu, S přehozenim výkopku na 
Dřilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osv rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
základ podezdívky : 23,00*0,45*0,60 6,21000 

13 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet V horninë 3 m3 -1,44000 1 950,00 -2 808,00 

s přehozenim na vzdálenost do 5 m nebo S naložením na ruční dopravní prostředek 
Položka pořadí 26 : 1,44000 1,44000 

15 171101101R00 Uložení Sypaniny do násypü zhutnených s uzavřením 
povrchu násypu Z hornin Soudržných S předepsanou mírou 
zhutněni v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 

m3 -7,65000 43,00 -328,95 

-6,21000 
-1,44000 

základ podezdívky : 23,00*0,45*0,60 
Položka pořadí 13 : 1,44000 

19 184818112X00 Ošetření a prořez vzrostlé lípy kus -1,00000 9 600,00 -9 600,00 

Díl: 2 Základy a ZVIa$tnÍ zakládání -12 641,60 16,53 0,00 

| 

22|212792112R00ImøníážtvaıivøúúzfıęxihiınrøhívnhflkjakèkøıivDN 
| 

nn |-15,O0O0O| 140,00| -2100,00| O,22| -3,32| 0,00| 0,00 
se zrizenim sterkopískového loze pod trubky a S jejich obsypem v průmerném celkovém mnozstvi do 0,15 
Trativod pod rozdělovací zdi DN 150 : 15,00 15,00000 

| 

23|271531113R0O |Pøıšıáre zhulnênè pod základy kamenivo hruhê,‹zırøenê, 
| 

ms 
| 

-1,05000| 1230,00| -1291,50| 2,18| -2,27| 0,00| 0,00 
Sterkový polostar 16-32 tl. 150mm : 1,05 1,05000 

24|271531114R00 Polštáře zhutnené pod základy kamenivo drcené, frakce 8- m3 -3,38000 1 120,00 -3 785,60| 2,16 -7,30| 0,00 0,00 
Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 -1,44000 3 050,00 -4 392,00 

Ť 
26|275313611R00 2,53 -3,84| 0,00 0,00 

9 kS patek 2 6*(0,40*0,40*0,60)+3*(0,60*0,60'ˇO,80) 1,44000 

| 

28|28611225.AR ItruhkapızS1øvádręnážnrPvc;øhehná; pęrrørøvanápø 
| 

n1 |-18,50O0O| 65,00| -1072,50 0,00| -0,01 
| 

0,00| 0,00 
Polozka poradí 22 I 15,00000`ˇ1,1 16,50000 
Svislé a kompletní konstrukce -52 720.35 19,82 0,00 Díl: 3 

29|311311911R00 |Bę1øn nadzákıadøvýøh zdrprøsryıridyc 16/20 
| 

ms 
| 

-3,42960| 3120,00| -10 700,35 2,53| -8,67| 0,00| 0,00 

nosných, výplñových, obkladových, půdních, štitových, poprsnich apod., s pomocným lešením O výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, 
prostý beton min. C 16/20 pro výplň dutin tvarovek : 2,20 -2,20000 

Betonové rampy - sjezd do snížené části : -122960 
32|338920022R00 Osazení betonových palisád sírka do 20 cm, délka do 90 -20,00000 545,00 -10 900,00 0,26 -5,25| 0,00| 0,00 

Zdivo plotové Z betonových tvarovek tloušťky 200 mm 
hladkých, přírodních 

-2,00000 1 360,00 -2 720,00 
` 

33 
1 

34892221 1 R00 0,25 -0,49` 

kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva 
Včetně licováni, které se provádí průběžně při zdění. 
D.2.2.6 VÝKRES PLOTU A VRAT - ŘEZ: 
Podezdívka z betonových tvarovek 0,2×0,2x23m' : 

ODEČET - 10,0 “ 0,2 
4,60000 
-2,00000 

35|348924131R00 |Stříška plotová Z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 
I 

m |-10,00000| 450,00' -4 500,00| 0,04| -0,3€[ 
Podezdívka Z betonových tvarovek 0,2×0,2×23m' : 

ODEČET - 10,0 m -10,00000 
s7|59228413R Ipaıısáóa heıøn; průřez Kruh 5 úseči; ú = 200,0 mm; ı 

= 175 
I 

Kus I-100,00000| 239,00] -23 900,00| 0,05| -5,05| 0,00| 0,00 
5ks/m' : 

Položka pořadí 32 : 54,50000*5 
Díl: 5 Komunikace -31 784.25 -64,73 0,00



0-63 mm, tloustka po Zhutnení 150 mm 
38 564851111R00 Podklad ze šterkodrti S rozprostřením a zhutněním frakce m2 -15850000 120,00 -19 020,00 0,38 -59,91 

Štěrkodrť V tl. 0,15m I 118,00+ 25,50+15,00 158,5000 

tlouštˇka lože 40 mm 
40 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtë tloušťka dlažby 60 mm, m2 -23,25000 240,00 -5 580,00 0,07 -1,72 

S provedením lože Z kameniva drceného, s vyplněním spár, S dvojitým hutněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 

mm; Š = 165 mm; tl. 60,0 mm 
45 59245020R dlažba betonová Zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; I 

= 200 m2 -23,94750 300,00 -7 184,25 0,13 -3,10 

materiál +3% k čisté výměře : 

Díl: 8 Trubní vedení -6 300,00 -7,96 0,00 

vyčištění 
47 894412513XAO Obnova betonové kruhove šachty do hloubky 1,50m a kus -1,00000 6 300,00 -6 300,00 7,96 -7,961 0,00 0,00 

Díl: 99 Staveníštní přesun hmot -19 410,03 0,00 0,00 

jakékoliv délky objektu 
51 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný t -10904514 178,00 -19 410,03 

vodorovně do 200 m 
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -55 933,20 

Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m 
71 979084212R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu t ›10,80000 230,00 -2 484,00 

kamenné pn/ky schodiště - mezideponie 4m3, uvažovano 
2,7t/m3 : 4,00*2,7O 

10,80000 

vybour. hmot na Skládku do 1 km 
72 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a t -10,80000 540,00 -5 832,00 

Položka pořadí 71 : 10,80000 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
10,80000 

73 979990001R00 Poplatek za Skládku stavební suti t -52,90800 900,00 -47 617,20 

DT Z“ I I 

_ 

ıě 
52 711112006RZ4 Provedení izolace proti Zemní vlhkosti natěradly za 

studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou 
penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2 

m2 ›15,00000 95,00 -1 425,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 

53 711142559RT2 Provedení izolace proti Zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé 7 vrstvv he7 rlnrlávkv i7nlarˇ:nír`.h n:âsı°ı 

m2 ›15,00000 85,00 -1 275,00 0,00 -0,01 

I I 
hydroizolační vrstva proti Zemní vlhkosti : 15,00 15,00000 

54 628522590R pás izolační z modifikovaneho asfaltu natavitelný; nosná 
vložka polyesterové rouno; horní strana jemný mineralní 
nnevn- cnnıíní ełrnnn DI: fňlin- H A ft mm 

m2 ›17,25000 140,00 -2 415,00 0,00 -0,08 

materiál +15% k čisté výměře : 

Položka pořadí 53 : 15,00000*1,15 17,25000 
55 628522691R pás izolační Z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná 

vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný 
. , , 

, 
, EE E, . 

_ C 

m2 -17,25000 160,00 -2 760,00 0,00 -0,08 

materiál +15% k čisté výměře : 

Položka pořadí 53 : 15,00000*1,15 17,25000 
-0,17798 630,00 -112,12 0,00 0,00 56 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 

50 m vodorovně mereno od teziště půdorysné plochy skladky do teziště púdorysne plochy objektu 

Z
, 

33 550.00' 
63 767909005RAX D0d+MtŽ svařovaný plot Se svislou výplní 1,15X1,88 X na m ›11,00000 3 050,00 -33 550,00 

ZÁVER ODUVODNENI 
,,ĹUStaVa ZäChOVaI'ì Chä|'aKtEl' 3 UCEI dila Cl€T1I'1OVafly V DFOJGKĹOVE dOKUíTìeľìĹaCl a SITIlUVI'I1Ch 
dokumentech. Všechna Ostatní ustanovení O dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Prípadné 
dodatečné Stavební Dráce Dlvnoucí Z realizace změnv budou hrazenv z Drostředků zhotovitele." 

Smluvnı Strany podpisem stvrzujı Soufilas S vySe uvedenou skutecnosti. Pälepsaný zmenovy list se 
Stává nedílnou Součástí Smlouvy O dílo a mění dotčena ustanovení. Na základě změnového listu bude 

Zpracoval jméno 
INSTAV stavební 

lng. Pavel Novák 

práce, S.r.o 

datum 

29.6.2020 

Iza zhotovitele oprávněný Zástupce datum [ 
/NS TA V Stavební 

práce, Mo Miloslav Kakos, jednatel 29.6.2020 

TDS oprávněný Zástupce 
Michal Ballaty 

datum 

oprávněný Zástupce 
Bc. Petr Machatý 

za objednatele 
STA TUTÁRNI' MĚSTO 

LIBEREC 

datum 

autorský dozor 0P"3V"É"Y ZÉSÍUPCG 
Projekce - Ing. 

Røáøvzzn Nnvøıný, ıčz lng. Radovan Novotný 
49080300 

dítum



ZMENA PROVED 
ZMENOVY LIST c.2

I 

ENI PRACI 

0.?-'1_C_)CD 

Lľì9 
: ZA201811 ZŠ Liberec Aloisina Výšina 

Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu 
: 4.01 KOMUNIKACE, VEREJNE OSVETLENI 

DODAVAT INSTAV Stavební práce, S.r.o 
ODUVODNENI - JEDNA SE O NEPREDVIDATELNOU OKOLNOST, VYBA V PD 

Během Započetí bouracích prací byla zjištěna odlišnost oproti projektové dokumentaci. Změnil se rozsah prováděných prací. Změnil 
se rozsah zpevněných ploch (bourání, řezánı zivice, podkladní vrstyv). Zámková dlažba bude kladena do betonu na místo ŠP. 

Nubude se provádět betonová pálisáda a betonová zídka zábradlí vč. výkopu. Neprovede se izolace asf. pásy. Navíc bude zhotoveno 
vsakování S drenážním potrubím, nové zdivo atiky. Jsou zde vyčísleny chybějící položky v PD - montáž odvodňovacího žlabu, montáž 

betonových schodů - hlavního vstupu, a je návýšeno bourání základových konstrukcí vč. přesunu suti. 

B VÍCEPRÁCE 118 078,83 Kč 
Díl: 1 Zemní Dráce - VSAKOVANI 13117,13 0.00 0.00 

13|13960110:|R0ční výkøpjam, rýh z šaøheı v hørninè 3 
| 

ms 
| 

8,575o0| 1 950,o0| 12 821,25 0,o0| 0,0o| O,o0| 0,00 

10*O,8*0,4 
1,5*1,5*1,5 
výkop pro kanalizační potrubí a vsakovacíjámu 

S přehozením na vzdálenost do 5 m nebo S nalozením na rucní dopravní prostredek 
3,20000 
3,37500 
6,57500 

14 162201101Vodorovné přemístění výkopku Z horniny 1 až 4, na vzdálenost 
nřes 70 dn 51') m 

m3 6,57500 45,00 295,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnut 
na mezideponii : 

í, zpáteční cesta vozidla. 

Díl: 2 Základv a Zvláštní zakládání 8 567,25 14.50 0.00 
22 212792111 Montáž trativodů Z flexibilních trubek jakékoliv DN m 15,00000 140,00 2 100,00 0,22 3,30 0,00 0,00 

Ťrativod pro vsakování DN 150 : 10m 
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a S jejich obsypem v 

10,00000 

průměrném celkovém množství do 0,15 

, ,Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým 211 111 URS 2019' N 53 drnenvm frakce 16 až 63 mm 
m3 2,40000 965,00 2 316,00 1,63 3,91 0,00 0,00 

10*0,6*0,4 2,40000 
23 271531111 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 

16 - 37 mm 
m3 3,37500 1 230,00 4 151,25 2,16 7,29 0,00 0,00 

1,5*1,5*1,5 3,37500 

ˇ Díl: 5 Komunikace 7 560,00 0,10 0,00 
R POLOZK N 59621502' Betonová dlažba 500/500/5 S vyfrézovanou drážkou m 12,00000 630,00 7 560,00 0,01 0,10 0,00 0,00 

vodorovně do 200 m 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 993,00 9,50 0,00 
, N 31111313' Nosná Zed' tl do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění ˇ ˇ ' ‹5.7hflıøn0_ırc15±2D 

m2 8,40000 2 120,00 17 808,00 1,13 9,49 0,00 0,00 

Nové zdivo atiky 

ÚRS 2019 N 95396111, Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo ks 45,00000 93,00 4 185,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Kotvení zdiva atiky do Stávající konstrukce 
Díl: 63 Podlahv a podlahové konstrukce 59 437,50 38,88 0,00 

, N 631311221 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky URS 2019, na Dmmvedflıř (3 7530 
m3 15,85000 3 750,00 59 437,50 2,45 38,88 0,00 0,00 

k položce Č. 38 nahrazení podkladu ze Štěrkodrti bet. 
Ma7.aninnıı tl. 100mm 
158,5*0,1 

ÚR5 2019‹ N 631319011 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 15,85000 467,00 7 401,95 

ZAVER ODUVODNENI 
„Lustava Zachovan charakter a ucel dıta detınovany V projektove dokumentaci a Smtuvnıcn 
dokumentech. Všechna Ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. 
PříDadné dodatečné Stavební Dráce Dlvnoucí Z realizace Změnv budou hrazenv Z Drostředků 

`Smluvni strany podpisem Stvrzuji souñlas S vyse uvedenou skutecnosti. Podepsany Zmenovy list se stava 
nedílnou Součástí Smlouvy O dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen 
zpracoval jméno 
INSTAV stavební 

práce, M0 lng. Pavel Novak 
datum 
29.6.2020 

za zhotovitele oprávněný Zástupce datum 
INSTAV stavební 

práce, M0 Miloslav Kakos, jednatel 29.6.2020 

TDS oprávněný zástupce 
Michal Ballaty 

datum 

za objednatele oprávněný zástupce 
STATUTÁRNÍ MĚSTO 

Bc. Petr Machatý 
LIBEREC 

datum 

autorský dozor oprávněný Zástupce datum 

2,45 38,88 0,00 0,00



Projekce - lng. 

R0d0V‹1“N0V0f“ý, Ing. Radovan Nøvotný 
IČ; 49080300



Zı_viENovÝ LıST_ c.3
I ZMENA PROVEDENI PRACI 

0.5000) 

: ZA201811 ZŠ Liberec Aloisina Výšina 
: S01 Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu 
z 4.01 KOMUNIKACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

DODAVAT INSTAV stavební práce, s.r.o 

Zmeni 

Zhotov 

ODUVODNENI - JEDNA SE O NEPREDVIDATELNOU OKOLNOST, VYBA V PD 
Během Započetí bouracích prací byla zjištěna odlišnost oproti projektové dokumentaci. Změnil se rozsah prováděných prací. 

I se rozsah Zpevnených ploch (bourání, rezání Zivice, podkladní vrstyv). Zámková dlazba bude kladena do betonu na místo 
ŠP. Nubude se provádět betonová palisáda a betonová Zídka zábradlí vč. výkopu. Neprovede se izolace asf. pásy. Navíc bude 

eno vsakování s drenážním potrubím, nové zdivo atiky. Jsou zde vyčísleny chybějící položky v PD - montáž odvodňovacího 

B VÍCEPRÁCE 471 767,18 Kč 
SCHODIŠTĚ CHYBÍ vE VÝKAZU VÝMĚR 
Díl: 43 Schodišťové konstrukce a ramnv 127 53350 21.85 0.00 

ÚRS 2019 . N 430321311 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 m3 6,96000 3 380,00 23 524,80 2,26 15,70 0,00 0,00 
8,7*4*0,2 

ÚRS 2019 . N 434121421 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 64,00000 458,00 29 312,00 0,03 2,18 0,00 0,00 
1 6*4 

R POLOŽK N 59373786. stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 98 cm 
I 

m 64,00000 1 168,00 74 752,00 0,06 3,97 0,00 0,00 
1000×350×150 - 16*4 ks 

ODVODNOVACÍ-ŽLAB CHYBI VE VYKAZU VYMER J J J B I 

Díl: 91 Doplňuiící práce na komunikaci 
ˇ ˇ 

49 953v00 1,49 0,00 
ÚRS 2019 N 93593211, odvødňøvaøı' pıasiøvý žıah pro zaflženı'A15 vnitrni S 100 

1 

m 
1 

17,000001 2 620,00144 540,00 0,091 1,471 0,001 0,00 
“ 

' mm S rnštem děrovaným Z PZ oceli 
5,5+11,5 

ÚRS 2019 . N 172117340›1Pø1ruhi Kanaıızačniz Pvc SN 4 Svøúnê DN 110 
1 

vn 
1 

17,00000| 319,001 5423,00 0,001 0,021 0,001 0,00 

15 36 38 Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5. 

51 99822301“ Přesun hrnøı pøzemninh Kømunikzøi, Kn/1 dıážđèný 
1 

1 

1 

80322381 178,00115 365,38
Á 

NAVYSENI OBJEMU BOURACICH PRACI 
|Diız 96 Bøuráni Kønsırukøi 161fl50›°0 

49198104411^1Bø0ránizákıaúúzheıønu prøsièhø 
1 

ms 165000001 2490,001181850,o0 0,001 0,001 2,001 130,00 
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v 
základech. 

Z betonové bloky vč. základů : 60,00 60,00000 
roznočtu 

I V I _ I I I 

vícepráci NAVYSENI BOURANI BETONOVYCH KONSTRUKCI 65,00 
Díl: D96 Přesunv suti a vvbouraných hmot 117 °°°›°° 

73197999000^1PøpıaıeK za Skıádku Stavební suti 
1 

1 1130000001 900,001 117 000.00 

ZAVER ODUVODNENI 
„Lustava Zacnovan charakter a ucel dila detınovany V projektove dokumentaci a 
smluvních dokumentech. Všechna Ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací Změny 
nedotčenv. Příoadné dodatečné stavební práce Dlvnoucí Z realizace Změnv budou 

`bmluvnı strany podpisem stvrzujı souñlas S vyse uvedenou Skutecnostı. Podepsany Zmenovy list se 
stává nedílnou Součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu

I zpracoval jmeno datum ' ' 

'NST”ŤV5t”Veb”' lng. Pavel Novák 29z6-2020 
DTŰCÉ. $.ľ.Ů 

Za zhotovitele oprávněný Zástupce datum 
INSTAV stavební 

_ _ 

, Miloslav Kakos, Jednatel 29-6-2020 
IJFGCG, $.ľ.O 

TDS oprávněný zástupce datum 
Michal Ballaty 

Za objednatele oprávněný Zástupce datum 
STATUTARNI MESTO , 

LIBEREC Bc. Petr Machaty 
autorský dozor oprávněný zástupce datum 

Projekce - lng. 

R‹1d0v‹mN0v0f“ý, lng. Radovan Novotný 
/cz 49080300



_ ZMENOVY LIST C.4 _ ZMENA PROVEDENI SKLADBY STRECHY 
Q.ZQO) 

Uì9 
: 1.11 

: ZA201811 ZŠ Liberec Aloisina Výšína 
Stavební úpravy pro bezbaríérovost objektu 
PAVILON CF - STŘECHA VÝMĚNÍKU 

DODAVAT INSTAV Stavební práce, s.r.o 
ODUVODNENI - JEDNA SE O NEPREDVIDATELNOU OKOLNOST 

Po demontáži zámkové dlažby a odhalení konstrukčních vrstev střechy výměníku byl zjištěn rozpor mezi skutečnosti a původní 
projektovou dokumentací, ze které projektant vycházel při návrhu venkovních úprav. Aktualizovaným návrhem dojde ke změně skladby 

a celkovému zlevnění prací. Neprovede se demontáž a bourání původní spodní skladby střechy S masivní zachovalou betonovou 
vrstvou. Bude provedena nově upravená skladba vrchních konstrukčních vrstev dle návrhu projektanta. 

CENOVÁ 
SousTAv
A 

ÚRS 
2019.02 

ÚRS 
2019.02 

ÚRS 
2019.02 

ÚRS 
2019.02 
ÚRS 
2019.02 

ÚRS 
2019.02 

ÚRS 
2019.02 
ÚRS 
2019.02 

ÚRS 
2019.02 

ÚRS 
2019.02 

ÚRS 
2019.02 

ÚRS 
2019.02 
ÚRS 
2019.02 

ÚRS 
2019.02 
ÚRS 
2019.02 
ÚRS 
2019.02 

R: 1.11 PAVILON CF - STŘECHA VÝMĚNÍKU 
vícEPRÁcE 256 335,49 Kč 

lDíI: 63 Podlahv a Dodlahově konstrukce 22 324,00 0.00 
N 63245242 Doplnení cementového poteru hlazeného pl do 4 m2 tl do 20 mm m2 146,00000 97,00 14 162,00 0,05 

7.33 
7,11 0,00 0,00 

cca Z 30% plochy 
N 985311311 maltami tl 50 mm 

Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními m2 2,20000 3710,00 8162,00 0,10 0,22 0,00 0,00 

Úprava podkladu u vstupních dveří 
lDiı= 62 úpravnpøvrøhú vnêiši 28 832,50 2,21 0,98

N 78147181' Demontáž obkladů Z obkladaček keramických kladených do malty m2 12,00000 108,00 1 296,00 0,000 0,00 0,08 0,98 

odsekání gabřince 
622331 1 1N Cementová omítka hrubá jednovrstvá Zatřená vnějších stěn m2 

nanášená ručně 
12,00000 271,00 3 252,00 0,032 0,38 0,00 0,00 

622331 19N Příplatek k cementově omítce vnějších stěn za každých dalších 5 m2 
mm tloušťky ručně 

120,00000 79,00 9 480,00 0,011 1,26 0,00 0,00 

celková tloušťka ømitka 7 cm
|

N 
I I 

31920132 Vyrovnání nerovneho povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 14,50000 272,00 3 944,00 0,029 0,42 0,00 0,00 

rekonstrukce soklu 
62214200N Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do m2 

tenkovrst\/ě hmoty 
14,50000 193,00 2 798,50 0,004 0,06 0,00 0,00 

62251111N Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně m2 
penetrace vnějších stěn 

14,50000 556,00 8 062,00 0,006 0,09 0,00 0,00

l 

Diız 99 Staveništní Dřesun hmot 8 487,20 0.00 0.00 
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

13 999281101 døsavaúniøh øhjekıú včetnè vnêjšiøh pıášťú I 

\ı\'ıčl‹\ı rln 19 m 
9,53618 890,00 8 487,20 

lDiı= 96 Bourání konstrukci 7 056.00 0,00 5,88 
N 96203312 Bourání zdiva Z cihel a betonu přes 1 m3 m3 2,80000 2 520,00 7 056,00 0,001 0,001 2,101 5,88 

bourání atiky 
lDí|: D96 Přesunv suti a vvbouraných hmot 7 761.60 

35 97901121' Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek t 

7akaždé další nndlaží nad nrvním 7ákl:a‹`lním nnrllařím 
5,88000 290,00 1 705,20 

I 
36|979081 1 1 'Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 

I

t 5,88000 250,00 1 470,00 
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatk LIZG skládku. 

37 979081 12 

38 97999000 
fialšjıkm 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý t 82,32000 20,00 1 646,40 

Poplatek za skládku stavební suti t 5,88000 500,00 2 940,00

l 

Díl: 94 Lešení a stavební v\'ıtahv 6 450.00 

N 94195500 Montáž, pronájem a demontáž lešení rámověho výšky do 1,9m m2 30,00000 215,00 6 450,00

l 

Díl: 711 Izolace Droti vodě 173 000,19 0.99 0.00 
N 71141311 Izolace proti vodě za studena Vodorovná těsnicí hmotou m2 

dvousložkovou na bázi pryže (latexu) a žívice 
146,00000 728,00 106 288,00 0,01 0,88 

N 71176271 

. , ˇ 
5 7 

jednosložková hydroizolační stěrka na bázi silikátu Weber Terizol, 

Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přílepením m 
fólie rš 250 nebo 300 mm 

68,00000 98,00 6 664,00 0,00 0,00 

N 28322000 Těsnící pás koutový Weber BE 14 m2 17,00000 284,00 4 828,00 0,00 0,00 

68*0,25 

N 71116112 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií S textilií Vodorovná, m2 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm 

146,00000 98,00 14 308,00 0,00 0,01 

N 28323516 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou m2 
filtrační textilií s výškou nopů 9mm 

160,6000O 150,00 24 090,00 0,00 0,08 

N 28376590 Bitumenový pás 150 mm×10 m 1 ks PLUS m 150,00000 108,00 16 200,00 0,00 0,02



pas pro vodotesne spojenı nopove folıe 
56 99871110 Presun hmot pro Izolace protı vode Svısle do 6 m 

I I 

O,98760| 630,00' 62 19 
4 Konstrukce klemoířske 2 424 00 0 00 0 00 

provedenı detaılu okapnı hrany 

2019 02 N 78421243 UR Oplechovanı rovne okapove hrany Z PZ plechu rs 250 mm 
\ 

m 
\ 

12,00000 202,00 2 424 O0 0,00 0,00 

ZAVER ODUVODNENI 
,,ZuStava Zachovan charakter a ucel dıla defınovany V projektove dokumentaci a Smluvnıch dokumentech Vsechna ostatnı ustanovenı o dılo 

zustavajı realızacı zmeny nedotceny Prıpadne dodatečne Stavebnı práce plynoucı Z realızace změny budou hrazeny Z prostředků 

Smluvnı strany podpısem Stvrzujı souhlas S vyše uvedenou Skutečnostı Podepsaný Změnovy lıst se stava nedılnou Součastı smlouvy O dılo a 

zpracoval Jmeno 
menı dotcena ustanovenı Na zaklade Zmenoveho listu bude uzavren dodatek k SOD 

nrlnıc datum 
INSTAV stavebnı 

Ing Pavel Novak 29.6.2020 

za Zhotovıtele opravneny zastupce datum 
INSTAV r h 5 "Ve ”' Mıloslav Kakos, Jednatel 29.6.2020 

TD opravneny zastupce datum 
Mıchal Ballaty 

za objednatele opravneny zastupce datum 
STATUTARNI MESTO 

Bc Petr Machaty 
autorsky dozor opravneny zastupce datum 

Rüdvvflfl N0v0f“y, Ing Radovan Novotny



v ı v ZMENOVY LIST C.5 
ZMĚNA PROVEDENÍ SKLADBY STŘECHY 

Q.5U_C_)U) 

ZA20181 1 1 

S01 
1.1 1 

DODAVATEL 

ZS Liberec Aloisina Výšina 
Stavební úpravy pro bezbariérovost objektu 
PAVILON CF - STŘECHA VÝMĚNÍKU 
INSTAV stavební práce, S.r.o 

oDůvoDNĚNí - JEDNÁ SE O NEPŘEDVÍDATELNOU OKOLNOST 
PO demontáži zámkové dlažby a odhalení konstrukčních vrstev střechy výměníku byl zjištěn rozpor mezi skutečnosti 

a původní projektovou dokumentací, ze které projektant vycházel při návrhu venkovních úprav. Aktualizovaným 
návrhem dojde ke změně skladby a celkovému zlevnění prací. Neprovede se demontáž a bourání původní spodní 

Skladby střechy s masivní zachovalou betonovou vrstvou. Bude provedena nově upravená skladba vrchních 

CENOVÁ 

SouSTAvA 

MENEPRACE - -307 083,17 Kc 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Hmotno 
St / MJ 

Hmotno 
St 

celk. (t) 

Dem. Dem. 
hmotno hmotnost 
St / MJ celk.(t) 

Díl: 96 Bourání konstrukcí -51 256.79 0,00 -45,93 

7 965041341ROC Bourání podkladů pod dlažby nebo litých m3 
celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušt'ky 
do 100 mm. Dloch\Lpřes 4 m2 

-8.14375 2 230.00 -18 160.56 0.00 0.00 1.60 -13.03 

A05 půdorys CF 14pp: 
B06 řezy A,B, bourání : 

spádový škvárobeton. uvažovaná průměrná 
tl.10cm (nutno upřesnit dle skutečnosti) : 

8.14375 

8 965042121 RT1 

_. 
E 

v. mu J 

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých 
celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo Z 

-4.07188 3 120.00 -12 704.27 0.00 0,00 2.20 -8.96 

A05 půdorys CF 14pp: 
B06 řezy A,B, bourání : 

mazanina tl.50mm : 13.03'6.25*0.05 4.07188 
9 965043341 ROC Bourání podkladů pod dlažby nebo litých 

celistvých dlažeb a mazanin betonových S 
potěrem nebo teracem. tloušťky do 100 mm. 

›5,70063 1 990.00 -11 344.25 0.00 0,00 2.20 -12.54 

10 965049111ROC Bourání podkladů pod dlažby nebo litých 
celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí. tloušťky do 

-4.07188 1 320,00 -5 374.88 0.00 0.00 0,00 0.00 

vrchní mazanina + spodní mazanina : 

Položka pořadí 7 : 4.07188*2 8.14375 
12 965082923ROC Odstranění násypu pod podlahami a ochranného 

na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 
›8,14375 451 .00 -3 672.83 0.00 0.00 1,40 -11,40 

Díl: 712 Povlakové krytiny -107 931,24 -2,10 -0,36 

17 712311106RZE Povlakové krytiny střech do 10° za studena m2 - 

asfaltovou penetrační suspenzí. včetně dodávky 
81.43750 25.00 -2 035,94 0.00 -0.03 0,00 0,00 

18 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením V m2 - 

celé ploše. 1 vrstva. bez dodávky pásu 
81 ,43750 96,00 -7 818,00 0.00 -0.03 0.00 0,00 

A05 půdorys CF 14pp: 
N06 řezy A.B. nový stav: 
parotës : 13.03*6.25 81 ,43750 

19 712341559RTž Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v m2 - 

celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu 
81.43750 185.00 -15 065.94 0.00 ›0,06 0.00 0.00 

A05 půdorys CF1.pp: 
N06 řezy A,B, nový stav : 

podkladní + vrchní pás s aditivy proti prorůstání 81.43750 
20 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími m2 - 

pásv 1 vrstva. bez dodávky materiálu 
81 ,43750 75.00 -6 107.81 0.00 0.00 0.00 0.00 

A05 půdorys CF 14pp: 
N06 řezy A.B. nový stav: 
samolepící pás: 13.03*6.25 81.43750 

21 712391171RZE Povlakové krytiny střech do 10° ostatnítextilie 
podkladní, 1 vrstva. včetně dodávky materiálu 

81.43750 89.00 -7 247,94 0.00 -0.03 0,00 0,00 

A05 půdorys CF1.pp: 
N06 řezy A,B, nový stav : 

separační textilie : 13,03*6.25 81 ,43750 
22 712391172RZČ Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie 

ochranná. 1 vrstva. včetně dodávky materiálu 
81 ,43750 98.00 -7 980,88 0.00 -0.03 0.00 0,00 

A05 půdorys CF 14pp: 
N06 řezy A.B. nový stav: 
filtrační textilie : 13.03*6.25 81 ,43750 

23 712801001ROC Hydroakumui vrstva pro zelené střechy folií 
nopkovou střešní hydroizolační 

81.43750 55,00 -4 479,06 0.00 -0.06 0,00 0,00 

Nařezání pásů na potřebný tvar, položení folie a 
přelepení spojů bez dodávky pásů. 
A05 půdorys CF 14pp: 
N06 řezy A.B. nový stav: 
drenážní a hydroakumulační vrstva : 13.03*6,25 81.43750 

24 
konstrukcí a podobně, uchazeč nacení veškeré 

712909001RA) Provedení všech detailů, návaznosti. ukončení soub ›1,00000 3 950,00 -3 950.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 
25 62852252R pás izolační Z modifikovaného asfaltu natavitelnýç m2 -93.65313 140,00 -13111.44 0,01 -0.52 0.00 0.00 

materiál +15% k čisté výměře : 

Položka pořadí 17 : 81 .43750"1,15 93.65313 
26 

modrozelený; natavitelný; nosná vložka 
628522534R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva m2 -93.65313 159.00 -14 890.85 0.01 ›0,59 0.00 0.00 

materiál +15% k čisté výměře : 

Položka pořadí 17 I 81,43750*1,15 93.65313 
27 

nosná vložka skelná rohož + Al folie: horní strana 
628522691R pás izolační Z modifikovaného asfaltu natavitelnýç m2 -93.65313 145,00 -13 579.70 0.00 -0.42 0.00 0.00 

A05 půdorys CF 14pp: 
N06 řezy A.B. nový stav: 
parotës: 13.03*6.25'1.15 93.65313 

28 
nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE 

628522699R pásizolačnízmodifikovaného asfaltu samolepicí; m2 -93.65313 110.00 -10 301.84 0.00 ›0,35 0.00 0.00 

A05 půdorys CF1.pp:



N06 řezy A,B, nový stav: 
samolepící pás : 13,03*6,25"1,15 93,65313 

výšky do 6 m 
29|9987121O1R0cPřeSnn hmøıpvø pøvızkøvê Kvytinyvøhjekteøh 

I 

t I-2,O9514| 650,00'-1381,84 0,00' 0,00' 0,00' 0,00 

50 m vodorovně 

Díl: 713 Izolace tepelné -39 533,84 -0,49 -0,18 

ˇ' 100mm 

30 7131041 11ROC Odstranění tepelné izolace Z desek, lamel, m2 -81,43750 30,00 -2 443,13 0,00 0,00 0,00 -0,16 
rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 
volně uložené, Z desek Z e›<pandovane'ho 

A05 půdorys CF 1.pp: 
B06 řezy A,B, bourání: 
pěnový polystyren t|.80mm : 13,03*6,25 81 ,43750 

desky, na lepidlo 
31 |713141125ROC Montáž tepelné izolace střech na plný podklad 

I 

m2 |-81,43750| 55,00|-4479,06 0,00' -0,03| 0,00' 0,00 

Včetně očištění podkladu od nesoudržných 
A05 půdorys CF 1.pp: 
N06 řezy A,B, nový stav : 

XPS200: 13,03*6,25 81,43750 
32 765799301>(0C Demontáž separační folie m2 -81,43750 25,00 -2035,94 0,00' 0,00 0,00' -0,01 

A05 půdorys CF 1.pp: 
B06 řezy A,B, bourání: 
odstranění separacnífólie : 13,03*6,25 81 ,43750 

33 283763351R deska izolačníextrudovaný polystyren; povrch 
hladký; polodražka; tl. 120,0 mm; součinitel 

m2 -85.50938 355,00-30355.83 0,01' »O,46| 0,00' 0,00 

A05 půdorys CF 1.pp: 
N06 řezy A,B, nový stav : 

XPS200: 13,03*6,25*1,05 8550938 

výšky do 6 m 
34 998713101ROC Přesun hmot pro izolace tepelne' v objektech t -0,48863 450,00 -219,88 0,00' 0,00| 0,00' 0,00 

50 m vodorovně 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -5133155 

35 979011219ROC Svisla doprava suti a vybouraných hmot nošením t -46.46337 290,00 -13 47438 
příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 

km 
36 979081111ROC Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 t -46,46337 250,00 -11 615,34 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za Skladku, 

úplatek Za každý další 1 km 
37 979081121ROC Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t -65048723 20,00 -13 009,74 14,00 

38 979990001ROC Poplatek za Skladku stavební suti t -46.46337 500,00 -23 231v69 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 42 03630 -5,55 0,00 

5 631345823ROC Mazaniría Z betonu lehkého hulného m3 -13.03000 3 230,00 -42 086,90 0,43 ›5,55| 0,00 0,00 
konstrukčniho tloušťky přes 120 do 240 mm Z 
A05 půdorys CF 1.pp: 
N06 řezy A,B, nový stav: 
spadova vrstva Z lehčeneho betonu, průměrná tl. 13,03000 
1fil'ìmm (nřı=.rlnnl‹Iaı`l\ ` 13 Í`ı.'ì*fi 75'O1Fì I" . 

'ˇ nn- ||||ø -4942,75 
13 999281108ROC Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro t -5,55365 890,00 -4 942,75 

opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

ZÁVĚR ODŰVODNĚNÍ 

realizace změny budou hrazeny Z prostředků zhotovitele." 

„Zůstává zachován charakter a ucel díla definovaný V projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna 
ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí Z 

Smluvní Strany podpisem stvrzují souhlas s vyse uvedenou skutečností. Podepsaný Změnový list se stává nedílnou 
soucastí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. 

Zpracoval 
jméno datum podpis 

INSTAV stavební 
práce, S. r. O 

lng. Pavel Novák Z9.6.2020 

za zhotovitele 
oprávněný zástupce datum |: 

INSTAV stavební 
práce, S. r. O 

Miloslav Kakos, jednatel Z9.6.2020 

TDS 
oprávněný zástupce datum |: 

Michal Ballaty 

za objednatele 
oprávněný zástupce datum |: 

STA TUTÁRNI 
MĚSTO LIBEREC Bc. Petr Machatý 

autorský dozor 
oprávněný zástupce datum |: 

Projekce - /ng. 

Radovan 
Novotný, IČ: 

lng. Radovan Novotný


